

ITEM	DESCRIÇÃO	Original			medição 01				medição 02			
		UN	QUANT	TOTAL	QUANT	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA	QUANT	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 124.818,96	0,22	R\$ 26.877,22	R\$ 26.877,22	21,53%	0,05	R\$ 6.734,52	R\$ 33.611,74	26,93%
1.1	DOCUMENTAÇÃO TECNICA			R\$ 35.675,25	0,13	R\$ 4.476,20	R\$ 4.476,20	12,55%	0,03	R\$ 1.204,77	R\$ 5.680,96	15,92%
1.1.1	DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO	UN	10,00	R\$ 15.754,46	0,09	R\$ 1.408,24	R\$ 1.408,24	8,94%	0,06	R\$ 957,54	R\$ 2.365,78	15,02%
1.1.2	PROJETOS EXECUTIVOS	UN	4,00	R\$ 5.143,52	0,52	R\$ 2.655,75	R\$ 2.655,75	51,63%	0,05	R\$ 247,23	R\$ 2.902,98	56,44%
1.1.3	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	M2	288,00	R\$ 412,21	1,00	R\$ 412,21	R\$ 412,21	100,00%	0,00	R\$ -	R\$ 412,21	100,00%
1.1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	UN	1,00	R\$ 14.365,07	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			R\$ 89.143,71	0,25	R\$ 22.401,02	R\$ 22.401,02	25,13%	0,06	R\$ 5.529,75	R\$ 27.930,77	31,33%
1.2.1	CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 15.315,41	0,30	R\$ 4.566,16	R\$ 4.566,16	29,81%	0,00	R\$ 51,00	R\$ 4.617,16	30,15%
1.2.2	LOCAÇÕES	MÊS	5,00	R\$ 26.182,55	0,17	R\$ 4.527,98	R\$ 4.527,98	17,29%	0,01	R\$ 208,40	R\$ 4.736,38	18,09%
1.2.3	ÁREA DE VIVÊNCIA	M2	27,60	R\$ 5.398,50	0,65	R\$ 3.484,04	R\$ 3.484,04	64,54%	0,00	R\$ -	R\$ 3.484,04	64,54%
1.2.4	PROTEÇÕES INTERNAS	M2	420,00	R\$ 15.276,31	0,46	R\$ 6.994,38	R\$ 6.994,38	45,79%	0,13	R\$ 1.994,86	R\$ 8.989,23	58,84%
1.2.5	OPERAÇÃO			R\$ 20.335,58	0,04	R\$ 763,77	R\$ 763,77	3,76%	0,02	R\$ 375,27	R\$ 1.139,04	5,60%
1.2.5.1	CONSUMOS	MÊS	5,00	R\$ 10.878,39	0,01	R\$ 87,80	R\$ 87,80	0,81%	0,00	R\$ 31,93	R\$ 119,73	1,10%
1.2.5.2	LOCAÇÕES EM GERAL	MÊS	5,00	R\$ 9.457,19	0,07	R\$ 675,97	R\$ 675,97	7,15%	0,04	R\$ 343,34	R\$ 1.019,31	10,78%
1.2.6	LIMPEZA PERMANENTE			R\$ 6.635,36	0,31	R\$ 2.064,69	R\$ 2.064,69	31,12%	0,44	R\$ 2.900,22	R\$ 4.964,91	74,82%
2	ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONAL			R\$ 304.746,84	0,02	R\$ 5.453,08	R\$ 5.453,08	1,79%	0,01	R\$ 2.006,89	R\$ 7.459,97	2,45%
2.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL	MÊS	5,00	R\$ 116.495,86	0,04	R\$ 4.830,03	R\$ 4.830,03	4,15%	0,02	R\$ 1.780,32	R\$ 6.610,35	5,67%
2.2	EQUIPE AUXILIAR	MÊS	5,00	R\$ 14.996,54	0,04	R\$ 623,06	R\$ 623,06	4,15%	0,02	R\$ 226,57	R\$ 849,62	5,67%
2.3	HORAS EXTRAS			R\$ 173.254,43	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	40,00	R\$ 9.040,46	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.2	ARQUITETO PLENO	H	100,00	R\$ 20.994,90	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DE TRABALHO	H	704,00	R\$ 48.761,38	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.4	MESTRE DE OBRAS	H	448,00	R\$ 49.034,98	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.5	PROFISSIONAL	H	704,00	R\$ 13.607,77	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.6	MEIO-PROFISSIONAL	H	704,00	R\$ 16.404,05	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.7	SERVENTE	H	704,00	R\$ 15.410,89	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES			R\$ 67.189,39	0,65	R\$ 43.831,55	R\$ 43.831,55	65,24%	0,06	R\$ 4.220,02	R\$ 48.051,57	71,52%
3.1	BIBLIOTECA			R\$ 60.238,38	0,70	R\$ 41.963,08	R\$ 41.963,08	69,66%	0,07	R\$ 4.029,44	R\$ 45.992,52	76,35%
3.1.1	PISO	M2	146,29	R\$ 5.484,92	1,00	R\$ 5.470,06	R\$ 5.470,06	99,73%	0,00	R\$ 14,86	R\$ 5.484,92	100,00%
3.1.2	REMOÇÃO DE ELEMENTOS DE ELÉTRICA - GERAL	CJ	1,00	R\$ 1.879,39	0,25	R\$ 1.474,35	R\$ 1.474,35	26,00%	0,65	R\$ 3.833,30	R\$ 5.307,65	90,00%
3.1.3	PAREDE	M3	9,49	R\$ 1.208,53	0,06	R\$ 72,09	R\$ 72,09	5,96%	0,15	R\$ 181,28	R\$ 253,37	20,96%
3.1.4	ÁREA ESCADA EXISTENTE	M	8,08	R\$ 1.052,09	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1.5	REMOÇÃO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAÇÃO e CONTROLE (lista com patrimônio);	UN	1,00	R\$ 46.595,45	0,75	R\$ 34.946,58	R\$ 34.946,58	75,00%	0,00	R\$ -	R\$ 34.946,58	75,00%
3.2	ESPAÇO CAFÉ (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)			R\$ 3.074,90	0,33	R\$ 1.004,08	R\$ 1.004,08	32,65%	0,06	R\$ 190,57	R\$ 1.194,65	38,85%
3.2.1	ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO			R\$ 2.681,72	0,25	R\$ 682,18	R\$ 682,18	25,44%	0,04	R\$ 119,30	R\$ 801,48	29,89%
3.2.1.1	PISO	M2	14,00	R\$ 578,31	1,00	R\$ 578,31	R\$ 578,31	100,00%	0,00	R\$ -	R\$ 578,31	100,00%
3.2.1.2	TETO	M2	15,00	R\$ 109,18	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.2.1.3	AR CONDICIONADO	CJ	1,00	R\$ 1.769,32	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.2.1.4	PAREDE	M3	2,90	R\$ 224,90	0,46	R\$ 103,87	R\$ 103,87	46,18%	0,53	R\$ 119,30	R\$ 223,16	99,23%
3.2.2	ANTIGA SALA DE TELEFONISTAS			R\$ 393,17	0,82	R\$ 321,90	R\$ 321,90	81,87%	0,18	R\$ 71,27	R\$ 393,17	100,00%
3.2.2.1	TETO	M2	9,00	R\$ 56,19	0,71	R\$ 39,74	R\$ 39,74	70,73%	0,29	R\$ 16,45	R\$ 56,19	100,00%
3.2.2.2	PISO	M2	9,00	R\$ 133,50	0,59	R\$ 78,67	R\$ 78,67	58,93%	0,41	R\$ 54,83	R\$ 133,50	100,00%
3.2.2.3	PAREDE	M3	3,00	R\$ 203,48	1,00	R\$ 203,48	R\$ 203,48	100,00%	0,00	R\$ -	R\$ 203,48	100,00%
3.3	SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall inferior)			R\$ 1.172,42	0,72	R\$ 840,03	R\$ 840,03	71,65%	0,00	R\$ -	R\$ 840,03	71,65%
3.3.1	PAREDE	M2	36,89	R\$ 1.172,42	0,72	R\$ 840,03	R\$ 840,03	71,65%	0,00	R\$ -	R\$ 840,03	71,65%
3.4	HALL ELEVADORES			R\$ 2.703,70	0,01	R\$ 24,37	R\$ 24,37	0,90%	0,00	R\$ -	R\$ 24,37	0,90%
3.4.1	TETO	M2	113,45	R\$ 1.625,66	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.2	PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO)	M3	0,20	R\$ 1.078,04	0,02	R\$ 24,37	R\$ 24,37	2,26%	0,00	R\$ -	R\$ 24,37	2,26%
4	NOVAS INSTALAÇÕES - OBRA CIVIL			R\$ 1.348.926,91	0,00	R\$ 520,16	R\$ 520,16	0,04%	0,01	R\$ 14.923,17	R\$ 15.443,33	1,14%
4.1	BIBLIOTECA			R\$ 642.276,00	0,00	R\$ 520,16	R\$ 520,16	0,08%	0,02	R\$ 14.923,17	R\$ 15.443,33	2,40%
4.1.1	PISO - BIBLIOTECA			R\$ 534.241,86	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,03	R\$ 14.923,17	R\$ 14.923,17	2,79%
4.1.1.1	PISO INTERNO DA BIBLIOTECA	M2	147,15	R\$ 49.985,74	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.2	ESCALADA BIBLIOTECA REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA E PROTEÇÃO DE REVESTIMENTO DE MARMORE	M2	10,65	R\$ 9.098,55	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.3	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO	UN	2,00	R\$ 18.372,81	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	M	15,00	R\$ 1.005,96	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.5	REVESTIMENTOS - BIBLIOTECA	M2	583,07	R\$ 26.803,94	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,45	R\$ 12.078,94	R\$ 12.078,94	45,06%
4.1.1.6	MOBILIÁRIO			R\$ 99.068,03	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.6.1	MOBILIÁRIO CORPORATIVO	UN	22,00	R\$ 94.008,47	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.6.2	PERSIANAS	UN	3,00	R\$ 4.764,05	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.6.3	ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO	H	4,00	R\$ 295,58	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.7	MARcenaria - BIBLIOTECA			R\$ 316.955,11	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.7.1	MOVELARIA	UN	14,00	R\$ 305.158,29	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.7.2	PLACA DECORATIVA - BIBLIOTECA	UN	1,00	R\$ 11.796,82	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.8	ELETRODOMESTICO	UN	1,00	R\$ 2.120,91	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.9	REPARO ESTRUTURAL			R\$ 6.916,71	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,41	R\$ 2.844,23	R\$ 2.844,23	41,12%
4.1.1.9.1	ARMADURA EXPOSTA COM OXIDAÇÃO	M2	5,00	R\$ 2.176,17	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,80	R\$ 1.731,48	R\$ 1.731,48	79,57%
4.1.1.9.2	FISSURAS E TRINCAS	M2	5,00	R\$ 1.525,87	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,73	R\$ 1.112,75	R\$ 1.112,75	72,93%
4.1.1.9.3	REFORÇO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub -solo)	M2	3,40	R\$ 3.214,66	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.10	PAISAGISMO - BIBLIOTECA			R\$ 3.914,04	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.10.1	VASOS E PLANTAS	UN	26,00	R\$ 2.265,75	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.10.2	ARGILA E CASCOS	SC	23,00	R\$ 1.446,69	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.10.3	PRATOS	UN	26,00	R\$ 201,60	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2	PAREDE - BIBLIOTECA			R\$ 56.385,32	0,01	R\$ 520,16	R\$ 520,16	0,92%	0,00	R\$ -	R\$ 520,16	0,92%
4.1.2.1	LIMPEZA PROTEÇÃO DE REVESTIMENTO DE MARMORE EM PAREDE	M2	92,21	R\$ 13.970,67	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.2	REVITALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE REVESTIMENTO DE MARMORE EM PAREDE	M2	10,00	R\$ 22.880,53	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.3	PAREDES E SEPTOS	M2	69,88	R\$ 19.435,48	0,03	R\$ 520,16	R\$ 520,16	2,68%	0,00	R\$ -	R\$ 520,16	2,88%
4.1.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO - BIBLIOTECA	UN	2,00	R\$ 98,65	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.3	TETO - BIBLIOTECA			R\$ 51.648,81	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.3.1	FORRO	UN	48,00	R\$ 51.648,81	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2	ESPAÇO CAFÉ (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)			R\$ 259.220,05	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.1	PISO - CAFÉ	M2	23,00	R\$ 4.320,38	0,00	R\$						

4.2.8	METAIS DE ACABAMENTO - ESPAÇO DO CAFÉ	UN	4,00	R\$ 1.408,51	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.9	MOBILIÁRIO			R\$ 126.552,20	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.9.1	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	9,00	R\$ 23.039,85	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.9.2	MARCENARIA			R\$ 103.512,35	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.9.2.1	MOVELARIA - ESPAÇO DO CAFÉ	UN	6,00	R\$ 77.316,04	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.9.2.2	PLACA DECORATIVA - ESPAÇO DO CAFÉ	UN	1,00	R\$ 26.196,31	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.10	ELETRODOMESTICOS	UN	4,00	R\$ 10.555,35	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.11	PAISAGISMO - ESPAÇO DO CAFE			R\$ 1.662,77	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.11.1	PLANTAS E VASOS	UN	20,00	R\$ 1.239,76	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.11.2	ARGILA E CASCOS	SC	4,00	R\$ 254,46	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2.11.3	PRATOS	UN	20,00	R\$ 168,55	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3	SUBSOLO			R\$ 110.828,82	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1	ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE			R\$ 104.924,59	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1	INFRA E SUPRA ESTRUTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE			R\$ 104.924,59	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1.1	ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE	KG	643,88	R\$ 19.124,17	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1.2	PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 34.614,54	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1.3	FECHAMENTO EM ACM E VIDRO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE	UN	10,00	R\$ 44.954,49	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1.4	PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE	M2	32,28	R\$ 3.393,11	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1.5	TETO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE	M2	2,03	R\$ 232,70	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1.1.6	PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE	M2	66,59	R\$ 2.605,58	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO - SUBSOLO	UN	2,00	R\$ 98,65	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.3	REVESTIMENTO E PINTURA - SUBSOLO	M2	17,99	R\$ 1.442,32	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.4	REVITALIZAÇÃO DE VIGA METALICA EXISTENTE	M2	7,49	R\$ 4.363,26	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.4.5	LIMPEZA PROTEÇÃO DE REVESTIMENTO DE MARMORE	M2	42,13	R\$ 3.612,85	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4	HALL ELEVADORES			R\$ 59.288,88	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.1	PINTURA E REVESTIMENTOS - HALL DOS ELEVADORES	M2	49,40	R\$ 2.941,36	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.2	FORRO - HALL DOS ELEVADORES	M2	35,94	R\$ 50.672,11	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.3	ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES	UN	1,00	R\$ 2.023,60	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.4	PLACAS DE SINALIZAÇÃO - HALL DOS ELEVADORES	UN	5,00	R\$ 65,40	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.5	PAREDES DE ARREMATÉ - HALL DOS ELEVADORES	M2	38,46	R\$ 3.586,40	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL			R\$ 267.926,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA			R\$ 254.020,37	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.1	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	M	432,00	R\$ 17.502,20	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.2	CABO ELÉTRICO	M	2735,00	R\$ 21.517,84	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.3	CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS	UN	114,00	R\$ 6.776,02	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.4	ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS	CJ	30,00	R\$ 4.225,36	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PISO DA BIBLIOTECA	UN	59,00	R\$ 7.045,91	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.6	LUMINOTECNIA - BIBLIOTECA	UN	93,79	R\$ 158.192,15	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PISO DO ESPAÇO DO CAFE	UN	18,00	R\$ 1.821,28	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.8	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS - TETO DO CAFE	UN	2,00	R\$ 114,97	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.9	LUMINÁRIAS ESPAÇO DO CAFÉ	UN	4,00	R\$ 26.236,54	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.10	COMPONENTES - PISO SUBSOLO	M	6,00	R\$ 820,68	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.1.11	LUMINÁRIAS - HALL DOS ELEVADORES	UN	22,00	R\$ 9.767,40	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.2	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES (FIXAÇÕES)	M	125,00	R\$ 8.533,51	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5.3	FIBRA ÓPTICA	M	100,00	R\$ 5.372,13	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA			R\$ 9.387,17	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	300,00	R\$ 9.387,17	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL				R\$ 1.845.682,10	TOTAL	R\$ 76.682,02	R\$ 76.682,02	TOTAL	R\$ 27.884,60	R\$ 27.884,60		
						4,15%	4,15%		1,51%	1,51%		