

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	TOTAL	medição 10			
					QUANT	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA
1	ESTRUTURA OPERACIONAL		98382,70	R\$ 2.082.814,48	6295,81	R\$ 133.285,63	R\$ 1.239.607,04	59,52%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	h	18240,00	R\$ 1.166.300,62	859,68	R\$ 54.969,29	R\$ 566.667,28	48,59%
1.1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	2880,00	R\$ 344.684,34	48,71	R\$ 5.829,24	R\$ 153.077,77	44,41%
1.1.2	ENGENHEIRO MECÂNICO	h	2880,00	R\$ 265.466,24	92,29	R\$ 8.507,26	R\$ 127.480,60	48,02%
1.1.3	MESTRE DE OBRAS	h	2880,00	R\$ 200.974,59	79,73	R\$ 5.564,09	R\$ 127.223,73	63,30%
1.1.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	h	2880,00	R\$ 117.457,75	76,34	R\$ 3.113,49	R\$ 47.833,19	40,72%
1.1.5	ALMOXARIFE	h	2880,00	R\$ 83.396,07	688,41	R\$ 19.934,41	R\$ 33.244,71	39,86%
1.1.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	h	2880,00	R\$ 123.088,05	281,26	R\$ 12.020,81	R\$ 47.365,71	38,48%
1.1.7	VIGIA NOTURNO	h	960,00	R\$ 31.233,58	0,00	R\$ -	R\$ 30.441,56	97,46%
1.2	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	m²	34413,00	R\$ 245.806,10	9134,75	R\$ 65.247,91	R\$ 176.775,77	71,92%
1.3	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m²	1178,00	R\$ 154.311,22	0,00	R\$ -	R\$ 83.474,48	54,09%
1.4	ISOLAMENTOS E PROTEÇÕES	m²	5000,00	R\$ 26.576,76	0,00	R\$ -	R\$ 26.576,76	100,00%
1.5	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	m	19457,70	R\$ 127.434,25	399,48	R\$ 2.616,29	R\$ 125.987,96	98,87%
1.6	REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO	m²	5673,00	R\$ 192.109,90	308,65	R\$ 10.452,15	R\$ 192.109,23	100,00%
1.7	OPERACIONAL LOCAL	h	14421,00	R\$ 170.275,63	0,00	R\$ -	R\$ 68.015,57	39,94%
1.7.1	PROFISSIONAL	h	6744,00	R\$ 80.692,43	0,00	R\$ -	R\$ 49.963,44	61,92%
1.7.2	MEIO-PROFISSIONAL	h	5332,00	R\$ 55.919,26	0,00	R\$ -	R\$ 8.295,99	14,84%
1.7.3	SERVENTE	h	2345,00	R\$ 33.663,94	0,00	R\$ -	R\$ 9.756,13	28,98%
2	MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS		73763,00	R\$ 4.206.185,52	1976,90	R\$ 112.728,77	R\$ 4.072.667,05	96,83%
2.1	PINTURA	m²	3310,00	R\$ 100.704,10	1645,48	R\$ 50.062,29	R\$ 97.659,81	96,98%
2.1.1	TUBULAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS (TUBO, PERFILADO E CALHAS)	m²	3310,00	R\$ 100.704,10	1645,48	R\$ 50.062,29	R\$ 97.659,81	96,98%
2.2	LIMPEZA	m²	8308,00	R\$ 64.114,85	448,70	R\$ 3.462,70	R\$ 64.113,28	100,00%
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	244,00	R\$ 1.446.476,94	0,29	R\$ 1.710,70	R\$ 1.429.727,88	98,84%
2.4	REDE DE DUTOS	kg	6570,00	R\$ 201.305,03	55,42	R\$ 1.698,06	R\$ 201.304,26	100,00%
2.5	MATERIAL DE DIFUSÃO	UN	711,00	R\$ 93.654,22	54,05	R\$ 7.119,56	R\$ 90.300,10	96,42%
2.6	SUPORTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS	UN	1200,00	R\$ 48.404,25	0,00	R\$ -	R\$ 48.404,25	100,00%
2.7	REDE FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO	m	1961,00	R\$ 417.385,47	52,01	R\$ 11.069,61	R\$ 417.384,40	100,00%
2.8	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PAVIMENTO SUPERIOR	m	938,00	R\$ 105.581,74	0,00	R\$ -	R\$ 100.913,23	95,58%
2.9	REDE DE DRENO	m	2510,00	R\$ 87.563,12	109,16	R\$ 3.808,21	R\$ 87.563,12	100,00%
2.10	VALVULAS, ATUADORES E ACESSÓRIOS	UN	571,00	R\$ 109.879,97	14,91	R\$ 2.868,37	R\$ 109.879,97	100,00%
2.11	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA AR CONDICIONADO	m	2033,00	R\$ 122.054,71	74,54	R\$ 4.475,08	R\$ 92.865,40	76,09%
2.12	CABEAMENTOS ELÉTRICOS E COMANDO AR CONDICIONADO	m	24137,00	R\$ 291.871,08	779,21	R\$ 9.422,46	R\$ 268.971,19	92,15%
2.13	QUADROS ELÉTRICOS	UN	10,00	R\$ 138.921,73	0,33	R\$ 4.517,87	R\$ 138.921,73	100,00%
2.14	TOMADAS, INTERRUPTORES, ACABAMENTOS ELÉTRICOS NOVO PAVIMENTO SUPERIOR	UN	52,00	R\$ 7.237,48	0,00	R\$ -	R\$ 7.237,48	100,00%
2.15	LUMINÁRIAS NOVAS PAVIMENTO SUPERIOR	UN	780,00	R\$ 110.230,88	0,00	R\$ -	R\$ 110.228,19	100,00%
2.16	FORRO, TRAMA, PERFIL NOVO PAVIMENTO SUPERIOS	m²	1800,00	R\$ 475.448,26	0,00	R\$ -	R\$ 475.448,26	100,00%
2.17	DAMPERS DE REGULAGEM	UN	14,00	R\$ 2.362,13	0,90	R\$ 151,19	R\$ 2.362,13	100,00%
2.18	INFRAESTRUTURA DE COMANDO DO AR	m	2960,00	R\$ 164.039,24	213,63	R\$ 11.839,12	R\$ 163.990,13	99,97%
2.19	FLUIDOS REFRIGERANTES PARA AR CONDICIONADO	m³	1630,00	R\$ 56.603,10	0,00	R\$ -	R\$ 56.602,40	100,00%
2.20	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PROVISÓRIOS PARA PAV. SUPERIOR	UN	21,00	R\$ 53.557,13	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.21	CABEAMENTO PAVIMENTO SUPERIOR	m	12730,00	R\$ 96.637,70	0,00	R\$ -	R\$ 96.637,70	100,00%
2.22	TOMADAS, INTERRUPTORES, ACABAMENTOS ELÉTRICOS AR CONDICIONADO	UN	1273,00	R\$ 12.152,39	54,84	R\$ 523,56	R\$ 12.152,15	100,00%
TOTAL				R\$ 6.289.000,00	total	R\$ 246.014,41	R\$ 5.312.274,09	84,47%
TOTAL PLANILHA+ADITIVOS				R\$ 8.128.267,41			R\$ 5.312.274,09	65,36%