

## Powertec - RETROFIT 4º, 5º DO ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	Original			Aditivo 01			Aditivo 02			medição 17		
		UN	QUANT	TOTAL	UN	QUANT	TOTAL	UN	QUANT	TOTAL	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA
01	OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO			R\$ 2.234.330,62			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493.303,60	66,83%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 2.002.506,92			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366.415,73	68,24%
01.01.01	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL	MÊS	12,00	R\$ 1.817.158,42			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.307.586,91	71,96%
01.01.02	EQUIPE AUXILIAR	MÊS	12,00	R\$ 185.348,50			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 58.828,82	31,74%
01.02	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO			R\$ 86.701,18			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 42.853,31	49,43%
01.02.01	CANTEIRO DE OBRA - INSTALAÇÕES FÍSICAS	M2	257,47	R\$ 73.893,60			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 36.894,78	49,93%
01.02.02	PROTEÇÃO / ISOLAMENTO AREA INTERNA	M2	240,00	R\$ 12.807,58			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.958,53	46,52%
01.03	OPERAÇÃO DE OBRA - CONSUMOS, MAQUINAS E MANUTENÇÃO			R\$ 38.635,77			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 27.213,18	70,44%
01.03.01	CONSUMOS	MÊS	4,00	R\$ 2.370,77			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.370,77	100,00%
01.03.02	PROTEÇÃO, MÁQUINAS E FERRAMENTAS	MÊS	4,00	R\$ 12.631,43			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208,83	9,57%
01.03.03	LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS	UN	440,00	R\$ 23.633,57			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 23.633,57	100,00%
01.04	TÉCNICA	M2	1834,58	R\$ 106.486,75			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 56.821,39	53,36%
02	OBRAS CIVIS DO 4º PAVIMENTO			R\$ 2.618.564,65			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.244.400,61	85,71%
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	3314,79	R\$ 32.754,45			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 32.754,45	100,00%
02.02	PAREDES E DIVISÓRIAS	M2	152,26	R\$ 36.979,83			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 36.303,16	98,17%
02.03	PISOS	M2	804,99	R\$ 221.901,21			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 206.638,20	93,12%
02.04	REVESTIMENTOS DE PISOS	M2	804,99	R\$ 348.795,11			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 333.219,83	95,53%
02.05	REVESTIMENTOS DE PAREDES	M2	65,87	R\$ 11.871,02			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 11.871,02	100,00%
02.06	FORRO 4º PAVIMENTO	M2	494,47	R\$ 234.812,32			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 217.093,07	92,45%
02.07	PINTURA	M2	2660,29	R\$ 69.956,07			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 68.263,08	97,58%
02.08	PORTAS DE MADEIRA	UN	4,00	R\$ 22.607,78			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 22.607,78	100,00%
02.09	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO			R\$ 3.004,16			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.004,16	100,00%
02.09.01	JANELA VENEZIANA	M2	0,25	R\$ 365,42			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 365,42	100,00%
02.09.02	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA	CJT	1,00	R\$ 2.638,74			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.638,74	100,00%
02.10	DIVISÓRIAS EM VIDRO	M2	286,17	R\$ 515.479,59			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 493.590,47	95,75%
02.11	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,89	R\$ 18.119,78			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 18.119,78	100,00%
02.12	BANCADAS EM GRANITO	UN	5,00	R\$ 6.903,40			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 6.903,40	100,00%
02.13	LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	R\$ 18.613,87			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 18.613,87	100,00%
02.14	METAIS SANITÁRIOS	UN	26,00	R\$ 10.320,43			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 9.773,23	94,70%
02.15	ESPELHOS	UN	2,00	R\$ 1.355,81			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.355,81	100,00%
02.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 2.910,44			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.714,89	93,28%
02.16.01	REGISTROS	UN	2,00	R\$ 93,16			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 93,16	100,00%
02.16.02	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA	M	15,00	R\$ 633,31			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 633,31	100,00%
02.16.03	TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITÁRIO	M	19,00	R\$ 2.183,97			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.988,42	91,05%
02.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$ 485.771,51			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 316.619,34	65,18%
02.17.01	QUADROS E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 30.010,88			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
02.17.02	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO	M	11736,20	R\$ 288.218,64			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 194.385,73	67,44%
02.17.03	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	UN	1722,00	R\$ 65.855,14			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 28.223,83	42,86%
02.17.04	LUMINOTÉCNICA	UN	180,00	R\$ 67.186,91			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 67.186,91	100,00%
02.17.05	LÓGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS	M	249,00	R\$ 34.499,94			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 26.822,87	77,75%
02.18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			R\$ 376.765,87			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 376.765,87	100,00%
02.18.01	EQUIPAMENTOS	UN	54,00	R\$ 127.554,39			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 127.554,39	100,00%
02.18.02	DIFUSÃO DE AR	M	187,00	R\$ 80.836,94			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 80.836,94	100,00%
02.18.03	MATERIAIS FRIGORÍGENOS	M	474,00	R\$ 104.137,10			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 104.137,10	100,00%
02.18.04	MATERIAIS PARA DUTOS DE AR	KG	90,00	R\$ 15.059,28			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.059,28	100,00%
02.18.05	MATERIAIS PARA DRENO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO	M	260,00	R\$ 33.657,90			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 33.657,90	100,00%
02.18.06	CABO DE COMUNICAÇÃO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO	M	495,00	R\$ 15.520,27			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.520,27	100,00%
02.19	FINALIZAÇÃO	M2	834,99	R\$ 5.108,20			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
02.20	HORAS EXTRAS	H	9255,00	R\$ 194.533,80			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 68.189,20	35,05%
03	OBRAS CIVIS DO 5º PAVIMENTO			R\$ 2.444.941,36			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.901.644,62	77,78%
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	3359,27	R\$ 34.287,57			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 34.287,57	100,00%
03.02	PAREDES E DIVISÓRIAS	M2	165,25	R\$ 40.345,32			R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 39.668,66	98,32%

03.03	PISOS	M2	1608,70	R\$ 198.318,04		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.677,15	93,12%
03.04	REVESTIMENTOS DE PISOS	M2	804,99	R\$ 379.792,17		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.940,93	92,40%
03.05	REVESTIMENTOS DE PAREDES	M2	88,11	R\$ 16.535,75		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.891,51	65,87%
03.06	FORRO 5º PAVIMENTO	M2	445,57	R\$ 217.791,81		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.451,04	88,82%
03.07	PINTURA	M2	2893,82	R\$ 74.375,91		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.497,39	97,47%
03.08	PORTAS DE MADEIRA	UN	4,00	R\$ 22.607,78		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.607,78	100,00%
03.09	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO			R\$ 3.004,16		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.004,16	100,00%
03.09.01	JANELA VENEZIANA	M2	0,25	R\$ 365,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,42	100,00%
03.09.02	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA	CJT	1,00	R\$ 2.638,74		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.638,74	100,00%
03.10	DIVISÓRIAS EM VIDRO	M2	193,18	R\$ 372.702,37		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.274,12	87,81%
03.11	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,89	R\$ 18.119,78		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.119,78	100,00%
03.12	BANCADAS EM GRANITO	UN	5,00	R\$ 6.903,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.903,40	100,00%
03.13	LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	R\$ 18.613,87		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.613,87	100,00%
03.14	METAIS SANITÁRIOS	UN	26,00	R\$ 10.320,43		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.773,23	94,70%
03.15	ESPELHOS	UN	2,00	R\$ 1.355,81		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.355,81	100,00%
03.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 2.910,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.910,44	100,00%
03.16.01	REGISTROS	UN	2,00	R\$ 93,16		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,16	100,00%
03.16.02	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA	M	15,00	R\$ 633,31		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 633,31	100,00%
03.16.03	TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITÁRIO	M	19,00	R\$ 2.183,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.183,97	100,00%
03.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$ 467.715,60		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.243,28	53,50%
03.17.01	QUADROS E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 30.264,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
03.17.02	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO	M	9678,00	R\$ 282.397,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.870,30	50,24%
03.17.03	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	UN	1636,00	R\$ 61.135,86		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.949,27	35,90%
03.17.04	LUMINOTECNIA	UN	154,00	R\$ 52.411,78		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.411,78	100,00%
03.17.05	LÓGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS	M	283,00	R\$ 41.506,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.011,94	81,94%
03.18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			R\$ 359.599,16		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.832,71	97,28%
03.18.01	EQUIPAMENTOS	UN	44,00	R\$ 103.138,25		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.371,80	90,53%
03.18.02	DIFUSÃO DE AR	M	185,00	R\$ 99.701,68		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.701,68	100,00%
03.18.03	MATERIAIS FRIGORÍGENOS	M	450,00	R\$ 93.974,39		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.974,39	100,00%
03.18.04	MATERIAIS PARA DUTOS DE AR	KG	279,00	R\$ 22.647,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.647,97	100,00%
03.18.05	MATERIAIS PARA DRENO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO	M	380,00	R\$ 24.616,60		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.616,60	100,00%
03.18.06	CABO DE COMUNICAÇÃO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO	M	495,00	R\$ 15.520,27		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.520,27	100,00%
03.19	FINALIZAÇÃO	M2	834,99	R\$ 5.108,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.591,80	89,89%
03.20	HORAS EXTRAS	H	9255,00	R\$ 194.533,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
04	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA DO 4º PAVIMENTO			R\$ 825.555,31		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 825.555,31	100,00%
04.01	MOBILIÁRIO	UN	207,00	R\$ 825.555,31		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 825.555,31	100,00%
05	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA DO 5º PAVIMENTO			R\$ 484.375,13		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.110,87	97,88%
05.01	MOBILIÁRIO	UN	117,00	R\$ 484.375,13		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.110,87	97,88%
06	MOBILIÁRIO COMERCIAL DO 4º PAVIMENTO			R\$ 1.603.394,79		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603.394,79	100,00%
06.01	MOBILIÁRIO	UN	361,00	R\$ 1.382.368,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382.368,71	100,00%
06.02	PERSIANAS	M2	242,00	R\$ 210.208,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.208,48	100,00%
06.03	ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO	H	240,00	R\$ 10.817,60		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.817,60	100,00%
07	MOBILIÁRIO COMERCIAL DO 5º PAVIMENTO			R\$ 1.730.764,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212.910,91	70,08%
07.01	MOBILIÁRIO	UN	342,00	R\$ 1.509.996,87		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992.143,12	65,70%
07.02	PERSIANAS	M2	241,72	R\$ 209.965,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.965,97	100,00%
07.03	ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO	H	240,00	R\$ 10.801,81		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.801,81	100,00%
08	MOBILIÁRIO PAVIMENTO TÉRREO			R\$ 949.482,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934.064,36	98,38%
08.01	Mobiliário Sob-Medida	UN	133,00	R\$ 632.872,88		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 617.454,53	97,56%
08.02	Mobiliário Comercial	UN	97,00	R\$ 316.609,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.609,83	100,00%
09	REFORÇO ESTRUTURAL			R\$ 3.408.590,82		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.172.230,70	93,07%
09.01	Serviços de execução do Reforço no 3º andar ed.Anexo	M2	865,61	R\$ 1.274.314,49		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.149.951,27	90,24%
09.02	Serviços de execução do Reforço no 4º e 5º andar ed.Anexo	M2	1361,02	R\$ 2.134.276,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022.279,43	94,75%
10	1º ADITIVO			R\$ -		R\$ 4.359.593,61		R\$ 51.683,48	R\$ 3.466.971,43	79,53%

10.01.01.01	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL			R\$	-	MÊS	6,00	R\$	219.591,53			R\$	-	R\$	-	R\$	219.591,53	100,00%
10.01.02.01	CANTEIRO DE OBRA - INSTALAÇÕES FÍSICAS			R\$	-	MÊS	2,00	R\$	6.842,28			R\$	-	R\$	-	R\$	6.842,28	100,00%
10.09	REFORÇO ESTRUTURAL			R\$	-			R\$	80.808,79			R\$	-	R\$	-	R\$	80.808,79	100,00%
10.09.01	Serviços de execução do Reforço no 3º andar ed.Anexo			R\$	-	M2	331,00	R\$	80.808,79			R\$	-	R\$	-	R\$	80.808,79	100,00%
10.01.03.03	LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS			R\$	-	UN	3,00	R\$	1.472,71			R\$	-	R\$	-	R\$	1.472,71	100,00%
10.02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R\$	-	M2	67,45	R\$	2.499,02			R\$	-	R\$	-	R\$	2.499,02	100,00%
10.07.03	ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO			R\$	-	H	240,00	R\$	15.000,04			R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,04	100,00%
10.02.02	PAREDES E DIVISÓRIAS			R\$	-	M2	54,62	R\$	3.952,51			R\$	-	R\$	-	R\$	3.952,51	100,00%
10.02.03	PISOS			R\$	-	M2	40,00	R\$	1.695,57			R\$	-	R\$	-	R\$	1.695,57	100,00%
10.02.04	REVESTIMENTO DE PISOS			R\$	-	M2	40,00	R\$	689,41			R\$	-	R\$	-	R\$	689,41	100,00%
10.02.06	FORRO 4º PAVIMENTO			R\$	-	M2	331,00	R\$	121.616,65			R\$	-	R\$	36.485,00	R\$	36.485,00	30,00%
10.02.07	PINTURA			R\$	-	M2	15,63	R\$	706,66			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
10.08.01	Mobiliário Sob-Medida			R\$	-	M2	20,26	R\$	47.178,28			R\$	-	R\$	-	R\$	9.314,57	19,74%
10.02.10	DIVISÓRIAS EM VIDRO			R\$	-	M2	1,89	R\$	7.237,67			R\$	-	R\$	-	R\$	7.237,67	100,00%
10.02.12	BANCADAS EM GRANITO			R\$	-	UN	1,00	R\$	7.723,73			R\$	-	R\$	-	R\$	6.951,36	90,00%
10.02.14	METAIS SANITÁRIOS			R\$	-	UN	2,00	R\$	1.274,75			R\$	-	R\$	-	R\$	1.274,75	100,00%
10.01.04	TÉCNICA			R\$	-	UN	0,25	R\$	2.135,43			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
10.1.1	HORAS EXTRAS			R\$	-	H	1752,00	R\$	87.401,71			R\$	-	R\$	-	R\$	23.403,42	26,78%
10.0	3º PAVIMENTO			R\$	-			R\$	281.565,87			R\$	-	R\$	-	R\$	277.295,01	98,48%
10.09.01	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO REFORÇO NO 3º ANDAR ED.ANEXO			R\$	-	M2	995,46	R\$	281.565,87			R\$	-	R\$	-	R\$	277.295,01	98,48%
10.02	4º PAVIMENTO			R\$	-			R\$	482.440,56			R\$	-	R\$	-	R\$	345.504,44	71,62%
10.02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R\$	-	M3	52,80	R\$	43.795,85			R\$	-	R\$	-	R\$	43.795,85	100,00%
10.0	PAREDES E DIVISÓRIAS			R\$	-	M2	216,85	R\$	36.501,12			R\$	-	R\$	-	R\$	36.501,12	100,00%
10.0	PISOS			R\$	-	M3	71,00	R\$	161.657,89			R\$	-	R\$	-	R\$	79.026,77	48,89%
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES			R\$	-	M2	96,15	R\$	15.638,16			R\$	-	R\$	-	R\$	13.541,12	86,59%
10.0	PINTURA			R\$	-	M2	1938,00	R\$	67.976,49			R\$	-	R\$	-	R\$	26.038,20	38,30%
10.0	DIVISÓRIAS EM VIDRO			R\$	-	M2	55,38	R\$	134.616,87			R\$	-	R\$	-	R\$	124.347,20	92,37%
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$	-	M2	38,63	R\$	10.722,40			R\$	-	R\$	-	R\$	10.722,40	100,00%
10.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL			R\$	-	M2	19,25	R\$	11.531,78			R\$	-	R\$	-	R\$	11.531,78	100,00%
10.1	5º PAVIMENTO			R\$	-			R\$	1.809.209,54			R\$	-	R\$	-	R\$	1.599.801,81	88,43%
10.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			R\$	-	M2	793,92	R\$	43.795,84			R\$	-	R\$	-	R\$	43.795,84	100,00%
10.0	PAREDES E DIVISÓRIAS			R\$	-	M2	479,06	R\$	53.449,10			R\$	-	R\$	-	R\$	52.703,63	98,61%
10.0	PISOS			R\$	-	M3	19,67	R\$	50.635,50			R\$	-	R\$	-	R\$	21.893,76	43,24%
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES			R\$	-	M2	90,55	R\$	15.233,98			R\$	-	R\$	-	R\$	13.136,94	86,23%
10.0	PINTURA			R\$	-	M2	1938,00	R\$	91.693,91			R\$	-	R\$	-	R\$	43.095,36	47,00%
10.0	DIVISÓRIAS EM VIDRO			R\$	-	M2	36,32	R\$	93.983,08			R\$	-	R\$	-	R\$	93.009,66	98,96%
10.06.02	PERSIANAS			R\$	-	M2	111,00	R\$	96.790,16			R\$	-	R\$	-	R\$	39.750,24	41,07%
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$	-	M2	38,63	R\$	10.722,40			R\$	-	R\$	-	R\$	10.722,40	100,00%
10.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL			R\$	-	M2	9,63	R\$	36.864,65			R\$	-	R\$	-	R\$	36.864,65	100,00%
10.0	ELEVADOR			R\$	-	UN	1,00	R\$	20.143,40			R\$	-	R\$	-	R\$	20.143,40	100,00%
10.0	CONTEINERS			R\$	-	UN	5,00	R\$	7.106,34			R\$	-	R\$	-	R\$	3.553,17	50,00%
10.0	ELÉTRICA E DADOS			R\$	-	M	5656,00	R\$	1.288.791,18			R\$	-	R\$	-	R\$	1.221.132,76	94,75%
10.0	AR CONDICIONADO			R\$	-			R\$	1.178.550,90			R\$	-	R\$	15.198,49	R\$	827.151,55	70,18%
10.02	OBRAS CIVIS DO 4º PAVIMENTO			R\$	-	M	91,00	R\$	30.144,59			R\$	-	R\$	-	R\$	18.682,58	61,98%
10.02.18.03	MATERIAIS FRIGORÍGENOS			R\$	-	M	514,10	R\$	78.944,37			R\$	-	R\$	-	R\$	18.025,42	22,83%
10.02.18.04	MATERIAIS PARA DUTOS DE AR			R\$	-	KG	514,10	R\$	18.586,73			R\$	-	R\$	-	R\$	5.125,11	27,57%
10.02.18.05	MATERIAIS PARA DRENO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO			R\$	-	M	4,00	R\$	966,17			R\$	-	R\$	-	R\$	515,26	53,33%
10.02.18.06	CABO DE COMUNICAÇÃO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO			R\$	-	M	327,00	R\$	10.250,85			R\$	-	R\$	-	R\$	8.934,23	87,16%
10.03.18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 5º PAVIMENTO			R\$	-			R\$	1.039.658,19			R\$	-	R\$	15.198,49	R\$	775.868,95	74,63%
10.03.18.02	DIFUSÃO DE AR			R\$	-	M	54,00	R\$	24.612,93			R\$	-	R\$	-	R\$	24.612,93	100,00%
10.03.18.03	MATERIAIS FRIGORÍGENOS			R\$	-	M	627,83	R\$	92.030,38			R\$	-	R\$	-	R\$	41.820,77	45,44%
10.03.18.05	MATEIRIAS PARA DRENO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO			R\$	-	M	197,00	R\$	11.668,94			R\$	-	R\$	-	R\$	9.621,97	82,46%
10.03.18.06	CABO DE COMUNICAÇÃO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO			R\$	-	M	554,00	R\$	17.366,88			R\$	-	R\$	-	R\$	15.799,47	90,97%
10.03.18.07	SERVIÇOS TÉRREO			R\$	-	M	2220,00	R\$	893.979,06			R\$	-	R\$	15.198,49	R\$	684.013,81	76,51%

11	2º ADITIVO		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.573.376,46	R\$ 68.252,86	R\$ 1.552.562,53	98,68%
11.01	SERVIÇOS QUALITATIVOS		R\$ -	R\$ -		R\$ 531.151,31	R\$ 48.297,18	R\$ 526.159,88	99,06%
11.01.02	4º PAVIMENTO		R\$ -	R\$ -		R\$ 249.621,62	R\$ -	R\$ 249.621,62	100,00%
11.01.02.02.03	PISOS		R\$ -	R\$ -	M3 67,50	R\$ 26.581,37	R\$ -	R\$ 26.581,37	100,00%
11.02.04	REVESTIMENTOS DE PISOS		R\$ -	R\$ -	M2 788,67	R\$ 42.912,91	R\$ -	R\$ 42.912,91	100,00%
11.02.05	REVESTIMENTOS DE PAREDES		R\$ -	R\$ -	M2 60,00	R\$ 11.986,19	R\$ -	R\$ 11.986,19	100,00%
11.02.06	FORRO		R\$ -	R\$ -	UN 28,00	R\$ 977,85	R\$ -	R\$ 977,85	100,00%
11.02.14	METAIS SANITÁRIOS		R\$ -	R\$ -	UN 4,00	R\$ 933,43	R\$ -	R\$ 933,43	100,00%
11.02.17.06	ELÉTRICA		R\$ -	R\$ -	M 87,39	R\$ 137.054,70	R\$ -	R\$ 137.054,70	100,00%
11.02.21	MOBILIÁRIO		R\$ -	R\$ -	UN 7,00	R\$ 29.175,17	R\$ -	R\$ 29.175,17	100,00%
11.03	5º PAVIMENTO		R\$ -	R\$ -		R\$ 215.798,25	R\$ -	R\$ 215.798,25	100,00%
11.03.03	PISOS		R\$ -	R\$ -	M3 42,01	R\$ 25.122,47	R\$ -	R\$ 25.122,47	100,00%
11.03.04	REVESTIMENTOS DE PISOS		R\$ -	R\$ -	M2 788,67	R\$ 42.912,91	R\$ -	R\$ 42.912,91	100,00%
11.03.05	REVESTIMENTOS DE PAREDES		R\$ -	R\$ -	M2 60,00	R\$ 11.986,19	R\$ -	R\$ 11.986,19	100,00%
11.03.06	FORRO		R\$ -	R\$ -	UN 28,00	R\$ 977,85	R\$ -	R\$ 977,85	100,00%
11.03.07	PINTURA		R\$ -	R\$ -	M2 24,5	R\$ 1.639,99	R\$ -	R\$ 1.639,99	100,00%
11.03.14	METAIS SANITÁRIOS		R\$ -	R\$ -	UN 4,00	R\$ 933,43	R\$ -	R\$ 933,43	100,00%
11.03.17.06	ELÉTRICA		R\$ -	R\$ -	M 87,39	R\$ 107.632,58	R\$ -	R\$ 107.632,58	100,00%
11.03.21	MOBILIÁRIO		R\$ -	R\$ -	UN 7,00	R\$ 23.173,49	R\$ -	R\$ 23.173,49	100,00%
11.03.22	PLATAFORMA ELEVATÓRIA		R\$ -	R\$ -	M 16,60	R\$ 1.419,34	R\$ -	R\$ 1.419,34	100,00%
11.10	TÉRREO		R\$ -	R\$ -		R\$ 59.755,56	R\$ 48.297,18	R\$ 54.764,13	91,65%
11.10.01	ELÉTRICA		R\$ -	R\$ -	UN 106,00	R\$ 59.755,56	R\$ 48.297,18	R\$ 54.764,13	91,65%
11.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -	R\$ -	UN 44,00	R\$ 5.975,87	R\$ -	R\$ 5.975,87	100,00%
12.01	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL		R\$ -	R\$ -	MÊS 1,00	R\$ 80.405,76	R\$ -	R\$ 80.405,76	100,00%
12.1	CANTEIRO		R\$ -	R\$ -	MÊS 2,00	R\$ 4.742,30	R\$ -	R\$ 4.742,30	100,00%
12.2	4º PAVIMENTO		R\$ -	R\$ -		R\$ 222.264,83	R\$ -	R\$ 222.264,83	100,00%
12.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ -	R\$ -	M2 51,82	R\$ 869,75	R\$ -	R\$ 869,75	100,00%
12.2.2	PISOS		R\$ -	R\$ -	M2 28,21	R\$ 4.955,68	R\$ -	R\$ 4.955,68	100,00%
12.2.3	REVESTIMENTOS DE PISOS		R\$ -	R\$ -	M2 13,00	R\$ 897,87	R\$ -	R\$ 897,87	100,00%
12.2.4	FORRO		R\$ -	R\$ -	M2 29,32	R\$ 4.091,45	R\$ -	R\$ 4.091,45	100,00%
12.2.5	PORTAS DE MADEIRA		R\$ -	R\$ -	UN 12,00	R\$ 67.823,33	R\$ -	R\$ 67.823,33	100,00%
12.2.6	ESQUADRIAS		R\$ -	R\$ -	M2 3,92	R\$ 5.722,52	R\$ -	R\$ 5.722,52	100,00%
12.2.7	DIVISÓRIAS EM VIDRO		R\$ -	R\$ -	M2 0,58	R\$ 1.482,64	R\$ -	R\$ 1.482,64	100,00%
12.2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	R\$ -	M 894,00	R\$ 41.487,42	R\$ -	R\$ 41.487,42	100,00%
12.2.9	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA		R\$ -	R\$ -	M2 104,50	R\$ 82.649,42	R\$ -	R\$ 82.649,42	100,00%
12.2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -	R\$ -	M2 720,00	R\$ 12.284,76	R\$ -	R\$ 12.284,76	100,00%
12.3	5º PAVIMENTO		R\$ -	R\$ -		R\$ 673.456,76	R\$ -	R\$ 673.456,76	100,00%
12.3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ -	R\$ -	M2 29,32	R\$ 1.421,41	R\$ -	R\$ 1.421,41	100,00%
12.3.2	PISOS		R\$ -	R\$ -	M2 29,32	R\$ 5.150,67	R\$ -	R\$ 5.150,67	100,00%
12.3.3	REVESTIMENTOS DE PISOS		R\$ -	R\$ -	UN 31,00	R\$ 897,87	R\$ -	R\$ 897,87	100,00%
12.3.4	FORRO		R\$ -	R\$ -	M2 29,32	R\$ 4.091,45	R\$ -	R\$ 4.091,45	100,00%
12.3.5	PORTAS DE MADEIRA		R\$ -	R\$ -	UN 12,00	R\$ 67.823,33	R\$ -	R\$ 67.823,33	100,00%
12.3.6	ESQUADRIAS		R\$ -	R\$ -	M2 3,92	R\$ 5.722,52	R\$ -	R\$ 5.722,52	100,00%
12.3.7	DIVISÓRIAS EM VIDRO		R\$ -	R\$ -	M2 5,11	R\$ 13.081,88	R\$ -	R\$ 13.081,88	100,00%
12.3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	R\$ -	M 301,30	R\$ 27.006,31	R\$ -	R\$ 27.006,31	100,00%
12.3.9	MOBILIÁRIO COMERCIAL		R\$ -	R\$ -	UN 107,00	R\$ 423.151,89	R\$ -	R\$ 423.151,89	100,00%
12.3.10	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA		R\$ -	R\$ -	M2 89,50	R\$ 112.824,67	R\$ -	R\$ 112.824,67	100,00%
12.3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -	R\$ -	M2 750,00	R\$ 12.284,76	R\$ -	R\$ 12.284,76	100,00%
12.4	TÉRREO		R\$ -	R\$ -		R\$ 61.355,49	R\$ 19.955,68	R\$ 45.532,99	74,21%
12.4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ -	R\$ -	M2 424,31	R\$ 6.356,87	R\$ -	R\$ 6.356,87	100,00%
12.4.2	REFORÇO ESTRUTURAL		R\$ -	R\$ -	M2 4,97	R\$ 19.220,45	R\$ -	R\$ 19.220,45	100,00%
12.4.3	ELÉTRICA		R\$ -	R\$ -	M 440,00	R\$ 35.778,18	R\$ 19.955,68	R\$ 19.955,68	55,78%
13	SUPRESSÃO 1		R\$ -	R\$ -		-R\$ 1.222.283,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.01	OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO		R\$ -	R\$ -		-R\$ 156.044,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.01.01.01	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL		R\$ -	R\$ -	H -478,33	-R\$ 41.290,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.01.01.02	EQUIPE AUXILIAR		R\$ -	R\$ -	H -2880,00	-R\$ 114.753,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.01.02	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO		R\$ -	R\$ -	M2 -44,00	-R\$ 36.998,83	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.01.02.02	PROTEÇÃO / ISOLAMENTO AREA INTERNA		R\$ -	R\$ -	M -40,00	-R\$ 6.849,04	R\$ -	R\$ -	0,00%

13.01.03.02	PROTEÇÃO, MÁQUINAS E FERRAMENTAS			R\$ -		R\$ -	M2	-40,00	-R\$ 11.422,59	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02	OBRAS CIVIS DO 4º PAVIMENTO			R\$ -		R\$ -			-R\$ 221.400,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.02	PAREDES E DIVISÓRIAS			R\$ -		R\$ -	M	-25,36	-R\$ 676,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.03	PISOS			R\$ -		R\$ -	M2	-360,00	-R\$ 15.263,02	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.04	REVESTIMENTOS DE PISOS			R\$ -		R\$ -	M	-47,57	-R\$ 14.942,11	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.06	FORRO 4º PAVIMENTO			R\$ -		R\$ -	M	-258,09	-R\$ 5.224,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.16.03	TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITÁRIO			R\$ -		R\$ -	M	-5,00	-R\$ 195,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$ -		R\$ -	UN	-4,00	-R\$ 30.010,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.17.02	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO			R\$ -		R\$ -	M	-18,00	-R\$ 93.832,91	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.17.03	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS			R\$ -		R\$ -	UN	-712,00	-R\$ 37.631,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.17.05	LÓGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS			R\$ -		R\$ -	BR	-10,46	-R\$ 7.677,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.19	FINALIZAÇÃO			R\$ -		R\$ -	M2	-30,00	-R\$ 516,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.02.20	HORAS EXTRAS			R\$ -		R\$ -	H	-1102,72	-R\$ 15.429,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03	OBRAS CIVIS DO 5º PAVIMENTO			R\$ -		R\$ -			-R\$ 296.303,02	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.02	PAREDES E DIVISÓRIAS			R\$ -		R\$ -	M	-25,36	-R\$ 676,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.03	PISOS			R\$ -		R\$ -	M2	-321,74	-R\$ 13.640,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.04	REVESTIMENTOS DE PISOS			R\$ -		R\$ -	M	-119,18	-R\$ 26.771,09	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.06	FORRO 5º PAVIMENTO			R\$ -		R\$ -	M2	-13,25	-R\$ 11.846,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.07	PINTURA			R\$ -		R\$ -	M2	-4,20	-R\$ 185,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.17.01	QUADROS E ACESSÓRIOS			R\$ -		R\$ -	UN	-4,00	-R\$ 30.264,42	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.17.02	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO			R\$ -		R\$ -	M	-222,00	-R\$ 121.087,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.17.03	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS			R\$ -		R\$ -	UN	-866,00	-R\$ 38.192,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.17.05	LÓGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS			R\$ -		R\$ -	BR	-10,46	-R\$ 7.494,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.19	FINALIZAÇÃO			R\$ -		R\$ -	M2	-30,00	-R\$ 516,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.03.20	HORAS EXTRAS			R\$ -		R\$ -	H	-3325,00	-R\$ 45.627,43	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.05	MOBILIÁRIO DO 5º PAVIMENTO			R\$ -		R\$ -			-R\$ 480.988,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.05.01	MOBILIÁRIO			R\$ -		R\$ -	UN	-57,00	-R\$ 480.988,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.08	MOBILIÁRIO PAVIMENTO TÉRREO			R\$ -		R\$ -	UN	-3,00	-R\$ 12.277,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
14	SUPRESSÃO ADITIVO 1			R\$ -		R\$ -			-R\$ 10.271,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
14.1	5º PAVIMENTO			R\$ -		R\$ -	M2	-4,01	-R\$ 10.271,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.300.000,04</b>		<b>R\$ 4.359.593,61</b>			<b>R\$ 340.821,08</b>	<b>R\$ 119.936,34</b>	<b>R\$ 119.936,34</b>	
											<b>0,74%</b>	<b>0,74%</b>