Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 25.150.000,00
Desconto: 12,01%

PLANILHA DE MEDIGAO

TCEPR

’ POWER TEC.
/’;ﬁ&ﬁmgﬁ‘

COD. DE REF.
SINAPI AGO/24

TCE-C 00009

Proprio

REVITALIZAGAO 1°, 2° E UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

QUANT

3,00

VALOR UNITARIO

MAO DE OBRA MATERIAL

292,28

292,28

BDI de servigos: 26,32%

BDI de fornecimento: 21,59%

VALOR TOTAL

MAO DE OBRA

MATERIAL

876,84

QUANT

REAJUSTE
7,07% de reajuste

RESTANTE

VALOR TOTAL
RESTANTE

VALOR TOTAL
REAJUSTE

VALOR TOTAL
REAJUSTADO

112 MEDIGAO - R$ 517.023,85 - 1,86%

0,00%!

112 MEDIGAO

TOTAL ACUMULADO R$ 20.235.686,77 - 72,89%

0,00

MATERIAL

0,00

016744

SBC

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2

me

3.815,86

1,69)

1,69)

6.446,62

6.446,62

0,00%!

0,00

0,00

REF SETOP
50267

Proprio

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS

MES

6,00

1.131,92

1.132,06

6.791,50

6.792,34

3,00

3.396,17

240,11

3.636,28

1,00

9,09%

1211,94

0,15]

1.212,09

TCE-C 00909

Proprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NAS AREAS DE ELETRICA, HIDRAULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTAO
TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS
DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE VERIFICAGAO DA NECESSIDADE,
QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E
REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS
SEMANAIS POR CADA UM DOS TRES ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER
COMPROVADAMENTE PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECANICO

4,00,

7.193,58

11441

7.307,99

28.774,32

457,62

29.231,95

0,00%!

0,00

115

TCE-C 00910

Proprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NA AREA DE ESTRUTURAS E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO
ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

7.193,58

11441

7.307,99

7.193,58

114,41

7.307,99

0,00%!

0,00

116

TCE-C 00911

Proprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA
NA AREA DE ARQUITETURA E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE
INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

MES

7.193,58

14,41

7.307,99

7.193,58

114,41

7.307,99

0,00%!

0,00}

117

TCE-C 00903

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.797,96

747,37

9.545,33

8.797,96

747,37,

9.545,33

1,00

9.545,33

674,85

10.220,18]

0,00%!

0,00

118

TCE-C 00904

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ELETRICO - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS
EXECUTADOS

UN

1,00

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747,44

9.494,01

1,00

9.494,01

671,23]

10.165,24

0,00%

0,00]

0,00}

119

TCE-C 00905

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITARO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

UN

1,00

8.335,12

747,42

9.082,55

8.335,12

747,42

9.082,55

1,00

9.082,55

642,14

9.724,68

0,00%!

0,00

0,00

1.1.10

TCE-C 00906

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAGAO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

UN

8.682,16

841,34

9.523,50

8.682,16

841,34

9.523,50

1,00

9.523,50

673,31

10.196,82

0,00%!

0,00}

111

TCE-C 00907

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.832,45

747,39

9.579,84

8.832,45

747,39

9.579,84

1,00

9.579,84

677,29

10.257,13]

0,00%!

0,00

1.1.12

TCE-C 00908

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LOGICA - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS
EXECUTADOS

UN

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747,44

9.494,01

1,00

9.494,01

671,23]

10.165,24

0,00%!

0,00}

1113

TCE-C 00901

Préprio

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E
MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA|
E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/
FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA

UN

4.391,98,

445,36

4.837,34

4.391,98

445,36

4.837,34

1,00

4.837,34

342,00

5.179,34

0,00%!

0,00

1.1.14

30.02.42

EMBASA

PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA

UN

7,90

7,90]

1.580,32

1.680,32

31,00

244,95

17,32

262,27

0,00%!

0,00}
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CANTEIRO E INSTALAGOES

CANTEIRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

2 1 o
1214 103689 SINAPL | -1 VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 032022 PS m 4,50 42,90 479,83 522,73 193,03 2.159,25| 2.352,28 2,50 1.306,82 92,39 1.399,21 0,00%: 0,00 0,00
1.2.1.2 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 150,00 35,94 64,87 100,80 5.390,33 9.730,04] 15.120,37] 66,00 6.652,96 470,36 7.123,33] 0,00%. 0,00 0,00 -
1.2.1.3 012223 SBC | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 100,00 4,45 9,71 14,17 445,23 971,42 1.416,66] 100,00 1.416,66 100,16 1.516,81 0,00%. 0,00 0,00 -
1214 REZBSEE'E‘EZRA Proprio |INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA S/ QD (TCE) | UN 1,00 112064  287042|  3.991,08 1.120,64 2.870,42] 3.991,06 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
1215 REEfeES':‘WFRA Proprio |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00 814,08 1.302,64]  2.116,72) 814,08 1.302,64 2.116,72) - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
1.2.16 012057 SBC _[CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 11,00 | 190957]  1.909,57) - 21.005,29 21.005,29 141 2.685,35 189,85 2.875,20) 020 1,86% 0,00 418,98 418,98
1.2.1.7 012158 SBC _[ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 21,00 - 890,61 890,61 - 18.702,80 18.702,80 3,14 2.795,82 197,66 2.993 48| 039 1,86% 0,00 373,06 373,06
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
REF SETOP SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1.2.1.8 6354 Proprio  |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5) |  més 11,00 | 127892 127692 - 14.046,08] 14.046,08] 11,00 14.046,08 993,06 15.039,14) 0,00% 0,00 0,00 -
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
1.2.1.9 Rgfoigfggp Proprio  |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 || 155857| 155857 - 7.792,83) 7.792,83 3,00 4.675,70) 330,57 5.006,27] 2,00/ 40,00% 0,00 3337,52 3.337,52]
REF. SUDECAP| . . 5
12490 | ot 001 Proprio | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 | 155857 155857 - 7.792,83) 7.792,83 3,00 4.675,70) 330,57, 5.006,27] 3,00/ 60,00% 0,00 5006,27) 5.006,27]
REF
1.24.11 | CPOS/CDHU | Proprio |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 132,00 6,92 4,25 11,17 914,09 561,00 1.475,08) 132,00 1.475,08 104,29 1.579,37 0,00%: 0,00 0,00 -
02.01.200
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
1.21.12 100324 SINAPI  [N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. m* 6,00 62,85 104,29 167,14 377,11 625,72 1.002,83 6,00 1.002,83 70,90 1.073,73 0,00%: 0,00 0,00 -

AF_01/2024

TCE-C 00004

REF FDE

Proprio

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES PROVISORIAS
AREA DE VIVENCIA

8.527,80

10.121,86]

10.121,86]

0,00%!

0,00}

1221 1606048 Proprio  [LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. UNID 1,00 8,72 386,14 394,86 8,72, 386,14 394,86 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
1222 3225 ORSE__[Mesa banco (padrdo emurb) un 2,00 276,67 782,29 1.058,96 553,34 1.564,59 2.117,93 - - - 0,00%! 0,00 0,00 -
1223 | REF ORSE 284 | Proprio TELHAMENTO COM TELHA EM AGO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO m? 40,00/ 11,47 58,47 69,94] 458,96/ 2.338,80 2.797,76 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -

REF EMOP

PINTADAE = 0,5 MM
PROTEGOES INTERNAS

PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM, ,

1231 14.002624004) Proprio |11 USIVE PINTURA, FORNEGIMENTO E INSTALAGAD m 291,00 42,08 35,07 7713 12.239,37 1020630 2244568 9535 7.354,62 519,97 787459 0,00% 0,00 0,00
1232 13266 ORSE E’:;zf:;lg: piso conira impactos, com chapa compensada fesinadas e=Gmm e m 500,00 11,02 2451 35,52 5.508,24 1225275\ 1776098 500,00 17.760,98 1.256,70) 19.016,68 0,00% 0,00 0,00 -
1233 | REFSNAPL 1 oo |LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO m 500,00 0,26 194 221 131,99 97230 1.404,29 - - - 0,00% 0,00 0,00 -

97113 001

OPERACAQ
CONSUMOS

4.063,73

1.154,79

1.236,43

014050 SBC _ |CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO 369,43 369,43] 4.063,73]
124.1.2 014045 SBC _ |[CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 11,00 - 130,27 130,27 - 1.432,98 1.432,98 3,13 407,21 28,79) 436,00]
12413 REZ(;?OF;ES Proprio  [VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVIGOS (TCE) més 11,00 - 1.690,05) 1.690,05 - 18.590,57 18.590,57 3,13] 5.282,86 373,50 5.656,36 020 1,86% 0,00] 370,82 370,82
12414 F:]EEOSUEC Préprio | TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 11,00 46,89 335,56 382,45 515,79 3.691,19 4.206,98 3,13] 1.195,49 84,52] 1.280,01 020 1,86% 10,29 73,63] 83,91

MAQUINAS E FERRAMENTAS

REF SBC | KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE
12421 (20 O | POBIO |0 COMPLETD . NOLUSIVE INSTAAGO W 1,00 242502 641223 883725 242502 641223 8887.25 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC —[ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM,
12422 | B | Pomio | Rk £ DESHOBILIACAD MES 5,00 | ts0010) 150910 - 754549 754649 500 754549 53347 807896 0,00% 0,00 0,00 -
12423 | 7| siapt | GATBER SRR EOASICOLETA DE ENTULAOS, COMTTABUA (PROTEGAOAO |, 5,00 7880 32668 40549 394,02 163342 202744 500 202744 143,34 2417078 0,00% 0,00 0,00 -
REF EMOP TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM
12424 | 0500500510 | Proprio |ANDAIME EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE C me 40,00 26| 43| 2964 61031 57546 118577 40,00 118577 8383 1.269,60 0,00% 0,00 0,00 -
00t OSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO
12425 | 0500600011 | EMOP |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS | M2XVES 105,00 1 w2 m22 - 401345 401345 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
12426 o066 | sinapl [PROTECHO DR PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESHONTAGEM. me 4,00 w7 2| 4003 61027 o106 160133 400 1601,33 1321 171454 0,00% 0,00 0,00 -
12427 | FEFORSE | pigrio | ALUGUEL DE RADIO COMUNICADOR PARA SERVIGO -2 UNIDADES POR MES | Mes 21,00 179 1608 1788 3751 337,60 5| 84 145,38 1028 155,66 0,00% 0,00 0,00 -
12428 | FEESIAPL | prprip [ALUGUEL DR BRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIASS KVA MOTORA | piggia 10,00 w72 423 56910 967,20 472380 56909 10,00 569099 40235 6.093,35 0,00% 0,00 0,00 -

LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS
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REF SUDECAP

1251 | REFSIOESAP| prsprio [SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE, 60 X 90* CM W 765,00 - 501 501 - 383012 383012 11000 550,74 389 589,67 0,00% 0,00 0,00 -
1252 | Teecoos | praro [o o gig::g?gm DE GESSO, INCLUSIVE W 55,00 | sas0s 5308 - 2050357 295057 100 538,06 38,04 576,11 0,00% 0,00 0,00 -
1253 | TCEC00028 | Proprio ngﬁibeDggéﬁg'gigg"gaEZ@zﬁmﬁ%ﬁgﬁ%ﬁigyg ULHOS CLASSEB, W 24,00 | e a593 - 026228 926228 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
1254 | TCECO0005 | Proprio | LUGUEL DE CAGAMBA 5ki° PARA REMOGAC DE ENTUHOS, INCLUSIVE W 65,00 | sse2d  ae24 - 2315562 2318562 2000 7.124,81 503,72 762859 0,00% 0,00 0,00 -

CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAI

9.706,43

146.996,85

93567 | SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 2612863 a4744] 2657607 39192942 671165 39864107 517 137.290.42 028 1,86%|  7817.66 133,87 7.91,53
212 93570 | SINAPI_[ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11.00 24.210,75] __ a4744] _24.667,19] _ 266.417.27 492187 211339,14] 397 97.876.39 6.919,86 104.796,25 020 1,86%| _ 5314,12 98,17 541229
213 93567 | SINAPI_|ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1200 26.12663] 44744 2657607 31354354 536032 31801286 844 224.344,15 15.861,13 24020528 007 _0,62%| 208471 3,10 212041
214 93567 | SINAPI_|[ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 600 2612863 a4744] 2657607 156.071.77 268466 15045643 536 14245837 1007181 152.530,18 0,00% 0,00 0.00 -
215 100321 | SINAPI |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  MES 15,00 719178 46570 765748 10767666 698552 11486218 958 7337764 518780 78.565,43 009 062% 71729 4645 763,70
216 94295 | SINAPI_|VESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1500 1306438 57254 1363692 19596577 858610 20456387 542 73.924,10 522643 79150553 028 1,86%| 39068 171,30 4.080,15
217 101300 | siNapl [AUXLAR TECIICD | ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 15,00 82435 44743 869004 12365274 671138 13036412 597 5187951 366788 55.547,39 028 1,86%| 246645 133,87 260032
218 93563 | SINAPI_|ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 1500 532685 466,10 5679255 79.902.78 698552 86.888.30 947 54.837.67 3.877.04 58.7 010 1.24%| 106253 5289 1.155.42
] EQUIPE AUXILIAR -
221 10143 | sinapi [SPERADSR DF GUINGHO OU GUINCHERO COMENCARGOS MES 1000 514483 152033 666516 5144834 1520326 6665160 10,00 66.651,60 471227 7136387 0,00% 0,00 0,00 -
222 011779 SBC__[SERVENTE PARA CARGAIDESCARGA MES 1000 426225 178 426403 4262249 777 4264028 273 165342 82390 1247731 0,00% 0,00 0.00 -
223 011775 SBC | SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS MES 1000 453061 188 453250 4530613 1883 4532498 273 1238713 87577 1326290 0,00% 0,00 0,00 -
224 | TCE01200 | Propio |[SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARVE VIOLADO MES 11,00 1 e 293 - 263270 268279 441 105461 7456 1.120,17 0,00% 0,00 0,00 -

HORAS EXTRAS

ENGENHEIRO CIVIL PLENO

REF SINAPI . |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2311 90778 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) H 370,00 223,55 2,38 225,93 82.713,48 882,29 83.595,76 - g g 0,00%! 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2312 90778 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) H 160,00 297,24 2,38] 299,63 47.558,78 381,53 47.940,31 g - - 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2313 90778 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) H 150,00] 179,33] 2,38 181,71 26.900,17 356,36 27.256,53 66,98 12.170,95] 860,49 13.031,44] 0,00%! 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2314 90778 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 210,00 267,77 2,38 270,15 56.230,74 500,76 56.731,49|  210,00] 56.731,49 4.010,92, 60.742,41 0,00%! 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2315 90778 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 40,00 356,19 2,39 358,58 14.247,50] 95,73 14.343,24 40,00 14.343,24 1.014,07 15.357,30] 0,00%! 0,00 0,00 g

ARQUITETO PLENO

2321 | TEar | Promio Sy o0 COMENCARGOS COMPLEVENTARES (HORA H 814,00 2737 238 20974 16870787 198387 17073174 669,90 140.507,60 9.933,89 150.441,49 0,00% 0,00 0,00 -
3
2322 | RN | Prowio B o HENO COMENCARGOS COMPLEVENTARES (HORA H 35200 27605 238 amsds|  enamor 8627 9800733 386,12 93.564,04 661646 100.201,39 0,00% 0,00 0,00 -
b

2323 | R | Prowo [Rer oy e LENO COMENCARGOS CONPLENENTARES (DICIONAL | 330,00 166,15 238 16853 5483062 78400 5561462 33000 55.614,62 393195 59.546,56 0,00% 0,00 0,00 -
REFSINAPI | |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL - ]

2324 | R an | Pomo | o oM Homh EXTRA S0 H 462,00 24857 238 25096 11484145 110166 11594312 462,00 115.043,12 817,18 124.140,30 0,00% 0,00 0,00
REFSINAPI | |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL - ]

2325 | e | Pomo | O o oM Yomh EXTRA 100% H 8,00 331,00 238 3m38 2912769 2984 2033747 88,00 2038747 207416 3141163 0,00% 0,00 0,00

233 ENGENHEIRO ELETRICISTA : 2 : : : 2 2 2

REFSINAPI | . |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA

2331 | ernor | PO |Srea sy H 296,00 186,48 238 18886 5510788 70583 5590871 - - - 0,00% 0,00 0,00 -

2332 | FeEotert | oo |EVENITRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 128,00 24749 238 2958 3164072 0522 194694 2972 741662 524,35 7.94097 0,00% 0,00 0,00 -

2333 | St | oo |SSERAE RO FLETRICISTA COM ENCARGOS CONPLEMENTARES (ADICIONAL 1 120,00 150,04 238 15243 1800507 28615 1829122 120,00 1829122 1.293,19 19.584,41 0,00% 0,00 0,00 -
REFSINAPI | |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLENENTARES (ADICIONAL

2334 | Gt oToe | PP | DTN oM HORA EXTRA &%) H 168,00 2290 238 2528 3744700 40061 37.84760) 168,00 37.847,60 267583 4052343 0,00% 0,00 0,00 -
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2335

REF SINAPI
90677 005

Proprio

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL
NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)
ENGENHEIRO MECANICO

32,00

295,76

32,00

0,00%!

0,00

23441 Z%g;”;g:l Préprio E;ZENHEIRO MEGANICO GOM ENCARGOS GOMPLEMENTARES (HORA EXTRA 148,00] 186,48] 2,38 188,86} 27.598,94 352,91 27.951,85| 148,00 27.951,85 1.976,20 29.928,05 0,00%! 0,00 0,00
2342 Z%g;”;g:l Préprio 1E(;\:)(3/°E)NHEIRO MEGANICO GOM ENCARGOS GOMPLEMENTARES (HORA EXTRA 64,00 247,19 2,38 249,58 15.820,36] 152,61 15.972,97| 64,00 15.972,97] 1.129,29| 17.102,26] 0,00%! 0,00 0,00
2343 Z%g;”;g:l Préprio Eg?sg:gfo MEGANICO GOM ENGARGOS GOMPLEMENTARES (ADICIONAL 60,00 150,04 2,38 152,43] 9.002,54 143,07] 9.145,61 60,00 9.145,61 646,59| 9.792,20 0,00%! 0,00 0,00
2344 Z%g;”;g;l Préprio Eg?sg:glEgui%g’ﬂ%if&MS{ffoReos COMPLEMENTARES (ADICIONAL 84,00 186,48] 2,38 188,86} 15.664,26] 200,30 15.864,57| 84,00 15.864,57| 1121 ,62| 16.986,19] 0,00%! 0,00 0,00
2345 Z%g;”;?;l Préprio Eg?sg:glEgui%gﬂ%if&’ﬁggzﬁRGos COMPLEMENTARES (ADICIONAL 16,00/ 295,76 2,39 298,15 4.732,09 38,29 4.770,38 16,00] 4.770,38 337,27 5.107,65 0,00%! 0,00 0,00

TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO

REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2351 100309 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) 370,00 61,48 30,40 91,88 22.747,35 11.248,33] 3399567 218,28 20.055,61 1.417,93 21.473,54 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2352 100309 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) 160,00] 81,71 2,49 84,20 13.073,35] 398,42 13.471,77) 155,78 13.116,74] 927,35 14.044,00] 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2353 100309 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00] 49,35 2,50 51,84 7.401,80 374,84 7.776,64| 150,00 7.776,64 549,81 8.326,45 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2354 100309 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00 7361 2,50 76,11 15.458,79] 524,78 15.983,57| 210,00 15.983,57| 1.130,04 17.113,60] 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2355 100309 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 97,88 2,50 100,38] 3.915,25 99,96 4.01521 40,00 4.015.21 283,88 4.299,08; 0,00%! 0,00 0,00

MESTRE DE OBRAS

2361 2%;8%”(\]‘3;' Préprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 111,69 3,05 114,74 41.324,18 1.129,72 42.453,90 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}

236.2 %%;S%IEQ;I Préprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 148,34 3,05 151,39 23.733,64 488,53] 24.222,16 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}

2363 2%;8%”(\]‘3:' Préprio :\\lﬂgiaﬁigf OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 150,00 89,71 3,04 92,75] 13.456,02 456,67| 13.912,70 12,97 1.202,68 85,03] 1.287,70 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL

2364 90780 004 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00 133,68, 3,05 136,73 28.071,94 641,19] 28.713,14| 158,52 21.673,86 1.532,34 23.206,20 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL

2365 90780 005 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00/ 177,65 3,05 180,70 7.105,80 122,13 7.227,93 40,00] 7.227,93 511,01 7.738,95 0,00%! 0,00] 0,00}

AUXILIAR TECNICO

REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

23741 28255 001 PISPTO. | ORA EXTRA 50%) 370,00 70,54 2,38 72,93 26.100,68 882,29 26.982,97 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2372 | gees oo PIOpio. | 0RA EXTRA 100%) 160,00 93,92 2,38 96,31 15.027,45 381,53 15.408,98 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2373 | eoes 0s Proprio | 0 ICIONAL NOTURNO) 150,00 56,52 2,38 58,90 8.477,49) 357,68 8.835,18| 124,54 7.335,36 518,61 7.853,97] 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2374 | e oo Proprio |l IONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00 84,57 2,38 86,95 17.759,31 500,76 18.260,07 210,00 18.260,07 1.290,99 19.551,06, 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2375 | e 008 Proprio | 0 C1ONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 112,61 2,38 115,00 4.504,44) 95,38 459982 40,00 459,82 325,21 4.925,02 0,00%: 0,00 0,00

EEX ALMOXARIFE B | B | | ] B

2381 Zisaz'ggf' Proprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 45,59) 2,49 48,08] 16.867,61 921,35 17.788,96 - - - 0,00%: 0,00 0,00

2382 2%;;'2‘3; " | Proprio |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 60,74 249 63,23 9.71843 398,42 10.116,85| 79,60 503313 355,84 5.388,98| 0,00%: 0,00 0,00

2383 2%;;'2‘3; " | Proprio |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 36,51 248 38,99 5.476,12 372,20 584832 132,30 5.158,22 364,69 5.522,91 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM

2384 | g0 Proprio ||\ ion EXTRA 50%) 210,00 54,67 249 57,16 11.480,45 522,93 12.003,38) 210,00 12.003,38 848,64 12.852,02, 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM

2385 | gt os Proprio |\ o EXTRA 100%) 40,00 72,85 249 75,34 291391 99,61 301352 40,00 3.013,52 213,06 3.226,57] 0,00%: 0,00 0,00

PROFISSIONAL
2391 F;%goz'ggf' Proprio ~ |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) 2.775,00 15,13 - 15,13 41.998,10 - 41.998,10| 680,97 10.306,06 728,64 11.034,70 0,00%: 0,00 0,00
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REF SINAPI

2392 88309 002 Préprio  [PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 480,00 30,29 - 30,29] 14.537,52 - 14.537,52 - - - 0,00%! 0,00] 0,00} -
2393 i%;ozngg:l Préprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 450,001 6,05 g 6,05 2.724,20 - 272420 207,46 1.255,92 88,79) 1.344,71 0,00%] 0,00] 0,00} -
2.3.94 i%;ozngé;l Préprio  |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 630,00 24,22] 0,01 24,22] 15.255,53 5,54 15.261,07| 630,00 15.261,07 1.078,96 16.340,03 0,00%] 0,00] 0,00} -
2395 i%;ozngg:l Préprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 42,39) 0,01 42,40 5.087,29 1,06 5.088,34| 120,00 5.088,34 359,75 5.448,09 0,00%] 0,00] 0,00} -
MEIO-PROFISSIONAL
2.3.101 ig;?”;ﬁ:l Préprio éJXL;I;ﬁV\IS'(T’;)ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 2.775,00 34,17] 0,01 34,18] 94.813,16 24,42] 94.837,58 702,32 24.002,28 1.696,96 25.699,24 0,00%] 0,00] 0,00} -
23102 REF SINAPI Préprio AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 1.200,00 45,56 0,01 45,57] 54.674,09 10,56 54.684,65| 204,82 9.333,76 659,90} 9.993,65 0,00%] 0,00] 0,00} -
88243- 002 EXTRA 100%)
23103 i%;sg”;g:l Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00 4,55 - 4,55 5.117,78 - 5.117,78| 928,67 4.224,64 298,68 4.523,33] 0,00%] 0,00] 0,00} -
23104 i%;sg”;é;l Préprio  MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.675,00 18,21 0,01 18,22 28.687,27 13,86 28.701,12| 1.550,33 28.251,63 1.997,39 30.249,02 0,00%] 0,00] 0,00} -
23105 i%;sgl,;g:l Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 31,88 0,01 31,89) 3.825,50 1,06 3.826,55| 120,00 3.826,55 270,54] 4.097,09] 0,00%] 0,00] 0,00} -
23111 R;g;”;gf' Préprio  |SERVENTE (HORA EXTRA 50%) H 2.775,00 10,69 - 10,69 29.667,27 - 29.667,27| 1.726,26 18.455,28 1.304,79 19.760,07 0,00%] 0,00] 0,00} -
23112 F;%;i”;g;l Préprio  |SERVENTE (HORA EXTRA 100%) H 1.200,00 21,40] - 21,40} 25.679,29 - 2567929 546,65 11.698,06 827,05] 12.525,11 0,00%] 0,00] 0,00} -
23113 R;g;”;g:l Préprio  SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00 4,27 - 4,27 4.801,01 - 4.801,01)  848,63] 3.621,60 256,05 3.877,64 0,00%] 0,00] 0,00} -
23114 nggéll;é;l Préprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.675,00 17,11 g 17,11 26.954,94 - 26.954,94| 1.546,40 26.465,48 187111 28.336,58 0,00%] 0,00] 0,00} -
23115 F;%;i”;g:l Préprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 300,00 29,95] 0,01 29,9 8.985,64 2,64 8.988,28| 300,00 8.988,28 635,47] 9.623,75 0,00%] 0,00] 0,00} -

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

REF ORSE

oo . . .
3 g PEpio [0 i01Iho Do REBOGO OU ENBOGD, TRANSPORTE £ RETIRADA DO m 150,00 w4 102 3768 411270 153896 565166 150,00 5,651,66 399,57 605123 0,00% 0,00 0,00

MATERIAL DEMOLIDO
312 o762 | siNapi |PEMOLICGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m 753 507 287 8276 444,78 17843 232 15 62322 44,06 667,28 0,00% 0,00 0,00 -

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REFORGO ESTRUTURAL
321 | ;EEOSO';JE; Proprio BE“&%EE’ESR?ZEA@RAS)AMASSA’ CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA | -, 132,00 37,50, 15,32 5282 495023 20214 697237 13200 6.972,37 49295 746532 0,00% 0,00 0,00 -
322 | TCECO0186 | Proprio ;gaTAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m 17,60 1702|  38776| 40478 299,51 682455 712406 1760 712406 503,67) 762173 0,00% 0,00 0,00 -
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 GINE,
323 | TCECO00203 | Proprio |RESISTENCIAATRAGAO: 2800 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS |  m? 600,00 M447| 127889 139336 6868050 76733255 83601305 511,16 712.227,38 50.354,48 762.581,86, 0,00% 0,00 0,00, -
DE CONCRETO.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
324 104720 | SINAPI gﬁmsumiﬁgg gzﬂ&gﬁ&gg;@%ﬁ:ﬁg&l’mIED/E\S’;E:‘JCT)LFJ{R&U'QEGT&'(?O%OM m 132,00 3081 15211 18292 4.067,51 2007853 2414603 13200 24.146,03 1.707,12 25.853,16 0,00% 0,00 0,00 -
VAOS. AF 0712023 PS
48355 fgmfpl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
325 | gras0+ ainapy| PP [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC), COM REAPROVEITAVENTO, m 300,00 20,54 673 27,27 6.161,13 201939 818052 30000 5.180,52 578,36 8.756,89 0,00% 000 000 -
po: INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
326 023573 SBC__|RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 150,00 21,20 001 2120 317955 132 318087 150,00 318087 224,89 340576 0.00% 0,00 0,00 -
327 97638 SINAPI :Ek"fgg&ﬂi;’;ﬁ?gs :FP(EQF;;'EHDE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM m 100,00 868 337, 12,05 868,47 33701 120548 100,00 1.205,48 8523 1.290,70) 0,00% 0,00 0,00 -
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
328 96361 SINAPI gglgﬂADPLX\RSEEé(;ECSOSNIII?\F:EEASI_Ei(flJSIBT\UI.JIrKE;I\?’\:)EJT%lIJi?_ i%MMgU(':gSMD\f;éés m 100,00 u81| 14605 17086 248135 1460475 1708609 100,00 17.086,09 120799 18.294,08 0,00% 0,00 0,00 -
AF 0712023 PS
329 | TCECO00207 | Proprio gé';:fc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM m 300,00 39,54 4350 8305 1186295 13.05083] 2491377 300,00 291377 1.761,40) 26.675,18 0,00% 0,00 0,00, -
3210 88489 SINAPI E'ENJXSQ 'ﬁ%’:l'z\gg""m PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS | 1o 300,00 620 925 15,45 1.861,01 27743 463537 30000 463537 21,72 4.963,09 0,00% 0,00 0,00 -
) ~
REF SINAPI .
oo | Préprio [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_0912020
PAREDES E SEPTOS
REF SINAP! PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
3a1 | T SER! | Propio |COMDUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM| 50,00 o738 28611 29349 1.369,14 1330556 1467470 50,00 1467470 1.037,50 15.712,20 0,00% 0,00 0,00 -

VAQS. AF_07/2023_PS
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3511

89353

SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

41,31

2,00

101,32]

0,00%

0,00

3512

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

UN

33,55

2,00

84,70

0,00%!

0,00

3521 94656 SINAPI DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 4,00 2,08 2,34 4,42 8,31 9,36) 17,67 4,00 17,67 1,25 18,92 0,00%! 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3522 89410 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 5,00 7,40 6,79 14,19 37,00 33,96 70,96 5,00 70,96 5,02, 75,98 0,00%! 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

3523 94672 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12] 4,23 7,36) 3,12 4,23 7,36 1,00 7,36 0,52 7,88 0,00%! 0,00] 0,00}
INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3524 89415 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83] 11,25 20,09 8,83 11,25 20,09 1,00 20,09 1,42] 21,51 0,00%! 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

3525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,33] 10,67] 19,01 8,33 10,67, 19,01 1,00 19,01 1,34 20,35 0,00%! 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3526 89413 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83] 7,16 16,00 8,83 7,16 16,00/ 1,00, 16,00] 1,13] 17,13 0,00%! 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE|

3527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0612022 UN 1,00 12,59 18,07 30,66} 12,59 18,07 30,66 1,00 30,66 2,17 32,83] 0,00%! 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

3528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 20,00 8,64 723 15,87, 172,81 144,66] 317,47 20,00 317,47 22,45 339,92 0,00%! 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o

3529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 718 16,26/ 23,44 14,36] 32,52 46,88 2,00 46,88 331 50,20 0,00%! 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35210 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 5,00 10,30 12,88] 2319 51,52 64,41 115,93] 5,00 115,93] 8,20 124,12] 0,00%! 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE|

35.2.11 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 2,00 10,82 127 23,54] 21,65 25,43] 47,08] 2,00 47,08] 3,33] 50,40} 0,00%! 0,00] 0,00}
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 4,00 9,88] 6,47 16,35 39,53 25,87 65,39 4,00, 65,39 4,62] 70,02 0,00%! 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 10,00] 14,59 21,10 35,69 145,89 211,00 356,89 10,00] 356,89 2523 382,12 0,00%! 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

35.2.14 103953 SINAPI - |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 541 4,35 9,76) 541 4,35 9,76 1,00 9,76] 0,69 10,45 0,00%! 0,00] 0,00}

3531

89713

SINAPI

AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

10,00

20,79]

24,74

45,54

207,92

247,43]

455,35

10,00

455,35

32,19]

487,55]

0,00%!

0,00]

0,00}

3532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,00

24,24]

26,85

51,10}

363,62

402,82]

766,45

15,00

766,45}

54,19)

820,63]

0,00%!

0,00]

0,00}

3533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,001

17,34

19,35

36,69

346,86

386,98

733,84

20,00

733,84

51,88

785,73

0,00%!

0,00]

0,00}

3534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

11,87

19,38

75,06

118,70

193,76

10,00

193,76

13,70

207,45]

0,00%!

0,00]

0,00}

3535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

2,57,

8,02

10,59

10,28

32,10}

42,38]

4,00

42,38]

3,00}

45,37,

0,00%!

0,00]

0,00}

3536

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

2,00

41,54

41,10

82,64

83,08]

82,20]

165,28

2,00

165,28

11,69

176,97,

0,00%!

0,00

0,00}

3537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

9,00

19,72

28,72]

9,00

19,72

28,72

1,00

28,72

2,03

30,75}

0,00%!

0,00]

0,00}

3538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00]

16,09

23,09]

13,99

32,19)

46,18]

2,00

46,18]

3,26)

49,44

0,00%!

0,00]

0,00}

3539

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63]

75,63

127,50

203,13

5,00

203,13

14,36

217,49]

0,00%!

0,00]

0,00}

35.3.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,661

20,04

39,28]

59,32

2,00,

59,32

4,19

63,52]

0,00%!

0,00]

0,00}

35.3.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08

153,86

258,94

14,00

258,94

18,31

277,25]

0,00%!

0,00]

0,00}

35.3.12

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98]

65,03]

2,00

65,03

4,60

69,62]

0,00%!

0,00]

0,00}
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

353.13 89744 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 4,00 1049 23,03 33,52 41,95 92,11 134,08 4,00 134,08 948 143,54 0,00%: 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
353.14 89724 SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 8,00 6,92 7,04 13,96 55,33 56,31 111,64 8,00 111,64 7,89 119,54 0,00%: 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
35.3.15 1634 ORSE 1:;‘2@;;25‘”“"“ em pvrigido of anéis, para esgoto primério, didm =75 x SommRev. 01+ | 5,00 1348 19,23 32,72 67,40 96,17 163,58 5,00 163,58 11,56 175,14 0,00% 0,00 0,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
353.16 89774 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 7,00 6,00 14,05, 20,05 42,01 98,37 140,37 7,00 140,37 9,92 150,30 0,00%: 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
3.5.3.17 1636 ORSE _ |Junc@o simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100 x 50mm un 3,00 16,75} 29,56 46,32] 50,26! 88,69 138,96 3,00 138,96 9,82] 148,78] 0,00% 0,00] 0,00}
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
353.18 89708 SINAPI  |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 26,05 91,20 117,26 130,27 456,01 586,28 5,00 586,28 4145 627,73 0,00%: 0,00 0,00
AF_08/2022
3.5.3.19 1563 ORSE  |Jung&o simples em pvc rigido soldével, para esgoto primario, diam = 100 x 75mm un 1,00 16,75} 37,04 53,79 16,75 37,04 53,79 1,00 53,79, 3,80} 57,59 0,00%! 0,00] 0,00}
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
35.3.20 89778 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 2,00 7,00 16,09 23,09 13,99 32,19 46,18 2,00 46,18 3,26, 49,44 0,00%: 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, N
353.21 89545 SINAPI | 02 NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 0612022 UN 13,00 2,19 17,65, 19,84 28,48 229,46 25795 13,00 257,95 18,24 276,18 0,00%: 0,00 0,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
353.22 89711 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 7,00 15,97 13,46, 2943 111,79 94,24 206,03 7,00 206,03 14,57 220,60 0,00%: 0,00 0,00
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
353.23 89797 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 14,00 48,05 62,05 42,00 144,16 186,15 3,00 186,15 13,16 199,31 0,00%: 0,00 0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
35.3.24 053876 SBC _|ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 4,00 2341 97,86 121,28 93,66 391,45 485,11 4,00 485,11 34,30 519,41 0,00%. 0,00 0,00
35.3.25 053272 SBC __|TAMPAO (CAP) PVC 75mm UN 1,00 14,46 9,72 24,18 14,46 9.72) 24,18 1,00 24,18 1,71 25,89 0,00%. 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
35.3.26 89784 SINAPI|FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 10,02 19,64 29,66 90,20 176,76 266,96 9,00 266,96 18,87 285,83 0,00%: 0,00 0,00
SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
35327 94698 SINAPI | e sERY, ACAQ PREDIAL DE AGUA . FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF 0412024 UN 1,00 16,85 57,26 74,11 16,85, 57,26 741 1,00 741 5,24 79,35 0,00%: 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
35.3.28 89796 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 1,00 14,00 38,28 52,28 14,00 38,28 52,28 1,00 52,28 3,70 55,97 0,00%: 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
6 0 R A D (0)
6 B ACAO ACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
36.1.1.1 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 6,62 9,12 15,73 330,85 455,79 786,64| 50,00 786,64 55,62 842,25 0,00%: 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
36112 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 7,61 4,36 1197 152,22 87,11 239,34 20,00 239,34 16,92 256,26 0,00%: 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
36113 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 20,00 1147 794 19,40 229,30 158,74 388,04 20,00 388,04 2743 41547 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
36121 061167 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 100,00 24,93 13,19 38,12 2.492,79) 1.318,99 3.811,77] 100,00 381,77 269,49 4.081,26] 0,00%. 0,00 0,00
36122 061168 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 100,00 18,94 79,63 98,57 1.893,57 7.963,19) 9.856,75] 100,00 9.856,75 696,87 10.553,62, 0,00%. 0,00 0,00
36123 061169 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90 80,23 100,13 199,04 802,30 1.001,34] 10,00 1.001,34 70,79 1.072,13 0,00%. 0,00 0,00
36124 0;'51':7052& Proprio  |[ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56 1.728,50[ 10,00 1.728,50 122,20 1.850,70 0,00%: 0,00 0,00
36125 061173 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23] 10,00 2109,23 149,12 2.258,35| 0,00%. 0,00 0,00
36126 063447 SBC _|ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 30,00 2341 2348 46,89) 702,43 704,28 1.406,71] 30,00 1.406,71 99.45 1.506,17 0,00%. 0,00 0,00
REF SETOP ED] ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
36127 | o oot Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 30,00 4274 128,76 171,49 1.282,12 3.862,72] 514483 30,00 514,83 363,74 5.508,57] 0,00%: 0,00 0,00
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
36128 061550 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 20,00 11,15 10,66 21,80 222,97 213,11 436,08] 20,00 436,08 30,83 466,91 0,00%. 0,00 0,00
36129 061551 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 20,00 14,25 13,79 28,04 285,09 275,76 560,85] 20,00 560,85 39,65 600,51 0,00%. 0,00 0,00
36.1.2.10 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74 18,56, 33,30 44,22 55,67 99,89 3,00 99,89 7,06) 106,95 0,00%: 0,00 0,00
36.1.2.11 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2™ M 3,00 18,74 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10 3,00 136,10 9,62 145,73 0,00%: 0,00 0,00
36.1.2.12 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2™ M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27 356,81 3,00 356,81 25,23 382,04 0,00%: 0,00 0,00
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36.1.2.13 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78] 16,34] 150,97, 224,84 375,82 23,00 375,82 26,57, 402,39 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
36.1.2.14 171085 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 30,00 30,15, 41,03 71,18 904,37, 1.230,91 2.135,28 30,00 2.135,28 150,96 2.286,24 0,00%! 0,00 0,00
36.1.2.15 12500 ORSE  |Cantoneira "ZZ" para fixagao de perfilado, ref. Mopa ou similar un 50,00; 3,63] 3,95 7,58] 181,70, 197,54 379,24 50,00; 379,24 26,81 406,05 0,00%! 0,00 0,00}
36.1.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 100,00 14,05 7,07 21,12 1.405,22, 706,57 2.111,78| 100,00 211,78 149,30 2.261,09 0,00%! 0,00 0,00
3.6.1.2.17 11923 ORSE  |Fornecimento e Instalagdo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 2,11 278,42 280,53 2,00 280,53 19,83 300,37, 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.18 8783 ORSE  |Redugao concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar)|  un 2,00 5,46] 77,98, 83,43 10,91 155,961 166,87, 2,00 166,87, 11,80} 178,661 0,00%! 0,00 0,00}
36.1.2.19 8782 ORSE  |Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29] 163,04, 170,32] 7,29 163,04 170,32, 1,00 170,32, 12,04} 182,37] 0,00%! 0,00 0,00}
36.1.2.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90] 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00 126,21 8,92 135,14 0,00%! 0,00 0,00
3.6.1.2.21 9084027 SIURB  |[EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 10,00 18,42] 4,95 23,36 184,17, 49,45 233,62 10,00 233,62 16,52] 250,13 0,00%! 0,00 0,00}
36.1.2.22 060522 SBC  |EMENDA INTERNA X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00 4,81 9,73 14,54 28,88, 58,39 87,27, 6,00 87,27, 6,17] 93,44 0,00%! 0,00 0,00
36.1.2.23 063756 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05] 4,17 11,82} 500,41 338,61 839,02 71,00; 839,02 59,32 898,34 0,00%! 0,00] 0,00}
36.1.2.24 063754 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 4,77 11,82, 140,96 95,38 236,34, 20,00 236,34 16,71 253,05 0,00%! 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.1 | REF91926 001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60] 3,33 4,94 266,91 555,81 82272| 166,67, 822,72 58,17 880,88 0,00%! 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.2 | REF91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60] 3,33 4,94 266,91 555,81 82272| 166,67, 822,72 58,17 880,88 0,00%! 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.33 | REF91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60] 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72| 166,67, 822,72 58,17 880,88 0,00%! 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.34 | REF91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60] 3,33 4,94 400,36/ 833,71 1.234,07| 250,00 1.234,07] 87,25 1.321,32 0,00%! 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.35 | REF91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00 1,60] 3,33 4,94 800,72, 1.667,43 2.468,15| 500,00 2.468,15 174,50 2.642,65 0,00%! 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.6 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60] 3,33 4,94 400,36/ 833,71 1.234,07| 250,00 1.234,07] 87,25 1.321,32 0,00%! 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.7 | REF91928001| Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16) 5,53 7,69 143,72 368,98] 512,69 66,67 512,69 36,25 548,94, 0,00%! 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.38 | REF91928002| Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16) 5,53 7,69 143,72 368,98] 512,69 66,67 512,69 36,25 548,94, 0,00%! 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.9 | REF91928003| Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16) 5,53 7,69 143,72 368,98] 512,69 66,67 512,69 36,25 548,94, 0,00%! 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.10 | REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 2,16) 5,53 7,69 431,16] 1.106,93 1.538,08| 200,00 1.538,08] 108,74 1.646,83 0,00%! 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M 200,00 2,16) 5,53 7,69 431,16] 1.106,93 1.538,08| 200,00 1.538,08] 108,74 1.646,83 0,00%! 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.12 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82] 7,56 10,38] 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67, 0,00%! 0,00 0,00
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.13 91930 002 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82] 7,56 10,38] 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67, 0,00%! 0,00 0,00

COR BRANCA
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REF SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

3.6.1.3.14 91930 003 Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82] 7,56 10,38, 166,33] 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67 0,00%! 0,00 0,00
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.15 91930 004 Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67| 2,82] 7,56 10,38, 499,00 1.335,32 1.834,32| 176,67 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00%! 0,00 0,00
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.16 91930 005 Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67| 2,82] 7,56 10,38, 499,00 1.335,32 1.834,32| 176,67 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00%! 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
36.1.3.17 91933 001 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 4,22] 14,74 18,96 164,25] 573,16 737,41 38,89 737,41 52,14 789,55 0,00%! 0,00 0,00
INSTALACAO. COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
36.1.3.18 91933 002 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 4,22] 14,74 18,96 164,25] 573,16 737,41 38,89 737,41 52,14 789,55 0,00%! 0,00 0,00
INSTALACAO. COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
36.1.3.19 91933 003 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 4,22] 14,74 18,96 164,25] 573,16 737,41 38,89 737,41 52,14 789,55 0,00%! 0,00 0,00
INSTALACAO. COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.6.1.3.20 91933 004 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 116,67| 4,22] 14,74 18,96 492,75 1.719,49 2212,24| 116,67 2.212,24 156,41 2.368,65 0,00%! 0,00 0,00
INSTALACAO. COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.6.1.3.21 91933 005 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 116,67| 4,22] 14,74 18,96 492,75 1.719,49 2212,24| 116,67 2.212,24 156,41 2.368,65 0,00%! 0,00 0,00
INSTALACAO. COR VERDE
36.1.3.22 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM:- WAGO 221 OU UN 150,00 1,33 3,12, 4,45 199,30 468,55 667,85 150,00 667,85 47,22 715,07, 0,00%! 0,00 0,00}
91999 001 SIMILAR
36.1.3.23 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM- WAGO 221 O UN 100,00] 1,33] 5,64 6,97, 132,87] 564,02 696,89 100,00 696,89 49,27 746,16 0,00%! 0,00 0,00
91999 002 SIMILAR
6 0 D R OR ORIO
3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
3.6.2.1.1 | TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 14,16} 282,15 296,31 70,79, 1.410,76) 1.481,55 5,00 1.481,55 104,75] 1.586,29 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAP . . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - o
36.2.2.1 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INGLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 20,00 26,85 27,68 54,54, 537,10 553,64 1.090,74, 20,00 1.090,74, 77,12 1.167,85 0,00%! 0,00 0,00}
. |TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO
36222 REF 95801 Préprio APARENTE, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") UN 8,00 22,33 44,89 67,23 178,66] 359,14 537,80 8,00 537,80 38,02 575,82 0,00%! 0,00 0,00
36.2.3.1 F;E;Ai”(\)‘:rl Préprio |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 5,00, 7,13] 15,90 23,03, 35,64 79,50 115,14 5,00, 115,14 8,14 123,28] 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
36.232 91946 002 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00 28,47 36,39 64,86 28,47 36,39 64,86 1,00 64,86 4,59 69,44, 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
36233 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3,00 28,47 28,61 57,07, 85,40, 85,82 171,21 3,00 171,21 12,10} 183,32] 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
36234 91956 001 Proprio  [MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,07 71,46 98,53 21,07 71,46 98,53 1,00, 98,53 6,97, 106,50} 0,00%! 0,00 0,00
INSTALACAOQ. AF_03/2023
3.6.24.1 9816 ORSE _|Arruela lisa zincada d=1/4" un 50,00 0,35 0,10 0,45 17,60/ 4,84 22,44 50,00 22,44 1,59) 24,02 0,00%! 0,00 0,00
36.24.2 12506 ORSE _|Arruela de lisa 3/8" un 100,00 0,35 0,18 0,53 35,20 17,60 52,79 100,00 52,79 3.73 56,53 0,00%! 0,00 0,00
36.243 685 ORSE zzr;‘;“’i';‘g"m & instalagao de parafuso cabega leniha 3/8" x 3/4" ref. v 1.68 valemam | 100,00 363 1,88 552 363,40 188,30 551,70| 100,00 551,70 39,01 590,71 0,00% 0,00 0,00
36.244 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 50,00; 0,21 1,79 2,00} 10,56 89,31 99,87, 50,00; 99,87, 7,06} 106,93] 0,00% 0,00] 0,00}
36.24.5 12495 ORSE _|Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 3,63 0,95 4,58] 181,70] 47,52 229,22 50,00 229,22 16,21 245,42 0,00%! 0,00 0,00
3.6.24.6 12614 ORSE _|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 100,00 3,63 1,26 4,89 363,40 125,83] 489,23| 100,00 489,23 34,59 523,82 0,00%! 0,00 0,00
36.24.7 7925 ORSE _ |Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - € instalacdo un 10,00 0,84] 1,77 2,61 8,45 17,69; 26,13 10,00 26,13 1,85 27,98, 0,00% 0,00 0,00}
36.24.8 8007 ORSE _ |Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - e instalacdo un 10,00 0,84] 1,51 2,36} 8,45 15,13} 23,58, 10,00 23,58 1,67 25,25 0,00% 0,00] 0,00}
3.6.24.9 8006 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - e instalacdo un 50,00; 0,84] 1,21 2,06} 42,24 60,71 102,95, 50,00; 102,95, 7,28, 110,23] 0,00% 0,00 0,00}
3.6.24.10 7926 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 10 mmz2 - fornecimento e instalagdo un 10,00 0,84 1,89 2,74 8,45 18,92 27,37 10,00 27,37 1,93 29,30, 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.11 3252 ORSE  |Fomecimento de abragadeira pléstica serrilhada 232 mm un 20,00 g 1,02, 1,02] E 20,41 2041 20,00 2041 1,44] 21,86 0,00%! 0,00 0,00
3.6.24.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 20,00 - 0,99 0,99 - 19,71 1971 20,00 1971 1,39 21,10 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.13 m ORSE  |Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 2,00, 2,12] 4,30, 6,42 4,24 8,61 12,85 2,00] 12,85 0,91 13,75} 0,00%! 0,00 0,00}
36.3 TOE;;"\:)%T Proprio ,I;LFJM(]IQ,;‘/;EZ‘Q ARANDELA SLIM 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00] 20,61 236,35 256,96 164,86/ 1.890,82 2.055,68 8,00] 2.055,68 145,34 2.201,02 0,00%! 0,00 0,00}
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REF SINAPI . |LUMINARIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E o
364 103782 002 Préprio INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 1.183,44 1.204,05 41,21 2.366,89 2.408,10 2,00 2.408,10 170,25| 2.578,36 0,00%! 0,00 0,00 g
365 TOE;;"\:)%';I Proprio [LUMINARIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 235,59 256,19 41,21 471,17 512,39 2,00 512,39 36,23| 548,62 0,00%! 0,00 0,00 g

3.7

3.7.1 070482

3.8
3.8.1

3811

REF SINAPI
103782 004

TCE-C 00744

Proprio

SBC

Proprio

LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2022
INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

20,61

250,42

271,03

206,07

MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR 53,32) 277,22 330,54

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGCADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E
LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO
FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO.
INCLUSIVE FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX
ESCOVADO - INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA
DO LADO INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM
ANEIS DE AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACABAMENTOS

UN

2,00

4.996,89

4.996,89

2.504,22

2.710,30

2.710,30

2.901,92

0,00%!

106,65 554.43 661,08 661,08 46,74 o781 | _000% o000l o000

9.993,77

9.993,77

2,00

9.993,77 706,56

10.700,33]

0,00%!

0,00

0,00

3921

TCE-C 00653

Proprio

BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

UN

1.069,97

1.069,97,

2.139,94

2.139,94

2,00

2.139,94 151,29]

2291,23

0,00%!

FORRO
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, , o |
39.1.1 120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAGAO E AGABAMENTO m 70,19, 32,22 791,06 823,28 2.261,68 55.524,27 57.785,95 70,19, 57.785,95] 4.085,47| 61.871,42] 0,00%! 0,00 0,00}
3.9.1.2 9082 ORSE | Tabica metélica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 33,59, - 28,27 28,27, E 949,64 949,64 33,59, 949,64 67,14, 1.016,78, 0,00% 0,00] 0,00} -
39.13 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 11,84 2341 69,25, 92,66 277,23 819,91 1.097,13; 11,84 1.097,13, 77,57 1.174,70 0,00%! 0,00 0,00} e

0,00

11232

METAIS SANITARIOS
Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa

157,47

175,68,

629,87]

702,73

702,73

752,41

0,00%!

3.9.31 ED-50298 SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00 123,10 805,32 928,42] 492,39 3.221,29 3.713,68 4,00 3.713,68 262,561 3.976,23 0,00%! 0,00] 0,00} -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO
190050 SBC _[MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68] 1.902,51 1.992,19 179,36 3.805,01 3.984,37 2,00 3.984,37 281,70] 4.266,07 0,00%! 0,00 0,00} -
190325 CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO 1.528,97 1.650,80 243,66 3.057,93 3.301,60 2,00 3.301,60 233,42] 3.535,02 0,00%!

SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

ED-48184 SETOP RESERVATORIO 800 ML u 4,00 19,49 227,32 246,81 77,96 909,27] 987,22 4,00 987,22 69,80} 1.057,02 0,00%! 0,00] 0,00} g
ED-48180 SETOP _|DISPENSER EM AGO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 4,00 19,49 209,82 229,30} 77,96] 839,26} 917,22 4,00 917,22 64,85] 982,07] 0,00%! 0,00 0,00} -
191522 SEDOP _|Acabamento p! registro de gaveta un 4,00 3,20, 90,42 93,62] 12,81 361,68 374,49 4,00 374,49 26,48] 400,97] 0,00%! 0,00 0,00} -

190097

REF ORSE

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

ORSE  |Espelho plano 4mm

ABRIGOS DE HIDRANTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE

76,96

510,60

80,41

160,81

172,18

0,00%!

0,00%!

04.30.080

TCE-C 00896

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL

2.323,60

16.142,49

63.852

15.142,49

7326 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MIM UN 2,00 52,81 2.339,62 2.392,43 105,62 4.679,24] 4.784,86 2,00 4.784,86 338,29 5.123,15 0,00%! 0,00 0,00 g
REF
3962 | CPOS/CDHU Proprio  [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,71 2591 118,62 185,41 51,83] 237,24 2,00 237,24 16,77 254,01 0,00%] 0,00] 0,00} -

DIVISORIAS

DIVISORIAS SANITARIAS

.10.2. TCE-C 00863 | Proprio |MR5 MESA REDONDA @120 BIANCA - J. MARCON 3,00 5.047,50 5.047,50 15.142,49 3,00 1.070,57, 16.213,07 0,00%! 0,00 0,00}
3.10.2.2 | TCE-C 00674 | Préprio |PF2- PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 4,00 - 1.603,72 1.603,72 . 6.414,90 6.414,90 4,00 6.414,90 453,53] 6.868,43 0,00%! 0,00 0,00} -
31023 | TCE-C00647 | Proprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10217,18]  10.217,18 . 10.217,18 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35 10.939,54 0,00%! 0,00 0,00} -
3.10.24 | TCE-C 00681 Proprio |[ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 2,00 - 1.992,08 1.992,08 . 3.984,16 3.984,16 2,00 3.984,16 281,68 4.265,84 0,00%! 0,00 0,00} -
3.10.2.5 | TCE-C 00682 | Préprio |[ML2 - MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 - 1.635,92 1.635,92 . 1.635,92 1.635,92 1,00 1.635,92 115,66 1.751,58, 0,00%! 0,00 0,00} -
3.10.2.6 | TCE-C 00684 | Préprio |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 . 10.084,77 10.084,77 1,00 10.084,77 712,99 10.797,77 0,00%! 0,00 0,00} -
3.40.2.7 | TCE-C 00675 | Préprio [PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 . 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 253,97] 3.846,13 0,00%! 0,00 0,00} -
3.10.2.8 | TCE-C 00673 | Préprio [BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 8,00 - 958,05 958,05 . 7.664,44 7.664,44 8,00 7.664,44 541,88 8.206,31 0,00%! 0,00 0,00} -
3.10.2.9 | TCE-C 00672 | Préprio |[CF1-CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 12,00 - 2514,18 2.514,18 . 30.170,11 30.170,11 12,00 30.170,11 2.133,03 32.303,13) 0,00%! 0,00 0,00} -
3.10.2.10 | TCE-C 00666 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 2,00 g 1.757,87 1.757,87, g 351573 351573 2,00, 351573 248,56 3.764,30 0,00%] 0,00] 0,00} g
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DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

y . , 1 1 0 .
34141 | TCECO0026 | Propio |gerie & o’ ioreion DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA| ™ 12,97, 113507 1.135,07 14.721,81 1872181 1297 14.721,81 1.040,83 15.762,64 0,00% 0,00 0,00
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SINAPI . . |DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, .
31112 | Joeagor | PP | ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AG IIE, INGLUSIVE FERRAGENS. UN 2,00 106,87] 685,23 792,09 213,73 1.370,46, 1.584,19 2,00 1.584,19 112,00 1.696,19) 0,00% 0,00 0,00 E
| 312 CATRACAS - 3 3 3 ] . . .
3124 | TCEC008%5 | Propio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE S CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO, UN 1,00 -| 131.695,56| 131.695,56] E 13169556  131.695,56, 1,00 131.695,56 9.310,88 141.006,43 0,00% 0,00 0,00 E

INCLUINDO ACESSORIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO

1° ANDAR -
REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

m? 92,04 7,05) 2,76 9,81 648,71 254,30} 903,00 g - - 0,00%] 0,00] 0,00} -

411 ores SINAPL | IARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.00/2023
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , ) |
412 10552 PIOP0 | D EMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 73,78 27,42, 10,26 37,68, 2.022,90 756,96 277986 19,78 745,27 52,69, 797,96 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
REF SINAPI .. |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA , | | | . |
413 97640 001 Préprio |1 NUAL COM REAPROVEITAMENTO m 848,74 1,79 0,70 248 1.516,03 589,98 2.106,02) 0,00%: 0,00 0,00
414 | 325';5 1050 1 | Proprio |RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m? 658,81 5,27 1,88 7,15 3472,36 1.240,54 471291 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
415 97663 SINAPI ig"ggg‘g%“ LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 13,44 5,05, 18,49 53,74 20,20 73,95 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM | | | . |
416 97666 SINAPL |\ CROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 20,00 978 3,70 13,48 195,69 73,91 269,60 0,00%: 0,00 0,00
417 97644 SINAPI ig"ggg‘g%“ PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 420 10,09 387, 13,96 42,39 16,26 58,65 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM | | | | . |
418 104790 SINAPL |\ CTEVETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 08/2023 m 50,40 65,55 78,49 144,04 3.303,89 3.955,79) 7.259,68 0,00%: 0,00 0,00
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE , | | | . |
419 | TCECO00921 | Proprio |c ero ' oore e m 804,43 21,03 7,62 28,65 16.917,04 6.129,77] 23.046,81 0,00%: 0,00 0,00
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE , | | | . |
4110 | TCECO0922 | Propio |,\-o icc\ ITARIA EXISTENTE m 804,43 3,26) 1,14 439 2.618,96) 913,10 3.532,05 0,00%: 0,00 0,00
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC , | | | . |
41011 | TCEC00923 | Propio |y crene INCLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08 0,00%: 0,00 0,00
REF EMOP
4442 | 05.0010076A | Propio | CMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRAPRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU m? 589,23 1095 464 15,58 6.449,76 2.732,33) 9.182,09 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
001 SEMELHANTES
4113 022741 SBC _[RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO m? 1,50 45,81 0,01 45,82) 68,71 0,01 68,73 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
REF SIURB . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA , | | | . |
414 | sooos 001 | PP |DE REGULARIZACAD m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14] 6.972,37] 0,00%: 0,00 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
4115 | TCE-C00920 | Proprio |ACESSO/TRANSPORTE)DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA |  CJ 1,00 743,35 205,72 969,07 743,35 225,72 969,07 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
REINSTALACAO

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

4116 ED48469 | SETOP | 0oicTAVENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO un 120,00 4,26 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60 - E E 0,00% 0,00 0,00 E
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
| 42 REFORCO ESTRUTURAL ) i ) i i ) ) )
REFORCO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?,
421 | TCE-CO00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 1447| 127889 139339 77.896,27 870.29579|  948.192,07| 89,59 124.830,68 8.825,53 133.656,21 0,00% 0,00 0,00 E
DE CONCRETO.
422 | TCEC00186 | Proprio ;SQTAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 17,60 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 - E - 0,00% 0,00 0,00 -
= CONTRAPISO - - - - - - - -
434 F;gzsz";gf "1 preprio ﬁggmﬂ%’;ggp’ggﬁgﬁ%hﬁfg E;YZEO"Z':NTE' APLICADO SOBRE LAJE, me 792,96 1,73 67,45 79,17, 9.300,79 5348127  62.782,05 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
432 [87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, me 662,75 34,41 30,08 64,50, 22.807,40 19.93825|  42.74565 296,04 2093 316,97 0,00% 0,00 0,00 E
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
4.4 PAREDES E SEPTOS ) i ) i i ) ) )
REF SINAPI ~|PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
441 Proprio | COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | m? 329,33 27,38, 342,10 369,48 9.017,98 112.663,86|  121.681,84, X 17.011,00 1.202,68, 18.213,68| 0,00% 0,00 0,00 E
96366 002 -
VAOS. AF_07/2023 PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
442 103331 SINAPI  [DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 1,77 52,72, 57,96 110,68 93,32 102,59) 195,91 - E E 0,00% 0,00 0,00 E
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TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE

o

443 98577 SINAPI A BASE DE SILICONE. AF_09/2023 M 15,60] 41,30} 24,82 66,13 644,33 387,23 1.031,55 15,60] 1.031,55 72,93 1.104,48 0,00%! 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM

444 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m? 132,00] 30,81 152,11 182,92] 4.067,51 20.078,53 24.146,03 46,41 8.489,08 600,18 9.089,26 0,00%! 0,00 0,00
VAQS. AF_07/2023_PS

445 96374 SINAPI | INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00 2,80 33,06 35,861 279,81 3.305,82 3.585,63 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}

4511

89353

SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

0,00%!

0,00}

45.1.2

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

UN

4521 94656 SINAPI |DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 10,00 2,08 2,34 4,42 20,77] 2341 44,17 E g g 0,00%; 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 UN 11,00 7,40] 6,79 14,19 81,40 74,72] 156,12 8,00 113,54 8,03 121,57, 0,00%] 0,00] 0,00}
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

4523 94672 SINAPI |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 423 7,36) 3,12 4,23 7,36 g - g 0,00%; 0,00] 0,00}
INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83 11,25 20,09] 8,83 11,25 20,09 1,00 20,09 1,42 21,51 0,00%] 0,00] 0,00}
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

4525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 062022 UN 2,00 8,33 10,67 19,01 16,67 21,35] 38,01 2,00, 38,01 2,69 40,70 0,00%] 0,00] 0,00}
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83 7,16) 16,00 8,83 7,16) 16,00 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

4527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07 30,66} 12,59 18,07 30,66 1,00 30,66 2,17 32,83] 0,00%; 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

4528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 M 21 8,64 7,23 15,87 182,41 152,69 335,09 15,11 239,85} 16,96 256,81 0,00%] 0,00] 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

4529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 718 16,26 23,44] 14,36 32,52] 46,88 2,00, 46,88 3,31 50,20} 0,00%] 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

45.2.10 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 M 1,72 10,30 12,88 23,19] 17,72 22,16} 39,88 1,72 39,88 2,82 42,70 0,00%] 0,00] 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

45211 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 10,82 127 23,54] 21,65 25,43] 47,08] 2,00 47,08] 3,33 50,40} 0,00%; 0,00] 0,00}
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

45212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 9,88 6,47 16,35 59,29 38,80} 98,09 4,00 65,39) 4,62 70,02] 0,00%] 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

45213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 M 13,07 14,59 21,10 35,69 190,68 275,78 466,46] 13,07 466,46] 32,98] 499,44/ 0,00%] 0,00] 0,00}
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

45214 103953 SINAPI | RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 541 4,35 9,76 10,82 8,69 19,52 2,00, 19,52 1,38 20,90} 0,00%; 0,00] 0,00}

4531

89713

SINAPI

AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

12,16]

20,79

24,74

45,54

252,83

300,88

553,71

12,16}

553,71

592,86

0,00%

0,00

0,00

4532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,65

24,24

26,85

51,10

379,38

420,28

799,66

15,65

799,66

856,19

0,00%

0,00

0,00

4533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

23,08

17,34

19,35)

36,69

400,28

446,58

846,86

23,08

846,86

59,87

906,73

0,00%

0,00

0,00

4534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

7,51

11,87]

19,38

150,11

237,40

387,51

20,00

387,51

27,40

414,91

0,00%

0,00

0,00

4535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

8,00

2,57]

8,02

10,59

20,55}

64,20

84,75

8,00

84,75

5,99]

90,74

0,00%

0,00

0,00

4536

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

2,00

41,54

41,10

82,64

83,08

82,20

165,28

2,00

165,28

11,69]

176,97]

0,00%!

0,00

0,00;

4537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

9,00]

19,72

28,72

9,00

19,72

28,72

1,00

28,72

2,03]

30,75

0,00%!

0,00

0,00

4538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

2,00

46,18

3,26]

49,44

0,00%!

0,00

0,00

4539

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63

75,63

127,50}

203,13

5,00

203,13

14,36

217,49

0,00%

0,00

0,00
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
45310 89784 SINAPI |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 10,02 19,64 29,66 20,04 39,28 59,32 2,00 59,32 4,19] 63,52 0,00%! 0,00 0,00
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
45311 89731 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 14,00/ 7,51 10,99) 18,50 105,08] 153,861 258,94 14,00/ 258,94 18,31 217,25 0,00%! 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
45312 89785 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 10,02 22,49 32,51 20,04 44,98 65,03 2,00 65,03 4,60} 69,62 0,00%! 0,00 0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
45313 89744 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 10,49 23,03 33,52 41,95 92,11 134,06/ 4,00, 134,06/ 9,48] 143,54] 0,00%! 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
45314 89724 SINAPI | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | UN 8,00 6,92, 7,04 13,96 55,33 56,31 111,64 - - - 0,00%! 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
453.15 1634 ORSE 1:;‘2@;;25‘”“"“ em pvrigido of anéis, para esgoto primério, didm =75 x SommRev. 01+ | 5,00 1348 19,23 32,72 67,40 96,17 163,58 5,00 163,58 11,56 175,14 0,00% 0,00 0,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
453.16 89774 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 7,00 6,00} 14,05] 20,05 42,01 98,37 140,37] 7,00 140,37] 9,92 150,30} 0,00%! 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
4.5.3.17 1636 ORSE  |Junc@o simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, di&m =100 x 50mm un 3,00, 16,75} 29,56 46,32] 50,26! 88,69 138,96 3,00 138,96 9,82] 148,78] 0,00% 0,00] 0,00}
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
45318 89708 SINAPI | INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 26,05 91,20 117,26} 130,27] 456,01 586,28 5,00 586,28 41,45 627,73 0,00%! 0,00 0,00
AF_08/2022
45.3.19 1563 ORSE  |Jung&o simples em pvc rigido soldével, para esgoto primario, diam = 100 x 75mm un 1,00 16,75} 37,04 53,79 16,75 37,04 53,79 1,00 53,79, 3,80} 57,59 0,00%! 0,00] 0,00}
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
45320 89778 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 7,00 16,09 23,09 13,99 32,19 46,18 2,00 46,18 3,26 49,44] 0,00%! 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, o
45321 89545 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 13,00 2,19 17,65 19,84] 28,48 229,46 257,95 13,00 257,95 18,24] 276,18 0,00%! 0,00 0,00}
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
45322 89711 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,98 15,97 13,46/ 29,43 111,47] 93,97 205,44 - - - 0,00%! 0,00 0,00
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
45323 89797 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 14,00 48,05 62,05 42,00 144,16] 186,15] 3,00 186,15] 13,16 199,31 0,00%! 0,00 0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
453.24 053876 SBC _ |ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 4,00 2341 97,86 121,28] 93,66 391,45 485,11 4,00 485,11 34,30 519,41 0,00%! 0,00 0,00
45325 053272 SBC _[TAMPAQ (CAP) PVC 75mm UN 1,00 14,46 9.72 24,18 14,46/ 9,72 24,18 1,00 24,18 171 25,89 0,00%! 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
45326 89784 SINAPI  |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 10,02 19,64 29,66 90,20 176,76] 266,96 9,00 266,96 18,87, 285,83 0,00%! 0,00 0,00
SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
45327 94698 SINAPI RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 1,00 16,85 57,26 7411 16,85] 57,26 7411 1,00, 7411 524 79,35 0,00%! 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
45328 89796 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 14,00 38,28 52,28 14,00/ 38,28 52,28 1,00, 52,28 3,70 55,97 0,00%! 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
QUADROS E ACESSORIOS
REF SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS ] | | o,
4611 102136 003 Proprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00, 278,76/  13.053,04|  13.331,80! 557,51 26.106,08] 26.663,60 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO o,
46.1.2 102136 001 Proprio PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00 278,76/  48.566,10|  48.844,86! 278,76 48.566,10] 48.844,86 1,00 48.844,86 3.453,33 52.298,19 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO o,
46.1.3 102136 002 Proprio PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76|  59.583,70|  59.862,45! 278,76 59.583,70 59.862,45 1,00 59.862,45 4.232,28] 64.094,73] 0,00%! 0,00] 0,00}
6 BULAGCAO ACAO
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46211 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,40 6,62] 9,12 15,73 1.412,05 1.945,33 3.357,38| 213,40 3.357,38 237,37 3.594,74 0,00%! 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46212 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69| 250,00 2.991,69 211,51 3.203,21 0,00%! 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
46213 91890 SINAPI|CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00] 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68, 1.940,20 100,00 1.940,20 137,17] 2.077,37 0,00%! 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
46221 061168 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 200,00 18,94 79,63 98,57 3.787,13 15.926,37] 19.713,50] 200,00 19.713,50] 1.393,74 21.107,25 0,00%! 0,00 0,00
46222 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,001 19,90 80,23 100,13] 199,04/ 802,30 1.001,34 10,001 1.001,34 70,79 1.072,13 0,00%! 0,00 0,00
46.223 0;?:7083& Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2™ COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85] 223,94 1.504,56 1.728,50 10,00 1.728,50 122,20; 1.850,70) 0,00%! 0,00 0,00}
46224 061173 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2"" COM CONEXOES M 10,00/ 29,89 181,03] 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23 10,001 2.109,23 149,12] 2.258,35 0,00%! 0,00 0,00
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46.225 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 23,48 46,89 1.615,59 1.619,84, 3.235,44 8,01 375,59 26,55 402,15 0,00%! 0,00] 0,00} e
REF SETOP ED ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
46.226 19524 001 Préprio ~ [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 69,00 42,74] 128,76 171,49] 2.948,87 8.884,25 11.833,12] 69,00 11.833,12] 836,60 12.669,72] 0,00%! 0,00] 0,00} e
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
46.227 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 40,00 11,15} 10,66 21,80 445,94 426,23 872,17 - e e 0,00%! 0,00] 0,00} e
46.228 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 90,00; 14,25] 13,79 28,04 1.282,91 1.240,94 2.523,85| 18,52 519,35 36,72, 556,07 0,00%! 0,00] 0,00} e
46.2.2.9 061946 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74 18,56 33,30 44,22 55,67, 99,89 3,00 99,89 7,08| 106,95; 0,00%! 0,00; 0,00 -
46.22.10 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63, 45,37 56,23, 79,88 136,10 3,00 136,10 9,62] 145,73 0,00%! 0,00 0,00 E
46.22.11 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00, 84,52 34,42, 118,94/ 253,55 103,27] 356,81 3,00 356,81 25,23 382,04 0,00%! 0,00 0,00} e
46.22.12 059705 SBC  |ELETROCALHA LISA TIPO "U™ 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 62,73 86,14, 1.615,59 4.328,29 5.943,88 - e - 0,00%! 0,00] 0,00} e
46.22.13 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56) 9,78 16,34 160,97 224,84 375,82, E E E 0,00%! 0,00 0,00 E
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA-
46.22.14 171055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 196,00 30,15 41,03 71,18, 5.908,56 8.041,92 13.950,48| - e e 0,00%! 0,00 0,00} e
46.2.2.15 12500 ORSE  |Cantoneira "ZZ" para fixagao de perfilado, ref. Mopa ou similar un 350,00 3,63 3,95 7,58] 1.271,91 1.382,78, 2.654,69 - e - 0,00%! 0,00 0,00} e
46.2.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 214,00 14,05} 7,07 21,12, 3.007,16 1.512,05 4.519,22 - g e 0,00%! 0,00 0,00} e
46.22.17 11923 ORSE  |Fornecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00, 1,06 139,21 140,27 21 278,42 280,53 2,00, 280,53 19,83} 300,37, 0,00%! 0,00] 0,00} -
46.2.2.18 8783 ORSE  |Redugao concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98 83,43 10,91 155,96 166,87 2,00 166,87 11,80 178,66 0,00% 0,00 0,00 -
46.22.19 8782 ORSE  |Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29] 163,04 170,32] 7,29 163,04 170,32, - - - 0,00%! 0,00 0,00} -
46.22.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00, 19,90} 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00] 126,21 8,92 135,14] 0,00%! 0,00 0,00} e
46.22.21 9084027 SIURB  |EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 38,00 18,42] 4,95 23,36 699,83 187,91 887,74 E E E 0,00%! 0,00 0,00 E
46.22.22 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00 481 9,73 14,54 28,88, 58,39 87,27 E E E 0,00%! 0,00 0,00 E
46.22.23 063756 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05) 4,77 11,82, 500,41 338,61 839,02 46,00 543,59 38,43 582,02, 0,00%! 0,00 0,00 E
46.22.24 063754 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05] 4,17 11,82} 140,96 95,38, 236,34 14,00 165,44 11,70} 177 14] 0,00%! 0,00 0,00} e
46.22.25 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 900,00 24,93 13,19 38,12 22.435,07] 11.870,87 3430593 732,00 27.902,16| 1.972,68 29.874,84 0,00%! 0,00 0,00 E

CABEAMENTO

Pagina 14 de 64



CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

4.6.23.1 | REF 91926001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33] 4,94 1.333,94 2.777,83 411177 290,47, 1.433,83 101,37, 1.535,20 0,00%] 0,00] 0,00} -
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.2 | REF 91926002 | Proprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33] 4,94 1.333,94 2.777,83 411,77 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.23.3 | REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33] 4,94 1.333,94 2.777,83 4111,77| 341,47 1.685,58 119,17, 1.804,75 0,00%; 0,00] 0,00} g
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.23.4 | REF 91926004 | Proprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45 1,60 3,33] 4,94 2.000,91 4.166,74 6.167,65( 426,95 2.107,55 149,00 2.256,56 130,95 10,48% 224,53 467,57| 692,11
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.235 | REF 91926005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.498,90 1,60 3,33] 4,94 4.001,83 8.333,48 12.335,31| 1.750,90 8.642,96 611,06 9.254,02 0,00%] 0,00] 0,00} -
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.23.6 | REF 91926006 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45 1,60 3,33] 4,94 2.000,91 4.166,74 6.167,65( 71545 3.531,67 249,69 3.781,36 0,00%] 0,00] 0,00} -
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.23.7 | REF 91928001 | Proprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 5,53 7,69) 564,10 1.448,23 2.012,32 g g - 0,00%] 0,00] 0,00} g
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.8 | REF 91928002 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 5,53] 7,69) 564,10 1.448,23 2,012,332 100,17 770,32 54,46] 824,78] 100,17| 38,28% 231,20 593,58 824,78
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.9 | REF 91928003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 5,53 7,69) 564,10 1.448,23 2.012,32 91,67 704,95 49,84] 754,79 2410, 9.21% 55,63 142,81 198,44
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.23.10| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16 5,53 7,69) 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 113,00 869,02 61,44] 930,46] 113,00, 14,39% 260,83 669,63] 930,46
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.23.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16 5,53] 7,69) 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 113,00 869,02 61,44] 930,46] 113,001 14,39% 260,83 669,63] 930,46
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.12 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35| 295,13 3.064,35 216,65] 3.281,00 295,13| 100,00% 892,54 2388,46 3.281,00
91930 001 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.13 91930 002 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35| 295,13 3.064,35 216,65] 3.281,00 200,50\ 67,94% 606,35 1622,61 2.228,96
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.14 91930 003 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35| 295,13 3.064,35 216,65] 3.281,00 250,32| 84,82% 757,01 2025,78 2.782,79
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.15 91930 004 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05| 885,40 9.193,05 649,95/ 9.843,00 732,93 82,78% 2216,52 5931,44 8.147,96
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.16 91930 005 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05| 885,40 9.193,05 649,95/ 9.843,00 745,27\ 84,17% 2253,86 6031,35 8.285,21
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
462317 91933 001 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 360191 189,95 3.601,91 254,65] 3.856,56 189,95| 100,00% 859,00 2997,56 3.856,56
INSTALACAO. COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.18 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 360191 189,95 3.601,91 254,65] 3.856,56 189,95/ 100,00% 859,00 2997,56 3.856,56
91933 002 INSTALACAQ. COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.19 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 360191 189,95 3.601,91 254,65] 3.856,56 189,95/ 100,00% 859,00 2997,56 3.856,56
91933003 INSTALACAQ. COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.20 Préprio [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 4,22 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72| 569,86 10.805,72 763,96 11.569,68 569,86 100,00% 2577,01 8992,68 11.569,68
91933004 INSTALACAO. COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
462321 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 4,22 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72| 569,86 10.805,72 763,96 11.569,68 569,86 100,00% 2577,01 8992,68 11.569,68
91933005 INSTALACAQ. COR VERDE
. .
46.23.22 Z?;Sz“;grl Préprio (S:I(;/I,\\‘IFACJOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4AINF: - WAGO 221 OU UN 400,00 1,33 3,12 4,45 531,47 1.249,47 1.780,94| 318,00 1.415,85 100,10 1.515,95 195,00, 48,75% 277,41 652,18] 929,59
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462323

REF SINAPI
91999 002

Proprio

CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU
SIMILAR

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

UN

120,00]

5,64

676,83

836,27

120,00]

836,27

59,12

895,39

120,00]

100,00%

170,71

895,39

5 - ) i
46.3.1.1 | TCE-C00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00/ 14,16 282,15] 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94 1,00 296,31 20,95} 317,26 0,00%! 0,00] 0,00}

3 . . |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - o |
46.3.1.2 | TCE-C00215 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 14,16 295,03 309,19 70,79 1.475,17 1.545,96 5,00 1.545,96 109,30} 1.655,26 0,00%! 0,00 0,00
46313 | TCE-C00216 | Préprio CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A - UN 3,00 14,16 307,92 322,07 4247 923,75 966,22 3,00 966,22 68,31 1.034,53 0,00%! 0,00 0,00 g

DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACESSORIOS DE PAREDE
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -
46321 91994 024 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85] 27,68 54,54 53,71 55,36] 109,07 2,00 109,07 Al 116,79 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF SINAP _ . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -
46322 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85] 45,98] 72,84 295,40 505,83] 801,23 11,00 801,23 56,65] 857,88 0,00%] 0,00] 0,00} -
ACESSORIOS DE DIVISORIAS
4633.1 ZE;SGI';(;PI Proprio |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03] 41,24 1.653,60 2.394,83( 104,00, 2.394,83 169,31 2.564,15 0,00%! 0,00] 0,00} g
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
46.3.3.2 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47] 36,39 64,861 1.053,21 1.346,54 2.399,75 37,00 2.399,75} 169,66 2.569,41 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
46333 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 45,00/ 28,47] 28,61 57,07] 1.280,93 1.287,26 2.568,19 45,00/ 2.568,19 181,57, 2.749,76 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
46334 91956 001 Proprio  MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,001 27,07} 71,46] 98,53] 595,65 1.572,08 2.167,71 22,001 2.167,71 153,26 2.320,97 0,00%] 0,00] 0,00} -

INSTALACAO. AF_03/2023

ACESSORIOS COMPLEMENTARES

46.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10; 0,45 88,69 24,39 113,09 50,40 22,62 1,60 24,22 0,00%! 0,00 0,00} e
46.342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18] 0,53 172,46 86,23 258,69 98,00 51,74 3,66} 55,40 0,00%! 0,00 0,00} e
46343 685 ORSE s:r;‘i;ciilra":)’"“’ e instalagdo de parafuso cabega lenfiha /8" x 3/4" (rf. v 1.68 valemam | - 490,00 3,63 1,88 552 1.780,67 922,67, 270335 98,00 540,67 38,23 578,89, 0,00% 0,00 0,00 .
46.344 12567 ORSE  |Porca 1/4" com pino il e a un 252,00 021 1,79] 2,00 53,22 450,13 503,34 50,40, 100,67, 712 107,79 0,00%! 0,00 0,00} e
46.345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25) 50,40 231,05 16,34] 247,39 0,00%! 0,00 0,00} e
46.346 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 4,89 1.780,67, 616,55 2.397,23 98,00 479,45| 33,90 513,34 0,00%! 0,00 0,00} e
4.6.34.7 7925 ORSE _ |Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagdo un 48,00 0,84] 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 48,00 125,44 8,87, 134,31 0,00% 0,00] 0,00 -
46348 8007 ORSE _ |Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagdo un 15,00 0,84] 1,51 2,36 12,67 22,70, 35,37, 15,00 35,37, 2,50] 37,87, 0,00% 0,00] 0,00 -
46349 8006 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 195,00 0,84] 1,21 2,06 164,72, 236,78 401,50 195,00 401,50 28,39 429,89 0,00% 0,00 0,00 -
46.34.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mmz2 - fornecimento e instalagdo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 50,00 136,83 9,67, 146,50 0,00% 0,00 0,00 -
46341 3252 ORSE  |Fomecimento de abragadeira pléstica serrilhada 232 mm un 100,00] g 1,02 1,02] E 102,07] 102,07| 100,00 102,07] 722 109,29 0,00%! 0,00 0,00 g
4.6.34.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 100,00 98,55 6,97 105,52 0,00%! 0,00 0,00} e
46.34.13 m ORSE  |Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00! 2,12] 4,30, 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00! 57,81 4,09 61,90 0,00%! 0,00 0,00} -
| 464 LUMINOTECNIA - - - - - -
4641 25?52"65:051/\ Préprio  |INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 164,60; 1.077,18, 1.241,77 3.291,92 21.543 54 24.835,46 20,00 24.835,46 1.755,87, 26.591,33] 0,00%! 0,00 0,00} e
4642 EgiaE:)weB&SzA Préprio  |INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00, 164,60; 1.519,38, 1.683,98, 329,19 3.038,77 3.367,96 2,00 3.367,96 238,11 3.606,08 0,00%! 0,00 0,00} e
4643 TSEGF7?0ROSSE Proprio :',:JSMTI:CQIRSGW 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO B un 120,00 26,72 643,97 670,69 3.206,74 77.276,51 80.483,26 120,00 80.483,26 5.690,17 86.173,42] -

FIBRA OPTICA
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4651 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67] g 3,67] 733,84 - 733,84 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF SBC -
46.5.2 059560 001 Préprio  LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16] 8,55) 1.279,39 431,16} 1.710,55 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
4653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 2.227,23 3.789,24 g - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
4654 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93] 21,93] - 1.227,93 1.227,93 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
4655 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00/ - 343,02 343,02 - 13.720,61 13.720,61 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
4656 | TCE-C00902 | Préprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E UN 40,00/ 265,48] 50,90 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 40,00/ 12.655,22 894,72] 13.549,94 0,00%] 0,00] 0,00} g

REF SINAPI
104792 001

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANGAMENTO DE CABOS
IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES

IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS

0,00%!

REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4714 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 5,00 1.558,53) 462,52 2.021,05 7.792,66 2.312,58 10.105,24 2,00 4.042,10 285,78 4.327,87] 0,00% 0,00] 0,00} -
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4712 Préprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 6,00 1.665,86) 523,05 2.188,92 9.995,18 3.138,32 13.133,50 2,00 4.377,83 309,51 4.687,35] 0,00%] 0,00] 0,00} g
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4713 Préprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 11,00 1.773,24 583,56 2.356,79 19.505,62 6.419,12 25.924,74 4,00 9.427,18 666,50 10.093,68 0,00%! 0,00] 0,00} g
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF CPOS REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4714 43.08.042 004 Préprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 14,00 1.880,60 615,52 2.496,12 26.328,35 8.617,33 34.945,68 5,00 12.480,60 882,38 13.362,98 0,00%! 0,00] 0,00} g
o CAPACIDADE DE 2,5 HP
g .. |[REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE |
4715 | TCE-C00855 | Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 10 HP UN 1,00 926,16 126,45 1.062,61 926,16 126,45 1.052,61 1,00 1.052,61 74,42] 1.127,03 0,00%] 0,00] 0,00}
g . |[REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE |
4716 | TCE-C00856 | Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 12 HP UN 1,00 926,16 126,45 1.062,61 926,16 126,45 1.052,61 1,00 1.052,61 74,42] 1.127,03 0,00%] 0,00] 0,00}
g . |[REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE |
471.7 | TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16 126,45 1.062,61 2.778,47 379,36 3.157,83 3,00 3.157,83 223,26] 3.381,09 0,00%] 0,00] 0,00}
471.8 | TCE-C00803 | Préprio mg?il:g;gOR DE VIBRAGRO - VIBRA-STOP - 1/2' - 1500KF - FORNECIMENTO E UN 20,001 8,65 154,61 163,26 172,99 3.092,18 3.265,17 20,00 3.265,17 230,85 3.496,02 0,00%] 0,00] 0,00} -
4719 070482 SBC _ |[MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 277,22 330,54 106,65 554,43] 661,08 2,00 661,08 46,74] 707,81 0,00%! 0,00 0,00} -
47110 | TCE-C00804 | Proprio REMOCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE CAIXA DE UN 4,00 537,41 206,52 743,93 2.149,62 826,09 297571 4,00 297571 210,38 3.186,10 0,00%] 0,00] 0,00} -
VENTILACAO SIMPLES
47411 022335 SBC  |REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES UN 10,00 484,83] 0,16] 484,99] 4.848,30 1,58 4.849,89 10,00 4.849,89 342,89 5.192,78 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF SBC .. |UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 18HP RAS18FSNS5B1 HITACHI -
47112 0780908 001 Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 263640 54.91352|  57.549,92 10.545,58 219.654,08 230.199,66 1,20 69.059,90 4.882,53] 73.942,43 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP — DEFLETORES
. . |CONTROLE INDIVIDUAL E 4° VELOCIDADE - 220V/1PH - CONTROLE REMOTO E o
47113 4CaF"OoaSD/‘(‘ZZIII:]'|1U1 Préprio RECEPTOR DE SINAIS NAO INCLUSO - FAMILIA SET FREE - SISTEMA UN 20,001 846,17| 7.283,09 8.129,27 16.923,49 145.661,89 162.585,37 6,00 48.775,61 3.448,44 52.224,05 0,00%! 0,00] 0,00} -
- FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO o .
47.1.14 070941 003 Préprio CASSETTE 4 VIAS - FAMILIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL UN 20,001 3,03] 614,40 617,42 60,54 12.287,94 12.348,48 20,001 12.348,48 873,04 13.221,52 0,00%; 0,00] 0,00}
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE
47115 070941 004 Proprio  [REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMILIA SET UN 7,00 3,03] 649,41 652,44 21,19 4.545,861 4.567,05 7,00 4.567,05 322,89 4.889,94| 0,00%] 0,00] 0,00} -
FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL
REF EMBASA . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLE o .
47.1.16 19.12.49 001 Préprio DE AR CONDICIONADO HITACH! UN 1,00 580,69  10.521,67|  11.102,36 580,69 10.521,67 11.102,36 1,00 11.102,36 784,94 11.887,30 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47117 103274 003 Proprio  |[FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 3,00 359,98/  15.592,93  15.952,91 1.079,94 46.778,79 47.858,73 2,00 31.906,82 2.255,74 34.161,56) 1,80( 60,00% 693,78 30051,63) 30.745,40
SET FREE
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47118 103274 002 Proprio  |[FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 4,00 359,98/  15.988,36) 16.348,34 1.439,92 63.953,44 65.393,36 3,00 49.045,02 3.467,48 52.512,50 0,00%] 0,00] 0,00} -
SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAIS FRIGORIGENOS
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4721 103289 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 220,00 5,25) 30,81 36,07] 1.155,67 6.779,18 7.934,85 54,20 1.954,86 138,21 2.093,07 0,00%] 0,00] 0,00} -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

4722 103290 SINAPI | FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 150,00 5,58) 50,69 56,27} 836,79 7.603,74 8.440,54 78,30 4.405,96 311,50 4.717,46 0,00%] 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4723 103291 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 180,00 591 64,09 70,01 1.064,34 11.536,68 12.601,02 40,20] 2.814,23 198,97, 3.013,19 0,00%] 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4724 103292 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 240,00 6,13 78,12 84,25] 1.471,91 18.748,42 20.220,33 99,00 8.340,89 589,70 8.930,59 0,00%] 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4725 97334 001 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 180,00 6,35 162,81 169,16, 1.143,53 29.305,75 30.449,29| 113,00 19.115,38 1.351,46 20.466,84 0,00%] 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
4726 052091 001 Préprio  |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 22,20] 62,81 85,01 1.110,01 3.140,40 4.250,41 50,00 4.250,41 300,50 4.550,91 0,00%] 0,00] 0,00}
INSTALACAOQ, EXCLUSIVE ISOLAMENTO
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4727 97334 002 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 30,00 6,56 189,46 196,03 196,92 5.683,87 5.880,79 22,00 4.312,58 304,90 4.617,48 0,00%] 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4728 97334 003 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 100,00 6,78 250,95 257,73 677,53 25.095,03 25.772,56 80,00 20.618,05 1.457,70 22.075,75 0,00%] 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4729 97334 005 Proprio  |[RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 165,00 7,00] 313,22 320,22 1.154,22 51.681,56) 52.835,78| 165,00 52.835,78 3.735,49 56.571,27| 0,00%] 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
4.7.210 070942 005 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN01621 UN 23,001 27,97] 351,58 379,55 643,36 8.086,27 8.729,63 23,00 8.729,63 617,18 9.346,82 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SBC _ . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
47211 070942 002 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 12,00 27,97] 468,02, 495,99] 335,67 5.616,18 5.951,85 12,00 5.951,85 420,80} 6.372,65 0,00%] 0,00] 0,00}
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
4.7.2.12 070942 006 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 14,00 27,97] 364,79 392,77 391,61 5.107,10 5.498,72 14,00 5.498,72 388,76 5.887,48 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SBC _ . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
47213 070942 003 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 12,00 27,97] 998,33 1.026,30 335,67 11.979,94 12.315,61 12,00 12.315,61 870,71 13.186,32 0,00%] 0,00] 0,00}
. .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU o
4.7.2.14 | TCE-C 00661 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 38,00 23,27] 142,08 165,35 884,40 5.399,00 6.283,40 2,00 330,71 23,38 354,00 0,00%! 0,00 0,00
. .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU o
4.7.2.15 | TCE-C 00663 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 13,00 23,27] 188,61 211,88 302,56 245191 2.754,47 2,00 423,76 29,961 453,72] 0,00%! 0,00 0,00
. .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o
4.7.2.16 | TCE-C 00662 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 27,00 23,27] 192,89 216,17| 628,39 5.208,13 5.836,52 2,00 432,33 30,57] 462,90] 0,00%! 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
4.7.217 | TCE-C 00664 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 20,001 23,27] 200,07 223,34 465,47 4.001,30 4.466,78 - - - 0,00%! 0,00] 0,00}
. |VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 7/8", OU
4.7.2.18 | TCE-C 00699 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 4,00 23,27] 201,12 224,39 93,09 804,48] 897,58 3,00 673,18 47,59) 720,78 0,00%] 0,00] 0,00}
. . |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS
4.7.2.19 | TCE-C 00665 Préprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92 1.153,65 1.679,57, 2.524,43 5.537,52 8.061,95 4,80 8.061,95 569,98 8.631,93 0,00%] 0,00] 0,00}
REF ORSE .. |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA 5
47.2.20 11788 002 Préprio SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 220,00 1,15 2421 25,36] 253,59 5.325,39 5.578,98| 220,00 5.578,98 394,43 5.973,42 0,00%] 0,00] 0,00}
47221 0(?45;785(?2 Proprio [FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 140,00 2,31 63,10 65,41 323,98 8.833,77 9.157,75| 140,00 9.157,75 647,45] 9.805,20 0,00%] 0,00] 0,00}
47.2.22 0(?45;785(?1 Proprio [FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 91,00 2,31 62,93] 65,25] 210,59 5.726,74 5.937,32 91,00 5.937,32 419,77] 6.357,09 0,00%] 0,00] 0,00}
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47223 104764 001 Proprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 1.315,00 9,68 26,26 35,94] 12.727,90 34.527,32) 47.255,21 468,00, 16.817,83 1.189,02 18.006,85 0,00%! 0,00] 0,00}

E INSTALACAO

DIFUSAO DE AR
4731 070928 SBC _ |DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8™ UN 12,00/ 56,21 306,16 362,36 674,50 3.673,87 4.348,37 12,00/ 4.348,37 307,43 4.655,80 0,00%! 0,00 0,00
4732 070842 SBC _ |DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 7,00 56,21 49541 551,62 393,46 3.467,85 3.861,31 7,00 3.861,31 272,99 4.134,30 0,00%! 0,00 0,00
4733 070337 SBC _ |GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM UN 4,00 56,21 1.085,31 1.141,52 224,83 4.341,23 4.566,06 4,00, 4.566,06 322,82 4.888,88 0,00%! 0,00 0,00
4734 070957 SBC _ |PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM UN 30,00 46,86 156,79 203,65 1.405,66 4.703,73 6.109,39 30,00 6.109,39 431,93 6.541,33 0,00%! 0,00 0,00
4735 070079 SBC _ |COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4™ UN 60,00 46,86 15,74 62,60 2.811,31 944,50 3.755,81 20,00 1.251,94 88,51 1.340,45 0,00%! 0,00 0,00
4736 070335 SBC _ [COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8" 200MM UN 19,00] 46,86 20,63 67,49 890,25 392,04 1.282,29 19,00] 1.282,29 90,66 1.372,95 0,00%! 0,00 0,00
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4737 060504 SBC__[PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 200,00 11,73 9,33 21,06 2.345,84 1.865,41 421125] 80,00 1.684,50 119,09 1.803,59) 0,00% 0,00 0,00
4738 12498 ORSE__|Barra roscada bicromatizada o 3/8" x 3000mm un 100,00 14,58 76,57 91,15 1.458,01 7.656.98 9.11499 40,00 3.646,00 257,171 3.903,77 0,00% 0,00 0,00
4739 12614 ORSE__|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 800,00 363 126 4,89 2.907,22 1.006,62 3913,84 400,00 1.956,92 138,35 2.095,27 0,00% 0,00 0,00
47310 12506 ORSE__|Armuela de lisa 3/8" un 800,00 0,35 0,18 0,53 281,57 140,79 422,36 400,00 211,18 1493 226,11 0,00% 0,00 0,00
47311 0;;';553& Proprio | COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6" 150mm UN 60,00 57,49 34,27 91,77 3.449,60 2.056,35 550595 30,00 275297 194,64 2,047 61 0,00% 0,00 0,00
REF SBC — [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR N
47812 | cocloor | PO (on ooomm. 300 A 500mh UN 19,00 1330 370,69 383,99 25278 7.043,08 720586 19,00 7.295,86 515,82 781168 0,00% 0,00 0,00
REF SBC — [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR N
47813 | coccoor | PO (0w teomm. 180 A 300mh UN 60,00 1330 308,48 321,78 798,25 1850873 1930699 30,00 9.653,49 682,50, 10.335,99) 0,00% 0,00 0,00
47314 063120 SBC__[CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO UN 500,00 7.23 4,03 1126 3616.43] 201499 563142 500,00 563142 398,14 6.029,57 0,00% 0,00 0,00
3481 SEINFRA | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO DIAM. UN 300,00 5,32 3,58 8,90 1.074,37) 267141 300,00 188,87 2.860,28 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
4741 | ooy | ProPrio (B, 250GINE DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE | KG 400,00 8,72 21,76 30,48 3.487,96 870407 1219203 11968 3.647,86 257,90, 3.90,76 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPY FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 — GRAU
4742 | ggurtons | Proprio  [B. 250GINE DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE | KG 340,00 8,72 2239 31,11 2.964,77 761386 1057863 340,00 1057863 747,91 1132654, 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
4743 REggngE Préprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m 200,00 11,31 18,81 30,12 2,261,337 3.762,50 6.02386 5538 168,01 1793 1.785,94 0,00% 0,00 0,00
] [JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - N
4744 | TCECOGZT | Pibprio |Cooid e oo € INSTALAGAD m 12,40 6,92 55,65 62,57 8576 690,11 77587 1240 775,87 54,85 830,73 0,00% 0,00 0,00
4745 | REFSINAPL oo |Fomecimentoe de parafuso /5116 x 3/4" com porca e amuelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2012,06 648,42) 266048 77,62 1.496,42) 105,80 1.602,22 0,00% 0,00 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
4746 RS: 12'1"'@"' Proprio | Fomecimento e instalagao de canto PWII para dutos fipo TDC M 272,00 14,58 13,20 27,78 3.965,79 3.590,03 755582 153,00 425015 300,49 455064 0,00% 0,00 0,00
4747 R§§1SBI1NQPI Proprio  |Fornecimento e instalago de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58 14,22 28,80 903,97 881,60 1.785,57| 34,87 1.004,24| 71,00 1.075,24, 0,00% 0,00 0,00
4748 | TCE-C00700 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99 50,16 123,15 218,97 15049 369,46 169 208,13 14,71 222,841 0,00% 0,00 0,00
) — [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS N
4749 | TOECOOT01 | Proprio |, 1o et S VX 10 1 PARA DUTOS TDG. M 60,00 14,58 7.5 2,10 874,81 451,39 132620 3375 745,99 52,74 79873 0,00% 0,00 0,00
47410 F;E:;'Z‘Qr' Proprio Eﬂ?g:?ggmo E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUX0 3,2 X 6 MM PARA M 6.000,00 0,25 0,18 042 147825 1.055,89) 253414 3.375,00 142545 100,78 1526,23 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPY SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47411 Préprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 4,00 9,68 26,26 35,04 38,72 105,03 1374l 2,25 80,85 572 86,57 0,00% 0,00 0,00
104764 001 R
E INSTALAGAO
REF SINAPY SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
47412 Préprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 35,00 9,68 20,14 29,82 338,77 704,94 104371 1969 567,16 41,51 628,67 0,00% 0,00 0,00
104764 002 R
E INSTALAGAO
REF - -
47443 | CPOSICDHU | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 160,00 1347 20,14 3361 216543 322258 537801 7500 252094 17823 269,17 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6)
61.10.310 001
REF - .
47444 | CPOSICDHU | Propio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 30,00 1347 2,1 36,58 404,14 693,19, 109734 30,00 1.097,34 77,58 117492 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8)
61.10.320 002
47415 o.’?stlissg& Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 10248 122,01 78,10 409,93 48803 4,00 488,03 34,50 522,54, 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200
47416 90696 SINAPL |\ JUNTA ELASTICA - FORNEGIMENTO £ ASSENTAMENTO. AF. 0112051 M 36,00 3,89 17327 177,16 140,01 6.237,79 637780 36,00 6.377,80 450,91 6.828,71 0,00% 0,00 0,00
47417 0?;&5552 Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53 464,72 484,05, 39,05 92945 96850 2,00 968,50 68,47 1.036,97] 0,00% 0,00 0,00
47418 0?;'? 183001 Proprio [JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62 532,38 3.20857 374095 8,00 3.740,95 264,49, 4.005,44 0,00% 0,00 0,00
47419 0;;2:3& Préprio  {BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 1794 311,38 1.103,94, 141532 12,00 141532 10006 1515,38 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150
47420 90695 SINAPL |\ JUNTA ELASTICA - FORNEGIMENTO £ ASSENTAVENTO. AF. 012021 M 126,00 336 102,69 106,05 42352 1293837 1336189 126,00 13.361,89) 944,69 14.306,58) 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA N
47421 104065 SINAPL | (01 ET0R PREDIAL DE ESGOTO, AF 0672022 UN 24,00 6,03 168,88 17491 144,66 403,15 4197800 24,00 4.197,80 296,78 449459 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA N
47422 104064 SINAPL | (01 E0R PREDIAL DE ESGOTO, AF 0672022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18 10849 362081 372030 18,00 372930 263,66 399297 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
47423 104176 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 1891 271,56 290,47, 832,01 1194854 1278055 44,00 12.780,55, 903,59 13.684,14] 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI __ [PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM
47424 | glront | PIOPIO. |y oA CADEIRA METALIA FLEXIVEL 16 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 190,00 24,00 10,59 34,60 456075 201288 657363 190,00 6.573,63 464,76, 7.038,39 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023
| 4715 DRENOS B l B - i B B
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PAREDES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR N
4754 104316 SINAPL | 1 DICIONADO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 082022 M 197,00 14,87 14,32 29,19 292948 282028 574976 197,00 574976 406,51 6.156,27 0,00% 0,00 0,00 -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
4752 103979 SINAPL |54 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 194,00 14,59 21,10 35,69 2.830,25 409345 692370 194,00 6.923,70 489,51 741320 0,00% 0,00 0,00 -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR N
4753 104319 SINAPL | NDICIONADO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AF 082022 UN 247,00 6,43 6,34 1278 158,74 1567,01 3155,74| 247,00 3.155,74 23,11 3.378,86 0,00% 0,00 0,00 -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
4754 103984 SINAPL | CTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO, AF 02022 UN 14,00 1250 12,62 25,12 175,05 176,65 351,70 14,00 351,70 24,87 376,57 0,00% 0,00 0,00 -
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
4755 103967 SINAPL | MADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACRO, AF 082022 UN 7,00 3,87 9,70 1357 27,10 67,88 9498 7,00 94,98 6,71 101,69 0,00% 0,00 0,00 -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - N
4756 104324 SINAPL |2 o e CIVENTO £ INSTALAGAO. AF. 0872022 UN 2,00 8,58 9,31 17,89 17,16 18,62 3578 200 3578 2,53 38,31 0,00% 0,00 0,00 -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
4757 89625 SINAPL | NFGIVENTO E INSTALAGRO. AF. 0612022 UN 5,00 9,23 17,99 7.2 46,15 89,93 136,08] 5,00 136,08 9,62 145,70 0,00% 0,00 0,00 -
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO
4758 103976 SINAPL |y ORUMADA DE AGUA. FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO, AF 0812022 UN 51,00 775 21,51 29,27 395,35| 107,20 149256 51,00 1.492,56 105,52 1,598,08 0,00% 0,00 0,00 -
REF CPOS —[ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE N ]
4759 | e aons | PP | Copuvia ELASTOMERICA FLEXIVEL m 197,00 12554 39,09 51,62 247013 769986 1016999 197,00 10.169,99 719,02 10.889,01 0,00% 0,00 0,00
CPOS/CDH |ISOLAMENTO TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM,
47540 | 3211250 U |PARA TUBULAGR DE 2" (54 k) M 194,00 1346 9,61 23,07 261,75 1.864,07) 447582 194,00 447582 316,44 479226 0,00% 0,00 0,00 -
| 476 ELETRICA COMANDO E ] g g - E E g
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
4764 104785 SINAPI | ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 600,00 721 1040 1761 432388 624032 10.564,20( 234,00 412004 291,29 441132 0,00% 0,00 0,00 -
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE — |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO N ]
4762 | oeopr | P10 |(SHiELDADO) AFT 218 AWG 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 1.000,00 8,34 2285 31,19 8.341,55 2285126 3119281 51247 15.985,38 1.130,17] 17.115,55, 0,00% 0,00 0,00
REF
4763 | CPOSICDHU | Préprio |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 62,00 11,14 22,64 3378 690,66 140369 200434 62,00 2.004,34 148,07 224241 0,00% 0,00 0,00 -
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
4764 Préprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 600,00 26,27 48,14 7441 15.759,19) 2888393 4464311 542,00 40.327,61 2.851,16 4347877 0,00% 0,00 0,00 -
061145 001 INSTALAGAO
REF SINAPI ——|CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - N ]
4765 | grevopr | POPTO | FORNECIMENTO £ INSTALAGAO UN 12,00 8,83 15,49 2,31 105,91 185,84 29174 300 7294 516 78,09 0,00% 0,00 0,00
4766 061550 SBC__|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 100,00 14,25 13,79 28,04 142545 1.378,82 2.804,27 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
4767 95802 SINAPL | MM (1), APARENTE . FORNEGIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 1012022 UN 300,00 29,27 37,12 66,40 8.782,38 1137,02) 1991940 260,00 17.263,48 1.220,53 18.484,01 0,00% 0,00 0,00 -
REVESTIMENTOS E g E g
8. PISOS B ] p 1
4814 170659 SBC__|PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m 16,30 2649 233147 25965 431,71 3.80063 423234 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI —[PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, R ] ] ] 5 ]
4812 | oo | PO |Eno com GOLA AF 092020 m 662,75 715 32361 330,77, 474109 2447471 219.21581 0,00% 0,00 0,00
4813 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 198,69 4,33 83,05 87,38 860,16 16500,39]  17.360,55] 198,69 17.360,55 122739 18.587,94) 0,00% 0,00 0,00 -
4814 F;ggi'g‘:f' Proprio [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m 7378 5455 684,24 738,79 402438 5048355  54507,93 1333 9.848,07 696,26, 10,5443, 0,00% 0,00 0,00 -
4815 98689 SINAPI_|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 25,10 116,39 14149 10042 465,54 565,96 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4816 | 05.80.030 FDE _|BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 5,00 1189 219,22 23111 59,44 1.096,10) 115554 500 1.155,54 81,70 1.237,24) 0,00% 0,00 0,00 -

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
4821 87878 SINAPI |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m2 6,55} 3,55 2,88 6,42] 23,23 18,85 42,07 - - - 0,00%! 0,00 0,00 -
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
4822 87528 SINAPI |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m? 6,55} 30,50 24,57 55,06 199,76] 160,91 360,67 - - - 0,00%! 0,00 0,00 -
QUE 5M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4823 15.05.75 EMBASA :L’SgXIEM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE m? 81,35} 6,23 145,70, 151,93] 506,79 11.852,33] 12.359,12, 11,34 1.722,83, 121,80; 1.844,64, 0,00%! 0,00 0,00} e
| 483 FORRO - g - - - - - -
4831 TCE-C 00924 Proprio ;g;g?gy:g:%&g;&;ﬁg:o DE FORRO DE FIBRAMINERAL LAY-IN CALLA m? 718,55 30,67, 286,03 316,71 22.040,56 205.528,54] 227.569,10] 718,55 227.569,10] 16.089,14] 243.658,24] 346,000 48,15% 11363,43] 105964,17, 117.327,60
4832 120412 SBC _ [FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35] 28,10 96,06 124,16] 459,36 1.570,58 2.029,94 16,35] 2.029,94 143,52] 2.173,46 0,00%! 0,00 0,00 -
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, , o |
4833 120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAGAO E AGABAMENTO m 53,68 32,22 791,06 823,28 1.729,69 42.463,92] 44.193,62, 53,68, 44.193,62, 3.124,49 47.318,10] 0,00%! 0,00 0,00}
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA , o |
4834 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS mi 17,67 2341 69,25, 92,66 413,73 1.223,63) 1.637,36 17,67 1.637,36 115,76} 1.753,12 0,00%! 0,00 0,00}
4835 9082 ORSE | Tabica metélica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 50,39 - 28,27 28,27, B 1.424,60) 1.424,60 50,39 1.424,60 100,72] 1.525,32) 0,00% 0,00! 0,00} -

4841

88497

SINAPI

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1.117,49

28.446,60 36,53

0,00%

0,00
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PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

4911

TCE-C 00744

Proprio

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E
LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO
FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO.

INCLUSIVE FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX
ESCOVADO - INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA
DO LADO INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM
ANEIS DE AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO

UN

4.996,89

1.765,14

1.413,12

4842 88489 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 15,45 6.932,20 668,39 0,00%!
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS

4843 88488 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 18,79 254,99 39,21 0,00%!
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO , o

4844 102219 SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 22,10 830,31 110,87] 0,00%!
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

4845 100754 SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 41,61 150,12 15,77 0,00%!
DEMAOS). AF_01/2020

4.84.6 100754 SINAPI |PINTURA DE TUBULAGAO APARENTE SOB A LAJE m? 41,61 16.804,52 0,00%!

0,00%!

TCE-C 00613

TCE-C 00652

Proprio

Proprio

CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM
RECOMPOSICAO DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAQ, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.040,88,

6.741,82

2 o

4921 o134 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019 " 127,73 6,24 55050 0.00%
RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE

4922 | TCECo0925 | Proprio VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE o 217922 337,30 . 0,00%

0,00%!

41112

TCE-C 00651

Proprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2.041,36

0,00%!

41113

TCE-C 00650

Proprio

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS

UN

881,10

1.650,80,

243,66

233,42

0,00%!

BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
METAIS SANITARIOS

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

4.11.21 190325 SBC _ |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 0,00%!
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
41122 95472 SINAPI | COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 972,37] 95,66/ 137,49 0,00%!

41131 86936 SINAPI | AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTOE | UN 612,56 36,85, E 0,00%!
INSTALAGAO. AF_01/2020

4.11.3.2 190376 SEDOP | Tanque inox ¢/ tomeira, sifao e valvula un 824,12 96,24 - 0,00%

41133 10100 ORSE Tomfelra de p:frgde, cromada, fechamento automético, Biopress, ref. 1182-BIO, da un 276,44 2476 39,09 0,00%
Fabrimar ou similar

4.11.34 11232 ORSE _ |Tomeira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 175,68] 36,43 24,84, 0,00%
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

41135 ED-48184 SETOP RESERVATORIO 800 ML U 246,81 38,98, 34,90 0,00%!

4.11.36 ED-48180 SETOP | DISPENSER EM AGO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 229,30 38,98, 32,42 0,00%!

4.11.37 190789 SEDOP | Cabide cromado un 73,65 9,62 5,21 0,00%!
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[[41138 |

191522

[ SEDOP_[Acabamento p/ registro de gaveta

190097

SEDOP | Tomeira cromada de 1/2" p/ jardim

2,00]

3.20|

90‘42|

ga,ezl

6,41]

180,84I

187‘24|

2,00|

187,24|

13,24]

0,00%]

ESPELHOS

4 11 41 1889 ORSE__[Espetho plano 4mm | _m [ a7l | 51060 51060 _ 142152 1.421, 52 142152 10050 o200 | oove 0w o
411

4.11.

REF ORSE Prorio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE
7326 001 i EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM

ABRIGOS DE HIDRANTE

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB MEDIDA
BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

T . R I T

MOBILIARIO COMERCIAL
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

41211 TCE-C 0800 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 g 5.548,56 5.548,56 E 5.548,56 5.548,56 E g L 0,00%! 0,00 0,00 g
41212 TCE-C 0801 Préprio ﬁgglN/E\gl’\:wAET\ﬁoAgTﬁngf:éA%M MDF, 260X30X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 4.724,03 4.724,03 E 4.724,03 4.724,03 E g L 0,00%! 0,00 0,00 g
41213 TCE-C 0802 Préprio ﬁgéN/E\gl’\:\AAET\ﬁOAET;ngE:SA%M MDF, TX45X95CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 265391 265391 E 265391 265391 1,00 265391 187,63] 2.841,54 0,00%! 0,00 0,00 g
41214 TCE-C 0803 Préprio EgRsé(’;‘:[:\AAE[:\ﬁrg’\gl][\EQTXIEAF(;;E)SXSOXHCM CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 3.045,51 3.045,51 E 3.045,51 3.045,51 E g L 0,00%! 0,00 0,00 g
41215 TCE-C 0804 Préprio ?gRﬁER(’:J:QEETgEEIEI\?S?rLI;\E’\A’I(;ﬂDF 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 4.218,09 4.218,09 E 4.218,09 4.218,09 E g L 0,00%! 0,00 0,00 g
41216 | TCE-C00811 Préprio ETﬁS::txg/ligM MDF, BGXS3X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 g 5.846,32 5.846,32 E 5.846,32 5.846,32 8,00 46.770,52 3.306,68 50.077,20 0,00%! 0,00 0,00 g
4.121.7 | TCE-C 00510 Préprio ﬁé?::]NE‘t;‘m?ﬁ#%%?ng&%ig)msxzso CONFORME PROJETO - UN 9,00 -| 1858650/ 18.586,50 g 167.278,48] 167.278,48 9,00 167.278,48 11.826,59] 179.105,06| 3,00( 33,33% 0,00 59701,69 59.701,69
41218 | TCE-C 00511 Préprio ﬁgg,ﬁ?ﬁgﬂo 230X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 7,00 - 17.037,87| 17.037,87 g 119.265,11 119.265,11 2,00 34.075,75 2.409,16 36.484,90 0,00%! 0,00 0,00 g
41219 | TCE-C 00512 Préprio :?\lasngl:AAi:’g/(\)Rlo 320X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00 -| 2437991 2437991 g 48.759,83 48.759,83 2,00 48.759,83 3.447,32 52.207,15) 0,00%! 0,00 0,00 g
412110 | TCE-C 00513 Préprio :ﬁg]qAI:AAi:’g/(\)RIO 340X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 -| 3242152 3242152 g 32.421,52) 32.421,52 1,00 32.421,52 2.292,20 34.713,73) 0,00%! 0,00 0,00 g
412111 TCE-C 00514 Préprio &?ﬁ:LgﬁgADOR 225X35XB0 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 1,00 g 6.726,53 6.726,53 E 6.726,53 6.726,53 1,00 6.726,53 475,57 7.202,10 0,00%! 0,00 0,00 g
412112 | TCE-C 00515 Préprio Eg;ﬁ’EC?Ggﬁ?OCSmS?XLT&EOS 120X45X45 CONFORME PROJETO - UN 3,00 g 4.330,58 4.330,58 E 12.991,75] 12.991,75] 2,00 8.661,17 612,34 9.273,51 0,00%! 0,00 0,00 g
412113 | TCE-C 00517 Préprio I?\ICS!I'A‘L::EE(I)NHO DE CAFE 80X40X80 CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E UN 2,00 g 3.473,37 3.473,37 E 6.946,75 6.946,75 2,00 6.946,75 491,14 7.437,88 0,00%! 0,00 0,00 g
412114 | TCE-C 00516 Préprio ELI:\IS%?ES/IXR(? LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 10,00] 197,83] 4.042,67 4.240,50, 1.978,30 40.426,67 42.404,97 2,00 8.480,99 599,61 9.080,60 0,00%! 0,00 0,00 g
412115 | TCE-C 00805 Proprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLOREIRA ALTA METALICA PRETA UN 2,00 197,83] 1.188,27 1.386,10 395,66 2.376,55 277221 2,00 277221 196,00} 2.968,20 0,00%! 0,00 0,00 g

4.12.31

TCE-C 00606

Proprio

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

103,16

765,72

765,72]

78.991,19

78.991,19

0,00%!

41221 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 96,00/ g 2778,18 2.778,18 g 266.704,80 266.704,80 60,00/ 166.690,50 11.785,02 178.475,52 25,001 25,00% 0,00] 74364,80 74.364,80
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
41222 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 10,00 g 4.502,80 4.502,80 g 45.027,99 45.027,99 6,00 27.016,79 1.910,09 28.926,88 0,00%; 0,00] 0,00} g
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
41223 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 73,00 - 3.315,95 3.315,95 - 242.064,32 242.064,32 19,80 65.655,80 4.641,87, 70.297,67, 0,00%] 0,00] 0,00} -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41224 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 47,00 - 10.089,77|  10.089,77 E 474.219,17 474.219,17 12,20 123.095,19 8.702,83 131.798,02 0,00%! 0,00] 0,00} g
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41225 | TCE-C00503 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 g 6.478,79 6.478,79 g 12.957,59 12.957,59 2,40 15.549,11 1.099,32 16.648,43 0,00%! 0,00] 0,00} g
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. . [MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E . il o .
4.12.26 | TCE-C00505 | Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 6.832,33 6.832,33 68.323,34 68.323,34 6,00 40.994,00 2.898,28 43.892,28 0,00%! 0,00] 0,00}
. [MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
41227 | TCE-C00509 | Proprio PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 - 3.390,92 3.390,92 - 33.909,18, 33.909,18 3,00 10.172,75 719,21 10.891,97 0,00%] 0,00] 0,00} -
. [MR3- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 410X120 ELETRIFICADA CONFORME
41228 | TCE-C00508 | Proprio PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 8.879,58 8.879,58 - 8.879,58 8.879,58 0,60] 5.321,75 376,67 5.704,42 0,00%] 0,00] 0,00} -
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA -
41229 | TCE-C00808 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 19,00 29,52] 454,62, 484,14 560,90 8.637,84 9.198,74 19,00 9.198,74 650,35 9.849,09 0,00%] 0,00] 0,00} -
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA -
4.12.2.10 | TCE-C 00807 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 12,00 122,84 737,82 860,67 1.474,13 8.853,87 10.328,00 12,00 10.328,00 730,19] 11.058,19 0,00%] 0,00] 0,00} -
4.12.2.11 ngﬂilzgrl Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 4,00 23,12] 501,66 524,78 92,46/ 2.006,65 2.099,11 4,00 2.099,11 148,41 2.247,52 0,00%] 0,00] 0,00} -
412212 25;;'23;' Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 6,00 23,12] 156,66 179,77 138,69 939,96 1.078,65) 6,00 1.078,65 76,26} 1.154,91 0,00%] 0,00] 0,00} -

0,00}

41232

TCE-C 00607

Proprio

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

90,41

770,92

770,92]

69.698,47

69.698,47

0,00%!

0,00}
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ACOMPANHAMEN
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAQ

ESCARGA E MONTAGEM DE

SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

2.871,67

0,00%!

SINAPI_|AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3.774.46 190,06 3.964,52 1.982,26 2122, 0,00%. 0,00 0,00 -
SINAPI_|AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3.692,81 1.503,59 519640 50,00 1.623,87 1.738,68 0,00%.
SINAPI_[LIMPEZA 2.193,94) 1.530,07 3.724,01 3.724,01 3.987,29) 0,00%.
2° ANDAR - - - - -
REMOGOES E DEMOLIGOES - - - - - -
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM , i i i o i
511 97634 SINAPI |1\ RTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 00/2023 m 99,11 7,05, 2,76, 9,81 698,54 273,83 972,37 0,00%: 0,00 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
512 10552 PIOprio | oe\10LIGAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m? 66,63 27,42 10,26, 37,68 1.826,86 683,61 251047, - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
MATERIAL DEMOLIDO
REF SINAPI .. |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA ,
513 97640 001 Proprio | 1ANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 804,43 1,79 0,70 248 1.436,89 559,18 1.996,07 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
514 85371 SINAPI_|REMOCAO DE PISO EM CARPETE m 720,00 411 1,67 5,78) 2.958,61 1.203,72 4.162,33) - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
515 97663 SINAPI 2?‘@2@%“ LOUGAS, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 13,44 5,05, 18,49 161,23 60,61 221,84 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
516 97666 SINAPL | e APROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 9,00 978 3,70 13,48 88,06 33,26 121,32 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
517 97644 SINAPI 2?‘@2@%“ PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 763 10,09 387 13,96 77,01 29,54 106,55 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM .
518 104790 SINAPI |MARTELETE, SEM REAPROVEITAVENTO. AF 0012023 m 50,40 65,55 78,49 144,04 3.303,89 3.955,79) 7.259,68 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
519 | TCE-C00920 | Proprio |ACESSO/TRANSPORTE)DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARAFUTURA |  CJ 1,00 743,35 225,72 969,07 743,35 225,72 969,07 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
REINSTALACAO
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE ,
5110 | TCE-C00921 | Proprio |o e o cre e m 804,43 21,03 762 28,65 16.917,04 6.129,77] 23.046,81 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE ,
511 | TCE-C00922 | Proprio |1 e NITARIA EXISTENTE m 804,43 3,26, 1,14 439 2.618,96) 913,10 3.532,05 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC ,
5112 | TCEC00028 | Proprio |oyore\re INGLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
REF SIURB . . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA ,
5113 | 1aos0005001 | PP |DE REGULARIZAGAO m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23) 2.022,14] 6.972,37] - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE o
5.1.14 ED-48469 SETOP | \EASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO un 120,00 426 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
| 52 REFORGO ESTRUTURAL - - - - - -
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?,
521 | TCE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 11447| 127889  1.393,36 77.896,27 870.20579|  948.192,07| 66,17 92.198,31 6.518,42] 98.716,73 0,00%: 0,00 0,00 -
DE CONCRETO.
522 | TCE-C00186 | Proprio ;EQTAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 46,00 17,02 387,76 404,78 782,80 17.836,90 18.619,71 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
R CONTRAPISO - - - - - -
REF SINAPI . |CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, , i i i o i
53.1 88472 001 Proprio |\ 25 ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF. 0712021 m 792,96 11,73 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
532 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 724,19 34,41 30,08 64,50 24.921,75 21.786,62 46.708,37 792 510,82 36,11 546,93 0,00%: 0,00 0,00 -
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
| 54 PAREDES E SEPTOS - - - - - -
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
541 Proprio  {COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | m? 445,52 27,38 342,10 369,48 12.199,58 15241249 164.612,07 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
96366 002 :
VAOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
542 103331 SINAPI |DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 3,10 52,72 57,96 110,68 163,45 179,67 343,12 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE N
543 98577 SINAPI | 3" ASE DE SILICONE, AF. 09/2023 M 100,80 41,30 24,82 66,13 4.163,34) 2.502,08| 6.665.42| 100,80 6.665,42) 471,25 7.136,67] 0,00%: 0,00 0,00 -
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM
5.4.4 104720 SINAPI | 1AS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m? 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03| 49,95 9.137,62 646,03 9.783,65| 0,00%: 0,00 0,00 -
VAOS. AF_07/2023_PS
96374 SINAPI [ INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 33,06 279,81 3.305,82] 3.585,63) 2.682,05) 0,00%.

5.5.1.2

89351

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

6,00

0,00%!

0,00]

0,00}
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5522

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

UN

19,00]

13,06

157,32]

90,78

248,10

0,00%!

0,00

5523

5.5.3.1

89395

89711

SINAPI

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

12,00]

2,52

15,97

13,46

17,90

29,43]

132,41

40,25

82,36

33,93]

214,77

7417

0,00%

0,00%!

0,00]

0,00

0,00}

5532

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

16,93

17,34

19,35

36,69

293,62

327,58

621,20

0,00%!

0,00]

0,00}

5533

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9,31

14,34

23,70]

38,05]

133,53

220,69

354,22

0,00%!

0,00]

0,00}

5534

94703

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

8,00

7,29)

15,47

22,75]

58,29

123,75

182,04

0,00%!

0,00]

0,00}

5535

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

21,75]

37,09

58,84]

43,50

74,18]

117,68

0,00%!

0,00]

0,00}

5536

86883

SINAPI

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

3,18]

9,95

13,13

12,71

39,81

52,51

0,00%

0,00

0,00

5537

3404

ORSE

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

55338

1212

ORSE

un

45,00

2,12]

2,50

4,62

95,43

112,45

207,88

0,00%!

0,00

0,00}

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

5539

89726

SINAPI

un

35,00

2,12]

4,15

6,27,

74,22

145,36

219,58

0,00%!

0,00

0,00}

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,92

7,32

14,24

27,66

29,28]

56,95

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.10

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

7,51

11,87

19,38

45,03]

71,22]

116,25

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.11

89810

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

5,00

11,83

24,46

36,30}

59,17

122,31

181,48

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.12

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

111,64

3,00

41,87]

2,96

44,83

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.13

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

10,99

18,50

75,06

109,90

184,96

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.14

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52]

41,95

92,1

134,06

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.15

102711

SINAPI

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_07/2021

UN

1,00

36,97]

65,22

102,18,

36,97

65,22]

102,18

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.16

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

10,02

22,49

32,51

10,02

22,49]

32,51

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.17

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

2,00

15,79

48,62

64,40}

31,57

97,23]

128,80

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.18

104353

SINAPI

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022

UN

3,00

11,36

38,82

50,18]

34,08

116,46

150,54

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.19

89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

5,00]

7,36

12,35

89,96/

132,41

222,37

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,00]

16,09

23,09]

97,93

225,31

323,24

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.21

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,661

20,04

39,28]

59,32

0,00%!

0,00]

0,00}

55.3.22

5.6.1.1

104344

REF SINAPI
102136 001

SINAPI

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO
PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS

UN

UN

2,00

12,66

278,76

36,74

48.566,10

49,40}

48.844,86

25,32

278,76

73,47]

48.566,10

98,80]

48.844,86

24.422,43

1.726,67,

26.149,10

0,00%!

0,00%!

0,00]

0,00}

0,00

5.6.1.2

REF SINAPI
102136 002

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO
PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS

UN

278,76

59.583,70

59.862,45

278,76

59.583,70)

59.862,45

29.931,23

2.116,14

32.047,36)

0,00%

0,00

56.1.3

REF SINAPI
102136 003

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS
PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO

UN

278,76

13.053,04]

13.331,80]

557,51
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56.2.1.1

91863

SINAPI

INFRA DE PISO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

200,00

15,73

1.323,38

1.823,17,

3.146,56

177,50]

2.792,57

197,43]

2.990,01

0,00%!

0,00]

56212

91875

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

250,00

7,61

4,36

11,97

1.902,81

1.088,89

2.991,69

250,00

2.991,69

211,51

3.203,21

0,00%

0,00

0,00]

56213

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

INFRA AEREA

UN

100,00]

11,47

7,94

19,40

1.146,52

793,68,

1.940,20

100,00]

1.940,20

137,17]

2.077,37

0,00%!

0,00

0,00]

5.6.2.2.1 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 22.545,99 11.929,56] 34.475,55 785,95 29.958,61 2.118,07 32.076,68 0,00%! 0,00 0,00]
56222 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77] 19,90 80,23 100,13, 254,17 1.024,54] 1.278,71 12,77] 1.278,71 90,40| 1.369,11 0,00%! 0,00 0,00;
56223 061168 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63 98,57 4.708,73 19.802,@ 24.510,78| 248,67 24.510,78 1.732,91 26.243,70 0,00%! 0,00 0,00;
56.2.24 0(?1E1F70Sg(?1 Préprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39) 150,46 172,85 269,17 1.808,48 2.077,65} 12,02 2.077,65} 146,89 2.224,54 0,00%! 0,00] 0,00}
5.6.2.2.5 061173 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03] 210,92| 230,16 1.393,95 1.624,11 7,70 1.624,11 114,82 1.738,93 0,00%! 0,00 0,00;
56.2.26 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 234 23,48] 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SETOP ED! ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
56227 19524 001 Proprio ~ [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65} 42,74 128,76] 171,49] 3.788,66 11.414,33] 15.202,98| E g g 0,00%! 0,00 0,00]
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
56.228 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 157,14 30,15} 41,03] 71,18] 4.737,10 6.447,49 11.184,58 g - - 0,00% 0,00] 0,00}
56229 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66 21,80 2.418,55] 2.311,65 4.730,20 20,46 446,11 31,54 477,65 0,00%! 0,00 0,00]
5.6.22.10 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 6,02 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00 168,82] - g g 0,00%! 0,00 0,00]
56.22.11 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90 14,74 18,56 33,30] 190,13 239,39 429,52] 12,90 429,52] 30,37} 459,88 0,00%! 0,00] 0,00}
562212 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2"™ M 12,37 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 12,37] 561,20 39,68 600,88 0,00%! 0,00 0,00]
5.6.2.2.13 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52] 34,42 118,94 665,98 271,25] 937,23 7,88 937,23 66,26} 1.003,49 0,00%! 0,00] 0,00}

5.6.23.1

REF 91926 001

Proprio

CABEAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR VERMELHO

565,88

4,94

906,23

1.887,14

2.793,37

0,00%!

0,00]

56.2.32

REF 91926 002

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR BRANCO

565,88

1,60

3,33]

4,94

906,23

1.887,14

2.793,37

0,00%

0,00]

0,00}

56233

REF 91926 003

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR PRETO

565,88

1,60

3,33

4,94

906,23

1.887,14

2.793,37

0,00%!

0,00

0,00]

56234

REF 91926 004

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR AZUL

848,83

4,

©
p

1.359,34

2.830,72

4.190,06

0,00%!

0,00]

56.235

REF 91926 005

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR VERDE

1.697,65)

3,33]

4,94

2.718,68

5.661,43

8.380,12

0,00%!

0,00]

0,00}
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

5.6.2.3.6 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60} 333 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00%! 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.7 | REF91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16} 553 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00%! 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.38 | REF91928002| Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53] 7,69) 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00%! 0,00] 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.9 | REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53] 7,69) 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00%! 0,00] 0,00}
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.10| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16} 553 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00%! 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. 1.024,71 2,16 5,53] 7,69) 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00%! 0,00] 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.12 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00] 0,00}
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.13 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82] 7,56 10,38, 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00%! 0,00 0,00
91930 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.14 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00] 0,00}
91930 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.15 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82] 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00%! 0,00 0,00
91930 004 CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.16 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00%! 0,00] 0,00}
91930 005
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mn?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.17 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22] 13,561 17,78, 339,57 1.090,18, 1.429,75 0,00%! 0,00 0,00
91932 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.18 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18, 1.429,75 0,00% 0,00] 0,00}
91932 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mn?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.19 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22] 13,561 17,78, 339,57 1.090,18, 1.429,75 0,00%! 0,00 0,00
91932 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.20 91932 004 Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 241,19 4,22 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 0,00% 0,00] 0,00}

COR AZUL
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

56.2.321 REF SINAPI Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19] 4,22 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 - - - 0,00%! 0,00] 0,00
91932 005
COR VERDE
. . ..
562322 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU N 384,00 133 312 445 510,21 119949 170070 i | . 0,00% 0,00 0,00
91999 001 SIMILAR
2-
56.2.3.23 %E;;”;g;l Préprio S&TEEJOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MI- WAGO 221 OU UN 116,00 1,33 5,64 6,97, 154,13 654,27] 808,39 E - g 0,00%] 0,00] 0,00

5.6.3.1.1 | TCE-C 00214

56.3.2.1

REF SINAP
91994 024

Proprio

Proprio

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACESSORIOS DE PAREDE
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -
BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAQ-DUTOTEC

UN

cJ

45,00

2,00

14,16

26,85]

282,15

27,68

296,31

54,54

637,10

53,71

12.696,84]

55,36]

13.333,94]

109,07

4,00,

2,00

1.185,24

1.269,04

0,00%

0,00%!

0,00]

0,00]

0,00

56.3.22

REF SINAP
91994 025

REF SINAPI

Proprio

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -
BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC
ACESSORIOS DE DIVISORIAS

UN

11,00

26,85]

45,98

72,84

295,40

505,83]

801,23

11,00

0,00%!

0,00]

0,00

56.3.3.1 91946 001 Proprio  [PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03] 41,24 1.653,60 2.394,83 g - - 0,00%! 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o

56332 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39} 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75 30,00 1.945,74 137,561 2.083,31 0,00%! 0,00 0,00]
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - ] | | o

56333 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19 0,00%! 0,00 0,00]
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1

56334 91956 001 Proprio  (MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06 2.167,71 E g g 0,00%! 0,00 0,00]

INSTALAGAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

24,39)

56.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35) 0,10 0,45) 88,69 113,09 E E E 0,00%! 0,00 0,00}
56342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35) 0,18 0,53] 172,46 86,23 258,69 E E E 0,00%! 0,00 0,00}
56343 685 ORSE Eﬁ:ﬁ;‘l';‘gm" & nstalacao de parafuso cabeca entifa /8" x /4" ef. v 1.68 valemam | 490,00 363 188 552 1.780,67 92267 270335 - - - 0,00% 0,00 0,00
56344 12567 ORSE  [Porca 1/4" com pino i e 2] un 252,00 0,21 1,79) 2,00] 53,22 450,13 503,34, E E E 0,00%! 0,00 0,00}
56345 12495 ORSE  [Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63] 0,95} 4,58] 915,78| 239,48 1.155,25) E E E 0,00%! 0,00 0,00}
56.34.6 12614 ORSE  [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63] 1,26 4,89) 1.780,67| 616,55 2.397,23 E E E 0,00%! 0,00 0,00}
5.6.34.7 7925 ORSE  |Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - fomecimento e instalacdo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55| 84,@ 125,44 48,00 125,44 8,87 134,31 0,00% 0,00 0,00,
5.6.3.4.8 8007 ORSE  |Terminal de compressao para cabo de 4 mm2 - fomecimento e instalacdo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70, 35,37 15,00 35,37 2,50, 37,87, 0,00% 0,00 0,00,
5.6.3.4.9 8006 ORSE  |Terminal de compressao para cabo de 2,50 mm2 - fomecimento e instalacdo un 195,00 0,84 1,21 2,@ 164,72 236,78 401,50 195,00 401,50 28,39 429,89 0,00% 0,00 0,00,
5.6.3.4.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fonecimento e instalagéo un 50,00; 0,84] 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 50,00; 136,83 9,67 146,50; 0,00%! 0,00] 0,00
5.6.3.4.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07; 102,07, 100,00 102,07, 7,22] 109,29 0,00%! 0,00] 0,00
56.34.12 3253 ORSE  [Fomecimento de abracadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 E 0,99 0,99) E 98,55 98,55 100,00 98,55 6,97] 105,52, 0,00%! 0,00 0,00}
5.6.34.13 M ORSE  |Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12, 4,30 6,42, 19,09 38,72, 57,81 9,00 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00
| 564 LUMINOTECNIA - - - | ]
56.4.1 TaE;zogng Proprio ;?mﬂ}XRRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED @22CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU un 25,00 26,72 78,60, 105,33 668,07, 1.965,06) 2.633,13 E E E 0,00%! 0,00 0,00}
56.4.2 l?aE;zOg;E Proprio ;?mﬂ}XRRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT O un 249,00 26,72 179,33 206,05 6.653,99| 44.652,09 51.306,08| 249,00 51.306,08] 3.627,34 54.933,42|
| 565 FIBRA OPTICA B | B | |
56.5.1 9050016 SIURB  |REMOGAOQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67] - 3,67 733,84 | 733,84 - e e 0,00%! 0,00 0,00]
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REF SBC

5.6.5.2 059560 001 Préprio  LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16] 8,55) 1.279,39 431,16} 1.710,55 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
56.5.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 2.227,23 3.789,24 g - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
5.6.54 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00/ - 343,02 343,02 - 13.720,61 13.720,61 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
COMPLETA STS
56.5.5 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93] 21,93] - 1.227,93 1.227,93 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
56.56 | TCE-C00902 | Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E 50,90 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 41,00 12.971,60 917,09] 13.888,69 0,00%] 0,00] 0,00} g
LANCAMENTO DE CABOS

- ?&s;%ﬁ:l IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

REF CPOS

IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES

INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

5711 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.558,53) 462,52 2.021,05 26.495,04 7.862,77 34.357,81 6,00 12.126,29 857,33 12.983,61 0,00% 0,00] 0,00} -
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5.7.12 Préprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.665,86 523,05 2.188,92 28.319,67 8.891,91 37.211,59 2,00 4.377,83 309,51 4.687,35 0,00%] 0,00] 0,00} g
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5713 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 26,00/ 1.773,24 583,56 2.356,79 46.104,20 16.172,46 61.276,67 3,00 7.070,38 499,88 7.570,26 0,00% 0,00] 0,00} -
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA TIPO “BUILT-IN", CAPACIDADE NOMINAL DE
5714 103274 001 Proprio  |REFRIGERAGAO DE 4 HP, MODELO RPI-4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - UN 2,00 359,98  14.420,86| 14.780,84 719,96 28.841,73 29.561,69 0,50] 7.390,42 522,50 7.912,92 0,00%] 0,00] 0,00} -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF
. . |Remogéo, verificagéo de &0 de UNIDADE RECUPERADORA |
5715 4(?iF"OOBSé‘(‘ZZIII:"10U3 Préprio DE CALOR capacidade de 0,6 A4 TR = 0,75 A 5 HP = 9.000 A 60.0008TU UN 4,00 763,76 250,21 1.013,97 3.055,05 1.000,84 4.055,89 4,00 4.055,89 286,75 4.342,64 0,00%] 0,00] 0,00}
. |[REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
5.7.16 | TCE-C 00800 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 16 HP UN 2,00 926,16 126,45 1.052,61 1.852,32 252,90 2.105,22 2,00 2.105,22 148,84] 2.254,06 0,00%! 0,00 0,00 g
. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
5.7.1.7 | TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16 126,45 1.052,61 277847 379,36 3.157,83 3,00 3.157,83 223,26 3.381,09 0,00%! 0,00 0,00 g
5.7.1.8 | TCE-C 00803 Préprio :m?:[:gfngR DE VIBRAGAO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E UN 28,00/ 8,65 154,61 163,26] 242,19 4.329,05, 4.571,24 28,00 4.571,24 323,19 4.894,42, 0,00%! 0,00 0,00} -
9 070482 SBC__ |[MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32] 277,22 330,54 106,65 554,43 661,08 2,00 661,08 46,74] 707,81 0,00%! 0,00] 0,00} -

MATERIAIS FRIGORIGENOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

5.7.21 103289 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 170,00 5,25) 30,81 36,07] 893,02 5.238,46 6.131,48 0,00] 0,00] 0,00 0,00} 0,00%] 0,00] 0,00} -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
5.7.22 103290 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 112,00 5,58) 50,69 56,27} 624,81 5.677,46 6.302,27 4,87 274,04 19,37 29341 0,00%] 0,00] 0,00} -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
5723 103291 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 112,00 591 64,09 70,01 662,26 7.178,38 7.840,63 4,16 291,22 20,59 311,81 0,00%] 0,00] 0,00} -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
5.7.24 103292 SINAPI | FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 232,00 6,13 78,12 84,25] 1.422,85 18.123,47 19.546,32 0,98] 82,57 5,84 88,40} 0,00%] 0,00] 0,00} -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
REF SINAPI N TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5725 97334 001 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 96,00/ 6,35 162,81 169,16, 609,88 15.629,74 16.239,62 0,00] 0,00] 0,00 0,00} 0,00%] 0,00] 0,00} -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI N TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5.7.26 97334 002 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 26,00/ 6,56 189,46 196,03 170,67 4.926,02] 5.096,69 0,00] 0,00] 0,00 0,00} 0,00%] 0,00] 0,00} -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI N TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5.7.27 97334 003 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 16,00 6,78 250,95 257,73 108,40 4.015,21 412361 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI N TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5728 97334 004 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 14,00 7,00 279,40 286,39 97,93 391,57 4.009,50 3,10 887,82 62,77] 950,59 0,00%] 0,00] 0,00} -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
5.7.29 O;e(;izsggs Préprio (F[?EF;T\E:(ENA}ENJSggg:@tﬁ%ﬁ%&igﬁilmgoialaﬂth; REFINETE UN 45,00/ 27,97] 351,58 379,55 1.258,76 15.820,96 17.079,71 8,00 3.036,39 214,67] 3.251,07 0,00%] 0,00] 0,00} -
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 22 - GRAU

5.7.2.10 070942 002 Préprio (DERIVACAQ DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 6,00 27,97] 468,02, 495,99] 167,83 2.808,09 2.975,93 2,00 991,98 70,13] 1.062,11 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
57.2.11 070942 006 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 4,00 27,97] 364,79 392,77 111,89 1.459,17 1.671,06 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
5.7.2.12 070942 003 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 4,00 27,97] 998,33 1.026,30 111,89 3.993,31 4.105,20 1,00 1.026,30 72,56] 1.098,86) 0,00%! 0,00] 0,00}
g .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU ] | | o
57213 | TCE-C 00661 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 60,00 2327 142,08] 165,35] 1.396,42 8.524,74 9.921,16 0,00%! 0,00 0,00
g .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU ] | | o
5.7.214 | TCE-C 00662 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 30,00 2327 192,89 216,17 698,21 5.786,82 6.485,02 0,00%! 0,00 0,00
g .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU ] | | o
5.7.215 | TCE-C 00663 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 2,00 2327 188,61 211,88 46,55 377,22 423,76 0,00%! 0,00 0,00
g .. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU ] | | o
5.7.216 | TCE-C 00664 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 32,00 2327 200,07 223,34 744,76 6.402,08 7.146,84 0,00%! 0,00 0,00
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
5.7.217 | TCE-C 00665 Préprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92 1.153,65 1.679,57, 2.524,43 5.537,52 8.061,95 1,80) 3.023,23 213,74 3.236,97 0,00%! 0,00 0,00
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA 5 o
57218 11788 002 Préprio SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 22,70 1,15) 22421 25,36 26,17 549,48 575,65 22,70 575,65 40,70 616,35 0,00%! 0,00 0,00
57219 0;5; 78352 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 108,58] 2,31 63,10 65,41 251,27 6.851,22 7.102,49|  108,58] 7.102,49 502,15 7.604,64 0,00%! 0,00 0,00
57220 0;5; 783((]:1 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 157,66] 2,31 62,93 65,25 364,85 9.921,73 10.286,58| 157,66 10.286,58] 727,26 11.013,84] 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57.2.21 Proprio  [CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 677,00 9,68 26,26/ 35,94] 6.552,69 17.775,66 24.328,35 73,56 2.643,42 186,89 2.830,31 0,00%! 0,00] 0,00}
104764 001 A
E INSTALACAO
| 573 DIFUSAO DE AR - - - - | g A
5.7.31 070842 SBC _ |DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 9,00 56,21 49541 551,62 505,88 4.458,66 4.964,54 . - - 0,00%! 0,00 0,00}
5.7.32 070385 SBC _ |DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 1,00 19,24 166,99 186,23 19,24 166,99 186,23 . - - 0,00%! 0,00 0,00}
5733 61.10.577 CPO‘E/CDH GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M?A 0,40 M?|  m? 0,54 113,65] 1.421,92 1.535,57, 60,94 762,50 823,45 0,27 408,84 2891 437,75 0,00%! 0,00 0,00
5734 61.10.513 CPO‘E/CDH DIFUSOR DE PLASTICO, DIAMETRO 15 CM UN 36,00 53,48 92,26 145,74] 1.925,31 3.321,31 5.246,62 - g g 0,00%! 0,00 0,00
5735 070488 SBC _ |COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 125MM 5™ UN 60,001 46,861 24,31 117] 2.811,31 1.458,71 4.270,03 . - - 0,00%! 0,00 0,00}
5.7.3.6 070492 SBC__ |COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8" UN 2,00 46,861 42,12] 88,98 93,71 84,24] 177,95 | - - 0,00%! 0,00/ 0,00}

5741 F;g;ﬁ";gf' Proprio |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE |  KG 46,00 872 21,66 3038 401,12 996,52 1.397,63 - - - 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
5742 | i | Proprio  |B, 250G/ DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE | K& 437,00 872 21,76 3048 3810,60 950920 1331980 66,84 2.087,29 144,04 2.181,33 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 - GRAU
5743 | 'gtios | Proprio  |B, 250G/ DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE | K& 956,00 872 22,39 31,11 8.336,23 2140839 2074462 956,00 29.744,62 2.102,94 31.847,56 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
5744 REgangE Proprio | ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m 81,00 1,31 18,81 30,12 915,85 152381 243966 27,25 820,75 56,03 878,78 0,00% 0,00 0,00
5745 9854 ORSE__|Manta em [a de vidro aluminizada esp=25mm w 9,00 6,29 18,40 24,69 56,62 165,59 2021 9.0 22221 15,71 237,92 0.00% 0,00 0,00
) | JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - N
5746 | TOECONZT | Poprio oo e e o aTALAGRD m 12,40 6,92 55,65 6257 85,76 690,11 77587 1240 77587 54,85 83073 0,00% 0,00 0,00
5747 | REFSINAPL | oo |Fomecimento e instalagso de parafuso 5116 x 314" com porca e aruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2.012,06 648,42 2.660,48 3,84 74,03 5,23 79,26 0,00% 0,00 0,00,
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
REF SINAPI | . '
5748 | Ngieto Proprio |F ¢ instalagao de canto PWII para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 27,78 3965,79 3590,03 756582 14,00 388,90 2750 416,40 0,00% 0,00 0,00
5749 R§:1SBI1NQP| Proprio  |Fornecimento e instalagao de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58, 14,22 28,80 903,97 881,60 1.785,57 10,40/ 299,51 21,18 320,69 0,00%! 0,00 0,00
57410 | TCE-C 00700 | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 7299 50,16 123,15 21897 15049 36946] 3,00 369,46 26,12 395,56 0.00% 0,00 0,00
.| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS
57411 | TCECO0T01 | Proprio |, o e X 3N . 10 M PARA DUTOS TDO M 60,00 14,58 752 22,10 874,81 451,39 132620 1,00 22,10 1,56, 2367 0,00% 0,00 0,00
57442 | REFSINAPL | oy |FORNECIMENTO B INSTALACAO DE REBITE DE REPUXO 32X 6 MM PARA M 6.000,00 0,25 0,18 042 147825 1.055,89 253414 5.140,00 2170,91 163,48 2.324,40 0,00% 0,00 0,00
91181001 DUTOS TDC
REF SINAP! SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57413 Proprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 4,00 9,68 26,26 3594 38,72 10,03 14374 1,00 3594 2,54 3848 0,00% 0,00 0,00
104764 001 R
E INSTALAGAO
REF SINAP! SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
57414 | (oo | Proprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIVENTO| M 35,00 9,68 20,14 29,82 338,77 704,94 104871 500 149,10 10,54 159,64 0,00% 0,00 0,00

E INSTALACAO
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REF

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO

57415 | CPOSICDHU | Prépio | oy AR b f50mm (6 M 132,00 1347 20,14 33,61 1.778,23 2.658,63 4.436,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
61.10.310 001
REF - -
57416 | CPOSICDHU | Propio | ORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 6,00 1347 23,11 36,58, 80,83 138,64 219,47 - - E 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
5.7.4.17 ossEoisSg& Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03 4,00 488,03 34,50 522,54 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200
5.7.4.18 90696 SINAPL | INTA ELASTICA - FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 M 36,00 3,89 173,27 177,16) 140,01 6.237,79 6.377,80 - - - 0,00% 0,00 0,00
5.7.4.19 ossEoisS:gz Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53 464,72 484,25 39,05 929,45 968,50 2,00 968,50 68,47, 1.036,97, 0,00% 0,00 0,00
5.7.4.20 0?;'? 15251 Proprio | JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55, 401,07 467,62 532,38 3.208,57 3.740,95, 8,00 3.740,95, 264,49 4.005,44 0,00% 0,00 0,00
57.4.21 0?;25:& Proprio | BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95, 91,99 17,94 311,38 1.103,94 141532 12,00 1.415,32 100,06] 1.515,38, 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150
5.7.4.22 90695 SINAPL | INTA ELASTICA - FORNEGIVIENTO E ASSENTAVENTO, AF. 0172021 M 126,00 3,36 102,69 106,05] 423,52 12.938,37] 13.361,89 - - - 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA .
57.4.23 104065 SINAPL | TOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 062022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.053,15 497,80 24,00 4.197,80 296,78 4.494,59 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA .
5.7.4.24 104064 SINAPL | TOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 062022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18 108,49 3.620,81 372930 18,00 3.729,30 263,66 3.992,07 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
5.7.4.25 104176 SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 18,91 271,56 290,47 832,01 11.948,54/ 12.780,55, - E - 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI . |PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM
57426 | oot PRSP0 |\ o RACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LA, M 162,00 24,00 10,59 34,60, 3.888,64 1.716,25, 5.604,89| 162,00 5.604,89 396,27 6.001,15 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023
| 575 DRENOS 3 g z . . z :
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
5751 89865 SINAPI | NDICIONADO - FORNEGIVENTO £ INSTALACRO. AF 0812022 M 120,90 13,90 8,87 2,77, 1.680,82 1.072,32) 275314 3,70 84,26 596 90,21 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
5752 104316 SINAPI | NDICIONADO - FORNEGIMENTO £ INSTALACRO. AF 0812022 M 37,78 14,87 14,32 29,19) 561,81 540,86 1.102,67 - . E 0,00% 0,00 0,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
5753 89711 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 82,46 15,97 13,46, 2043 1.316,92 1.110,13 2.427,04 - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
5.7.54 89714 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 4,00 24,24 26,85, 51,10 96,97 107,42) 204,39 4,00 204,39 14,45 218,84 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
5755 103953 SINAPI  [RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 541 435 9,76 75,76 60,85, 136,61 - E - 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
5756 105233 SINAPL | RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04j2024 | N 200 289 647 833 572 129 18,69 ’ ’ ’ 0.00% 0.0 0.00
LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM
5787 105143 SINAPL | RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04j2024 | N 500 518 848 1166 15,88 241 5829 ’ ’ ’ 0.00% 0.0 0.00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5758 89726 SINAPI [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 1,00 692 7,32 14,24 6,92 7,32 14,24 - - - 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
5759 103951 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 9,07] 9,79 18,87 9,07 9,79 18,87 - - - 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
5.75.10 89866 SINAPI | NDICIONADO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGEO. AF. 0812022 UN 251,00 6,03 399 10,01 1.512,87 1.000,48, 2.513,36 5,00 50,07 3,54 53,61 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
57511 104319 SINAPL | DICIONADO - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF 0812022 UN 1,00 6,43 6,34 12,78 643 6,34 12,78 - - - 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
57512 89724 SINAPI [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 4,00 692 7,04 13,96 27,66, 28,16 55,82 1,00 13,96 0,99 14,94 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
57513 94691 siNapi | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 52 MM X 25 MM, INSTALADO EM UN 22,00 5,02 10,81 15,83 110,53 237,72 348,25 2,00 31,66 224 33,90, 0,00% 0,00 0,00

RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
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TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM

57514 | e | SINARL | o R, DE AGUA. FORNECENTO £ NSTALAGAD.AF o4zazs | VN 31,00 668l 1407 2075 207,03 436,16 643200 300 62,24 440 66,65 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -

57515 |t | SR [ TGO, Ar 062052 W 4,00 858 931 1789 132 7,24 7156 - - - 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE

57516 | SR | SINAPL [ O T £ INSTALACA.AF 0412038 W 300 728 1518 2248 2186 45,54 67,39 - - - 0,00% 0,00 0,00

REFCPOS | . . [ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 25MM COM TUBO DE .
sT517 | LRI IRO8 | b [T O ey m 120,90 25 o35 10608 151,98 130938 128531 610 647,10 4575 69285 0,00% 0,00 0,00
57518 | Ko CPOS | propyiq |/SOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE m 78 28 a0 5162 47371 147665 195037 932 481,35 34,03 51538 0,00% 0,00 0,00

32.11.300 002

ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL
ELETRICA COMANDO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

o
5761 95795 SINAPI DN 20 MM (34"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 8,00 19,94 24,56 44,50 159,51 196,47] 355,98 8,00 355,98 2517 381,14 0,00%! 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
5762 95787 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 17,56 21,42 38,98 70,25 85,67 155,92 - g g 0,00%! 0,00 0,00
AF_10/2022
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
5763 104785 SINAPI | ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 31,00 721 10,40 17,61 223,40 322,42 545,82 4,00 70,43 4,98 7541 0,00%! 0,00] 0,00}
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO o
5764 12336 001 Préprio (SHIELDADO) AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 440,00 8,34 22,85 31,19 3.670,28 10.054,56] 13.724,84| 105,00 3.275,24 231,56 3.506,80 0,00%! 0,00 0,00
REF
5765 | CPOS/CDHU Proprio  [PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 70,00] 11,14 22,64 33,78 779,78 1.584,81 2.364,58 70,00 2.364,58 167,18, 2.531,76 0,00%! 0,00] 0,00}
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1™,
5.7.6.6 Proprio  [INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 435,00 26,27] 48,14 7441 1142541 20.940,85 32.366,26 40,00] 2.976,21 210,42] 3.186,63 0,00%! 0,00] 0,00}
061145 001 INSTALACAO
REF SINAPI .. |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
5767 95762 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 40,00 8,83] 15,49 24,31 353,02 619,46 972,48 10,00] 243,12 17,19 260,31 0,00%! 0,00 0,00
5.7.6.8 061551 SBC [ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 31,00 14,25 13,79 28,04] 441,89 427,43] 869,32 | - - 0,00%! 0,00] 0,00}
REVESTIMENTOS
PISOS
5.8.1.1 170659 SBC  |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 17,76] 26,49 233,17 259,65 470,38 4.141,05, 4.611,43 1,36] 353,13 24,97 378,09 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , ] | | o
5.8.1.2 101727 002 Préprio FIXADO COM COLA. AF 09/2020 m 724,20 715 323,61 330,77 5.180,69 234.360,75 239.541,44 0,00%! 0,00 0,00
5813 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 155,20 4,33 83,05 87,38 671,89 12.888,72 13.560,61 . - - 0,00%! 0,00 0,00}
58.14 2%;7?23:' Préprio  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 51,00 54,55] 684,24 738,79] 2.781,83 34.896,47 37.678,29 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}
5.8.1.5 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,68] 25,10} 116,39 141,49 67,28] 311,91 379,19 | - - 0,00%! 0,00/ 0,00}

PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

5821 87878 SINAPI [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 6,20 3,55 2,88 642 2199 17,84 39,82 0,00% 0,00 0,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
5822 87528 SINAPI [ MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m? 6,20 30,50, 24,57 55,06, 189,09 152,32) 341,40 - E - 0,00% 0,00 0,00
QUE 5M, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5823 150575 | EMBASA :ngf“" PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE m? 81,35 623 145,70 151,93 506,79 11.852,33) 12.359,12) - E E 0,00% 0,00 0,00
| 583 FORRO B . g . ] : ]
5831 | TCE-C00924 | Proprio ;g;g?gg‘“:g:?5§;2‘25;x‘;ﬁ%o DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA m? 731,58 30,67, 286,03 316,71 22.440,24 200.25554| 23169578 2158 6.834,52 483,20 7.317,72 0,00% 0,00 0,00
58.32 120412 SBC _|FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35 28,10 96,06, 124,16) 459,36 1.570,58) 2.029,94 ] f f 0,00% 0,00 0,00
| 584 PINTURA B . g . ] : ]
5.8.4.1 88497 SINAPI EI%SASEA’J‘#ENJQN%‘KT “:’F\S;j\zbgﬂ* APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, | 891,05 13,73 1,73 25,46, 12.231,08 1045130  22.682,39 - - - 0,00% 0,00 0,00
5842 88489 SINAPI E'é‘h}g’gg L:FT%’: /;‘()CZF;'L'CA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS | -, 1.107,26 6,20 9,25 15,45 6.868,74 10.239,78} 17.108,52) - . E 0,00% 0,00 0,00
5843 88488 SINAPI E'é‘h}g’gg L:FT%’: /;‘()CZF;'L'CA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 1.321,63 8,64 10,15 18,79 11.419,83 1342004 24.839,87| 1.321,63 24.839,87 1.756,18, 26.596,05 0,00% 0,00 0,00
5844 102219 SINAPI ig‘g#ﬁ:g (')Nga ?nioAgngznlE;éTMc/)ngXFw\z%Q ESMALTE SINTETICO m? 70,95| 11,70 10,40 22,10, 830,31 737,92 156823 7095 1.568,23 110,87] 1.679,11 0,00% 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
5845 100754 SINAPI [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 |  m? 536 28,01 13,60 41,61 150,12 7291 223,03 536 223,03 15,77 238,80 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS). AF_01/2020
5846 100754 SINAPI_[PINTURA DE TUBULAGAO APARENTE SOB A LAJE m? 600,00 28,01 13,60 41,61 16.804,52) 8162,05]  24.966,57] 152,60 6.349,83 448,93 6.798,76 0,00% 0,00 0,00
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59.1.1

| 592
59.2.1

TCE-C 00744

91341

Proprio

SINAPI

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGCADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E
LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO
FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO.
INCLUSIVE FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX
ESCOVADO - INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA
DO LADO INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM
ANEIS DE AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019

UN

4,00

16,04

4.996,89

1.281,69

4.996,89 E

1.297,73 96,24

19.987,54] 19.987,54

7.690,11 7.786,36

4,00,

6,00

19.987,54]

7.786,36

1.413,12

550,50

21.400,66

8.336,85

0,00%!

0,00%!

0,00

0,00

0,00

5922

5.10.1.1

TCE-C 00925

TCE-C 00614

Proprio

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM
RECOMPOSICAO DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA

Proprio |SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR

ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CJ

2,21

337,30

1.841,92

3.531,92

2179,22 337,30

3.531,92 -

1.841,92 2.179,22

7.805,55 7.805,55

9,45

33.376,68

2.359,73

35.736,41

0,00%!

0,00%

0,00]

0,00

0,00}

5.10.1.2

TCE-C 00613

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
Proprio | SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAQ, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

418,27]

2.785,49

2.785,49 g

1.165.085,69  1.165.085,69

18

2

50.250,19

3.552,69

53.802,88)

0,00%!

0,00}

TCE-C 00653

ACABAMENTO
BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO

Proprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXACAO

NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.069,97

1.069,97,

2.139,94

0,00%!

51021 | TCEC00926 | Propio |50 R e PERIO bE SoML. FECHADURA METALICA 00 150 TARUETA| ™ 12,89 4 113507 113507 - 1463100 1463100 1,29 146310 103,44 1566,54 0,00% 0,00 0,00
LIVREIOCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SINAPI _ | DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
51022 1 Joyps3001 | PP |ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, INCLUSIVE FERRAGENS. N 200 106,67 686,23 792,09 218,73 1.370,48 1.584,19 ’ ) ’ 0.00% 000 000

5.11.1.2

TCE-C 00652

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO

Proprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO

NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1.040,88

1.040,88, -

1.040,88, 1.040,88

0,00%

0,00}

51113

TCE-C 00651

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO

Proprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXACAO

NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2.041,36

2.041,36 E

2.041,36 2.041,36

0,00%!

0,00

5.11.14

TCE-C 00650

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO

Proprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO

NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS

UN

1,00

881,10

881,10} -
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BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

5.11.21 ED-50298 SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAQ DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00, 123,10} 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68 - g g 0,00%! 0,00 0,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAQ E REJUNTAMENTO

51122 190050 SBC _ |MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAQ INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68 1.902,51 1.992,19 179,36/ 3.805,01 3.984,37 5 - - 0,00%! 0,00 0,00;

51123 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 4,00 121,83] 1.528,97 1.650,80) 487,33 6.115,87 6.603,20 | | | 0,00%! 0,00 0,00}

51131 86936 SINAPI[AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTOE | UN 1,00 3685 57571 61256 36,85 57571 612,56 - - - 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_01/2020

51132 190376 SEDOP_| Tanque inox o/ tomeira, sifao e valvula n 1,00 9624 72788 82412 96,24 727,88] 824,12 - - - 0.00% 0,00 0,00

51133 10100 ORSE l:::f;:rd:u’:zf:r cromada, fechamento automatoo, Biopress, ref. 1182-BIO, da un 2,00 1238 264,06 276,44 2476 528,12 552,88 2,00 552,88 39,09 591,97 0,00% 0,00 0,00

5.11.3.4 11232 ORSE |Tomeira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 4,00 18,21 157,47 175,68 72,86 629,87 702,73 4,00 702,73 49,68 752,41 0,00% 0,00 0,00,
SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM N

51135 | ED48IBA | SETOP |oicoe s 0L U 4,00 1949 2732 24681 779 909,27 9722 400 987,22 eg.q 1.057,02 0,00% 0,00 0,00

51136 | ED48180 | SETOP |DISPENSER EM AGO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4,00 1949 20982] 229,30 77,96 839,26 917.22] 400 917,22 a4,§| 962,07 0.00% 0,00 0,00

51137 190789 SEDOP_|Cabide cromado un 1,00 9,62 64,03 7365 9,62 64,03 7365 1,00 73,65 521 78,86 0.00% 0,00 0,00

51138 191522 SEDOP_|Acabamento p! registro de gaveta un 4,00 320 90,42 93,62 12,81 361,68 37449 400 374,49 2648 4oo,sﬂ 0.00% 0,00 0,00

51139

190097

SEDOP

Tomeira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB MEDIDA

BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

76,96

160,81

1.421,52 1.421,52

2,00

160,81

8 1.421,52

| 10050 15202 |

0,00%!

0,00

0,00}

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MOBILIARIO COMERCIAL
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

5.12.1.1 | TCE-C 0800 Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 - 5.548,56 5.548,56 - 5.548,56 5.548,56 1,00 5.548,56 392,28 5.940,85 0,00%] 0,00] 0,00}
51212 | TCE-C 0801 Préprio ﬁgéNézmﬁﬂ?OAgTﬁgTiS:éi%M MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 4.724,03 4.724,03 - 4.724,03 4.724,03 1,00 4.724,03 333,99 5.058,01 0,00%] 0,00] 0,00}
51213 | TCE-C 0802 Préprio ﬁg;Nézméw%?ETﬁgTiS:é&%M MDF, 70X4SX35CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2.653,91 2.653,91 - 2.653,91 2.653,91 1,00 2.653,91 187,63 2.841,54 0,00%] 0,00] 0,00}
51214 | TCE-C 0803 Préprio EgRsé(,;‘I(I:\dAE?\l;}I'gMELII\EyTrB:C;[CI)EXEUXHCM CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 3.045,51 3.045,51 - 3.045,51 3.045,51 1,00 3.045,51 215,32 3.260,83 0,00%] 0,00] 0,00}
51215 | TCE-C 0804 Préprio ﬁgRﬁggﬁiﬁTgEgﬁ%?mk@géﬂDF 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 4.218,09 4.218,09 - 4.218,09 4.218,09 1,00 4.218,09 298,22 4.516,30 0,00%] 0,00] 0,00}
51216 | TCE-C00810 | Proprio :T:lsf:l}ﬁg/l_\g’w MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 - 4.309,08 4.309,08 - 4.309,08 4.309,08 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.7 | TCE-C 00811 Préprio :Tﬁs.:fmgkghﬂ MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 5,00 - 5.846,32 5.846,32 - 29.231,58, 29.231,58 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
51218 | TCE-C00812 | Proprio :Tﬁs.:fmgkghﬂ MDF, 350X10X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 - 6.164,63 6.164,63 - 6.164,63 6.164,63 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
51219 | TCE-C00806 | Proprio :is.ﬁgyi\%3':%235lség?é.pﬂoljFFngﬁﬁézg%ﬁjﬁé\#r&g{:ompHIs 5 UN 2,00 52,68| 65.895,52|  65.948,20 105,36 131.791,04 131.896,40 2,00 131.896,40 9.325,08 141.221,47 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.10 | TCE-C 00813 | Préprio %;Néﬁ:‘:wéﬁ:?ggg;&n%gg S40X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 5,00 - 2443875 24.438,75 - 122.193,76 122.193,76 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.11| TCE-C 00814 | Préprio ﬁngNéz:\:\déFﬂ?g :géin%%g S50X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 4,00 - 23622,09) 23.622,09 - 94.488,36 94.488,36 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.12| TCE-C 00815 | Préprio %;N’éz:\:\dﬁ:\:?g glgS?TEATA%zg S50X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 4,00 - 23622,09) 23.622,09 - 94.488,36 94.488,36 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.13 | TCE-C 00816 | Préprio %;Nézmimgggg;in%zg 200X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 13,00 - 1618281  15.182,81 - 197.376,55 197.376,55 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.14 | TCE-C 00817 | Préprio %;N’éﬁ:‘:ﬂﬁﬂ?{? glg:TEATA%zg S9BXASX245CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 23.084,26) 23.084,26 - 23.084,26 23.084,26 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.1.15| TCE-C 00818 | Préprio AAG - ARMARIO ALTO & EM MDF, 296X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 20.611,06] 20.611,06 - 20.611,06 20.611,06 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

51221 | TCE-C 00608 Préprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 87,00 g 2.778,18 2.778,18 E 241.701,23 241.701,23 28,40 78.900,17 5.578,24 84.478,41 0,00%! 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,

51222 | TCE-C 00609 Préprio  [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABECA - OU SIMILAR - UN 14,00] g 4.502,80 4.502,80 E 63.039,18 63.039,18 - g g 0,00%! 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM

5.12.2.3 | TCE-C 00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 88,00/ - 3.315,95 3.315,95 g 291.803,57, 291.803,57 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}

51224 | TCE-C00645 | Proprio |PF1-PUFE REGULAR HEXAGONAL UN 4,00 - 1.565,80 1.565,80, . 6.263,20 6.263,20 2,40 3.757,92 265,68| 4.023,60 0,00%! 0,00 0,00;

51225 | TCE-C 00647 Préprio  |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 -| 10.217,18|  10.217,18 . 10.217,18] 10.217,18] 5 - - 0,00%! 0,00 0,00;
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

51226 | TCE-C 00500 Proprio  INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 46,00 - 10.089,77|  10.089,77 g 464.129,40 464.129,40 3,00 30.269,31 2.140,04 32.409,35 0,00%! 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

51227 | TCE-C 00502 Proprio  INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 g 6.478,79 6.478,79 E 6.478,79 6.478,79 1,60 10.366,07| 732,88 11.098,95] 0,00%! 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

51228 | TCE-C00505 | Proprio MTS - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO & UN 13,00] g 6.832,33 6.832,33 E 88.820,34 88.820,34 - g g 0,00%! 0,00 0,00
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SINAPI

ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.774,46

3.964,52

2.973,39

0,00%!

MT6 - MESA DIRETORIA (DAM8) 345X250X820 COM ARMARIO, SUPORTE CPU,
512.2.9 | TCE-C00506 | Préprio |ELETRIFICAGAO E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2997371 29.973,71 - 29.973,71 29.973,71 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
5.12.2.10 | TCE-C 00509 | Préprio PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 g 3.390,92 3.390,92 g 44.081,93 44.081,93 E g g 0,00%; 0,00] 0,00
. [MR2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME o
5.12.2.11| TCE-C 00507 | Préprio PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 g 6.572,66 6.572,66 g 6.572,66 6.572,66 1,00 6.572,66 464,69 7.037,35 0,00%; 0,00] 0,00}
5.12.2.12| TCE-C00518 | Préprio |MC - MESA DE CENTRO 180X70X31 un 1,00 g 3.400,17 3.400,17 g 3.400,17 3.400,17 1,00 3.400,17 240,39 3.640,57 0,00%] 0,00] 0,00}
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA -
5.12.2.13 | TCE-C 00808 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 13,00 29,52] 454,62, 484,14] 383,77 5.910,10 6.293,87 13,00 6.293,87 444,98 6.738,85 0,00%] 0,00] 0,00}
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA -
5.12.2.14 | TCE-C 00807 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 15,00 122,84 737,82 860,67 1.842,66 11.067,33 12.910,00 15,00 12.910,00 912,74] 13.822,73 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.2.15 252087”1\]‘3? Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 14,00 23,12] 156,66 179,77 323,61 2.193,23 2.516,84 14,00 2.516,84 177,94 2.694,78 0,00%] 0,00] 0,00}
5.12.2.16 | TCE-C 00516 | Préprio ELI:\I;IL\(L)E(EI%A LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 14,00 197,83 4.042,67 4.240,50] 2.769,62 56.597,34 59.366,96 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
ERSIANAS
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
TCE-C 00606 | Proprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 138,60 765,72 765,72] 106.128,14 106.128,14
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR ,
51232 | TCE-C00607 | Proprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO m 98,35 - 770,92 770,92] - 75.819,54 75.819,54 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}

SINAPI

| AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.692,81

5.196,40

4.546,85

0,00%!

SINAPI

LIMPEZA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADE A

2.421,14

4.109,65}

4.109,65

0,00%!

REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL ,
020133 | EMBASA |15 ExpURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO " 20892 51977 52330 0,00%
6.1.12 022188 SBC __|[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 12,89 597 - 597 77,01 - 77,01 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.1.13 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.1.14 023212 SBC _[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00 93,62 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.1.15 97638 SINAPI EEXSF{QC‘)\\?E?TE&EQ%S ,EFP(E;;']iaDE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM m? 10,58 8,68 337, 12,05 91,88 35,66 127,54 - - - 0,00%: 0,00 0,00
48555 fgm’m REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6116 | greu0s qapt | POPTO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 18,30 20,54 6,73 27,27 375,83 123,18 499,01 - - E 0,00% 0,00 0,00
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.1.1.7 | 48468+ ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 37,00 33,44 27,50 60,93 1.237,15 1.017,40 2.254,55| - - - 0,00%: 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
6.1.18 Rﬁz&ESE Proprio gizgf:é’fggg’ g‘ég&f&%ﬁﬁi@gg1&55%2'}:?52;&3%3SWE m? 13,52 27,42 10,26, 37,68 370,69 138,71 50940| 1352 509,40 36,01 545,42 0,00%: 0,00 0,00
| MATERIAL DEMOLIDO
6.1.19 0;;;52& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 11,57 26,34 11,16, 37,49 2.938,27] 1.244,82 4.183,09) - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.1.1.10 020149 Af:IE\L‘L)P QEXSQﬂ?T":m:%DE DIVISORIAPAINEL PRE-FABRICADO SEM m? 124,34 622 0,01 6,23 773,51 1,09 774,61 - - - 0,00%: 0,00 0,00
| 612 FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE - - - - - - -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.2.1 92773 SINAPL | 111 ZANDO AGO CA.50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_ 0512022 KG 622 047 891 9,38 2,90 55,44 58,34 - - - 0,00%: 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
6122 103683 SINAPI  [LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m* 0,25 634,97 859,14|  1.494,11 158,74 214,79 373,53 - - - 0,00%: 0,00 0,00
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.123 92768 SINAPI | 111 ZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. A 06/2022 KG 5,50 487 11,25 16,12 26,76 61,90 88,66 - - - 0,00%: 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
6.1.24 92514 SINAPI  [SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. m? 0,14 22,54 39,47 62,02 3,16 553 8,68 - - - 0,00%: 0,00 0,00
AF_09/2020
| 613 PISOS B | B | | ] B
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
6.1.3.1 90444 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 27,00 13,76 4,68 18,44 371,57 126,39 497,96 - - - 0,00%: 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.1.32 (87738 +102489- Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 5,50 34,41 30,08 64,50 189,27 165,46 354,74 - - - 0,00%: 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6.133 ?57237%;' Proprio i:igp\gNégﬁoch&O:ggggg LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, m? 200,92 7,15 32361 330,77 1.437,32 65.020,38 66.457,70 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.1.34 120772 SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12cm m 11,72) 4,81 7541 80,22 56,41 883,79 940,19 7,22 579,20 40,95) 620,15 0,00%. 0,00 0,00
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6.1.4 PAREDES E SEPTOS
| 6.4.41 SEPTOS

REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.1.4.1.1 104723 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 328,50 371,31 1.198,86, . 10.396,77, - e e 0,00%! 0,00] 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
| 6.1.4.2 PAPEL DE PAREDE - - - | | |
6.1.4.2.1 180005 SBC _ |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAOQ DE PAPEL m? 18,58] 577,04 1.034,55) 518,67 36,67, 555,34 0,00%! 0,00; 0,00
6.14.2.2 REZZSz?gg?A Proprio  |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 49,89 178,30 277743 1.645,90] 116,37, 1.762,27) 0,00%! 0,00 0,00
| 615 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - -
| 6.1.51 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS 5 i i i | | i
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
6.1.5.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 17,66) 15,60, 33,26 264,90, 234,01 498,91 15,00 498,91 35,27, 534,18] 0,00%! 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
6.1.5.1.2 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66) 15,60 33,26 52,98, 46,80 99,78 3,00 99,78, 7,05) 106,84 0,00%! 0,00 0,00
REF IOPES . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
6.15.1.3 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16| 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 E E E 0,00%! 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.1.5.1.4 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 34" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 12,00 22,29 11,98 34,26 267,46 143,71 411,16 - e e 0,00%! 0,00 0,00]
6.1.5.1.5 %EG:ES‘,)%C Proprio :I(')E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO £ M 125,00 14,02] 27,95 41,96} 1.752,12 3.493,24 5.245,36 - e e 0,00%! 0,00 0,00]
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.1.5.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20) 109,08 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.15.1.7 Proprio  [INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 83,00 21,75 42,84 64,59 1.805,36| 3.555,95 5.361,32 2,00 129,19] 9,13] 138,32 0,00%! 0,00 0,00
061142 001 5
INSTALACAO
¥ .. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.1.5.1.8 | TCE-C 00187 Proprio 3x2,5mm? HEPR 1KV ATOX M 53,00 10,57; 13,18 23,75 560,09 698,60 1.258,68, 40,00 949,95 67,16 1.017,11 0,00%! 0,00 0,00
6.1.5.1.9 | TCE-C 00186 Proprio Eél\Bﬂlé::g(?A?m COM CABO 3:2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 14,00; 25,87, 45,69] 71,56 362,17 639,71 1.001,88, 14,00 1.001,88 70,83 1.072,72 0,00%! 0,00 0,00
2
6.1.5.1.10| TCE-C00179 Proprio sﬁ%ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75} 33,46 53,21 138,22, 234,24 372,46 7,00 372,46 26,33 398,79 0,00%! 0,00 0,00
6.1.5.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm?HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 16,00 10,57, 25,00 35,57, 169,08 399,97, 569,06 16,00 569,06/ 40,23 609,29 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
6.1.5.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 18,00; 46,51 972,51 1.019,02 837,22 17.505,21 18.342,43] 17,00 17.323,40 1.224,76) 18.548,17| 0,00%! 0,00 0,00
6.1.5.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE BMIM? - WAGO OU UN 30,00 1,33 6,67, 8,00 39,86 200,09 239,95 - E - 0,00%! 0,00 0,00]
91999 008 SIMILAR
6.1.5.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90] 3,33 23,23 398,07, 66,52 464,59 20,00 464,59 32,85 497,44 0,00%! 0,00 0,00
6.1.5.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 35,79 546,02, 134,08 680,10, E E E 0,00%! 0,00 0,00
6.1.5.1.16| TCE-C 00646 Proprio  [BLOCO KEYSTONE Un 7,00 20,61 12,73 33,34 144,25 89,13 233,38 7,00 233,38 16,50} 249,88 0,00%! 0,00] 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o
6.1.5.1.17 | REF 91994 004 | Préprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA 220V. UN 12,00; 17,66} 18,29 35,95 211,92 219,52 431,44 12,00 431,44 30,50 461,94 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.1.5.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 5,00 17,66) 32,64 50,30 88,30 163,22 251,52, E E E 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAP . - . . PR .
6.1.5.1.19 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00} 17,66 33,12 50,78 17,66 33,12, 50,78 1,00 50,78 3,59 54,37 0,00% 0,00 0,00
REF
6.1.5.1.20 | CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 - - - 0,00% 0,00 0,00
40.06.020 001
6.1.5.1.21 Oi'iRZEZT)?Sg[(]:Z Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 2145 61,57 83,02 42,90 123,13] 166,04 E E E 0,00%! 0,00 0,00
6.1.5.1.22 0(?2152278553 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00, 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53] 147,44 - e e 0,00%! 0,00 0,00
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CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

3 L A ] | | o |
6.1.5.1.23 | TCE-C 00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 7,00 14,16 282,15 296,31 99,10 1.975,06 207417 0,00%! 0,00 0,00]

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o |
6.1.5.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 48,00/ 14,46 14,01 28,47] 693,93 672,39 1.366,32 48,00/ 1.366,32 96,60} 1.462,92 0,00%! 0,00] 0,00
6.1.5.1.25 83386 SINAPI  |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00] 8,34] 9,78 18,12 133,46] 156,41 289,88 16,00] 289,88 20,49 310,37 0,00%! 0,00 0,00] g

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

6.1.53.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67, - 3,67, 183,46] g 183,46] g g g 0,00%! 0,00 0,00] g
REF SBC .
61532 059560 001 Préprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40} 2,16 8,55] 319,85 107,79] 427,64 - g g 0,00%! 0,00 0,00] g
61533 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58] 7,95] 13,53 167,36] 238,63 405,99 - g g 0,00%! 0,00 0,00] g
61534 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 g 21,93 21,93 - 153,49 153,49 - g L 0,00%! 0,00 0,00] g
61535 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00 g 343,02 343,02 E 240111 240111 g g g 0,00%! 0,00 0,00] g
COMPLETA STS
INSTAL'A(}AO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
6.1.5.3.6 | TCE-C 00902 Préprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES B UN 7,00 265,48 50,90 316,38 1.858,34 356,32 2.214,66 g E - 0,00%! 0,00] 0,00 -

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E

LANCAMENTO DE CABOS
REVESTIMENTOS
FORRO

. FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
- TCEC 00924 ARMSTRONG 1250X625X25MM n 2609

MARMORE -
REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , N i
61621 | oot 0ot PISprio |, M ipA CERTO (LIVPEZA PROFUNDAY’ MARCA : NANGAYOU m 13,52 0,91 145,00 145,91 12,25 1.960,40 1.972,66 1,04 151,74, 1073 162,47, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , N |
61622 | oo o0 Préprio |\ NOAYOU m 13,52 0,91 223,01 223,92 12,25| 3.015,14 3.027,39 1,04 232,88 16,46 249,34 0,00% 0,00 0,00
6.1.6.2.3 F;Eg 153'%: ! Proprio  [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 13,52 0,91 9,28 10,19 12,25 125,51 137,76, 1,04 10,60 0,75 11,35 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , N |
61624 | ooe0003 Proprio | i NOAYOU m 13,52 7,44 114,44 121,89) 100,64, 1.547,24 1.647,89 1,04 126,76, 8,96| 135,72 0,00% 0,00 0,00
6.1.6.2.5 | REF 101093 002 Préprio m‘;ﬂ&ﬁg”"co PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 13,52 16227|  1.371,00 153327 2.193,93 18.535,87 2072980 13,52 20.729,80 1.465,60 22.195,40 0,00% 0,00 0,00 -
ESQUADRIAS
BANHEIROS
6.1.7.1.1 102193 SINAPI /I;I;(I?]T/EZ'(\)‘;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 5,88] 1,65 1,26 2,91 973 7,40 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , N |
6.1.7.1.2 102228 SINAPI |\ ' VADEIRA, 3 DEMAOS, AF.01/2021 m 5,88] 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00
61713 110750 SBC _ |[RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05} 363,28| 726,45 011 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.7.1.4 102193 SINAPI /I;I;(I?]T/EZ'(\)‘;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16] 2,49 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO , N |
6.1.7.15 102219 SINAPI |\ ~ETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAQS. AF. 01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32, 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
6.1.8.1.1 | TCE-C 00689 Préprio|UN.A PAREDE DA RECEPCAO 1 UN 1,00 - 438,62 438,62 - 438,62 438,62 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.2 | TCE-C 00690 Préprio|UN.A PAREDE DA RECEPCAO 2 UN 1,00 -| 20.005,32| 20.005,32 - 20.005,32 20.005,32 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.3 | TCE-C 00691 Préprio|UN.A PAREDE DA RECEPCAO 3 UN 1,00 -| 1245894 1245894 - 12.458,94] 12.458,94 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.14 | TCE-C 00692 Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 1 UN 1,00 -| 12.808,53| 12.808,53 - 12.808,53] 12.808,53] a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.5 | TCE-C 00693 Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 2 UN 1,00 -| 2244840| 2244840 - 22.448,40 22.448 40 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.6 | TCE-C 00694 Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 3 UN 1,00 - 6.657,30 6.657,30 - 6.657,30 6.657,30 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.7 | TCE-C 00695 Préprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1 UN 1,00 - 6.657,30 6.657,30 - 6.657,30 6.657,30 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.8 | TCE-C 00696 Préprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2 UN 1,00 - 5.521,78 5.521,78 - 5.521,78 5.521,78 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.9 [ TCE-C 00698 Préprio  |UN.A-M4 UN 1,00 - 995,57 995,57 - 995,57 995,57 a - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.1.8.1.10| TCE-C00702 | Proprio |UN.A-M8 UN 1,00 | 2470328 2470328 - 24.703,28 24.703,28 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.11 TCE-C 00703 Préprio  UN.A-M9 UN 1,00, -| 1557453 15.574,53 g 16.574,53] 15.574,53] g g g 0,00%! 0,00 0,00] g
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6.1.8.1.12| TCE-C00707 | Proprio |UN.A-M6 E UN.A-M7 UN 1,00 A 1134413 1134413 - 11.344,13 11.344,13 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.1.8.1.13| TCE-C00704 | Proprio [UN.A-M10 UN 1,00 || 926910  9.269,10] - 9.269,10 9.269,10 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.14| TCE-C00697 | Proprio [UN.AM11 UN 1,00 | 083144)  9.83144 - 9.831,44 9.831,44 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.1.8.1.15| TCE-C00705 | Proprio [UN.A-M12 UN 1,00 || 322846]  3.22846) - 3.228,46 3.228,46, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.16| TCE-C00706 | Proprio [UN.A-M13 UN 1,00 | 2255345 2255345 - 22.553,45 22.553,45 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
MOBILIARIO COMERCIAL
6.1.82.1 | TCE-C00668 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 3,00 | 306330  3.063,30 - 9.189,90) 9.189,90) 3,00 9.189,90 649,73 9.839,63| 0,00%. 0,00 0,00 -
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.1.822 | TCE-CO00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 14,00 | 277818 277818 - 38.894,45 38.894,45 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.1.823 | TCE-CO00609 | Propro |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4.502,80 4502,80) - - - 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
61824 | TCECO010 | Proprio | 111t ™o c0EADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 8,00 | 331595 331595 - 26.527,60 26.527,60 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.1.825 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 6,00 | 251418 251418 - 15.085,05, 15.085,05] 3,00 7.542,53 533,26 8.075,78| 0,00%. 0,00 0,00
6.1.826 | TCE-CO00675 | Proprio |PO1-POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08]  1.796,08 - 3.592,16] 3.592,16] 2,00 3.592,16 253,97 3.846,13) 0,00%. 0,00 0,00
6.1.827 | TCE-CO00676 | Proprio |PG1-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 5,00 251310 251310 - 12.565,51 12.565,51 5,00 12.565,51 888,38 13.453,89 0,00%. 0,00 0,00
6.1.828 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217,18]  10.217,18 - 10.217,18, 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35 10.939,54 0,00%. 0,00 0,00
6.1.829 | TCE-CO00681 | Proprio |MLT- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 199208]  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84 2.132,92] 0,00%. 0,00 0,00
6.1.82.10| TCE-C00682 | Proprio [ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 163592  1.63592) - 1.635,92) 1.635,92 1,00 1.635,92 115,66] 1.751,58, 0,00% 0,00 0,00
6.1.82.11| TCE-C00683 | Proprio [ML3- MESA LATERAL REFERENCIA PETRUS UN 1,00 | 178667 178667 - 1.786,67 1.786,67 1,00 1.786,67 126,32 1.912,98 0,00%: 0,00 0,00
6.1.82.12| TCE-C00684 | Proprio [MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 || 10.084,77]  10.084,77] - 10.084,77] 10.084,77] - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.82.13| TCE-C00685 | Proprio [AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 | 437915 437915 - 4.379,15 4.379,15] 1,00 4.379,15, 309,61 4.688,76 0,00%: 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.82.14| TCE-C00500 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 6,00 | 10089,77| 10.089,77 - 60.538,62 60.538,62 - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.82.15| TCE-C00502 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 | 647879 647879 - 12.957,59 12.957,59 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
’ . |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E | | | | | ) |
6182.16| TCECO0S05 | Propio |poy oy CSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD | UM 1,00 6.83233|  6.832,33 6.832,33) 6.832,33) 0,00%: 0,00 0,00
6.1.82.17| TCE-C00686 | Proprio ::NLgT :t&i%m LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE| 2,00 113,68| 205353  2.167,21 221,35 4.107,07 4334,42 - - E 0,00% 0,00 0,00 -
.. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
618218 TCECO0509 | Propio |oo oo FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 4| 330092 3.39092 - 3.390,92] 3.390,92 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - )
61.8219| TCECO06ET | Propio ;oo e iENTO E INSTALAGAO UN 1,00 || 649955 . 6.499,55 6.499,55 - - E 0,00% 0,00 0,00 -
PERSIANAS
TCEC 00607 | Proprio | PERSIANAROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
PO |SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
97607 003 Proprio  [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO 21,31 183,63 11.983,59 . - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6192 | TCEC00835 | Proprio |DIVISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA & m? 16,41 | 285643 . - 46.874,09 874, 4,84 13.825,14 977,44 14.802,58 0,00%: 0,00 0,00 -

1 LIMPEZA - - - a
UNIDADE B - - - - - . . d

REMOGOES E DEMOLICOES - - - - - - ]
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

02.01.33 EMBASA
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6212 022188 SBC _[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 10,90 5,97] ] 5,97] 65,12) g 65,12) f g g 0,00% 0,00 0,00
6213 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62, 0,01 93,63 187,24, 0,2 187,26, - - - 0,00%: 0,00 0,00
6214 023212 SBC _[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 f - - 0,00% 0,00 0,00
ASEEg fgm’m REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6215 | grer s qapi | POPTO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 43,07 20,54 6,73 27,27, 884,53 289,92 1.174,45 - E E 0,00% 0,00 0,00
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.2.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 28,00 33,44 27,50 60,93 936,22 769,92 1.706,15 E - - 0,00%: 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , )
6217 10552 PIOP0 | D EMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42, 10,26 37,68, 185,35 69,36, 254,70 6,76 254,70 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6218 0;;;52& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 5,00 26,34/ 11,16 37,49 131,68 55,79, 187,46, - - - 0,00%: 0,00 0,00
6219 | 05001.00870 | EMOP zf\“ggg‘égEDE PAPEL DE PAREDE INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSODE COLA |, 32,07, 462 - 462 148,15 - 148,15 - - - 0,00%: 0,00 0,00
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
6221 90444 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 54,00 13,76 4,68 18,44 743,14 252,78 995,92 - - E 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6222 87738+ 102489 - Proprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 10,80 34,41 30,08 64,50 371,66 324,91 696,57 - E - 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM,
6223 | oo | PO | Feano GOM COLA. AR 0812020 m? 86,13 715 323,61 330,77 616,15 27.872,81 28.488,96 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.2.2.4 120772 SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12cm m 10,90 4,81 75,41 80,22, 52,46 821,95 874,41 10,90 874,41 61,82 936,23 0,00% 0,00 0,00
| 623 PAREDES E SEPTOS - - - - - - -
| 6231 SEPTOS B | B | | | |
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
62301 | oo oot Proprio {COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 - E E 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
X PAPEL DE PAREDE - ] - ] ] - -
62321 180005 SBC __|[PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 32,07 10,37 822 18,58 332,42 263,56 505,98 17,07 317,22 2243 339,65 0,00% 0,00 0,00
62322 Rizzszﬁ'?,'gf‘\ Proprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 32,07 3,20 46,69 49,89 102,72 1.497,28) 1.60000] 17,07, 851,64 60,21 911,85 0,00% 0,00 0,00
| 6.24 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - - -
| 6.24.1 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - g - g g g g
. [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
624.1.1 | REF 91994001 | Préprio | o'y 1opTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 17,66 15,60 33,26, 229,58 202,81 43239] 13,00 432,39) 30,57] 462,96 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
62412 | REF 91994002 | Proprio | o'y 1ooRTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26, 52,98 46,80, 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84/ 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
62413 | s 001 PIOPIio | 0 E CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 3092 28,32 33,52, 61,84 2,00 61,84 437, 66,21 0,00% 0,00 0,00
. . |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE )
62414 | TCE-CO0042 | POpO | 2ery a0 1 pARA 314" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 7,00 2229 11,98] 34,26, 156,02 83,83 239,85 7,00 239,85 16,96 256,80 0,00% 0,00 0,00
62415 Ff]%':sss%c Proprio I;giTRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 314", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E M 116,00 14,02 27,95 41,96 1.625,97 3.241,73 4.867,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
624,16 | REF 91997001 | Préprio |- oy e ieNro E INSTALAGAO, AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15| 50,94/ 49,57, 52,30, 101,88 2,00 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
62417 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75, 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46 310052 48,00 3.100,52 219,21 3319,73 0,00% 0,00 0,00
061142 001 INSTALACAO
. [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO
62418 | TCECO0ST | Proprio |o e o mop iy ATOX M 21,00 10,57 13,18 23,75, 221,92 276,80 498,72 21,00 498,72 35,26, 533,98 0,00% 0,00 0,00
z
62419 | TCE-C00186 | Proprio Eéﬁ'g:goﬁm COM CABO 3x2.5mm HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 18,00 25,87, 45,69 71,56, 465,65 822,49 1.288,14) 18,00 1.288,14 91,07, 1.379,21 0,00% 0,00 0,00
2
624110 TCE-C00179 | Préprio m@:go DE 6,5m COM CABO 3x2,Smm HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 4,00 19,75 33,46 53,21 78,98 133,85] 212,83 4,00 212,83 15,05 227,88 0,00% 0,00 0,00
624.1.11| TCE-C00180 | Proprio [RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 17,00 10,57 25,00 35,57, 179,65 424,97 604,62 17,00 604,62 42,75 647,37 0,00% 0,00 0,00
REF SBC _ |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO )
624112 (o001 PI6prio |\ o USIVE MAO DE OBRA UN 8,00 46,51 972,51 019,02 372,10 7.780,09 8.152,19 7,00 7.133,17 504,31 7.637,48 0,00% 0,00 0,00
2.
624.1.13 F;Eggz'gg: " Proprio S&TLE:RT OR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE BMM: - WAGO OU UN 30,00 1,33 6,67 8,00 39,86, 200,09 239,95 30,00 239,95 16,96 256,92 0,00% 0,00 0,00
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REVESTIMENTOS
FORRO

. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
- TCEC 00924 ARMSTRONG 1250X625X25MM n- 26609

ESQUADRIAS
BANHEIROS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.

6.2.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 19,00 19,90} 3,33] 23,23 378,17 63,20 441,36 19,00 441,36 31,20 472,57 0,00%! 0,00] 0,00} e
6.24.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 17,00 28,74 7,06 35,79 488,54 119,97 608,51 E E E 0,00%! 0,00 0,00 E
6.2.4.1.16| TCE-C 00646 Proprio  [BLOCO KEYSTONE Un 5,00, 20,61 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 5,00, 166,70, 11,79] 178,48] 0,00%! 0,00 0,00} e
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o, |
6.2.4.1.17 | REF 91994 004 |  Préprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00] 17,66} 18,29} 35,95 141,28, 146,35] 287,62 8,00] 287,62 20,34 307,96 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.24.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 1,00 17,66) 32,64 50,30 17,66 32,64 50,30, 1,00 50,30, 3,56 53,86 0,00%! 0,00 0,00 E
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR -
6.2.4.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00 17,66} 32,64 50,30 17,66 32,64 50,30 1,00 50,30; 3,56 53,86 0,00%! 0,00] 0,00} e
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o |
6.24.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 3,00 26,85 45,98 72,84 80,56 137,95 218,52, 3,00 218,52, 16,45) 233,97 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAP - - . . S .
6.24.1.21 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 3,00 17,66 33,12 50,78 52,98 99,36 152,34 3,00 152,34 10,77 163,11 0,00% 0,00 0,00 -
REF
6.2.4.1.22| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 2,00 72,98 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00 -
40.06.020 001
6.24.1.23 OGRZEZENS(?[‘]:Z Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 2145 61,57 83,02 42,90 123,13] 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78] 0,00%! 0,00 0,00 E
6.2.4.1.24 0(?22273553 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00] 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53] 147,44 2,00, 147,44 10,42] 157,861 0,00%! 0,00 0,00} e
6.24.1.25 OGRZEZENS(?& Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37, 168,27 2,00 168,27 11,90] 180,17, 0,00%! 0,00 0,00 E
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
6.2.4.1.26| TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00, 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - E - 0,00%! 0,00 0,00} e
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o |
6.24.1.27 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 22,00 14,46) 14,01 28,47 318,05 308,18] 626,23 22,00 626,23 44,27 670,51 0,00%! 0,00 0,00
6.2.4.1.28 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 8,34 9,78] 18,12} 83,42 97,76 181,17, 10,00 181,17, 12,81 193,98 0,00%! 0,00 0,00} e
FIBRA OPTICA
6.24.2.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00; 3,67 - 3,67 110,08] e 110,08] g - - 0,00%! 0,00 0,00 -
REF SBC -
6.24.22 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16] 8,55 191,91 64,67 256,58 - - - 0,00%! 0,00 0,00 -
6.2.4.2.3 059560 SBC _|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58| 7,95 13,53] 111,57, 159,09 270,66 - - - 0,00%! 0,00 0,00; -
6.24.24 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00, e 21,93 21,93 - 109,64 109,64 g - - 0,00%! 0,00 0,00 -
6.24.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00 - 343,02 343,02 - 1.715,08, 1.715,08, - - - 0,00%! 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
y .. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E | | | , |
6.24.2.6 | TCE-C00902 | Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 5,00 265,48] 50,90, 316,38] 1.327,39) 254,51 1.581,90] 0,00%! 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS

o e e ] ] eod el el ]

AF_01/2021

62611| 102103 | swap | me 538 165 126 291 073 7.40 71 588 17,13 121 1834 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESVALTE SINTETICO FOSCO |, - ]

s2s1z| s | saen R T A o m 538 el owum %% 103,32 86,87 190,19 588 190,19 1345 2364 0,00% 0,00 0,00

62613 110750 SBC__|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS ([EXISTENTES) W 200 363,23 005 35328 72645 0t 72656 2.0 72656 5137 779 0,00% 0,00 000 -

62614 | 102193 | sinapi |-XAMENTODEMADEIRAPARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. me 0480 165 126 291 132 101 23 080 233 016 249 0,00% 0,00 0,00 -
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102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

10,40]

8,32]

17,68 0,80

0,00%!

0,00

REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , )
62621 | oo oot PIopio |, b GERTO (LIMPEZA PROFUNDAY' MARCA : NANGAYOU m 6,76, 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 2,60 379,36 26,82 406,18 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , .
62622 | ‘oo o Proprio | aNoAYOU m 6,76, 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 2,60 582,19 41,16) 623,35 0,00%: 0,00 0,00
62623 F;Eg 153'2‘(’;: " | Proprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANOAYOU m? 6,76, 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 2,60 26,49 1,87 28,37 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |APLICACAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , .
62624 | oo 003 Proprio [\aNoavoU m 6,76, 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 2,60 316,90 22,40 339,31 0,00%: 0,00 0,00
62625 | REF 101093 002| Proprio mgw&ﬁgRANco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 6,76, 16227|  1.371,00 153327 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76, 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO
2.7, MOBILIARIO SOB-MEDIDA
62711 | TCE-C00718 | Proprio |[UN.B PAREDE 1 UN 1,00 | 315498  3.15498 - 3.154,98| 3.154,98 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62712 | TCE-CO00719 | Proprio |UN.B PAREDE 2 UN 1,00 | 1447962[ 14.17962 - 14.179.62 14.179,62 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62713 | TCE-C00720 | Proprio |UN.B PAREDE 3 UN 1,00 | 2524433]  25.244,33 - 25.244,33 25.244,33 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62714 | TCE-CO00721 | Proprio |UN.B PAREDE 4 UN 1,00 | 10544,82[ 10.544,82 - 10.544,82 10.544,82 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62715 | TCE-C00722 | Proprio |UN.B PAREDE 5 UN 1,00 | 19.252,75]  19.252,75 - 19.252,75 19.252,75) - - - 0,00%. 0,00 0,00
62716 | TCE-C00723 | Proprio |UN.B PAREDE 6 UN 1,00 | 246921 246921 - 2.469,21 2.469,21 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62717 | TCE-C00724 | Proprio |UN.B PAREDE 7 UN 1,00 | 362923]  3.629.23 - 3.629,23] 329,23 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62718 | TCE-C00725 | Proprio |UN.B PAREDE 8 UN 1,00 | 6.15962]  6.159,62 - 6.159,62] 6.159,62) - - - 0,00%. 0,00 0,00
62719 | TCE-C00726 | Proprio |UN.B PAREDE 9 UN 1,00 1138311 11.383,11 - 11.383,11 11.383,11 - - - 0,00%. 0,00 0,00
627.1.10| TCE-C00727 | Proprio |UN.B PAREDE 10 UN 1,00 | 7s4791) 754791 - 754791 7.547,91 - - - 0,00%: 0,00 0,00
627.1.11| TCE-C00728 | Proprio [UN.B PAREDE 11 UN 1,00 | 1108585 11.085,85] - 11.085,85| 11.085,85) - - - 0,00% 0,00 0,00
627.1.12| TCE-C00729 | Proprio |UN.B PAREDE 12 UN 1,00 4| 333087 3.33087 - 3.330,87] 3.330,87 - - - 0,00%: 0,00 0,00
627.1.13| TCE-C00730 | Proprio [UN.B PAREDE 13 UN 1,00 || 622575  6.225,75) - 6.225,75 6.225,75 - - E 0,00% 0,00 0,00
627.1.14| TCE-C00731 | Proprio |[UN.B PAREDE 14 UN 1,00 4| 1060387| 10.603,87 - 10.603,87, 10.603,87 - - - 0,00%: 0,00 0,00
627.1.15| TCE-C00713 | Proprio |UN.B-M3 E UN.B-M4 UN 1,00 || 388528  3.88528 k 3.885,28 3.885,28 k - - 0,00% 0,00 0,00
627.1.16| TCE-C00714 | Proprio [UN.B-M5 UN 1,00 | 1544762| 15.44762 - 15.447 62, 15.447,62 - - - 0,00%: 0,00 0,00
627.1.17| TCE-C00716 | Proprio [UN.B-M6 UN 1,00 || 1152103 11.521,03) - 11.521,03) 11.521,03 - - - 0,00% 0,00 0,00
627.1.18| TCE-C00715 | Proprio [UN.B-M7 UN 1,00 | 1102130 11.021,30 - 11.021,30 11.021,30 - - - 0,00%: 0,00 0,00
627.1.19| TCE-C00717 | Proprio [UN.B-M8 UN 1,00 | 4536222 45.362,22) - 45.362,22 45.362,22 - - - 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00659 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200250 UN 2,00 | 160829  1.608,29 - 3.216,58| 3.216,58 2,00 3.216,58 207 41 3.443,99) 0,00%. 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
62722 | TCE-CO0608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 6,00 | 277818 277818 - 16.669,05, 16.669,05) - - - 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
62723 | TCE-CO00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 || 450280 450280 - 4.502,80 4502,80) - - - 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ
62724 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418 251418 - 5.028,35] 5.028,35| 2,00 5.028,35 355,50 5.383,86] 0,00%. 0,00 0,00
62725 | TCE-CO00679 | Proprio |SO3 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 1,00 | 15.29368] 15.293,68 - 15.293,68) 15.293,68 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.27.26 | TCE-C00680 | Proprio |SO4 - SOFA 2 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 2,00 | 13.45396] 13.153,96 - 26.307,92 26.307,92 - - - 0,00%. 0,00 0,00
62727 | TCE-C00684 | Proprio |MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 | 10084,77]  10.08477 - 10.084,77, 10.084,77) 1,00 10.084,77) 712,99 10.797.,77, 0,00%. 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
62728 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 | 10089,77|  10.089,77 - 20.179,54 20.179,54 - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
. |MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICACAO E
62729 | TCECO0505 | Pr6pio | ey s e e RI0S CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD | UM 2,00 | 683233  6.83233 - 13.664,67, 13.664,67 - - - 0,00%: 0,00 0,00

PERSIANAS

TCE-C 00607 Proorio PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
i SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DIVISORIAS
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- TCE-C 00207 ZEE :Esc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n 4350

UNIDADE C
REMOGOES E DEMOLICOES

REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.28.1 97607 003 Proprio  [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 642 21,31 183,63 204,94 136,86 1.179,26 1.316,12 - - - 0,00%: 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6282 | TCEC00835 | Proprio |DIVISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA m? 9,39 | 285643 285643 - 26.821,92 26.821,92 - - - 0,00%: 0,00 0,00

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
63.1.1 020133 | EMBASA | 5'yoi R0, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m? 93,62 2,59) 0,02 2,60 242,19 1,65 243,84 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6312 022188 SBC __[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 7,74 5,97| f 5,97 46,24) g 46,24) f - - 0,00% 0,00 0,00
63.13 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62, 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6314 023212 SBC _[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62, 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 f - - 0,00% 0,00 0,00
48255 fgm’m REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6315 | grea0s qapi | POPTO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 46,81 20,54 6,73 27,27, 961,34 315,09 1.276,43 - E E 0,00% 0,00 0,00
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
63.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 - - - 0,00%: 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , )
63.1.7 10552 PIOp0 | D EMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42, 10,26 37,68, 185,35 69,36, 254,70 6,76 254,70 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6318 0;;;52& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 2821 26,34 11,16 37,49 742,93 314,75 1.057,68 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6319 | 05001.00870 | EMOP :f\'g‘;g‘égEDE PAPEL DE PAREDE INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSODE COLA |, 18,30 462 - 462 84,54 - 84,54 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , | | | )
6321 | ooz | PO | Fvano GOM COLA. AR 0812020 m 93,62 715 323,61 330,77 669,73 30.296,68 30.966,40 0,00%: 0,00 0,00
6322 120772 SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12cm m 7,74 4,81 75,41 80,22, 37,25 583,66 620,91 7,74 620,91 43,90 664,81 0,00% 0,00 0,00
| 633 PAREDES E SEPTOS - ] g . ] ] ]
| 6.3.3.1 SEPTOS : | ] I | | I i
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
63301 | 0 0ot Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 15,50 42,82 328,50 371,31 5.755,35 - E E 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
| 6332 PAPEL DE PAREDE - ] - ] ] - - ]
63321 180005 SBC __|[PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18,30 10,37 822 18,58 189,69) 150,40 340,08] 18,30 340,08 24,04 364,13 0,00%. 0,00 0,00
63322 Rggsz?gng Proprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 18,30 3,20 46,69 49,89 58,61 854,39 913,00 18,30 913,00 64,55, 977,55 0,00% 0,00 0,00
e INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - -
| 63441 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - : - g g g g g
. [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
63411 | REF 91994001 | Proprio | o'y 1o0pTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 17,66 15,60 33,26, 317,88 280,81 508,69| 18,00 598,69 42,33 641,02 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
63412 | REF 91994002 | Préprio | o'y 1o0pTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 17,66 15,60 33,26, 70,64 62,40, 133,04 4,00 133,04 9,41 142,45/ 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
63413 | s 001 PIOPrio | 0 E CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 3092, 28,32 33,52, 61,84 - E - 0,00% 0,00 0,00
. . |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE )
63414 | TCE-CO0042 | POpO | 2ery a0 1 pARA 314" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 13,00 22,29 11,98 34,26, 289,75 156,68/ 44543 1300 44543 31,49 476,92 0,00%: 0,00 0,00
634.15 F:]Z::ﬁ%c Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 314", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO E M 120,00 14,02 27,95, 41,96 1.682,04 3.353,51 5.035,55| - - - 0,00%: 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
634,16 | REF 91997001 | Proprio | £ oy oo Nro E INSTALAGAO, AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15| 50,94/ 49,57, 52,30, 101,88 - E - 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
63417 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 80,00 21,75, 42,84 64,59 1.740,11 342743 5.167,54| 80,00 5.167,54, 365,34 5.532,88| 0,00%: 0,00 0,00
061142 001
INSTALAGAQ
63448 | TCECO0187 | Propio | BICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 46,00 10,57 13,18 23,75, 486,12 606,33 1.09244) 46,00 1.092,44 77,24 1.169,68, 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
z
63419 | TCE-C00186 | Proprio Eéﬁ'é’:goﬁm COM CABO 3x2.5m HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87, 45,69 71,56, 491,52 868,18 1.359,70 19,00 1.359,70 96,13} 1.455,83) 0,00% 0,00 0,00
2
634110 TCE-C00179 | Préprio ;’;ﬁ'ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,mm HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75 33,46 53,21 138,22) 234,24 372,46 7,00 372,46 26,33, 398,79 0,00% 0,00 0,00
634.1.11| TCE-C00180 | Proprio [RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 23,00 10,57 25,00 35,57, 243,06 574,96 818,02 23,00 818,02 57,83 875,85 0,00% 0,00 0,00
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REF SBC . . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO

6.3.4.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 14,00; 46,51 972,51 1.019,02 651,17 13.615,16| 14.266,33] 12,00 12.228,29 864,54 13.092,83] 0,00%! 0,00] 0,00 e

6.3.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE B - WAGO OU UN 27,00 1,33] 6,67 8,00] 35,87, 180,08 215,96/ 27,00 215,96/ 16,27| 231,22 0,00%! 0,00 0,00 E
91999 008 SIMILAR

6.3.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 21,00 19,90} 3,33] 23,23 47,97 69,85 487,82 - e e 0,00%! 0,00 0,00 e

6.3.4.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 35,79 546,02, 134,08 680,10, E E E 0,00%! 0,00 0,00 E

6.3.4.1.16| TCE-C 00646 Proprio  [BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34, 206,07 127,32] 333,40 10,00 333,40 23,57, 356,97 0,00%! 0,00] 0,00 e

.. |PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, o

6.3.4.1.17| TCE-C00034 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE MODULOS un 1,00 8,34 3,94 12,28] 8,34 3,94 12,28 1,00 12,28 0,87] 13,15) 0,00%! 0,00 0,00 E
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -

6.3.4.1.18 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 6,00 26,85 27,68 54,54, 161,13] 166,09 327,22 6,00] 327,22 23,13 350,36 0,00%! 0,00 0,00 e
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o

6.3.4.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 8,00 17,66) 32,64 50,30 141,28 261,16 402,44 8,00 402,44 28,45 430,89 0,00%! 0,00 0,00 E
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -

6.3.4.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 7,00, 26,85 45,98] 72,84 187,98, 321,89 509,87 7,00 509,87 36,05 545,92 0,00%! 0,00 0,00 e

REF
6.3.4.1.21| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
40.06.020 001
6.3.4.1.22 OEZEZEWS(?[(]:B Proprio  |[INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 3,00 2145 52,21 7372 64,36 156,80 221,16 3,00 221,16] 15,64, 236,79 0,00%! 0,00 0,00 E
6.3.4.1.23 0§2E2}(:)7Sgl?1 Proprio  {CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00, 21,45 62,68 84,14, 42,90 125,37 168,27, 2,00, 168,27, 11,90} 180,17 0,00%! 0,00] 0,00 e
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17¢m,
6.3.4.1.24 063080 001 Préprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16} 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 1,00 580,69 41,05] 621,74 0,00%! 0,00 0,00] -
CABOS E CONECTORES WAGO
6.3.4.1.25 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 8,34 9,78 18,12] 141,81 166,19 307,99 17,00 307,99 2178 329,77, 0,00%! 0,00 0,00 E

.3.4. LUMINOTECNIA
6.34.2.1 060561 SBC _|FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 3,00 9,33] 108,22 117,55 27,98 324,66 352,64 3,00 352,64 24,93] 377,57 0,00%! 0,00 0,00 -
6.34.2.2 060562 SBC _[FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 3,00 9,33] 31,18 40,51 27,98 93,55] 121,53 3,00 121,53 8,59) 130,13 0,00%! 0,00 0,00 -

FIBRA OPTICA

183,46

9050016 SIURB__|REMOGAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67] : 3,67] - 183,46 . - - 0,00%! 0,00 0,00 -
6.34.3.2 05RQE52082[(]:1 Préprio |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 2,16] 8,55 319,85 107,79 427,64 g g g 0,00%! 0,00] 0,00 g
6.34.3.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58] 7,95) 13,63 167,36 238,63 405,99 g - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.34.34 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 - 21,93] 21,93] g 153,49 153,49 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.34.3.5 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00 - 343,02 343,02 - 2.401,11 240111 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
6.34.36 | TCE-C00902 | Préprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E 50,90 316,38 1.858,34 356,32] 2.214,66 g - g 0,00%] 0,00] 0,00 g
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS
FORRO

.. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

ESQUADRIAS
BANHEIROS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.

6.36.1.1 102193 SINAPI AF 01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73] 7,40] 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00%] 0,00] 0,00} -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , |

6.36.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS, AF 01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35] 103,32 86,87] 190,19 5,88] 190,19 13,45 203,64 0,00%] 0,00] 0,00}

6.3.6.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23] 0,05 363,28] 726,45] 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37] 777,93 0,00%! 0,00 0,00 -

6.36.14 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80] 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16 2,49 0,00%] 0,00] 0,00} -

AF_01/2021
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102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

MARMORE

10,40]

8,32]

17,68

0,80

0,00%!

0,00

REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , | | | )
63621 | oo oot PIopio |, b GERTO (LIMPEZA PROFUNDAY' MARCA : NANGAYOU m 6,76, 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , | | | .
63622 | ‘oo oo Proprio | aNoAYOU m 6,76, 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00%: 0,00 0,00
63623 F;Eg 153'2‘(’;: " | Proprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANOAYOU m? 6,76, 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |APLICACAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , | | | .
63624 | 00003 Proprio [\aNoavoU m 6,76, 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00%: 0,00 0,00
63625 | REF 101093 002| Proprio mgw&ﬁgRANco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 6,76, 16227|  1.371,00 153327 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76, 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO
3.7, MOBILIARIO SOB-MEDIDA
63711 | TCE-C00732 | Proprio [UN.C PAREDE 1 UN 1,00 | 1152337] 1152337 - 11.523,37, 11.523,37) - - - 0,00%. 0,00 0,00
63712 | TCE-C00733 | Proprio |UN.C PAREDE 2 UN 1,00 | 10439,84] 10.439,84 - 10.439,84) 10.439,84) - - - 0,00%. 0,00 0,00
63713 | TCE-C00734 | Proprio |UN.C PAREDE 3 UN 1,00 | 505420  5.05420 - 5.054,20) 5.054,20 - - - 0,00%. 0,00 0,00
63714 | TCE-CO00735 | Proprio |UN.C PAREDE 4 UN 1,00 | 510987]  5.109.87 - 5.109,87] 5.109,87 - - - 0,00%. 0,00 0,00
63715 | TCE-CO00736 | Proprio |UN.C PAREDE 5 UN 1,00 | 1549661] 15.496,61 - 15.496,61 15.496,61 - - - 0,00%. 0,00 0,00
63716 | TCE-C00737 | Proprio |UN.C PAREDE 6 UN 1,00 | 7.32285]  7.32285 - 7.322,85| 7.322,85) - - - 0,00%. 0,00 0,00
63717 | TCE-C00738 | Proprio |UN.C PAREDE 7 UN 1,00 | 17.071.87]  17.071.87 - 17.071.87, 17.071,87) - - - 0,00%. 0,00 0,00
63718 | TCE-C00739 | Proprio |UN.C PAREDE 8 UN 1,00 | 398313 3.983,13 - 3.983,13] 398313 - - - 0,00%. 0,00 0,00
63719 | TCE-C00740 | Proprio |UN.C PAREDE 9 UN 1,00 | 956291 956291 - 9.562,91 9.562,91 - - - 0,00%. 0,00 0,00
637.1.10| TCE-C00741 | Proprio [UN.C PAREDE 10 UN 1,00 | 3081509 30.815,09 - 30.815,09 30.815,09 - - - 0,00%: 0,00 0,00
637.1.11| TCE-C00742 | Proprio |[UN.C PAREDE 11 UN 1,00 | 218199 2.18199) - 2.181,99 2.181,99 - - - 0,00% 0,00 0,00
637.1.12| TCE-C00743 | Proprio [UN.C PAREDE 12 UN 1,00 | 231558 231558 - 2.315,58| 2.315,58 - - - 0,00%: 0,00 0,00
637113 TCE-C00747 | Proprio [UN.C-M3 UN 1,00 || 2197579]  21.975,79) k 21.975,79 21.975,79 - - - 0,00% 0,00 0,00
637.1.14| TCE-C00752 | Proprio [UN.C-M4 UN 1,00 || 489056  4.890,56 - 4.890,56 4.890,56) - - - 0,00%: 0,00 0,00
637.1.15| TCE-C00748 | Proprio [UN.C-M5 UN 1,00 || 569990 569990 k 5.699,90 5.699,90 - - E 0,00% 0,00 0,00
637.1.16| TCE-C00749 | Proprio [UN.C-M6 UN 1,00 | 851646 851646 - 8.516,46| 8.516,46) - - - 0,00%: 0,00 0,00
637117 TCE-C00750 | Proprio [UN.C-M7 UN 1,00 || 16587,61) 16.587,61 k 16.587,61 16.587,61 - - - 0,00% 0,00 0,00
637.1.18| TCE-C00751 | Proprio [UN.C-M8 UN 1,00 A4 3377 343717 - 3.137,17] 3.137,17] - - - 0,00%: 0,00 0,00
637.1.19| TCE-C00753 | Proprio [UN.C-M10 UN 1,00 || 8460,79]  8.460,79) - 8.460,79 8.460,79 1,00 8.460,79 598,18 9.058,97 0,00% 0,00 0,00
637120 TCE-C00746 | Proprio [UN.C-M11 UN 1,00 A 1751194 1751194 - 17.511,94 1751194 - - - 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00667 | Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250300 UN 1,00 | 2.04664]  2.046,64 - 2.046,64] 2.046,64) 1,00 2.046,64) 144,70 2.191,34] 0,00%. 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
63722 | TCE-CO0608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 11,00 | 277818 277818 - 30.559,93 30.559,93 - - - 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
63723 | TCE-CO00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 | 450280 450280 - 9.005,60] 9.005,60) - - - 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
63724 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 3,00 | 251418 251418 - 7.542,53) 7.542,53 3,00 7.542,53 533,26 8.075,78| 0,00%. 0,00 0,00
63725 | TCE-CO00675 | Proprio |PO1-POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08]  1.796,08 - 3.592,16] 3.592,16] 2,00 3.592,16 253,97 3.846,13) 0,00%. 0,00 0,00
63726 | TCE-CO00676 | Proprio |PGT-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 4,00 1 251310 2.513,ﬁ - 10.052,41 10.052,41 4,00 10.052,41 710,71] 10.763,11 0,00%. 0,00 0,00
63727 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217,18]  10.217,18] - 10.217,18, 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35 10.939,54, 0,00%. 0,00 0,00
6.37.28 | TCE-CO00681 | Proprio |MLT- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 199208]  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84 2.132,92] 0,00%. 0,00 0,00
63729 | TCE-C00684 | Proprio |MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 | 10.084,77] 10.084,77 - 10.084,77, 10.084,77, - - - 0,00%. 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
637210 TCE-C00500 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 | 10089,77|  10.089,77 - 40.359,08 40.359,08 - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
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6.3.7.2.11

TCE-C 00502

TCE-C 00607

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAQ, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

UN

6.478,79

6.478,79 -

32.393,97

32.393,97

21.747,53

2,00

12.957,59

13.873,69

0,00%!

0,00%!

0,00]

0,00}

- TCE-C 00207 ZE; :Esc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n 250

UNIDADE D

6.38.1 F;sz;'z‘g; "| Proprio |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO m? 57,49) 21,31 183,63 204,94 1.225,1 10.556,06, 1178117 2543 5.211,53 368,46 5.579,99) 0,00%: 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6382 | TCEC00835 | Proprio |DIVISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA & m? 14,72 | 285643 285643 - 42.046,71 4204671 1472 42.046,71 2.972,70) 45.019,41 0,00%: 0,00 0,00

REMOGOES E DEMOLICOES - - -
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
6.4.1.1 020133 | EMBASA | 'yoi R0, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m? 99,45, 2,59) 0,02 2,60 257,27 1,75 259,02 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.12 022188 SBC __[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,76 5,97| f 5,97 52,34 g 52,34 f - - 0,00% 0,00 0,00
64.13 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62, 0,01 93,63 187,24, 0,2 187,26, - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.14 023212 SBC _[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 f - - 0,00% 0,00 0,00
ASEEg fgm’m REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6405 | grer s qapi | POPTO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 4973 20,54 6,73 27,27, 1.021,31 334,75 1.356,06 - E E 0,00% 0,00 0,00
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.4.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 26,00 33,44 27,50 60,93 869,35 714,93 1.584,28 E - - 0,00%: 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , )
6.4.1.7 10552 PIOP0 | D EMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42, 10,26 37,68, 185,35 69,36, 254,70 6,76 254,70 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6418 0;;;52& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 27,20 26,34 11,16 37,49 716,33 303,48 1.019,81 - - - 0,00%: 0,00 0,00
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
6.42.1 90444 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 5,10 13,76 4,68 18,44 70,19 23,87 94,06, - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.4.22 87738+ 102489 - Proprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 1,02 34,41 30,08 64,50 35,10 30,69, 65,79 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , | | | .
6423 | ooz | PO | Feano GOM COLA. AF. 0812020 m 99,45, 715 323,61 330,77 711,43 32.183,34 32.804,77 0,00%: 0,00 0,00
6.4.2.4 120772 SEDOP_[Rodapé em poliestireno de 12cm m 8,76 4,81 75,41 80,22, 42,16 660,58 702,74 702,74 752,42 0,00% 0,00 0,00
| 643 PAREDES E SEPTOS - - - - - -
| 6.4.3.1 SEPTOS B | B | | | |
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
64301 | oo 0ot Proprio {COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 E 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
| 6432 PAPEL DE PAREDE - ] - ] - ]
64321 180005 SBC _|[PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 76,28 10,37 822 18,58 790,67 626,90 1.417,56] 76,28 1.517,79) 0,00% 0,00 0,00
64322 Rizzszﬁ'?,'gf‘\ Proprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 76,28 3,20 46,69 49,89 244,32 3.561,36 380568 76,28 3.805,68 4.074,74 0,00% 0,00 0,00
| 644 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - -
| 6.4.4.1 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - g - g g g g
. [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
64411 | REF 91994001 | Préprio | o'y 1o0pTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 17,66 15,60 33,26, 247,24 218,41 46565 14,00 465,65/ 32,92 498,57 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
644,12 | REF 91994002 | Proprio | o'y 1oopTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26, 52,98 46,80, 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84/ 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
64413 | s 001 PIOPrio | 0 E CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 3092 28,32 33,52, 61,84 - E - 0,00% 0,00 0,00
. . |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE )
64414 | TCECO0042 | POPO | 2ery a0 1 pARA 314" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 2229 11,98] 34,26, 178,30 95,80, 274,11 8,00 274,11 19,38 293,49 0,00% 0,00 0,00
64415 F;Z:;%C Proprio E"ETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 314", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO E M 134,00 14,02 27,95, 41,96 1.878,27 3.744,76 562303 46,00 1.930,29 136,47] 2.066,77 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
644,16 | REF 91997001 | Proprio | oy e Nro E INSTALAGAO, AF 03/2023 UN 3,00 24,79 26,15| 50,94/ 74,36 78,45, 152,81 1,00 50,94 3,60 54,54 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
64417 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 61,00 21,75, 42,84 64,59 1.326,83 2613,41 394025 61,00 3.940,25 278,58 4.218,82 0,00% 0,00 0,00
061142 001 INSTALACAO
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RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO

. . N

6.4.4.1.8 | TCE-C 00187 Proprio 3x2,5mm? HEPR 1KV ATOX M 30,00; 10,57; 13,18 23,75 317,03 395,43 712,46 30,00; 712,46 50,37, 762,83 0,00%! 0,00] 0,00}

6.4.4.1.9 | TCE-C 00186 Proprio Eé,alé::(cz)&?m COM CABO 3:2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 17,00 25,87, 45,69 71,56 439,78 776,79 1.216,57, 17,00 1.216,57, 86,01 1.302,58, 0,00%! 0,00] 0,00}

2
6.4.4.1.10| TCE-C00179 Proprio I\Rniil}(jgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 3,00 19,75} 33,46 53,21 59,24 100,39; 159,62, 3,00 159,62, 11,29} 170,91 0,00%! 0,00 0,00}
6.4.41.11| TCE-C00180 Préprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 17,00/ 10,57, 25,00 35,57 179,65] 424,97 604,62 17,00/ 604,62 42,75 647,37 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO

6.4.4.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 13,00 46,51 972,51 1.019,02 604,66 12.642,65] 13.247,31 12,00 12.228,29 864,54 13.092,83] 0,00%! 0,00] 0,00}

6.4.4.1.13 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE BMIM: - WAGO OU UN 27,00 1,33] 6,67 8,00 35,87 180,08] 215,96 27,00 215,96 15,27 231,22 0,00%! 0,00 0,00
91999 008 SIMILAR

6.4.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 19,90} 3,33] 23,23 338,36 56,54, 394,90 - e e 0,00%! 0,00] 0,00}

6.4.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 14,00/ 28,74 7,06 35,79 402,33 98,80 501,13 g g g 0,00%! 0,00 0,00

6.4.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  [BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70, 5,00, 166,70, 11,79] 178,48] 0,00%! 0,00 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - o

6.4.4.1.17 91994 024 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC CJ 13,001 26,85 27,68 54,54 349,11 359,87 708,98 13,00/ 708,98 50,12 759,10 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 modulos) -

6.4.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 4,00, 26,85 45,98 72,84 107,42, 183,94/ 291,36 4,00 291,36 20,60 311,95 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAP . . . . . . o "

6.4.4.1.19 91994 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 3,00 17,66} 33,12, 50,78, 52,98 99,36 152,34, 3,00 152,34 10,77! 163,11 0,00%! 0,00 0,00}

REF
6.4.4.1.20| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55) 36,49 37,87 35,11 72,98 - - - 0,00%! 0,00 0,00
40.05.020 001

6.4.4.1.21 0?2‘52}(:)785(?2 Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13] 166,04 2,00, 166,04 11,74] 177,78] 0,00%! 0,00 0,00}

6.4.4.1.22 Oi?ZEZTNSg((J:S Préprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 1,00 21,45 52,27 73,72 21,45 52,27 73,72 1,00 73,72 521 78,93 0,00%! 0,00 0,00

6.4.4.1.23 0?2‘52}(:)735(?1 Proprio  {CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00, 21,45 62,68 84,14, 42,90 125,37 168,27, 2,00, 168,27, 11,90} 180,17 0,00%! 0,00 0,00}

3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.4.41.24| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 14,16 282,15 296,31 14,16] 282,15 296,31 1,00 296,31 20,95 317,26 0,00%! 0,00 0,00
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

6.4.4.1.25 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_ PA M 6,00 14,46} 14,01 28,47 86,74, 84,05 170,79, 6,00] 170,79, 12,07; 182,87 0,00%! 0,00 0,00}

6.4.4.1.26 83386 SINAPI |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00/ 8,34] 9,78 18,12 116,78] 136,861 253,64 14,00/ 253,64 17,93 271,58 0,00%! 0,00 0,00

6.4.4.2.1 060561 SBC _ [FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 7,00 9,33 108,22] 117,55] 65,29 757,54 822,83 7,00 822,83 58,17 881,00 0,00%! 0,00 0,00

6.4.4.2.2 060562 SBC _[FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 7,00 9,33 31,18 40,51 65,29 218,29 283,58 7,00 283,58 20,05 303,63 0,00%! 0,00 0,00

6.4.4.3.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 40,00 3,67 - 3,67 146,77] - 146,77] - - - 0,00%! 0,00 0,00

REF SBC .

6.4.432 059560 001 Préprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 40,00 6,40} 2,16 8,55 255,88 86,23 342,11 - - - 0,00%! 0,00 0,00

64433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 25,00 5,58 7,95 13,53 139,47] 198,861 338,33 - - - 0,00%! 0,00 0,00

6.4.434 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 6,00 - 21,93 21,93 - 131,561 131,56] - - - 0,00%! 0,00 0,00

64435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 6,00 - 343,02 343,02 - 2.058,09 2.058,09 - - - 0,00%! 0,00 0,00

COMPLETA STS
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.. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

TCE-C 00902

Proprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

ESQUADRIAS
BANHEIROS

305,42

6.46.1.1 102193 SINAPI /"\'?Ao'f;'g;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 740 17,13 588 17,13 1,21 18,34 0,00%: 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO ,
6.4.6.1.2 102228 SINAPI |\ MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 0112021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 588 190,19 13,45 203,64 0,00%: 0,00 0,00
64613 110750 SBC __|[RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05] 363,28 726,45 011 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00%. 0,00 0,00
6.46.14 102193 SINAPI /"\'?Ao'f;'g;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16 249 0,00%: 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESVALTE SINTETICO ,
64615 102219 SINAPI | CETINADO EM MADEIRA. 2 DEMAOS, AF.01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36, 832 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00%: 0,00 0,00
MARMORE
REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO ,
64621 g0 oot PIOprio | oA GERTO (LIMPEZA PROFUNDAY MARCA : NANGAYOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . [REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ,
64622 oo Proprio | iNoAYOU m 6,76 091 223,01 22392 6,13 1.507,57 1.513,70 - - - 0,00%: 0,00 0,00
64623 F;E; 133";3: " | Proprio |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : ,
64624 | o000 Proprio | iNOAYOU m 6,76 744 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.462.5 | REF 101093 002| Proprio mrm&rggRANco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 16227|  1.371,00 153327 1.096,97 9.267,94) 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO -
MOBILIARIO SOB-MEDIDA g
64711 | TCE-CO00836 | Proprio |UN.D PAREDE 1 UN 1,00 | 993350  9.933,50 - 9.933,50) 9.933,50) - - - 0,00%. 0,00 0,00
64712 | TCE-CO00837 | Proprio |UN.D PAREDE 2 UN 1,00 | 17.04358] 17.043,58 - 17.043,58, 17.043,58 - - - 0,00%. 0,00 0,00
64713 | TCE-CO00838 | Proprio |UN.D PAREDE 3 UN 1,00 | 14179,62[ 14.179,62 - 14.179,62 14.179,62 - - - 0,00%. 0,00 0,00
64714 | TCE-CO00839 | Proprio |UN.D PAREDE 4 UN 1,00 | 15.847,29] 15.847,29 - 15.847,29 15.847,29) - - - 0,00%. 0,00 0,00
64715 | TCE-C00841 | Proprio |UN.D PAREDE 6 UN 1,00 | 1335173 13.351,73 - 13.351,73) 13.351,73 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.4.7.1.6 | TCE-C00842 | Proprio |UN.D PAREDE 7 UN 1,00 | 865184 865184 - 8.651,84] 8.651,84] - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.4.7.1.7 | TCE-CO00840 | Proprio |UN.D PAREDE 8 UN 1,00 - 623,43 623,43 - 623,43 623,43 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.4.7.1.8 | TCE-C00843 | Proprio |UN.D PAREDE 9 UN 1,00 1 321433 321433 - 3.214,33) 3.214,33) - - - 0,00%. 0,00 0,00
64719 | TCE-C00844 | Proprio |UN.D PAREDE 10 UN 1,00 | 1.039,06]  1.039,0 - 1.039,06 1.039,08 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.47.1.10| TCE-C00845 | Proprio [UN.D PAREDE 11 UN 1,00 | 23.566,64) 23.566,64 - 23.566,64 23.566,64 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.11| TCE-C00846 | Proprio [UN.D PAREDE 12 UN 1,00 | 668989  6.689,89 - 6.689,89) 6.689,89) - - - 0,00%: 0,00 0,00
647112 TCE-C00847 | Proprio [UN.D PAREDE 13 UN 1,00 || 999370  9.993,70 - 9.993,70 9.993,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.13| TCE-C00848 | Proprio [UN.D PAREDE 14 UN 1,00 | 394843  3.94843 - 3.948,43) 3.948,43 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.7.1.14| TCE-C00849 | Proprio [UN.D PAREDE 15 UN 1,00 || 1004153  10.041,53 - 10.041,53) 10.041,53 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.15| TCE-C00850 | Proprio [UN.D PAREDE 16 UN 1,00 | o588  9.94588 - 9.945,88| 9.945,88 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.7.1.16| TCE-C00851 | Proprio [UN.D-M3 UN 1,00 || 407954  4.07954 k 4.079,54 4.079,54 1,00 4.079,54 288,42 4.367,97 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.17| TCE-C00852 | Proprio [UN.D-M4 UN 1,00 | 2053215 2953215 - 29.532,15 29.532,15 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.7.1.18| TCE-C00853 | Proprio [UN.D-M5 UN 1,00 | 291874 291674 k 2.916,74 2916,74 - - E 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.19| TCE-C00854 | Proprio [UN.D-M6 UN 1,00 | 347905 3.179,05 - 3.179,05] 3.179,05) - - - 0,00%: 0,00 0,00
647120 TCE-C00858 | Proprio [UN.D-M9 UN 1,00 | 2024244 20.242,44 k 20.242,44 20.242,44 - - - 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAPI

TCE-C 00607

PERSIANAS
PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

6.4.7.1.21| TCE-C00859 | Proprio [UN.D-M10 E UN.D-M11 UN 1,00 | 55.770,16| 55.770,16 - 55.770,16 55.770,16 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.7.1.22| TCE-C00860 | Proprio [UN.D-M12 UN 1,00 A 494237)  4.94237) - 4.942,37 4.942,37 - - - 0,00% 0,00 0,00
647123 TCE-C00861 | Proprio [UN.D-M13 UN 1,00 || 1326340] 13.263,40 - 13.263,40 13.263,40 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.7.1.24| TCE-C00862 | Proprio [UN.D-M14 UN 1,00 || 15571,20)  15.571,20) - 15.571,20] 15.571,20) 1,00 15.571,20) 1.100,88, 16.672,08] 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00667 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250300 UN 1,00 | 204664  2.04664 - 2.046,64] 2.046,64) 1,00 2.046,64 144,70 2.191,34] 0,00%. 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
64722 | TCE-CO00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 10,00 A 277818 277818 - 27.781,75 27.781,75 - - - 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
64723 | TCE-CO00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 || 450280 450280 - 9.005,60] 9.005,60) - - - 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM .
64724 | TCECO0B10 | Préprio | 11" roEAn0 VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 7,00 4| 331595 331595 - 23.211,65 23.211,65 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.4.7.25 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418 251418 - 5.028,35| 5.028,35| 2,00 5.028,35 355,50 5.383,86] 0,00%. 0,00 0,00
6.4.7.2.6 | TCE-C 00673 | Préprio |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05 958,05 - 1.916,11 1.916,11 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.4.7.27 | TCE-CO00675 | Proprio |PO1-POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.79608]  1.796,08 - 3.592,16] 3.592,16 2,00 3592,16 253,97 3.846,13] 0,00%. 0,00 0,00
6.4.7.28 | TCE-CO00676 | Proprio |PGT-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 | 251310 251310 - 5.026,20) 5.026,20 2,00 5.026,20 355,35 5.381,56] 0,00%. 0,00 0,00
64729 | TCE-CO00647 | Proprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217.18]  10.217,18 - 10.217,18) 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35 10.939,54, 0,00%. 0,00 0,00
.. |MR2- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME
647210 TCECO0S07 | Propio | oo FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 657266 657266 - 6.572,66| 6.572,66, - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.47211| TCE-C00684 | Proprio [MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 || 10.084,77]  10.084,77] - 10.084,77] 10.084,77] - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.7212| TCE-C00685 | Proprio [AP1-APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 | 437915 437915 - 4.379,15 4.379,15, 1,00 4.379,15, 309,61 4.688,76 0,00%: 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
647213 TCE-C00500 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 | 10089,77|  10.089,77 - 50.448,85 50.448,85 - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.72.14| TCE-C00502 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 647879 647879 - 6.478,79) 6.478,79) - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
’ . |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E | | )
6472.15| TCECO0S05 | Propio |oioy oy CSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD | UM 1,00 6.83233|  6.832,33 6.832,33) 6.832,33 1,00 6.832,33 483,05 7.315,38| 0,00%: 0,00 0,00
647216 TCE-C00516 | Proprio ELILS%CL)ES}Z\R(? LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | 1,00 197,83 4.04267  4.240,50 197,83 4.042,67 4.240,50 1,00 4.240,50 299,80 4.540,30 0,00% 0,00 0,00

TCE-C 00207

.. |REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
Préprio GERAL

MDF
LIMPEZA

UNIDADE E
REMOGOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

6.48.1 97607 003 Proprio [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 34,92 21,31 183,63 204,94 744,15 6.411,94] 715609 14,30 2.931,03 207,22 3.138,25] 0,00%: 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6482 | TCEC00835 | Proprio |DIVISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA m? 14,54 | 285643 285643 - 41.532,55 41.532,55 - - - 0,00%: 0,00 0,00

6.5.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m? 89,50 2,59 0,02 2,60} 231,53 1,58] 233,11 89,50 233,11 16,48 249,59 0,00%! 0,00 0,00
6.5.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,52 5,97| . 5,97] 50,90 - 50,90 8,52) 50,90 3,60] 54,50] 0,00%! 0,00 0,00
6513 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26] 2,00 187,26] 13,24 200,50 0,00%! 0,00 0,00
6.5.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 4,00 93,62] 0,01 93,63] 374,49] 0,04] 374,52 4,00 374,52 26,48] 401,00} 0,00%! 0,00 0,00
ASEE(EEETI\ETPI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
8515 97640 + SINAPI Préprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 44,75) 20,54 6,73 21,21 919,04 301,23 1.220,26 44,75 1.220,26 86,27 1.306,53) 0,00%! 0,00 0,00
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.5.1.6 | 48468 + ORSE | Préprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 16,00] 33,44 27,50 60,93 534,99 439,96 974,94 16,00] 974,94 68,93 1.043,87, 0,00%! 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAQ
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DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO

REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
65.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAQ DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m? 6,76 27,42] 10,26 37,68 185,35 69,36} 254,70 6,76) 254,70 18,01 ann 0,00%] 0,00] 0,00}
MATERIAL DEMOLIDO
6.5.1.8 0?3%208351 Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 49,27] 26,34 11,16 37,49] 1.297,56 549,72 1.847,28 49,27] 1.847,28 130,60 1.977,88 0,00%] 0,00] 0,00}

REF SINAPI
104723 001

Proprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

16,50

42,82

328,50

663,65

178,18

5.091,70

141,27,

5.755,35

319,45}

16,50

5.755,35

319,45

48,32]

0,00%!

6.5.2.1 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 8,95 13,76 4,68 18,44 123,17] 41,90] 165,06] 8,95 165,06/ 11,67, 176,73] 0,00%! 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.5.22 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAOQ, m? 1,79 34,41 30,08 64,50 61,60 53,85 115,45 1,79 115,45 8,16} 123,61 0,00%! 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6523 ?5}:7237'%2? Préprio i:igD\gNégzocgﬁo:g_%gggg LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, m? 89,50] 7,15 323,61 330,77 640,25} 28.963,39 29.603,64 89,50] 29.603,64 2.092,98 31.696,62 0,00%! 0,00] 0,00}
120772 SEDOP _|Rodapé em poliestireno de 12cm 75,41 80,22 642,48 683,49 683,49 0,00%!

0,00}

180005 SBC__|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL e 17,19 1037 822 17,19 0,00% 0,00 000
65322 | REFSENRA | propro | REVESTIMENTO INTERNO GIPAPEL DE PAREDE - INSTALACAO me 17,19 320 4669 4989 55,06 80257 8762 17,19 857,62 60,63 918,26 0,00% 0,00 0,00
PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS .
SINAPL | oEwAos. AF 0412023 0,00%
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
| TOMADA PARA PORTA EQUIPAVEENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10A, .
6541 | REFotams00t | proprio | el COMENTO  INSTALGAD. W 1200 wes| 1580 3826 211,92 187,21 3913 1200 39,13 2822 42735 0,00% 0,00 0,00
| TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, .
6542 | REFotsmsonz| propio |eo/ e T MENTO  INSTALAGAD, W 300 wes| 1580 3826 52,08 46,80 %78 300 %978 7.05 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES |, |FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO -
65413 HORES | prapio | W 200 wie| 167 3092 2832 352 o184 200 61,84 437 6621 0,00% 0,00 0,00
. | ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE
65414 | ToECOIA2 | Preprio (et £ TAPAO, FORNECIVENTO E INSTALAGHO n 800 220 1198 3426 178,30 9,80 11| 800 274,11 19,3 20349 0,00% 0,00 0,00
65415 | REFSSC | propio | SCETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 31", INCLUSIVE SUPORTES, FIAGRO & M 112,00 uor| o7 419 1569,90 312095 469985 11200 469985 332,28 508212 0,00% 0,00 0,00
——[TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ 20 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - .
65415 | REFotsaroot | prepro | bRt e RO Ar cys W 200 479 2615 5094 4957 5230 1188 200 101,88 7.20 109,08 0,00% 0,00 0,00
REF 80 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO T,2mm) NER 5598 20mm 314™,
65417 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIVENTO E M 48,00 275 4284 6459 1.044,07 208646 310052 4800 310052 21921 331973 0,00% 0,00 0,00
061142 001 -
INSTALAGRO
) " [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO -
65418 | TECONET | propio |2 (MO0 M 40,00 o5 131 2875 2 527,24 04095 4000 049,95 67,16 101711 0,00% 0,00 0,00
65419 | TCECO0TED | prepro [F20CH0 M COM CARO SX2SmmTHEFR 1/ ATOX, NCLUSIVE PLUGLE W 15,00 w87 458 7156 388,04 o541 107345 15,00 107345 7589 1.140,34 0,00% 0,00 0,00
.
6541.10| TOECO0MTY | Propio | aoiono OF &M COM CABO 32 5mm HEPR 1k ATOX. INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00 1975 3346 5321 9873 167,31 26604 500 266,04 18,81 284,85 0,00% 0,00 0,00
654.1.11| TCE-CO0180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xémm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 19,00 057 2500 355 2079 47497 67575 19,00 675,75 4778 7235 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . | CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A*C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
654112 (NESSE | propio | AN OPEN SO AL LS W 1200 w5 o251 101902 556,14 nemot 1222829 12,00 1222829 864,54 1300283 0,00% 0,00 0,00
- —"
654113| o SNAPL b | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE BMM: - WAGO OU W 27,00 138 667 800 35,87 180,08 2159%| 27,00 21599 1527 %12 0,00% 0,00 0,00
91999 008 SIMILAR
6541.14| 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T W 17,00 1990 33 B3 338,36 56,54 30490 17,00 394,90 79 28 0,00% 0,00 0,00
654115 152041 | IOPES |Prensa cabos para eletroduto 34" und 15,00 2874 706 3579 8107 105,85 5369 1500 536,92 7.9 574,88 0,00% 0,00 0,00
654.1.16| TCECO00646 | Proprio [BLOCO KEYSTONE Un 5,00 261 27 B 103,04 63,66 16670 500 166,70 1179 17848 0,00% 0,00 0,00
REFSINAP | . |TOMADAMEDIA DE EMBUTR ( CJ MIN| ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) - .
654017 Gectta | POPIO E0ANC0 ) 2PeT 10 A INCLUSIVE £ INSTALACROBUTOTEG o 10,00 %85 278 545 268,55 27682 54537 1000 545,37 38,56 583,93 0,00% 0,00 0,00
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060561

SBC

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

UN

108,22

18,65

REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -

6.5.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00, 26,85 45,98] 72,84 134,27, 229,92 364,19 5,00, 364,19 25,75 389,94 0,00%! 0,00] 0,00 e

REF
6.5.4.1.19| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 2,00 72,98 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00 -

40.06.020 001

6.5.4.1.20 0(’:2E227Sgl§:2 Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 2145 61,57 83,02 42,90 123,13] 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78] 0,00%! 0,00 0,00} E
6.54.1.21 0::5278353 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00] 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53] 147,44 2,00, 147,44 10,42] 157,861 0,00%! 0,00 0,00 e

3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o |
6.54.1.22| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16| 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62, 2,00 592,62, 41,90 634,52 0,00%! 0,00 0,00}

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

6.54.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012022_PA M 20,00 14,46} 14,01 28,47 289,14 280,16 569,30 20,00 569,30 40,25] 609,55 0,00%! 0,00] 0,00 e
6.5.4.1.24 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12] 116,78] 136,86 253,64 14,00 253,64 17,93] 271,58 0,00%! 0,00 0,00} E

060562

SBC

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

UN

31,18

18,65

91,73]

91,73 25,00

REVESTIMENTOS
FORRO

__ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA nm---

102193

SINAPI

ESQUADRIAS

BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

1,26

291

9,73]

17,13

5,88

17,13

18,34

0,00%!

9050016 | SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 2,00 367 - 367 - 649 98.22 0,00% 0,00 000 -
65432 | REESE | Propio |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 25,00 640 216 855 150,02 53,89 21382 2500 21382 1512 2894 0,00% 0,00 000 -
65433 | 059560 SBC__|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO 1 1500 558 7% 135 8368 119,32 20001500 205,00 1435 2173 0,00% 0.00 000 -
65434 | 000041 SBC__|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC W 4,00 o 219 - &1 a1 400 87,71 620 9391 0,00% 0,00 000 -
65435| 000821 SBC  [FIORACPTICA  CANADETERMINACAO OPTICA CTONAPRE 1X16 SCAPC W 4,00 1 ss0y a2 - 137208 137208 400 1.372,08 97,00 1.469,07 0,00% 0,00 000 -
INSTALAGAO, SEM FORNEGIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
| FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
65436 | TCECISR | Prpio e G EXOLUINDO INSUNOS DE GONEGTORPAGOES £ W 4,00 %548 5090 31638 106191 2361 126552 400 1.265,52 8947 1.354,99 0,00% 0,00 000 -
LANGAMENTO DE CABOS

0,00

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

2 -
6.5.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS, AF 01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35] 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00%] 0,00] 0,00

6.5.6.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23] 0,05 363,28| 726,45] 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37] 777,93] 0,00%! 0,00 0,00| -
6.5.6.1.4 102193 SINAPI /L\IIZ(AO":/EZ'(\)‘;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80] 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16 2,49 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.5.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE AABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70 10,40 22,10} 9,36 8,32 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93 0,00%] 0,00] 0,00 -

INSTALACAO
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

14.099,46|

14.099,46] 1,00

14.099,46]

REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ,
6.5.6.2.1 99813 001 Préprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13] 980,20} 986,33 6,76 986,33 69,73] 1.056,06 0,00%] 0,00] 0,00 -
REF SINAPI . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.5.6.2.2 99813 002 Préprio NANOAYOU m? 6,76] 091 223,01 223,92] 6,13] 1.507,57, 1.613,70 6,76] 1.513,70 107,02 1.620,71 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.5.6.2.3 ';Egg”;g;l Proprio [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76] 091 9,28] 10,19 6,13] 62,75] 68,88] 6,76 68,88 4,87 73,75] 0,00%] 0,00] 0,00 -
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
6.5.6.24 99810 003 Préprio NANOAYOU m? 6,76 744 114,44 121,89 50,32 773,62] 823,94 6,76] 823,94 58,25] 882,20} 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.5.6.2.5 | REF 101093 002  Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76] 162,27, 1.371,00 1.533,27, 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76] 10.364,90 732,80] 11.097,70 0,00%] 0,00] 0,00 -
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6.5.7.1.1 | TCE-C 00755 Préprio |UN.E PAREDE 1 UN 1,00 -| 14.099.46| 14.099,46 . 996,83 15.096,29] 0,00%! 0,00 0,00; -
6.5.7.1.2 | TCE-C 00756 Préprio |UN.E PAREDE 2 UN 1,00 -| 12.370,57| 12.370,57 . 12.370,57| 12.370,57| 1,00 12.370,57| 874,@' 13.245,17] 0,00%! 0,00 0,00; -
6.57.1.3 | TCE-C 00757 Préprio |UN.E PAREDE 3 UN 1,00 | 22841,14]  22.841,14 . 22.841,14 22.841,14 1,00 22.841,14 1.614,87, 24.456,01 0,00%! 0,00 0,00; -
6.57.14 | TCE-C 00758 Préprio |UN.E PAREDE 4 UN 1,00 -| 16.72585| 16.725,85 . 16.725,_85' 16.725,85) 1,00 16.725,85) 1 182,@ 17.908,37] 0,00%! 0,00 0,00; -
6.5.7.1.5 | TCE-C 00759 Préprio |UN.E PAREDE 5 UN 1,00 - 3.707,16 3.707,16 . 3.707,16 3.707,16 1,00 3.707,16 262,10 3.969,25 0,00%! 0,00 0,00; -
6.5.7.1.6 | TCE-C 00760 Préprio |UN.E PAREDE 6 UN 1,00 - 2.671,83 2 671,# . 2.671,# 2.671,83 1,00 2.671,83 188,90} 2.860,73 0,00%! 0,00 0,00; -
6.5.7.1.7 | TCE-C 00761 Préprio |UN.E PAREDE 7 UN 1,00 -| 10.219,74|  10.219,74 . 10.219,74] 10.219,74] 1,00 10.219,74] 722,54 10.942,2£| 0,00%! 0,00 0,00; -
6.57.1.8 | TCE-C 00762 Préprio |UN.E PAREDE 8 UN 1,00 - 3.506,78 3.506,78] . 3.506,78] 3.506,78; 1,00 3.506,78 247,93 3.754,70 0,00%! 0,00 0,00; -
6.57.1.9 | TCE-C 00763 Préprio |UN.E PAREDE 9 UN 1,00 - 3.629,23 3.629,23 | 3.629,23 3.629,23 1,00 3.629,23 256,59 3.88&' 0,00%! 0,00 0,00] g




657.1.10| TCE-C00764 | Proprio |UN.E PAREDE 10 UN 1,00 | 17.907,39]  17.907,39 - 17.907,39 17.907,39 1,00 17.907,39 1.266,05 19.173,44 0,00%: 0,00 0,00
657.1.11| TCE-C00765 | Proprio [UN.E PAREDE 11 UN 1,00 | 941820  9.41820 - 9.418,20 9.418,20 1,00 9.418,20 665,87 10.084,06] 0,00% 0,00 0,00
657.1.12| TCE-C00766 | Proprio |UN.E PAREDE 12 UN 1,00 | 1362632] 13.626,32 - 13.626,32, 13.626,32 1,00 13.626,32 963,38 14.589,70 0,00%: 0,00 0,00
657113 TCE-C00754 | Proprio [UN.E-M5 UN 1,00 | 620142)  6.20142) - 6.201,42 6.201,42 1,00 6.201,42 438,44 6.639,86 0,00% 0,00 0,00
657.1.14| TCE-C00767 | Proprio [UN.E-M6 UN 1,00 | 640737 6.407,37 - 6.407,37] 6.407,37 1,00 6.407,37] 453,00 6.860,37] 0,00%: 0,00 0,00
657.1.15| TCE-C00768 | Proprio [UN.E-M7 UN 1,00 || 334718 3.347,18 - 3.347,18 3.347,18 1,00 3.347,18 236,65 3.583,82 0,00% 0,00 0,00
657.1.16| TCE-C00769 | Proprio [UN.E-M8 UN 1,00 A 723397 723397 - 7.233,97] 7.233,97 1,00 7.233,97, 511,44 774541 0,00%: 0,00 0,00
657117 TCE-C00770 | Proprio [UN.E-M9 UN 1,00 || 75014 7.550,14 - 7.550,14 7.550,14, 1,00 7.550,14 533,79 8.083,93 0,00% 0,00 0,00
657.1.18| TCE-C00771 | Proprio [UN.E-M12 UN 1,00 | 4130200 413020 - 4.130,20 4.130,20) 1,00 4.130,20) 292,01 442221 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL E d i
TCE-C 00666 | Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 1,00 | 175787 175787 - 1.757,87 1.757,87 1,00 1.757,87 124,28 1.882,15 0,00%. 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
65722 | TCE-CO0608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 9,00 | 277818 277818 - 25.003,58 25.003,58 9,00 25.003,58 1.767,75 26.771,33 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
65723 | TCE-CO00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4.502,80 4502,80) 1,00 4502,80) 318,35 4.821,15 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
65724 | TCECO010 | Préprio | 111t ™o c0EADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 | 331595 331595 - 19.895,70 19.895,70 6,00 19.895,70 1.406,63 21.302,32 0,00%: 0,00 0,00
65725 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418 251418 - 5.028,35] 5.028,35] 2,00 5.028,35 355,50 5.383,86] 0,00%. 0,00 0,00
65.7.2.6 | TCE-C00673 | Proprio |BQ1T- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05 958,05, - 1.916,11 1.916,11 2,00 1.916,11 135,47 2.051,58| 0,00%. 0,00 0,00
65727 | TCE-CO00675 | Proprio |PO1-POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08]  1.796,08 - 3.592,16] 3.592,16] 2,00 3.592,16 253,97| 3.846,13) 0,00%. 0,00 0,00
65728 | TCE-CO00676 | Proprio |PG1-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 251310 251310 - 5.026,20) 5.026,20) 2,00 5.026,20 355,35 5.381,56] 0,00%. 0,00 0,00
65729 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217,18]  10.217,18 - 10.217,18, 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35 10.939,54, 0,00%. 0,00 0,00
657210 TCE-C00678 | Proprio [SO2-SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 || 957405  9.574,05) - 9.574,05 9.574,05 1,00 9.574,05 676,89 10.250,94 0,00% 0,00 0,00
.. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
657211| TCECO0509 | Propio |oo oo FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 4| 330092  3.39092 - 3.390,92] 3.390,92) 1,00 3.390,92) 239,74 3.630,66| 0,00%: 0,00 0,00
657212 TCE-C00681 | Proprio [ML1- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 || 199208  1.992,08] - 1.992,08, 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84/ 2132,92 0,00% 0,00 0,00
657213 TCE-C00682 | Proprio [ML2 - MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 163592 163592 - 1.635,92 1.635,92 1,00 1.635,92 115,66 1.751,58 0,00%: 0,00 0,00
657.214| TCE-C00684 | Proprio [MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 || 10.084,77]  10.084,77] - 10.084,77] 10.084,77] 1,00 10.084,77] 712,99 10.797,77] 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657.215| TCE-C00500 | Prprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 | 10089,77|  10.089,77 - 40.359,08 40.359,08 4,00 40.359,08| 2.853,39) 4321247 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657216 TCE-C00502 | Prprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 647879] 647879 - 6.478,79) 6.478,79 1,00 6.478,79 458,05 6.936,85| 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
. |MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
657217 TCECO0S05 | Propio | peyiis oGS GRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIVENTO £ INSTALAGAD | UM 1,00 | 683233  6.83233 - 6.832,33] 6.832,33) 1,00 6.832,33) 483,05 7.315,38| 0,00%: 0,00 0,00
657218 TCEC00686 | Proprio || -2 CORCIRALINHAWORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE| 1,00 11368 205353  2.167,21 113,68 2.053,53| 2.167,21 1,00 2.167,21 153,22 2.320,43) 0,00%: 0,00 0,00

6.5.7.3

- TCE-C 00607

6.58.1

REF SINAPI
97607 003

Proprio

INSTALAGAO

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO

CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
LIMPEZA

m?

204,94
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37.983,01

5.509,60

2.685,40

389,53

5.899,13

0,00%!

0,00%

0,00




REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

6.5.9.1 TCE-C 00207 Proprio GERAL m? 89,50 39,54 43,50 83,05 3.539,11 3.893,50 7.432,61 89,50, 7.432,61 525,49 7.958,09 0,00%! 0,00] 0,00}
UNIDADE F
REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL , o
6.6.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO mi 101,62, 2,59 0,02, 2,60 262,88 1,79 264,67 3,04 7,92, 0,56} 8,48 0,00%! 0,00 0,00}
6.6.1.2 022188 SBC _ |[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 4,10 597 - 597 24,50 - 24,50 a - - 0,00%! 0,00 0,00;
6.6.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00, 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - e e 0,00%! 0,00 0,00}
6.6.1.4 023212 SBC _ |[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26] a - - 0,00%! 0,00 0,00;
ASEE(EEETI\ETPI REMOCAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6.6.1.5 97640 + SINAPI Proprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 50,81 20,54 6,73] 27,27 1.043,49 342,02 1.385,51 - e - 0,00%! 0,00] 0,00}
%6115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.6.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 24,00 33,44 27,50 60,93, 802,48 659,93 1.462,41 - e e 0,00%! 0,00 0,00}
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , ] | | o
6.6.1.7 10552 Préprio DEMOLICAQ DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 14,94 27,42 10,26/ 37,68 409,62 153,28, 562,91 0,00%! 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.6.1.8 OZRSEOEJOS(?& Proprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 35,57 26,34, 11,16 37,49 936,76 396,86 1.333,62 - e - 0,00%! 0,00 0,00}
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
6.6.2.1 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 6,80 13,76 4,68, 18,44 93,58 31,83 12541 6,80 12541 8,87] 134,28] 0,00%! 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.6.2.2 [87738+102489- Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m2 1,36] 34,41 30,08 64,50 46,80 40,91 87,72 - - - 0,00%! 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , o
6.6.2.3 101727 002 Proprio FIXADO COM COLA. AF 09/2020 m 101,62, 7,15] 323,61 330,77 726,96 32.885,58] 33.612,54 3,04 1.005,53, 71,09 1.076,62 0,00%! 0,00] 0,00}
120772 SEDOP  |Rodapé em poliestireno de 12cm 309,17, 328,91 352,16 0,00%

REF SINAPI
104723 001

Proprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

15,50

42,82,

328,50

0,00%!

0,00

66321 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 11,73 10,37 822 18,58 121,59 96,40 21799 11,73 217,99 15,41 233,40 0,00%: 0,00 0,00
66322 Rgzzszﬁ'ggf‘\ Proprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 11,73 3,20 46,69 49,89) 37,57 547,65 58522 11,73 585,22 41,38 626,60 0,00%: 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
. [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
664.1.1 | REF 91994001 | Proprio | o'y 1oopTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 17,66 15,60 33,26 300,22 265,21 56543| 17,00 565,43 39,98 605,41 0,00%: 0,00 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
664,12 | REF 91994002 | Préprio | o'y 1o0pTE E SEM PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 17,66 15,60 33,26 35,32 31,20 66,52 2,00 66,52 470 71,22 0,00%: 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
66413 | s 001 PIOPIio | 0 E CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76, 30,92 28,32 33,52 61,84 2,00 61,84 437 66,21 0,00%: 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE )
66414 | TCE-CO0042 | POpO | 2ery a0 1 pARA 314" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 22,29 11,98 34,26 222,88 119,76 342,64| 10,00 342,64 24,22 366,86 0,00%: 0,00 0,00
664.15 F;%fsssic Proprio LSBE(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 314", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E M 93,00 14,02 21,95 41,96) 1.303,58 2.598,97] 390255 93,00 3.902,55| 275,91 4.178,46 0,00%: 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
664.16 | REF 91997001 | Proprio | oy oo Nro E INSTALAGAO, AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20 109,08 0,00%: 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
664.1.7 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46| 310052 48,00 3.100,52) 219,21 3.319,73) 0,00%: 0,00 0,00
061142 001 INSTALACAO
. [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO
66418 | TCECO0ST | Proprio |o g eop iy ATOX M 50,00 10,57 13,18 2375 528,39 659,05 1.187,44] 50,00 1.187,44 83,95 1.271,39 0,00%: 0,00 0,00
z
66419 | TCE-C00186 | Proprio Eéﬁ'é’:goﬁm COM CABO 3x2.5m HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87 45,69) 71,56 491,52 868,18 1.359,70( 19,00 1.359,70 9,13 1.455,83 0,00%: 0,00 0,00
2
664110 TCE-C00179 | Préprio m‘zﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,Smm HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 10,00 19,75 33,46 53,21 197,45 334,63 532,08| 10,00 532,08 37,62, 569,70 0,00% 0,00 0,00
66.4.1.11| TCE-C00180 | Proprio [RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 22,00 10,57 25,00 35,57 232,49 549,96 78245 22,00 782,45 55,32 837,77 0,00%: 0,00 0,00
REF SBC _ |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
664.112| (o001 PI6prio |\ o USIVE MAO DE OBRA UN 25,00 46,51 972,51 1.019,02 1.162,80 24.312,79 2547559 2500 25.475,59 1.801,12) 27.216,72 0,00% 0,00 0,00
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. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

REVESTIMENTOS
FORRO

ESQUADRIAS
BANHEIROS

6.6.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6l - WAGO OU UN 33,00 1,33 6,67, 8,00 43,85 220,10 263,95 33,00 263,95 18,66} 282,61 0,00%! 0,00] 0,00 e
91999 008 SIMILAR
6.6.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90] 3,33 23,23 398,07, 66,52 464,59 20,00 464,59 32,85 497,44 0,00%! 0,00 0,00 E
6.6.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 18,00 28,74, 7,06 35,79 517,28 127,02] 644,31 - e e 0,00%! 0,00 0,00 e
6.64.1.16| TCE-C00646 | Proprio |BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07, 127,32 333,40, 10,00 333,40, 23,57, 356,97 0,00%! 0,00 0,00 E
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -
6.6.4.1.17 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 13,00 26,85 27,68 54,54, 349,11 359,87 708,98 13,00 708,98 50,12, 759,10 0,00%! 0,00] 0,00 e
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 mdulos) - o |
6.6.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 6,00 26,85 45,98 72,84 161,13 275,90 437,03 6,00 437,03 30,90 467,93 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAP - - . . S .
6.6.4.1.19 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00} 17,66 33,12 50,78 17,66 33,12, 50,78 1,00 50,78 3,59 54,37 0,00% 0,00 0,00 -
REF
6.6.4.1.20| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 2,00 72,98 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00 -
40.06.020 001
6.6.4.1.21 Oi?ZEZENSg[(]:a Proprio  |[INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 2145 52,21 7372 42,90 104,53 147,44 2,00 147,44 10,42] 157,86 0,00%! 0,00 0,00 E
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
6.6.4.1.22| TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00, 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - E - 0,00%! 0,00 0,00 e
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o |
6.6.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 14,00 14,46) 14,01 28,47 202,40, 196,11 398,51 14,00 398,51 28,17, 426,69 0,00%! 0,00 0,00
6.6.4.1.24 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 8,34 9,78] 18,12} 150,15 175,96} 326,11 18,00 326,11 23,06 349,17 0,00%! 0,00] 0,00 e
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.6.4.1.25 063080 001 Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,63 580,69 E E E 0,00%! 0,00 0,00 E
CABOS E CONECTORES WAGO
FIBRA OPTICA
6.6.4.2.1 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 60,00/ 3,67, g 3,67] 220,15} - 220,15 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
REF SBC -
6.6.4.2.2 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 60,00] 6,40 2,16] 8,55 383,82 129,35 513,16 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.64.2.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 40,00/ 5,58) 7,95) 13,63 223,15] 318,18 541,32 g - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.64.2.4 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 8,00 - 21,93] 21,93] g 175,42 175,42 - - - 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.64.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC N 800 . 43,02 13,02 1 274412 274412 i . . 0,00% 0,00 0,00 .
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
6.6.4.26 | TCE-C 00902 Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 8,00] 265,48 50,90 316,38 2.123,82 407,22 2.531,04 - - e 0,00%! 0,00 0,00 e
LANGCAMENTO DE CABOS

T I T I I N N A AT I T

6.6.6.1.1 102193 SINAPI E?j;f;’g;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73] 7,40] 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.6.6.1.2 102228 SINAPI :mL&%’;T&T;\ géafgs&mﬁg;gogGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO m? 5,88 17,57 14,77 32,35] 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.6.6.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05] 363,28 726,45] 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37] 777,93] 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.6.6.1.4 102193 SINAPI E?j;f;’g;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80] 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16 2,49 0,00%] 0,00] 0,00} -
6.6.6.1.5 102219 SINAPI :g\g#SAAJCI)N;AA EEASEQZA?%%L%E:;GTE%IZDOQ ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70 10,40 22,10} 9,36] 8,32 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93 0,00%] 0,00] 0,00} -
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MARMORE

REF SINAPI . . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ,
66621 goers 0ot PIOPIO .1\ CERTO (LIVPEZA PROFUND) A" MARCA : NANOAYOU m 14,94 091 145,00 145,91 13,54 2.166,31 2.179,85) - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ,
66622 | oo oo Proprio | iNoAYOU m 14,94 091 223,01 22392 13,54 3.331,82) 3.345,36 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . .
66623 | goes 003 Proprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 14,94 091 9,28 10,19 13,54 138,69 152,23 - - - 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI . . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : ,
66624 | 00003 Proprio | iNOAYOU m 14,94 744 114,44 121,89 11,21 1.709,75 1.820,96 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.6.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio mg?x&%ig””co PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 14,94 16227|  1.371,00 153327 2.424,36) 20.482,69 22.907,05| 14,94 22.907,05 1.619,53 24.526,58 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO
.6.7. MOBILIARIO SOB-MEDIDA
66711 | TCE-C00772 | Proprio |UN.F PAREDE 1 UN 1,00 | 7.55014]  7.550,14 - 7.550,14] 7.550,14] - - - 0,00%. 0,00 0,00
66712 | TCE-C00773 | Proprio |UN.F PAREDE 2 UN 1,00 | 339867]  3.398,67 - 3.398,67] 3.398,67 - - - 0,00%. 0,00 0,00
66713 | TCE-C00774 | Proprio |UN.F PAREDE 3 UN 1,00 | 10.709,58]  10.709,58 - 10.709,58) 10.709,58 - - - 0,00%. 0,00 0,00
66714 | TCE-C00775 | Proprio |UN.F PAREDE 4 UN 1,00 | 22.09825] 22.098,25 - 22.098,25 22.098,25 - - - 0,00%. 0,00 0,00
66715 | TCE-C00776 | Proprio |UN.F PAREDE 5 UN 1,00 | 21.37463]  21.37463 - 21.374,63 21.374,63 - - - 0,00%. 0,00 0,00
66716 | TCE-C00777 | Proprio |UN.F PAREDE 6 UN 1,00 | 1441674 14.416,74 - 14.416,74 14.416,74) - - - 0,00%. 0,00 0,00
66717 | TCE-C00778 | Proprio |UN.F PAREDE 7 UN 1,00 | 500081  5.02081 - 5.020,81 5.020,81 - - - 0,00%. 0,00 0,00
66718 | TCE-C00779 | Proprio |UN.F PAREDE 8 UN 1,00 | 209293  2.09293 - 2.092,93] 2.092,93) - - - 0,00%. 0,00 0,00
66719 | TCE-C00780 | Proprio |UN.F PAREDE 9 UN 1,00 | 3.09486]  3.09486 - 3.094,86] 3.094,86 - - - 0,00%. 0,00 0,00
667.1.10| TCE-C00781 | Proprio |UN.F PAREDE 10 UN 1,00 | 458664 458664 - 4.586,64 4.586,64 - - - 0,00%: 0,00 0,00
667.1.11| TCE-C00782 | Proprio [UN.F PAREDE 11 UN 1,00 | 13.871,24)  13.871,24] - 13.871,24 13.871,24) - - - 0,00% 0,00 0,00
667112 TCE-C00783 | Proprio |UN.F PAREDE 12 UN 1,00 | 961858 961858 - 9.618,58| 9.618,58 - - - 0,00%: 0,00 0,00
667113 TCE-C00784 | Proprio |UN.F PAREDE 13 UN 1,00 || 210406]  2.104,06] - 2.104,06 2.104,06 - - - 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.14| TCE-C00785 | Proprio |UN.F PAREDE 14 UN 1,00 | 1369665 13.696,65 - 13.696,65, 13.696,65 - - - 0,00%: 0,00 0,00
667115 TCE-C00786 | Proprio |UN.F PAREDE 15 UN 1,00 || 996370  9.963,70) - 9.963,70 9.963,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.16| TCE-C00787 | Proprio |UN.F PAREDE 16 UN 1,00 | 2213153 22131553 - 22.131,53 22.131,53 - - - 0,00%: 0,00 0,00
667117 TCE-C00794 | Proprio [UN.F-M4 UN 1,00 || 692616]  6.926,16] k 6.926,16 6.926,16 - - E 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.18| TCE-C00795 | Proprio [UN.F-M5 UN 1,00 | 573274 573274 - 5.732,74) 5.732,74) - - - 0,00%: 0,00 0,00
667.1.19| TCE-C00788 | Proprio [UN.F-M7 UN 1,00 || 955068  9.550,68] k 9.550,68 9.550,68 - - E 0,00% 0,00 0,00
667120 TCE-C00789 | Proprio [UN.F-M9 UN 1,00 | 19.65830] 19.658,30 - 19.658,30 19.658,30 - - - 0,00%: 0,00 0,00
667.1.21| TCE-C00791 | Proprio [UN.F-M10 UN 1,00 | 428221) 428221 k 4.282,21 4.282,21 - - E 0,00% 0,00 0,00
667.1.22| TCE-C00790 | Proprio [UN.F-M11 UN 1,00 | 3495086 34.950,86 - 34.950,86 34.950,86 - - - 0,00%: 0,00 0,00
667123 TCE-C00792 | Proprio [UN.F-M12 UN 1,00 || 659051  6.590,51 k 6.590,51 6.590,51 - - E 0,00% 0,00 0,00
667.1.24| TCE-C00793 | Proprio [UN.F-M13 E UN.F-M14 UN 1,00 || 17.34525)  17.34525 - 17.345,25 17.345,25) - - - 0,00%: 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL B ] I
6.6.7.2.1 | TCE-C00668 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 1,00 | 306330  3.063,30 - 3.063,30) 3.063,30) 1,00 3.063,30 216,58 3.279,88| 0,00%. 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
66722 | TCE-CO0608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 20,00 | 277818 277818 - 55.563,50 55.563,50 - - - 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAQ
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TCE-C 00207

LIMPEZA

.. |REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
Préprio GERAL

UNIDADE G
REMOGOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

8.439,12

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
66723 | TCE-CO00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 | 450280 450280 - 9.005,60] 9.005,60] - - - 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM .
66724 | TCECO0B10 | Préprio | 11t cr0EAT0 VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 4| 331595 331595 - 19.895,70 19.895,70 - - - 0,00%: 0,00 0,00
6.6.7.25 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 4,00 | 251418 251418 - 10.056,70 10.056,70 4,00 10.056,70 711,01 10.767.71 0,00%. 0,00 0,00
6.6.7.26 | TCE-C00676 | Proprio |PGT-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 | 251310 251310 - 5.026,20) 5.026,20 2,00 5.026,20 355,35 5.381,56] 0,00%. 0,00 0,00
66727 | TCE-C00647 | Proprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217.18]  10.217,18 - 10.217,18) 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35 10.939,54, 0,00%. 0,00 0,00
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - .
66728 | TCECO0887 | Proprio | ooy e eenTo £ INSTALAGAO UN 1,00 | 649955  6.49955 - 6.499,55| 6.499,55, - - - 0,00%: 0,00 0,00
66729 | TCE-CO00681 | Proprio |MLT- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 199208]  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84 2.132,92] 0,00%. 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
667210 TCE-C00500 | Prprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 | 10089,77|  10.089,77 - 50.448,85 50.448,85 - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
66.7.211| TCE-C00502 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 10,00 | 647879] 647879 - 64.787,95 64.787,95 - - - 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
. |MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICACAO E
667212 TCECO0S05 | Propio | peyisic's oGS GRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIVENTO £ INSTALAGAD | UM 2,00 | 683233  6.83233 - 13.664,67, 13.664,67 - - - 0,00%: 0,00 0,00
PERSIANAS -
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR )
TCE-C 00607 SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 0.00%
DIVISORIAS -
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
668.1 97607 003 Proprio  [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 40,98 21,31 183,63 204,94 873,26 7.524,36] 839761 1226 251,74 177,58 2.689,32] 0,00%: 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6682 | TCEC00835 | Proprio |DIVISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA & m? 14,56 | 285643 285643 - 41.589,68 41.589,68 - - - 0,00%: 0,00 0,00

2 o
6711 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 76,01 2,59 0,02 2,60} 196,63] 1,34 197,97] 2,29 5,96 0,42 6,39) 0,00%! 0,00 0,00
6.7.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 6,98) 5,97| . 5,97] 41,70 - 41,70 . - - 0,00%! 0,00 0,00
6713 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02] 187,26] g g g 0,00%! 0,00 0,00
6.7.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00 93,62] 0,01 93,63] 468,11 0,04] 468,16 . - - 0,00%! 0,00 0,00
ASEE(IJ:ESTI\ETPI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
8715 97640 + SINAPI Préprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 38,01 20,54 6,73 21,21 780,62 255,86 1.036,47 E g g 0,00%! 0,00 0,00
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.7.1.6 | 48468 + ORSE | Préprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 19,00] 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 E g g 0,00%! 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAQ
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
6.7.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76] 27,42] 10,26 37,68] 185,35 69,36} 254,70 6,76 254,70 18,01 212,71 0,00%! 0,00] 0,00}
MATERIAL DEMOLIDO
6718 OZRGEOEJOS(?& Préprio  [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25,30 26,34 11,16] 37,49 666,29 282,28 948,57 - g g 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , o
6.7.21 101727 002 Préprio FIXADO COM COLA. AF 09/2020 m 76,01 715 323,61 330,77 543,75 24.597,85 25.141,60 2,29 757,46 53,55 811,01 0,00%! 0,00 0,00

120772

REF SINAPI
104723 001

180005

SEDOP

Proprio

SBC

Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

15,50

18,15

42,82,

10,37

328,50

8,22

526,35]

18,15

0,00%!

0,00%!

0,00%!

0,00]

0,00

0,00}

REF SEINFRA
2221001

REF 91994 001

Proprio

Proprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18,15

3,20]

46,69

18,15

0,00%!

0,00%!

0,00]

0,00}

REF 91994 002

Proprio

TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

3,00

17,66

15,60

3,00

0,00%!

0,00]

0,00}
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REF I0PES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO

- o
67413 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00, 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 2,00, 61,84 4,37 66,21 0,00%! 0,00 0,00
. . |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE
6.7.41.4 | TCE-C00042 | Proprio REDUGAO DE 1" PARA 34" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 22,29) 11,98 34,26] 178,30 95,80} 274,11 8,00 274,11 19,38 293,49] 0,00%] 0,00] 0,00}
6.74.15 22:55530 Proprio :EE(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO £ M 128,00 14,02] 27,95 41,96} 1.794,17 3.577,08 5.371,25 128,00 5.371,25 379,75 5.751,00 0,00%! 0,00 0,00}
. . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.7.4.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00, 24,79 26,15, 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00, 101,88 7,20] 109,08; 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.7.417 Proprio  [INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 62,001 21,75] 42,84 64,59) 1.348,59 2.656,25 4.004,84 62,00/ 4.004,84 283,14 4.287,98 0,00%] 0,00] 0,00}
061142 001 5
INSTALAGAO
6.7.4.1.8 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 20,00 10,57; 13,18 23,75 211,35 263,62 474,98 20,00 474,98 33,58, 508,56 0,00%! 0,00] 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.74.1.9 | TCE-C 00186 Proprio Eé,alé::(cz)&?m COM CABO 3:2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87, 45,69 71,56 491,52 868,18 1.359,70 19,00 1.359,70 96,13 1.455,83) 0,00%! 0,00] 0,00}
2
6.7.4.1.10| TCE-C00179 Proprio I\Rniil}(jgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00, 19,75} 33,46 53,21 98,73 167,31 266,04 5,00 266,04 18,81 284,85 0,00%! 0,00 0,00}
6.7.41.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm?HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 20,00 10,57, 25,00 35,57, 211,35 499,96 711,32 20,00 711,32 50,29 761,61 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
6.7.4.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 10,00 46,51 972,51 1.019,02 465,12 9.725,12 10.190,24; 10,00 10.190,24; 720,45 10.910,69] 0,00%! 0,00 0,00}
6.7.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE B - WAGO OU UN 27,00 1,33] 6,67 8,00 35,87, 180,08 215,96/ 27,00 215,96/ 16,27| 231,22 0,00%! 0,00 0,00
91999 008 SIMILAR
6.7.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 18,00 19,90} 3,33] 23,23 358,26 59,87, 418,13 18,00 418,13 29,56 447,70 0,00%! 0,00 0,00}
6.7.4.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 16,00 28,74 7,06 35,79 459,81 112,91 572,72, E E E 0,00%! 0,00 0,00
6.7.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  [BLOCO KEYSTONE Un 8,00] 20,61 12,73 33,34, 164,86/ 101,86} 266,72 8,00] 266,72 18,86} 285,58 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - o
6.7.4.1.17 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC cJ 12,00 26,85 27,68 54,54 322,261 332,18] 654,44 12,00 654,44 46,27 700,71 0,00%! 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20
6.7.4.1.18 | REF 91994004 | Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00 17,66 18,29 35,95] 141,28 146,35 287,62 8,00 287,62 20,34] 307,96 0,00%] 0,00] 0,00}
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -
6.7.4.1.19 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 26,85 45,98 72,84 134,27, 229,92 364,19 5,00, 364,19 25,75 389,94 0,00%! 0,00 0,00}
REF
6.7.4.1.20| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 2,00 72,98 5,16 78,14, 0,00% 0,00 0,00
40.06.020 001
6.7.41.21 0§2E2|(:)7Sg((]:2 Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 2145 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78 0,00%! 0,00 0,00
6.7.4.1.22 0?2‘52}(:)78553 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00 21,45 52,27 73,72 21,45 52,27 73,72, 1,00 73,72, 521 78,93 0,00%! 0,00 0,00}
3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - ] | | o,
6.7.41.23| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16| 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62, 0,00%! 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
6.7.4.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_ PA M 22,00 14,46} 14,01 28,47 318,05 308,18, 626,23 22,00 626,23 44,27 670,51 0,00%! 0,00 0,00}
6.7.41.25 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12] 116,78 136,86 253,64 14,00 253,64 17,93] 271,58 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.7.4.1.26 063080 001 Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16} 534,53 580,69 46,16/ 534,53 580,69 1,00 580,69 41,05] 621,74] 0,00%] 0,00] 0,00}
CABOS E CONECTORES WAGO
6.7.4.2.1 060561 SBC _|FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 1,00 9,33] 108,22 117,55 9,33) 108,22 117,55 . - - 0,00%! 0,00 0,00}
6.7.4.2.2 060562 SBC |FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 1,00 9,33] 31,18 40,51 9,33) 31,18] 40,51 | - - 0,00%! 0,00 0,00}
6.7.4.3.1 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67] g 3,67] 110,08 - 110,08 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
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REVESTIMENTOS
FORRO

.. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

102193

SINAPI

ESQUADRIAS

BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

1,65

291

9,73]

17,13

5,88

17,13

18,34

0,00%!

67432 o?gi;osg& Proprio {LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 640 216 8,55 19191 64,67 256,58 - - - 0,00% 000 0,00 -
67433 | 059560 SBC |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 795 1353 11,57 159,09 270,66 - - - 0,00% 000 0,00 -
67434 | 000041 SBC | FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 - 21,93 21,93 - 109,64 109,64 - - - 0.00% 0,00 0,00 -
67435 | 000821 sBC Eg;‘:&ﬂ%’;s CAIXA DE TERMINACAQ OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 500 | a0 302 - 1.715,08 1.715,08 - E - 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
o |FIBRAGPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
67436 | TCECO002 | Propio | yeqicrenon TECNICA EXCLUINDO INSUNOS DE CONECTORIZACOES E UN 500 265,48 5090 31638 132739 25451 1.581,90 - E - 0,00% 0,00 0,00 -
LANGAMENTO DE CABOS

0,00

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

REF SINAPI

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

6.7.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS, AF 01/2021 m? 5,88 17,57 14,77 32,35] 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.7.6.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05] 363,28 726,45] 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37] 777,93] 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.7.6.1.4 102193 SINAPI /L\IIZ(AOT/EZ'(\)‘;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80] 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16 2,49 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.7.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE AGABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70 10,40 22,10} 9,36 8,32 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93 0,00%] 0,00] 0,00 -

INSTALACAO
MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MEDI

- , |
6.7.6.2.1 99813 001 Préprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 6,76] 091 145,00 14591 6,13] 980,20} 986,33 0,95 138,61 9,80 148,41 0,00%] 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.7.6.2.2 99813 002 Préprio NANOAYOU m? 6,76 091 223,01 223,92] 6,13] 1.507,57, 1.613,70 0,95 212,72 15,04 227,76] 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.7.6.2.3 %Egg”;g;l Proprio [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 091 9,28] 10,19 6,13] 62,75] 68,88 0,95 9,68] 0,68 10,36 0,00%] 0,00] 0,00 -
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
6.7.6.24 99810 003 Préprio NANOAYOU m? 6,76] 744 114,44 121,89 50,32 773,62] 823,94 0,95 115,79 8,19 123,98 0,00%] 0,00] 0,00 -
6.7.6.2.5 | REF 101093 002  Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76] 162,27, 1.371,00 1.533,27, 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76] 10.364,90 732,80] 11.097,70 0,00%] 0,00] 0,00 -

TCE-C 00796 UN.G PAREDE 1 UN 1,00 - - 1 10 - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00797 | Proprio |UN.G PAREDE 2 UN 1,00 - - 8.79 8 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00798 | Proprio |UN.G PAREDE 3 UN 1,00 - - 3.595,83] 3.595,83) - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00799 | Proprio |UN.G PAREDE 4 UN 1,00 - - 3.659,29) 3.659,29) - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00809 | Proprio |UN.G PAREDE 5 UN 1,00 - - 22.242,97 22.242,97 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00819 | Proprio |UN.G PAREDE 6 UN 1,00 | 1235721 12.357,21 - 12.357,21 12.357,21 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00820 | Proprio |UN.G PAREDE 7 UN 1,00 | 1237947]  12.37947 - 12.379.47 12.379,47 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00821 | Proprio |UN.G PAREDE 8 UN 1,00 | 3299931 32.999,31 - 32.999,31 32.999,31 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C 00822 | Proprio |UN.G PAREDE 9 UN 1,00 | 993029  9.93029 - 9.930,29) 9.930,29) - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
67.7.1.10| TCE-C00823 | Proprio [UN.G-M5 UN 1,00 || 800101 800101 k 8.001,01 8.001,01 - - E 0,00% 0,00 0,00 -
67.7.1.11| TCE-C00825 | Proprio [UN.G-MB UN 1,00 | 695454  6.95454 - 6.954,54] 6.954,54 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
677112 TCE-C00826 | Proprio [UN.G-M7 UN 1,00 -| 2480348 24.80348) k 24.803,48 24.803,48 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
67.7.1.13| TCE-C00827 | Proprio [UN.G-M8 UN 1,00 | 2141916)  21.419,16 - 21.419,16 21.419,16 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
67.7.1.14| TCE-C00828 | Proprio [UN.G-M9 E UN.G-M10 UN 1,00 | 1112601)  11.126,01 - 11.126,01 11.126,01 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
MOBILIARIO COMERCIAL
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
67721 | TCE-CO00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 8,00 A 277818 277818 - 22.225,40 22.225,40 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
67722 | TCE-CO00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4.502,80 4502,80) - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ
67723 | TCE-CO00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418 251418 - 5.028,35] 5.028,35] 2,00 5.028,35| 355,50 5.383,86] 0,00%. 0,00 0,00 -
67724 | TCE-CO00668 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 2,00 | 306330  3.063,30 - 6.126,60) 6.126,60) 2,00 6.126,60) 433,15 6.559,75] 0,00%. 0,00 0,00 -
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6.7.7.2.5 | TCE-C 00674 | Préprio |PF2- PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 1,00 - 1.603,72 1.603,72 . 1.603,72 1.603,72 1,00 1.603,72 113,38, 171711 0,00%! 0,00 0,00
6.7.7.2.6 | TCE-C 00676 | Préprio |[PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 6,00 - 2513,10 2.513,10 . 16.078,61 15.078,61 6,00 15.078,61 1.066,06) 16.144,67 0,00%! 0,00 0,00
6.7.7.2.7 | TCE-C00678 | Préprio [SO2 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 9.574,05 9.574,05 . 9.574,05 9.574,06} . - - 0,00%! 0,00 0,00
6.7.7.2.8 | TCE-C 00684 | Préprio [MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77|  10.084,77 . 10.084,77 10.084,77 . - - 0,00%! 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.72.9 | TCE-C00500 | Préprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAQ, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 10.089,77|  10.089,77 - 20.179,54 20.179,54 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.72.10| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 6.478,79 6.478,79 - 12.957,59 12.957,59 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
6.7.7.2.11| TCE-C00505 | Préprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 - 6.832,33 6.832,33 - 20.497,00 20.497,00 1,00 6.832,33 483,05] 7.315,38 0,00%] 0,00] 0,00}

TCE-C 00607

REF SINAPI

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

19.504,16]

0,00%!

67.8.1 97607 003 Proprio  [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 14,87, 21,31 183,63 204,94 316,94 2.730,92] 3.047,87 8,87, 1.818,23 128,55 1.946,77 0,00%: 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6782 | TCEC00835 | Proprio |DIVISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA & m? 7,10 | 285643 285643 - 20.280,68 20.280,68 0,90 25570,79) 181,75 2.752,55| 0,00%: 0,00 0,00

- TCE-C 00207

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE H
MOBILIARIO
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

6.312,32

0,00%

6811 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 141,00 | 27818 277818 - 391.722,68|  391.722,68 1,00 2.778,18 196,42 2.974,59) 0,00%: 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6812 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 8,00 || 450280 450280 - 36.022,39 36.022,39 2,00 9.005,60] 636,70 9.642,29) 0,00%: 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM .
6813 | TCECO010 | Proprio | 10t 0FADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 108,00 | 331595 331595 - 358.122,56|  358.122,56| 42,00 139.280,50) 9.847,13] 149.127,63 0,00%: 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6814 | TCE-C00500 | Préprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 70,00 | 10089,77|  10.089,77 - 706.28387|  706.28387| 21,00 211.885,16 14.980,28, 226.865,44 0,00%: 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
. |MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICACAO E
6815 | TOECO0S05 | Proprio | ey icos e oS RIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UM 8,00 | 683233  6.83233 - 54.658,67 54.658,67 2,00 13.664,67 966,09 14.630,76, 0,00%: 0,00 0,00
. |MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME .
6816 | TCECO0S09 | Proprio |ppo ro EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 4| 339092  3.39092 - 16.954,50 16.954,59 3,00 10.172,75 719,21 10.891,97, 0,00%: 0,00 0,00
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - .
6817 | TCECO06S7 | Proprio | Copy e vENTO E INSTALAGAO UN 7,00 | 649955  6.49955 - 45.496,86 45.496,86 3,00 19.498,66 1.378,55 20.877,21 0,00%: 0,00 0,00
6818 | TCE-C00866 | Proprio |BL1-BALCAO DE MDF 205X40X60 UN 10,00 | 531243 531243 - 53.124,30) 53.124,30 - - - 0,00%. 0,00 0,00
6819 | TCE-C00867 | Proprio |BL2 - BALCAO DE MDF 140X60X43X80 UN 2,00 | 459137] 459137 - 9.182,74] 9.182,74] - - - 0,00%. 0,00 0,00
6.81.10 | TCE-C00685 | Proprio |AP1-APARADOR REFERENCIA AURORA UN 17,00 | 437915] 437915 - 74.445,61 74.445,61 - - - 0,00%. 0,00 0,00
68111 | TCECO0810 | Proprio | - PAINEL EMNDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | 10,00 | 430008  4.309,08 - 43.090,78 43.090,78 - - - 0,00%: 0,00 0,00
E INSTALAGAO
68112 | TCEC00897 | Proprio | V1% MESAWORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA'L", UN 2,00 | 716969  7.169,69 - 14.339,38, 14.339,38 - - - 0,00%: 0,00 0,00

TCE-C 00835

PE REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DIVISORIAS

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

2.856,43

0,00%

6.8.3.1 TUE4F72$3”\(‘)%:| Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? - 42,82, 328,50 37,31 E g - - g g 0,00%! 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
| 684 ACABAMENTOS - - - - ] ] ]

REF ORSE . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE

6.8.4.1 7306 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 4,00 52,81 2.339,62 2.392,43 211,25 9.358,48 9.569,73 4,00 9.569,73 676,58] 10.246,30 0,00%! 0,00] 0,00}

REF

6.84.2 | CPOS/CDHU Proprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 4,00 92,71 2591 118,62] 370,83 103,65 474,48 4,00, 474,48 33,55 508,03 0,00%! 0,00 0,00

04.30.080

FORRO

) __ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA , --

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
TUBULAGAO E FIACAO
INFRA DE PISO
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.8.6.1.1.1 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17, 3.146,56 17,50 275,32 19,47 294,79] 0,00%] 0,00] 0,00}
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
6.8.6.1.1.2 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 246,00 2.943,83 208,13] 3.151,96 0,00%! 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
6.8.6.1.1.3 91890 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20 73,00 1.416,35 100,14 1.516,48 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAO. AF_03/2023
6.8.6.1.2 INFRA AEREA g g g g g g g
6.86.1.2.1 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES M 904,45 24,93] 13,19 38,12] 22.545,99 11.929,56 34.47555 829,45 31.616,73 2.235,30 33.852,03 0,00%] 0,00] 0,00}
6.8.6.1.22 061169 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54 1.278,71 12,77 1.278,71 90,40} 1.369,11 0,00%! 0,00] 0,00}
6.86.1.23 061168 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4"™ COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63 98,57] 4.708,73 19.802,05 2451078 248,67 24.510,78 1.732,91 26.243,70 0,00%] 0,00] 0,00}
6.8.6.1.24 0;E1F7082((]31 Préprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39) 150,46 172,85 269,17 1.808,48 2.077,65 12,02 2.077,65 146,89 2.224,54 0,00%! 0,00] 0,00}
6.86.1.25 061173 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03 210,92] 230,16 1.393,95 1.624,11 7,70 1.624,11 114,82 1.738,93 0,00%] 0,00] 0,00}
6.8.6.1.26 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 234 23,48] 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 64,41 3.020,21 213,53] 3.233,74 0,00% 0,00] 0,00}
REF SETOP ED| ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
6.8.6.1.27 19524 001 Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74] 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33 15.202,98 88,65 15.202,98 1.074,85 16.277,83 0,00%] 0,00] 0,00}
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA-
6.8.6.1.2.8 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 157,14 30,15} 41,03] 71,18] 4.737,10 6.447,49 11.184,58 - - - 0,00%] 0,00] 0,00}
6.8.6.1.29 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66 21,80} 2.418,55 2.311,65 4730,20( 120,94 2.637,00 186,44 2.823,43 0,00%] 0,00] 0,00}
6.8.6.1.2.1 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 6,02 14,25 13,79 28,04] 85,81 83,00} 168,82 g - - 0,00%! 0,00] 0,00}
0
6.8.6.1.2.1 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90 14,74 18,56 33,30} 190,13 239,39 429,52 12,90 429,52 30,37] 459,88 0,00%] 0,00] 0,00}
1
6.8.6.1.2.1 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2™ M 12,37 18,74 26,63 45,37] 231,84 329,36 561,20 12,37 561,20 39,68] 600,88 0,00%] 0,00] 0,00}
2
6.8.6.1.2.1 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52] 34,42 118,94 665,98 271,25] 937,23 7,88 937,23 66,26} 1.003,49 0,00%] 0,00] 0,00}
3
6.8.6.1.3 CABEAMENTO | | | | | q q
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33] 4,94 906,23 1.887,14 279337 120,98 597,21 42,221 639,44/ 0,00%] 0,00] 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.2| REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M 565,88 1,60 3,33] 4,94 906,23 1.887,14 2.79337| 326,68 1.612,61 114,01 1.726,62 0,00% 0,00] 0,00}

COR BRANCO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

6.8.6.1.3.3| REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60} 333 4,94 906,23 1.887,14 279337 247,38 1.221,16 86,34 1.307,50 0,00%! 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.4| REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M 848,83 1,60 3,33] 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 g - - 0,00% 0,00] 0,00}
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.5| REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.697,65 1,60} 333 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12| 755,35 3.728,65 263,62 3.992,26 0,00%! 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.6| REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60} 333 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06| 848,83 4.190,06 296,24 4.486,30 0,00%! 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.7| REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16} 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2626,82 310,57 2.388,42 168,86/ 2.557,28 0,00%! 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.8| REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16} 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2626,82 156,87, 1.206,40 85,29 1.291,70 0,00%! 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.9| REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16} 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2626,82| 323,57 2.488,40 175,93] 2.664,33 0,00%! 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.024,71 2,16} 553 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47| 967,01 7.436,73 525,78, 7.962,51 0,00%! 0,00 0,00
0 COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.024,71 2,16} 553 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47| 957,51 7.363,67 520,61 7.884,29 0,00%! 0,00 0,00
1 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91930 001 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 213,96 2,82] 7,56 10,38, 604,33 1.617,20 222153 213,96 2.221,53 157,06} 2.378,60 0,00%! 0,00 0,00
2 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91930 002 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 213,96 2,82] 7,56 10,38, 604,33 1.617,20 222153 213,96 2.221,53 157,06] 2.378,60 0,00%! 0,00 0,00
3 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91930 003 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 213,96 2,82] 7,56 10,38, 604,33 1.617,20 222153 213,96 2.221,53 157,06} 2.378,60 0,00%! 0,00 0,00
4 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91930 004 Préprio zgl'il(;l;;—lNA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 641,89 2,82] 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70/ 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00%! 0,00 0,00
5
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91930 005 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 641,89 2,82] 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70( 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00%! 0,00 0,00
6 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91932 001 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 80,40 4,22] 13,561 17,78, 339,57 1.090,18, 1.429,75 80,40 1.429,75 101,08] 1.530,84 0,00%! 0,00 0,00
7 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 91932 002 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 80,40 4,22] 13,561 17,78, 339,57 1.090,18, 1.429,75 80,40 1.429,75 101,08] 1.530,84 0,00%! 0,00 0,00
8 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.1 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 80,40 4,22] 13,561 17,78, 339,57 1.090,18, 1.429,75 80,40 1.429,75 101,08] 1.530,84 0,00%! 0,00 0,00
91932 003
9 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6(.)1.3.2 91932 004 Préprio zgl'il(;l;;—lNA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 241,19 4,22] 13,561 17,78, 1.018,68 3.270,39 4.289,08) 241,19 4.289,08 303,24 4.592,31 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, B
6.8.6.1.3.2 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 241,19 4,22] 13,561 17,78, 1.018,68 3.270,39 4.289,08) 241,19 4.289,08 303,24 4.592,31 0,00%! 0,00 0,00
91932 005
1 COR VERDE
6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MINF - WAGO 221 OU UN 384,00 1,33 3,12 4,45 510,21 1.199,49 1.709,70) 381,00 1.696,34 119,93 1.816,27, 0,00% 0,00] 0,00}
2 91999 001 SIMILAR
6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6N~ WAGO 221 OU UN 116,00 1,33 5,64 6,97 154,13 654,27] 808,39|  116,00; 808,39 57,15] 865,54 0,00%! 0,00] 0,00}
3 91999 002 SIMILAR
6.8.6.2.1 ACESSORIOS DE PISO g g g g | g g
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
6.8.6.21.1| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E \NS'IEALAQAO ) UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84] 13.333,94] - g g 0,00%! 0,00 0,00
6.8.6.2.2 ACESSORIOS DE PAREDE g g g g g g g
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REF SINAP

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -

6.8.6.22.1 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00, 26,85 27,68, 54,54, 5371 55,36 109,07, 2,00, 109,07, 771 116,79] 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 mdulos) - o
6.8.6.22.2 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 11,00/ 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 11,00/ 801,23 56,65 857,88, 0,00%! 0,00 0,00
6.8.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - & & - -
6.8.6.2.3.1 ZE;E';Q:' Préprio |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 7,13] 15,90 23,03, 741,24 1.653,60) 2.394,83 104,00 2.394,83 169,31 2.564,15 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - ] | | o,
6.8.6.232 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75 0,00%! 0,00 0,00
REF SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
6.8.6.23.3 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07, 1.280,93, 1.287,26 2.568,19 45,00 2.568,19 181,57] 2.749,76 0,00%! 0,00] 0,00}
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
6.8.6.23.4 91956 001 Préprio  |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53, 595,65 1.572,06 2.167,71 22,00 2.167,71 153,26} 2.320,97 0,00%! 0,00] 0,00}
INSTALACAOQ. AF_03/2023
6.8.6.2.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - - - - - -
6.8.6.24.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09] 252,00 113,09 8,00] 121,08] 0,00%! 0,00 0,00
6.8.6.24.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18] 0,53] 172,46 86,23, 258,69 490,00 258,69 18,29} 276,98 0,00%! 0,00] 0,00}
686243 685 ORSE zzr;‘;“’i';‘j""’ & instalagao de parafuso cabega lentiha 3/6" x 314" ref. v 1.68 valemam | 490,00 363 1,88 552 178067 92267) 270338 490,00 270335 191,13 289447 0,00% 0,0 000
6.8.6.24.4 12567 ORSE  |Porca 1/4" com pino e a un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22, 450,13 503,34 252,00 503,34 35,59 538,93 0,00%! 0,00 0,00}
6.8.6.24.5 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58] 915,78 239,48, 1.165,25| 252,00 1.166,25 81,68 1.236,93 0,00%! 0,00 0,00
6.8.6.2.4.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63] 1,26 4,89 1.780,67, 616,55 2.397,23 490,00 2.397,23 169,48] 2.566,71 0,00%! 0,00 0,00}
6.8.6.24.7 7925 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fomecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 48,00 125,44 8,87] 134,31 0,00%! 0,00] 0,00}
6.8.6.2.4.8 8007 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagdo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37 15,00 35,37 2,50, 37,87, 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.9 8006 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao un 195,001 0,84 1,21 2,06} 164,72, 236,78 401,50 195,00 401,50 28,39 429,89 0,00%! 0,00] 0,00}
6.8.6.24.1 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83] 50,00 136,83] 9,67 146,50] 0,00%! 0,00 0,00
0
6.8.6.24.1 3252 ORSE  |Fomecimento de abracadeira pléstica serrilhada 232 mm un 100,00] - 1,02 1,02] - 102,07] 102,07| 100,00 102,07] 722 109,29 0,00%! 0,00 0,00
1
6.8.6.24.1 3253 ORSE  |Fomecimento de abracadeira pléstica serrilhada 390 mm un 100,00] - 0,99 0,99 - 98,55 98,55/ 100,00 98,55 6,97, 106,52] 0,00%! 0,00 0,00
2
6.8.6.24.1 m ORSE  |Fomecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 212 4,30 6,42] 19,09 38,72 57,81 9,00 57,81 4,09 61,90 0,00%! 0,00 0,00
3
6.8.6.3.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 - 3,67 733,84 - 733,84 - - - 0,00%! 0,00 0,00
REF SBC .
6.8.6.3.2 059560 001 Préprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40} 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 - - - 0,00%! 0,00 0,00
6.8.6.3.3 059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7.95 13,53 1.562,02 222123 3.789,24 a - - 0,00%! 0,00 0,00
6.8.6.3.4 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 50,00 - 343,02 343,02 - 17.150,77| 17.150,77] - - - 0,00%! 0,00 0,00
COMPLETA STS
6.8.6.3.5 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 - 1.227,93 1.227,93 - - - 0,00%! 0,00 0,00
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TCE-C 00902

Proprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANGAMENTO DE CABOS

IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES

- ?lii:zlh:)ﬁzl IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

HALL E CORREDORES
REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

4988 001

REF SINAPI
101727 002

REF SINAPI
104723 001

Proprio

E REINSTALACAQ
PISO

PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM,
P | FxADO COM COLA. AF_09/2020

SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

16,50

42,82

323,61

328,50

371,31

663,65

5.091,70

5.755,35

16,50

5.755,35

6.162,26

0,00%!

0,00%!

2
02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 47,37] 2,59 0,02 2,60 122,54 123,38 123,38 132,10 0,00%]
REF SINAPI . |[REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA ,
6.9.1.2 97640 001 Préprio MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 23,69 1,79 0,70] 2,48 42,32 16,47 58,78 23,69 58,78 4,16 62,94] 0,00%] 0,00] 0,00}
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.9.1.3 | 48468 + ORSE | Préprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 80,00/ 33,44] 27,50 60,93] 2.674,93 2.199,78 4.874,70 80,00/ 4.874,70 344,64/ 5.219,34 0,00%! 0,00 0,00

0,00}

91994 024

- TCE-C 00207

BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC
LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

6.94.1 %E;gzlgggl Préprio gﬁ)ﬂ,\I‘I_E:FIOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU UN 27,00 1,33] 6,67 8,00 35,87 180,08] 215,96 27,00 215,96 15,27, 231,22 0,00%! 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.94.2 | REF91996 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 9,00 24,79 23,46 48,25 223,08 211,13 434,21 9,00 434,21 30,70 464,91 0,00%! 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.94.3 | REF91997001| Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00 24,79 26,15} 50,94 24,79 26,15 50,94 1,00 50,94 3,60] 54,54 0,00%! 0,00 0,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
69.44 | REF91997002| Préprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 26,15| 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20 109,08 0,00%! 0,00 0,00
TOMADA 220V)
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.9.4.5 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 153,00 21,75 42,84 64,59 3.327,96 6.554,95 9.882,91| 153,00 9.882,91 698,72, 10.581,63 0,00%! 0,00 0,00
061142 001 ~
INSTALAGAO
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6946 | REF91996002| Prprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 23,46, 48,25 49,57 46,92 96,49 2,00 96,49 6,82] 103,31 0,00%! 0,00 0,00
TOMADA 220V)
6947 TCE-C00180 Préprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 11,00] 10,57, 25,00 35,57 116,24 274,98 391,23 11,00] 391,23 27,66 418,89 0,00%! 0,00 0,00
6948 T]EG:ESS%C Préprio EIC_)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 314", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO E M 50,00 14,02 27,95 41,96} 700,85 1.397,30 2.098,15] 50,00 2.098,15 148,34] 2.246,48 0,00%! 0,00 0,00
6.9.4.9 063459 SBC _ |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P +T UN 11,00 19,90, 3,33 23,23 218,94 36,59 255,53 11,00 255,53/ 18,07, 273,59 0,00%! 0,00 0,00]
6.9.4.10 152041 IOPES _|Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 10,00 28,74 7,06 35,79 287,38 70,57, 357,95 10,00 357,95 25,31 383,25, 0,00%! 0,00 0,00]
6.9.4.11 | TCE-C00212 | Préprio |ESPELHO SIMPLES 4'X2" UN 10,00 8,34 16,52 24,87, 83,42 165,25 248,661 10,00 248,66 17,58] 266,24 0,00%! 0,00 0,00]
6.9.4.12 | TCE-C 00050 Préprio  (Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm? ( pacote com 100un)- inclusive servigo UN 4,00 1,93 32,48] 34,401 .M 129,91 137,62 4,00 137,62 9,73 147,35 0,00%! 0,00] 0,00}
6.9.4.13 REF SINAP Préprio TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MIN| ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - CJ 5,00 26,85 27,68 54,54 134,27] 138,41 272,68 5,00 272,68 19,28 291,96 0,00%! 0,00 0,00

6.10.2.1

7326 001

TCE-C 00203

ED-48479

Proprio

SETOP

EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM

REFORGO ESTRUTURAL

FIBRA DE CARBONO

REFORCO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS
DE CONCRETO.

REFORGO NEGATIVO

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

26,40

114,47

11,80

1.278,89

1.393,36

20,11

311,56

98.346,46)

219,47

107.149,01

531,03

26,40

531,03

37,54

568,57

0,00%!

0,00%!

ABRIGOS DE HIDRANTE
REF
6961 | CPOSICDHU | Proprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO W 2,0 wn| 50 11862 185,41 51,83 w24 200 237,24 1677 254,01 0,00% 0,00 0,00
04.30.080
6962 | T ORSE | gy, |FORNECIMENTO B INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE W 200 5281 233062 230243 105,62 467924 47848 2,00 478486 336,29 512315 0,00% 0,00 0,00

0,00}

0,00

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

6.10.2.2 040820 SBC __ |LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR m? 26,40/ 2,36 30,88] 33,23] 62,26/ 815,13] 877,38 26,40/ 877,38 62,03] 939,41 0,00%! 0,00 0,00
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.10.2.3 92773 SINAPI UTILIZANDO ACO GA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 75,84 0,47, 891 9,38 35,37, 676,00, 711,37, 75,84 711,37, 50,29 761,66] 0,00%] 0,00] 0,00}

6.10.24 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 16,96 3,09) 11,48 14,57, 52,38 194,75 247,13 16,96 247,13 17,47, 264,60 0,00%] 0,00] 0,00}
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

TCE-C 00566

REFORGO TOPO DOS PILARES

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONSOLO EM CHAPAS DE AGO METALICO
PARA REFORCO E PREENCHIMENTO COM GRAUTE

SERVICOS COMPLEMENTARES

13.212,87]

13.981,79]

5,18]

11.650,92

8.125,42

111.854,30

19.776,34

19.776,34

1.398,19

7.908,10 119.762,

21.174,53

0,00%!

6.10.2.5 103683 SINAPI  |LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m 2,64 634,97 859,14 1.494,11 1.676,32 2.268,14 3.944,46 2,64 3.944,46 278,87] 4.223,33] 0,00%] 0,00] 0,00}
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
6.10.2.6 09.01.97 EMBASA |CURA QUIMICA DE CONCRETO m? 26,40 1,45 2,43) 3,88 38,33 64,11 102,44 26,40 102,44 7,24 109,69 0,00%! 0,00 0,00}

TCE-C 00810

Préprio

1° ADITIVO

1° ANDAR

MOBILIARIO SOB-MEDIDA
PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

4.309,08

1,00

4.309,08

4.613,73;

0,00%!

71 9537 SINAPI_|LIMPEZA FINAL DA OBRA m 3.615,86 3,05 2,13 3.615,86 0,00% 0,00 0,00

72 103046 | SINApI [PLANTIODE SRAVAESWERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, El me 100,00 age 1151 1517 366,04 115092 151696 100,00 1516,96 107,25 162421 0,00% 0,00 0,00

73 070408 SBC__|TESTE DE REGULAGEM "START-UP" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO W 142,00 87,56 002 758 1243350 250 1243600 14200 1243600 879,22 1331522 0,00% 0,00 0.00
REFEMBASA | . |ELABORAGAO DE PMOC E COMISSIONANENTO DE SISTEMA COM )

T4 | i iho0n | P10 e oOmPANAMIENTOS ASSISTIDO (POR  MESES) INGLUSO TRENAMENTO W 1,00 7380 785783 3499362 2713580 785783 3499362 100 3499362 247405 3746767 0,00% 0,00 0,00

CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, 00%
101727 002 FIXADO COM COLA. AF_09/2020 °

TCE-C 00896

TCE-C 00502

TCE-C 00516

Préprio

Proprio

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAQ, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS

Préprio

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
2° ANDAR

UNIDADE G

UNIDADE H
PISO

MOBILIARIO

FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

UN

197,83]

2.323,60

6.478,79

4.042,67

4.240,50;

25,00

58.090,12

12.957,58

62.197,09

13.873,68

0,00%!

0,00%!

0,00%!

0,00

8531

TCE-C 00502

REF SBC
063080 001

Proprio

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAQ, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA
CABOS E CONECTORES WAGO

2° ADITIVO

1° PAVIMENTO
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

UN

UN

46,16

6.478,79

534,53

6.478,79

580,69

0,00%!

0,00%!

0,00}

0,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9114 91868 SINAPL | ERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 | M 549 1294 1839 ’ ’ ’ ’ ’ 0.00% 000 0.00
. |ELETROCALHA PERFURADA 100X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLITICO- .
9142 | TCE-CO0014 | Proprio | poNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES M 36,91 59,15 96,06 ’ ’ ’ ’ ’ 0.00% 000 000
CAIXA RETANGULAR 4 X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM
8113 o287 SINAP! | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 N 821 7% 1959 ’ ’ ’ ’ ’ 0.00% 000 000
0114 00869 qiapt | CAIXARETANGULAR 4' X 2' BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADAEM | ) 790 523 1322 | | | | | 0.00% 000 000
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9115

REF ORSE
13672 004

Proprio

LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU
SIMILAR COM SISTEMA DALI BIVOLT

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

UN

25,67

1.090,46

1.116,13

121,00

88,32%!

3106,37|

131945,66]

135.052,03]

9.1.21.1 97113 SINAPI CONGRETO. AF_04/2022 m2 0,22] 1,94 2,16} g g g g 0,00%! 0,00 0,00 g
94212 2343 ORSE Placa dg isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento e 543 531 1074 _ . i . 0,00% 0,00 0,00 .
termoacustico. Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
91213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1,40} 17,69 19,09 g g E g 0,00%! 0,00 0,00 g
91214 103673 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE e 3720 16,80 54,00 il . i . 0,00% 0,00 0,00 .

91221

98546

SINAPI

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOGOES

2° PAVIMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

29,02

107,35]

136,37]

0,00%!

0,00]

9214 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 545 1294 1839 ’ ) ’ ’ 0.00% 0.00 0.00 ’
s212 | ToEcion | o [FETRCCASAPERFURIOL (OGO GHUPADE T FOEETOUTCO. | S PR . . . . oo om 09 .
9213 92872 SINAPI g:géDEE-T:gsNUELSTJIg\;([ SHEB m)s(ﬁ ;Eﬁg %P;)F%S;z)égETALICA’ INSTALADA EM UN 8,27 732 15,59 - - - - 0,00%! 0,00 0,00] -
9214 92869 SINAPI g:géDEE-T:gsNUELSTJIg\;([ é“EB m)s(ﬁ ;Eﬁg %P;)F%S;z)égETALICA’ INSTALADA EM UN 7,99 523 13,22 - - - - 0,00%! 0,00 0,00] -
9215 TSEGF7?0ROS4E Préprio I;"mt":;"é%m‘g;?;ﬁ: ELAS%T\I/F\(‘)E"I\'“ LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 25,67] 1.090,46 1.116,13 - - - - 0,00% 0,00] 0,00} -

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

9.2.2.11 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m? 0,22 1,94 2,16 - e - e 0,00%! 0,00 0,00 e

92212 2343 ORSE Placa de' |stor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento e 543 531 10,74 ] | ] | 0.00% 0,00 0,00 |
termoacustico. Rev 01_05/2024

02213 97088 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE KG 140 17,69 19,09 _ . _ . 0,00% 000 0,00 .

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
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LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92214 103673 SINAPI | CONGRETO EM ESTRUTURAS, AF.02/2022 m 37,20 16,80 54,00 - - E E - 0,00% 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
81221 98546 SINAPL | INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIVEER ASFALTICO, E=4MIM. AF_09/2023 m »0 10735 13637 ’ ’ ’ ’ ’ 0.00% 0,00 000
| 923 REMOGOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
92313 97622 SINAPI | EAPROVEITAMENTO, AF.00/2023 m 59,07 2370 8276 - - E E - 0,00% 0,00 0,00
92516 | 022914 SBC | DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 897 0,1 8,98 . . - - E 0,00% 0,00 0,00

TOTAL MAO DE OBRA COMBDI:  R$ 5.200.161,15 TOTAL REAJUSTE R$ 644.092,37 TOTAL MAO DE OBRA: R$ 55.695,82
TOTAL MATERIAL COM BDI: R$ 19.949.838,85 TOTAL RESTANTE R$ 9.110.217,39 TOTAL MATERIAL: R$ 461.328,03

TOTAL GERAL COM BDI: R$ 25.150.000,00 TOTAL REAJUSTADO R$ 9.754.309,76 TOTAL GERAL: RS 517.023,85
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