TCEPR

COD. DE REF.
SINAPI AGO/24

TCE-C 00009

Proprio

PLANILHA DE MEDIGAO

REVITALIZAGAO 1°, 2° E UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA
ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

’ POWER TEC.
— wheas

QUANT

3,00

VALOR UNITARIO

MAODE OBRA ~ MATERIAL

TOTAL

292,28

Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 25.150.000,00
Desconto: 12,01%

BDI de servigos: 26,32%

BDI de fornecimento: 21,59%
VALOR TOTAL

MAO DE OBRA

MATERIAL

876,84

TOTAL

876,84

REAJUSTE

7,07% de reajuste
RESTANTE

122 MEDIGAO
TOTAL ACUMULADO R$ 20.623.953,92 - 74,29%
12 MEDIGAO - R$ 388.267,15 - 1,4%

VALOR TOTAL
RESTANTE

VALOR TOTAL
REAJUSTE

VALOR TOTAL
REAJUSTADO

0,00%

MATERIAL

0,00

0,00

TOTAL

016744

SBC

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2

m

3.815,86

1,69

1,69

6.446,62

6.446,62

0,00%

0,00

0,00

REF SETOP
50267

Préprio

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS

6,00

1.131,92

1.132,06

6.791,50

0,84

6.792,34

3.396,17

240,11

3.636,28

0,00%

0,00

0,00

TCE-C 00909

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NAS AREAS DE ELETRICA, HIDRAULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTAO
TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS
DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE VERIFICAGAO DA NECESSIDADE,
QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A FISCALIZAGAQ, IMPLEMENTAGAO E
REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS
POR CADA UM DOS TRES ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER
COMPROVADAMENTE PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECANICO

4,00

7.193,58

114,41

7.307,99

28.774,32

457,62

29.231,95

0,00%

0,00

0,00

115

TCE-C 00910

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NA AREA DE ESTRUTURAS E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORRECOES E MELHORIAS DAS INSTALACOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO
ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

1,00

7.193,58

114,41

7.307,99

7.193,58

114,41

7.307,99

0,00%

0,00

0,00

116

TCE-C 00911

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA
NA AREA DE ARQUITETURA E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORRECOES E MELHORIAS DAS INSTALACOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE
INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

1,00

7.193,58

114,41

7.307,99

7.193,58

114,41

7.307,99

0,00%

0,00

0,00

117

TCE-C 00903

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.797,96

747,37

9.545,33

8.797,96

747,37

9.545,33

9.545,33

674,85

10.220,18|

0,00%

0,00

0,00

118

TCE-C 00904

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ELETRICO - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E
BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS EXECUTADOS

UN

1,00

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

74744

9.494,01

1,00]

9.494,01

671,23

10.165,24

0,00%

0,00

0,00

1.1.9

TCE-C 00905

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITARO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.335,12

747,42

9.082,55

8.335,12

747,42

9.082,55

9.082,55

642,14

9.724,68

0,00%

0,00

0,00

1.1.10

TCE-C 00906

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.682,16

841,34

9.523,50

8.682,16

841,34

9.523,50

9.523,50

673,31

10.196,82

0,00%

0,00

0,00

1111

TCE-C 00907

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E
BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS EXECUTADOS

UN

1,00

8.832,45

747,39

9.579,84

8.832,45

747,39

9.579,84

1,00]

9.579,84

677,29

10.257,13)

0,00%

0,00

0,00

1.1.12

TCE-C 00908

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LOGICA - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E
BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS EXECUTADOS

UN

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747,44

9.494,01

9.494,01

671,23

10.165,24

0,00%

0,00

0,00

1.1.13

TCE-C 00901

Préprio

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E
MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA
E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS
POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA

UN

4.391,98

445,36

4.837,34

4.391,98

445,36

4.837,34

4.837,34

5.179,34

0,00%

0,00

0,00

1.1.14

12141

30.02.42

103689

EMBASA

SINAPI

PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA
CANTEIRO E INSTALAGOES

CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

UN

m?

200,00

4,50

42,90

7,90

479,83

522,73

193,03

1.580,32]

2.159,25

1.580,32

2.352,28

2,50

244,95

1.306,82]

92,39

262,27

1.399,21

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

1212

98459

SINAPI

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

m

150,001

35,94

64,87

100,80

5.390,33

9.730,04

15.120,37,

66,00

6.652,96

470,36

7.123,33

0,00%

0,00

0,00

1213

012223

SBC

TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA

100,00

445

9,71

1417

445,23

971,42

1.416,66)

100,00

1.416,66!

100,16,

1.516,81

0,00%

0,00

0,00

1214

REF SEINFRA
C2850 002

Préprio

INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA S/ QD (TCE)

UN

1,00

1.120,64

2.870,42

3.991,06

1.120,64

287042

3.991,06

0,00%

0,00

0,00

1215

REF SEINFRA
C16341

Préprio

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE)

un

1,00

814,08

1.302,64

2.116,72

814,08

1.302,64/

2.116,72

0,00%

0,00

0,00

1216

012067

SBC

CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC

1217

012158

SBC

MES

11,00

1.909,57|

1.909,57,

21.005,29

21.005,29

141

2.685,35

189,85

2.875,20

0,00%

0,00

0,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m

MES

21,00

890,61

890,61

18.702,80]

18.702,80)

3,14

2.795,82

197,66

299348

0,00%

0,00

0,00
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LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO
DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1)

REF SETOP . [MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS . . o, )
1218 16354 Préprio COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, més 11,00/ 1.276,92] 1.276,92 14.046,08| 14.046,08| 11,00/ 14.046,08| 993,06 15.039,14 0,00% 0,00 0,00
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
REF SUDECAP .
1219 010901 002 Proprio |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 g 1.558,57| 1.558,57 g 7.792,83 7.792,83 3,00 4.675,70 330,57 5.006,27 0,00% 0,00 0,00 -
REF. SUDECAP .
12.1.10 010901 001 Proprio | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 g 1.558,57| 1.558,57, g 7.792,83 7.792,83 3,00 4.675,70 330,57 5.006,27 0,00% 0,00 0,00 -
REF
1.2.1.11 | CPOS/CDHU Préprio | DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 132,00] 6,92 425 11,17, 914,09 561,00 147508 132,00 1.475,08| 104,29 1.579,37, 0,00% 0,00 0,00 -
02.01.200
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
12112 100324 SINAPI [N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. m? 6,00 62,85 104,29 167,14 377,11 625,72 1.002,83) 6,00 1.002,83] 70,90 1.073,73) 0,00% 0,00 0,00 -
AF_01/2024
1.2.1.13 | TCE-C00004 | Proprio |MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES PROVISORIAS UNID 1,00] 1.594,06) 8.527,80]  10.121,86) 1.594,06! - | | 0,00% 0,00 0,00 -

AREA DE VIVENCIA

8.527,80

10.121,86)

1221 ?g&sgfg Préprio |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. UNID 1,00 872  38614] 394,86 8,72 386,14 394,86, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
1222 3225 ORSE__|Mesa banco (padrao emurb) un 2,00 27667 78229  1058,96, 553,34, 1564,59 211793 i - - 0,00% 0,00 0,00 -
1223 | REFORSE284| Preprio | CrrAMENTO COM TELHA EMACO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO me 40,00 1147 56,47 69,94 458,96 2.338,80 279776 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
PINTADAE = 0,5 MM
PROTEGOES INTERNAS
REF EMOP PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM
1231 14.00362400 0 | Proprio |C ) USIVE PINTURA, FORNEGIMENTOE INSTALACAD m 291,00 42,06 35,07 77,13 12.239,37 1020630 2244568 9535 7.354,62 519,07) 7.87459 0,00% 0,00 0,00
1232 13266 ORSE E’;’;zfzs""gj piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e me 500,00 11,02 2451 35,52 5.508,24 1225275 1776098 500,00 17.760,98 1.255,70] 19.016,68 0,00% 0,00 0,00 -
1233 F;E: 133'%:" Préprio |LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO me 500,00 0,26, 194 221 131,99 972,30 110429 - - - 0,00% 0,00 0,00 -

OPERACAO
CONSUMOS

369,43

4.063,73 3,13

1.154,79]

81,64

1.236,43)

124101 | 014050 SBC | CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 11,00 36943 - 4.063,73 015 1,40% 000 60,87 60,87,
12412 014045 SBC | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 11,00 I s0ar 13027 - 143298 143298] 3,13 407,21 28,79 436,00 015 1,40% 000 21,46 21,46
124413 REZJSUF;ES Proprio ~|VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVIGOS (TCE) més 11,00 | 169005 169005 - 1850057| 1859057 3,13 5.282,86 373,50 5.656,36) 015 1,40% 000 278,47 278,47
12414 T)fiosuzc Proprio |TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 11,00 4680 33556 38245 515,79 369119 420698 313 119549 84,52 1.280,01 015 1,40% 773 55,29 63,02
MAQUINAS E FERRAMENTAS
REF SBC . |KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE N
12421 | oo | PO |00 COMPLETO - INGLUSIVE INSTALACAO UN 1,00 242502 641223 883725 242502 641223 883725 - - - 0,00% 000 0,00 -
REF SBC - |ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, N
12422 | graplor | PODIO | on 7 ACkO £ DESMOBILIZACAD MES 500 | 150910 150,10 - 754549 754549 500 754549 533,47 878,96 0,00% 000 0,00 -
12423 | 72817 SINAPI g’éggERJSASa'I',‘q’If\QgB:)S’COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (PROTEGAO A0 M 500 7880 32668 40549 304,02 163342 202744 500 202744 14334 247078 0,00% 000 0,00 .
REF EMOP TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM
12424 | 0500500510 | Proprio |ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES INCLUSIVE C OSTURA | m? 40,00 15,26 1439 2964 61031 57546 118577 40,00 118577 83,83 1.269,60 0,00% 000 0,00 -
0ot DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO
12425 | 0500600011 | EMOP |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS | M2XMES 105,00 - 3822 38,22 - 401345 401345 - - - 0,00% 000 0,00 -
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHOMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
12426 | 97066 SINAPI KE%T;&Q? L;’ES PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. m 4,00 15257 24777| 40033 61027 99106 160133 4,00 160133 1321 171454 0,00% 000 0,00 -
12427 Rii?;SE Proprio | ALUGUEL DE RADIO COMUNICADOR PARA SERVIGO - 2 UNIDADES POR MES Mes 21,00 179 16,08 17,86 3751 337,60 37511 814 14538 1028 155,66 0,00% 000 0,00 -
12428 REg;'gAP' Proprio glf:s,GEULE.LD?ER?EUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIARIA 10,00 9672 47238 569,10 967,20 472380 569099 1000 5.690,99 402,35 6.093,35, 0,00% 000 0,00 -
125 LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS - - - - - -
1251 Ff;;%ﬁ’%%ﬁp Proprio ~SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 765,00 - 501 501 - 383012 383012 11000 550,74 38,94 589,67 0,00% 000 0,00 -
. . |ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE . . N .
1252 | TCECO0029 | PIOPio |oiorier e S TINAGAD CORRETO UN 55,00 53806 53806 2059357 2959357 100 538,06 38,04 576,11 0,00% 000 0,00
. - |ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS CLASSE B, . . . . . N .
1253 | TCECON28 | Propio ||\ ot CerihiCADO DE DESTINAGAG CORRETO UN 24,00 38593 38593 926228 926228 0,00% 000 0,00
| .
1254 | TCE-C00005 | Proprio | AUCuEL DE CAGAMBA SWF PARA REMOGAO DE ENTUHOS, INCLUSIVE UN 65,00 | aseas|  ase - 2315562 2345562 2000 712481 503,72 762853 0,00% 000 0,00 -

CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

ADMINISTRAGAO E OPERACIONAI
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

6.711,65

93567 SINAPI__|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00/ 26.128,63 44744  26.576,07 391.929,42 398.641,07 517 137.290,42| 9.706,43 146.996,85 021] 1,40% 5870,79 100,54 5.971,33
212 93570 SINAPI_|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,00 24.219,75 44744  24.667,19 266.417,27 4.921,87 271.339,14 397 97.876,39 6.919,86 104.796,25 0,15 1,40% 3990,72 73,73 4.064,45
213 93567 SINAPI_|ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00/ 26.128,63 44744  26.576,07 313.543,54 5.369,32 318.912,86 844 224.344,15 15.861,13! 240.205,28 0,06 0,47% 1565,54/ 26,81 1.592,35|
214 93567 SINAPI_|ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 26.128,63 44744  26.576,07 156.771,77, 2.684,66 159.456,43 5,36 142.458,37| 10.071,81 152.530,18, 0,00% 0,00 0,00 -
215 100321 SINAPI  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00] 7.191,78 465,70 7.657,48 107.876,66 6.985,52 114.862,18, 9,58 73.377,64 5.187,80 78.565,43 007 0,47%; 538,64 34,88 573,51
216 94295 SINAPI_|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00/ 13.064,38) 572,54|  13.636,92 195.965,77, 8.588,10 204.553,87 542 73.924,10 5.226,43 79.150,53 0,14|  0,93% 1956,94/ 85,76 2.042,70
217 101390 SINAPI égﬂyfg&f\?‘:’ggé ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 15,00] 8.243,52 447,43 8.690,94 123.652,74 6.711,38 130.364,12 597 51.879,51 3.667,88 55.547,39 021 1,40%; 1852,22] 100,53 1.952,75]
2138 93563 SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00/ 5.326,85 465,70 5.792,55 79.902,78 58.714,91 0,14|  0,93% 797,92 69,76

101432

SINAPI

EQUIPE AUXILIAR
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

5.144,83

1.520,33]

6.985,52

86.888,30 9,47

66.651,60 10,00]

54.837,87

66.651,60

3.877,04

4.712,27

0,00%

0,00

0,00

867,68




222 011779 SBC _ |SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA MES 10,00/ 4.262,2ﬂ 1,78] 4.264,03 42.622,49 17,77] 42.640,2ﬂ 2,73 11.653,42] 823,90 12.477,31 0.14| 1,40% 638,45 0,27 638,72
223 011775 SBC  |SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS MES 10,00] 4.530,61 1,88] 4.532,50 45.306,13 18,83] 45.324,96 273 12.387,13] 875,77 13.262,90) 0,14]  1,40%; 678,65 0,28 678,93
224 TCE-01200 Préprio | SERVIGO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 11,00/ g 239,34 239,34 g 263279 263279 441 1.054,61 74,56 1.129,17, 0,15 1,40%; 0,00 39,44 39,44

HORAS EXTRAS

ENGENHEIRO CIVIL PLENO

REF SINAPI . |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .

2341 | oot | PO | Cor exTRa 0% H 370,00 22355 238 22593 8271348 83220 8359576 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .

2342 | qurions | PP | Cor ExTRA 100%) H 160,00 207,24 238 29963 47.558,78 38153 47.94031 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI - |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,

2313 | ‘grotoes | PP | aDIGIoNAL NOTURND) H 150,00 179,33 238 181,71 26.900,17] 356,36|  27.25653 6698 12470,95 860,49 13.031,44 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI - |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,

2314 | ‘grotoos | PP | aDIGIONAL NOTURNO GOM HORA EXTRA 50%, H 210,00 267,77 238 27015 56.230,74) 50076 56.73149) 210,00 56.731,49 401092 60.742,41 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI - |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,

2315 | ‘gronoos | PP | (aDIGIONAL NOTURNO GOM HORA EXTRA 100%) H 40,00 356,19 239 35858 14.247,50 9573 14.34324[ 40,00 14.343.24 1.014,07 15.357,30 0,00% 0,00 0,00 -

ARQUITETO PLENO

2321 EE;G%IEQ‘TI Préprio éi?gf;l;/o) DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 814,00 207,37 2,38 209,74 168.797,87, 1.933,87] 170.731,74| 669,90 140.507,60] 9.933,89 150.441,49 0,00% 0,00 0,00 -
o
2322 EE;;IEQ;I Préprio éi?ngf&(;?E OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 352,00 276,05 2,38 278,43 97.171,07 836,27 98.007,33| 336,12 93.584,94 6.616,46 100.201,39 0,00% 0,00 0,00 -
o
2323 EE;G%IE&PI Préprio :g?gg;g? DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 330,00 166,15 2,38 168,53 54.830,62 784,00 55.614,62| 330,00 55.614,62 3.931,95 59.546,58 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o, )
2324 90769 004 Préprio NOTURNO GOM HORA EXTRA 50%) H 462,00 248,57 2,38 250,96 114.841,45 1.101,66] 115.943,12| 462,00 115.943,12] 8.197,18 124.140,30 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o, )
2325 90769 005 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 88,00 331,00 2,38 333,38 29.127,63 209,84 29.337,47 88,00 29.337,47 2.074,16 31.411,63 0,00% 0,00 0,00

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2331 F;Egg";gf' Préprio ngfNHE'RO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 296,00 186,48 2,38 188,86 55.197,88 705,83 55.903,71 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
b
2332 '352737";3; | preprio |fg'£/ﬁNHE'R° ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 128,00 247,19) 2,38 249,58| 31.640,72 305,22 31.94594( 29,72 7.416,62 524,35] 7.940,97 0,00% 0,00 0,00 -
b
2333 '352737";3; | preprio |EZ$ESES;RO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 120,00 150,04 2,38 152,43 18.005,07 286,15 18.291,22| 120,00 18.291,22) 1.293,19 19.584,41 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o
2334 90677 004 Préprio |N (OTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 168,00 222,90 2,38 225,28| 37.447,00 400,61 37.847,60| 168,00 37.847,60 267583 40.523,43 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o
2335 90677 005 Proprio |5 TURNG GOM HORA EXTRA 100%) H 32,00 295,76 2,39 298,15/ 9.464,17 76,59 9540,76| 32,00 9.540,76 674,53] 10.215,29 0,00% 0,00 0,00 -
ENGENHEIRO MECANICO
2344 ';Egi";gg | preprio ngfNHE'RO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 148,00 186,48 2,38 188,86 27.598,94 352,91 27.951,85] 148,00 27.951,85 1.976,20 29.928,05 0,00% 0,00 0,00 -
b
2342 '352737";3; | preprio |fg'£/ﬁNHE'R° MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 64,00 247,19) 2,38 249,58] 15.820,36 152,61 15.97297| 64,00 15.972,97) 1.129,29 17.102,26 0,00% 0,00 0,00 -
b
2343 '352737";3;' | preprio |EZ$ESES;RO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 60,00 150,04 2,38 152,43 9.002,54 143,07 9.145,61 60,00 9.145,61 646,59 9.792,20 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o
2344 90677 009 Préprio |N (OTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 84,00 186,48 2,38 188,86 15.664,26 200,30 15.864,57| 84,00 15.864,57] 1.121,62 16.986,19 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o
2345 90677 010 Proprio |5 TURNG GOM HORA EXTRA 100%) H 16,00 295,76 2,39 298,15/ 4.732,09 38,29 477038 16,00 4.770,38 337,27 5.107,65 0,00% 0,00 0,00 -

TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO

2351 T;;gg\g?ﬁl Préprio I:gglcg(ihéligngANcA DOTRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 370,00 61,48 30,40 91,88 22.747,35 11.248,33] 33.99567| 218,28 20.055,61 1.417,93 21.473,54 0,00% 0,00 0,00 -
2352 T;;gg\g;zl Préprio I:th‘/LCEO)(E'“éIA?ES)L:A)TANCA DOTRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00] 81,7 249 84,20 13.073,35) 398,42 13.471,77| 155,78 13.116,74] 927,35 14.044,09 0,00% 0,00 0,00 -
2353 T;;gg\g;zl Préprio KSQ:SZELMN%E%%E%TCA DOTRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,001 49,35 2,50 51,84 7.401,80 374,84 7.776,64) 150,00 7.776,64 549,81 8.326,45 0,00% 0,00 0,00 -
2354 T;)Z(?;,\:)%T Préprio (Tféig:gﬁim%i%%m%gﬁggxgy}zﬁ g(?o;:l) ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210,00 73,61 2,50 76,11 15.458,79 524,78 15.983,57|  210,00] 15.983,57| 1.130,04 17.113,60! 0,00% 0,00 0,00 -
2355 T;;gg\g;zl Préprio (Tféig:gﬁim%i%%m%gﬁggxgy}zﬁ ?&’:L)ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 97,88 2,50 100,38, 3.915,25 99,96 4.015.21 40,00 401521 283,88 4.299,08 0,00% 0,00 0,00 -

MESTRE DE OBRAS
2361 EE;B?)"[\]‘Q‘::I Préprio  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 370,00 111,69 3,05 114,74 41.324,18 1.129,72] 42.453,90 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
2362 EE;B?)"[\]‘Q;I Préprio  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 160,00] 148,34 3,05 151,39 23.733,64 488,53 24.222,16 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
2363 EE;B?)"[\]‘QBPI Préprio  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 150,001 89,71 3,04 92,75 13.456,02 456,67 13.912,70 12,97] 1.202,68| 85,03 1.287,70 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO o,
2364 90780 004 Préprio COM HORA EXTRA 50%) H 210,00 133,68, 3,05 136,72 i %8‘_.'0971434 641,19 28.713,14| 158,52 21.673,86 1.532,34 23.206,20 0,00% 0,00 0,00 -




2365

REF SINAPI
90780 005

Proprio

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO
COM HORA EXTRA 100%)

AUXILIAR TECNICO

40,00

177,65

7.105,80

122,13]

722793

40,00

7.227,93

0,00%

0,00

0,00

REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,
23741 88255 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) H 370,00 70,54 2,38 72,93 26.100,68 882,29 26.982,97 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,
2372 88255 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) H 160,00] 93,92 2,38 96,31 15.027,45) 381,53 15.408,98, - g g 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,
2373 88255 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) H 150,001 56,52 2,38 58,90 8.477,49 357,68 8.83518| 124,54 7.335,36 518,61 7.85397 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,
2374 88255 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO GOM HORA EXTRA 50%) H 210,00 84,57 2,38 86,95 17.759,31 500,76 18.260,07|  210,00] 18.260,07| 1.290,99 19.551,06! 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,
2375 88255 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO GOM HORA EXTRA 100%) H 40,00 112,61 2,38 115,00 4.504,44 95,38 4.599,82 40,00 4.599,82 32521 4.925,02 0,00% 0,00 0,00 -
238 ALMOXARIFE - - - - - -
2381 EE;G?S"[\]‘Q‘::I Préprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 370,00 45,59 2,49 48,08 16.867,61 921,35 17.788,96) - g g 0,00% 0,00 0,00 -
2382 EE;G?S"[\]‘Q;I Préprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 160,00] 60,74 249 63,23 9.718,43 398,42 10.116,85) 79,60 5.033,13 355,84 5.388,98 0,00% 0,00 0,00 -
2383 EE;G?S"[\]‘Q? Préprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 150,001 36,51 248 38,99 5.476,12 372,20 5.84832( 132,30 5.158,22 364,69 552291 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o,
2384 90766 004 Préprio HORA EXTRA 50%) H 210,00 54,67 249 57,16 11.480,45) 522,93 12.003,38  210,00] 12.003,38| 848,64 12.852,02 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o,
2385 90766 005 Préprio HORA EXTRA 100%) H 40,00 72,85 2,49 75,34 291391 99,61 3.013,52 40,00 3.013,52 213,06 3.226,57 0,00% 0,00 0,00 -
239 PROFISSIONAL - - - - - -
2391 ';Sz[)z"[\]‘g‘rl Préprio  |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 2.775,00 15,13 - 15,13 41.998,10 - 41.998,10| 680,97 10.306,06] 728,64 11.034,70) 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI .
2392 88309 002 Préprio  |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 480,00 30,29 - 30,29 14.537,52) - 14.537,52) - g g 0,00% 0,00 0,00 -
2393 ';Ez[)z"[\]‘ggl Préprio |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 450,00 6,05 - 6,05 272420 - 272420( 207,46 1.255,92] 88,79 1.344,71 0,00% 0,00 0,00 -
2394 ';Ez[)z"[\]‘gfl Préprio  |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 630,00 2422 0,01 24,22 15.255,53) 5,54 15.261,07|  630,00] 15.261,07| 1.078,96 16.340,03) 0,00% 0,00 0,00 -
2395 ';Ez[)z"[\]‘g:l Préprio | PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00] 42,39 0,01 42,40 5.087,29 1,06] 5.088,34[ 120,00 5.088,34 359,75 5.448,09 0,00% 0,00 0,00 -
2.3.10 MEIO-PROFISSIONAL - - - - - -
23101 ';SEZFEH\:S?I Préprio ?g:}?ANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 2.775,00 34,17 0,01 34,18 94.813,16 24,42 94.837,58| 702,32 24.002,28 1.696,96! 25.699,24 0,00% 0,00 0,00 -
- b
23102 ';SEZFEH\:SZI Préprio ?[‘]J(L)JS')ANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 1.200,00] 45,56 0,01 45,57 54.674,09 10,56/ 5468465 204,82 9.333,76 659,90 9.993,65 0,00% 0,00 0,00 -
- b
23103 ig;z";ggl Préprio | MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00] 4,55 - 4,55 5.117,78 - 5.117,78| 928,67 422464 298,68 4.523,33) 0,00% 0,00 0,00 -
23104 ig;z";gfl Préprio  |MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00] 18,21 0,01 18,22 28.687,27 13,86) 28.701,12 1.550,33 28.251,63 1.997,39 30.249,02 0,00% 0,00 0,00 -
23105 ig;z";g:l Préprio  |MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00] 31,88 0,01 31,89 3.825,50 1,06] 3.826,55) 120,00 3.826,55 270,54 4.097,09 0,00% 0,00 0,00 -
2.3.11 SERVENTE - - - - - -
23111 ig;z";grl Préprio  |SERVENTE (HORA EXTRA 50%) H 2.775,00 10,69 - 10,69 29.667,27 - 29.667,27| 1.726,26 18.455,28] 1.304,79 19.760,07| 0,00% 0,00 0,00 -
23112 ig;z";g;l Préprio  |SERVENTE (HORA EXTRA 100%) H 1.200,00] 21,40 - 21,40 25.679,29 - 25.67929| 546,65 11.698,06] 827,05 12.525,11 0,00% 0,00 0,00 -
23113 ig;z";ggl Préprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00] 4,21 - 4,27 4.801,01 - 4.801,01) 84863 3.621,60 256,05 3.877,64 0,00% 0,00 0,00 -
23114 ';E;z"[\]‘gfl Préprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00] 17,11 - 17,11 26.954,94 - 26.954,94 1.546,40 26.465,48 187111 28.336,58 0,00% 0,00 0,00 -
23115 ';E;z"[\]‘g:l Préprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 300,00 29,95 0,01 29,96 8.985,64 2,64 8.988,28/ 300,00 8.988,28 635,47 9.623,75 0,00% 0,00 0,00 -

TERREO

DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o, )
311 10552 Préprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 150,001 27,42 10,26/ 37,68 4.112,70 1.538,96/ 5.651,66) 150,00 5.651,66 399,57 6.051,23 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 o, )
312 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 092023 m 7,53 59,07 23,70 82,76 444,78 178,43] 623,22 753 623,22 44,06 667,28 0,00% 0,00 0,00
3.2 REFORCO ESTRUTURAI - - - - = -
REF SIURB . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA 2 o, )
321 13050005 001 Préprio DE REGULARIZACAO m 132,00] 37,50 15,32] 52,82 4.950,23) 2.022,14 6.972,37| 132,00 6.972,37 492,95 7.465,32 0,00% 0,00 0,00
322 TCE-C00186 Préprio | TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM m? 17,60] 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 17,60] 7.124,06 503,67 762173 0,00% 0,00 0,00 -
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
323 TCE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRACAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 600,00 114,47 1.278,89) 1.393,36) 68.680,50 767.332,55 836.013,05| 511,16 712.227,38 50.354,48 762.581,86 0,00% 0,00 0,00 -
DE CONCRETO.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
324 104720 SINAPI COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM m? 132,00] 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03) 132,00 24.146,03 1.707,12 25.853,16 0,00% 0,00 0,00 -

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS
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REF SETOP

REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

325 ‘;%ig : gmg: Préprio |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE w 300,00 20554 673 2727 6.161,13 201939 818052 30000 8.180,52 57836 8.758,89 0,00% 0,00 0,00
po: AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
326 023573 SBC__|RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS N 150,00 2120 001 2121 317955 132 318087 15000 3.180,87 224,89 3.405.76 0,00% 0,00 0,00
327 97638 SINAPI gé%ggg&?;;:ﬁgsEFPEE/;'USZEE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM w 100,00 868 337, 12,05, 868,47 337,01 120548 100,00 120548 8523 129070 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
328 96361 SINAPI SSQE%:‘;SC'Z‘MCE\:;MLT;EISDEA ;ﬂggTOUURMELT iLéc’\;‘zcggMG\L/’kAgSDUPLAS PARAL e 100,00 2481 14605 17086 248135 1460475 17.086,09] 100,00 17.086,09 120799 18.294,08 0,00% 0,00 0,00
AF_07/2023_PS
329 | TCE-C00207 | Proprio gi';ffc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM w 300,00 3954 43,50 8305  11.862,95 1305083 24.91377| 300,00 291377 1.761,40 2667518 0,00% 0,00 0,00
3210 88489 SINAPI Egﬂk’gg 'X*FT%): /ngF;IUCA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS | -, 300,00 620 925 15,45, 1.861,01 277436 463537 30000 463537 327,72 4.963,09 0,00% 0,00 0,00
PISO ~ . .
REF SINAPI )
e | Proprio [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_08/2020 150,00 102.636,66 118.653,37 0,00%
PAREDES E SEPTOS . .
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
aat | REFSIARL | proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUAS DUPLAS, SEM | 50,00 2738 26611 20349 1.369,14 13.30556| 1467470 50,00 14.674,70 1.037,50 15.712,20 0,00% 0,00 0,00

3511

89353

SINAPI

VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

6,00

41,31

82,62

2,00

94,63

0,00%

0,00

0,00

3512

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

UN

2,00

6,00

33,55

67,10

2,00

79,10

0,00%

0,00

0,00

3521 94656 SINAPI DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 4,00 2,08 2,34 4,42 8,31 9,36 17,67, 4,00 17,67] 1,25 18,92 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

3522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 5,00 740 6,79 14,19 37,00 33,96 70,96 5,00 70,96 5,02 75,98 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

3523 94672 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 423 7,36 3,12 423 7,36 1,00] 7,36 0,52 7,88 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

3524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,83 11,25] 20,09 8,83 11,25] 20,09 1,00] 20,09 1,42 21,51 0,00% 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

3525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_06/2022 UN 1,00 8,33 10,67] 19,01 8,33 10,67] 19,01 1,00] 19,01 1,34 20,35 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

3526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,83 7,16 16,00 8,83 7,16 16,00 1,00 16,00] 1,13 17,13 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

3527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07] 30,66 12,59 18,07] 30,66 1,00 30,66 2,17 32,83 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

3528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 062022 M 20,00 8,64 7,23 15,87, 172,81 144,66] 317,47 20,00 317,47 22,45 339,92 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o,

3529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 718 16,26/ 23,44 14,36 32,52 46,88, 2,00 46,88 3,31 50,20 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

35210 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 062022 M 5,00 10,30 12,88 23,19 51,52 64,41 115,93 5,00 115,93] 8,20 124,12 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

35211 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 10,82 12,711 23,54 21,65 2543 47,08 2,00 47,08 3,33 50,40 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

35212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 06/2022 UN 4,00 9,88 6,47 16,35 39,53 25,87 65,39 4,00 65,39 4,62 70,02 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

35213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 062022 M 10,00] 14,59 21,10 35,69 145,89 211,00 356,89 10,00] 356,89 2523 382,12 0,00% 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

35214 103953 SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 541 4,35 9,76 541 435 9,76 1,00 9,76 0,69 10,45 0,00% 0,00 0,00

3531

89713

SINAPI

AF_06/2022

ONEXOES E ACESSORIOS PARA Al

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

10,00]

20,79

24,74

45,54

207,92

247,43

455,35

10,00]

455,35

487,55

0,00%

0,00

0,00

3532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,00/

24,24

26,85

51,10

363,62

402,82

766,45

15,00/

766,45

820,63

0,00%

0,00

0,00

3533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00

17,34

19,35]

36,69

346,86

386,98

733,84

20,00

733,84

51,88

785,73

0,00%

0,00

0,00

3534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00]

751

11,87]

19,38

75,06

118,70]

193,76

10,00]

193,76

13,70

207,45

0,00%

0,00

0,00

3535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,57

8,02

10,59

32,10

42,38

42,38

3,00

45,37,

0,00%

0,00

0,00

3536

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

4154

41,10

82,64

82,20

165,28]

165,28]

11,69

176,97,

0,00%

0,00

0,00

3537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

19,72]

28,72

19,72]

28,72

28,72

2,03

30,75

0,00%

0,00

0,00

3538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

2,00

46,18

3,26

49,44

0,00%

0,00

0,00

3539

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63

=

75,63
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127,50]

203,13

5,00

203,13

14,36

217,49

0,00%

0,00

0,00




353.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28

59,32

2,00

59,32

4,19

63,52

0,00%

0,00

0,00

353.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00/

751

10,99]

18,50

105,08,

153,86/

258,94

14,00/

258,94

18,31

277,25

0,00%

0,00

0,00

35312

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98

65,03

2,00

65,03

4,60

69,62

0,00%

0,00

0,00

35313

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

4,00

134,06/

9,48

143,54

0,00%

0,00

0,00

353.14

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

8,00

111,64

7,89

119,54

0,00%

0,00

35315

1634

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mmRev. 01 -|
10/2022

un

5,00

13,48

19,23]

32,72

67,40

96,17

163,58,

5,00

163,58

11,56

175,14

0,00%

0,00

353.16

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

6,00

14,05]

20,05

42,01

98,37

140,37,

7,00

140,37]

9,92

150,30

0,00%

0,00

35.3.17

1636

ORSE

353.18

89708

SINAPI

Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didam =100 x 50mm

un

3,00

16,75

29,56

46,32

50,26

88,69

138,96

3,00

138,96/

9,82

148,78,

0,00%

0,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00

26,05

91,20

117,26

130,27

456,01

586,28

5,00

586,28

4145

627,73

0,00%

0,00

35319

1563

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x 75mm

un

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04

53,79

53,79

3,80

57,59

0,00%

0,00

35320

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18,

2,00

46,18

3,26

49,44

0,00%

0,00

35321

89545

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00/

2,19

17,65)

19,84

28,48

229,46

257,95

13,00/

257,95

18,24

276,18

0,00%

0,00

35322

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

7,00

15,97,

13,46]

29,43

11,79

94,24

206,03

206,03

14,57

220,60

0,00%

0,00

35323

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

14,00

48,05

62,05

42,00

144,16]

186,15

3,00

186,15]

13,16

199,31

0,00%

0,00

35324

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

4,00

2341

97,86

121,28 93,66

391,45

485,11

4,00

485,11

34,30

519,41

0,00%

0,00

35325

053272

SBC

35326

89784

SINAPI

TAMPAQ (CAP) PVC 75mm

UN

1,00

14,46

9,72

24,18

14,46

9,72

24,18

1,00

24,18

1,71

25,89

0,00%

0,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

10,02

19,64

29,66

90,20

176,76]

266,96

9,00

266,96

18,87,

285,83

0,00%

0,00

35327

94698

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

1,00

16,85

57,26

74,11

16,85

57,26

7411

1,00

7411

524

79,35

0,00%

0,00

0,00

35328

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

TUBULAGAO E FIACAO

INFRA DE PISO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

UN

1,00

14,00

38,28

52,28

14,00

38,28

52,28

1,00

52,28

3,70

55,97

0,00%

0,00

0,00

36.1.1.1 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 6,62 9,12 15,73 330,85 455,79 786,64 50,00 786,64 55,62 842,25 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o,

36112 91875 SINAPI TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 20,00 761 4,36 11,97, 152,22 87,11 239,34 20,00 239,34 16,92 256,26 0,00% 0,00 0,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

36113 91890 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 20,00 11,47 7,94 19,40 229,30 158,74 388,04 20,00 388,04 27,43 415,47 0,00% 0,00 0,00

AF_03/2023
INFRA AEREA

38,12

249279

1.318,99!

3.811,77

3.811,77

269,49

061167 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 100,00 24,93 13,19 100,00 4.081,26) 0,00% 0,00 0,00
061168 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 100,00 18,94! 79,63 98,57 1.893,57, 7.963,19] 9.856,75 100,00 9.856,75 696,87 10.553,62 0,00% 0,00 0,00
061169 SBC__ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90; 80,23 100,13 199,04 802,30 1.001,34, 10,00 1.001,34; 70,79 1.072,13) 0,00% 0,00 0,00
0?1E1F7082[():1 Proprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56/ 1.728,50 10,00 1.728,50, 122,20 1.850,70) 0,00% 0,00 0,00
061173 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33; 2.109,23] 10,00 2.109,23] 149,12, 2.258,35| 0,00% 0,00 0,00
063447 SBC _ |ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 30,00; 2341 23,48 46,89] 702,43 704,28| 1.406,71 30,00; 1.406,71 99,45 1.506,17, 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X 100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18,
36.1.27 19524 001 Proprio |COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 30,00 42,74] 128,76 171,49 1.282,12, 3.862,72 5.144,83] 30,00 5.144,83] 363,74 5.508,57| 0,00% 0,00 0,00
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
061550 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 20,00 11,15} 10,66 21,80 222,97 213,11 436,08 20,00 436,08 30,83 466,91 0,00% 0,00 0,00
061551 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 20,00 14,25 13,79 28,04 285,09 275,76 560,85 20,00 560,85 39,65 600,51 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.10 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00] 14,74] 18,56 33,30 44,22] 55,67, 99,89 3,00] 99,89 7,06 106,95 0,00% 0,00; 0,00
36.1.2.11 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00] 18,74] 26,63 45,37} 56,23 79,88 136,10 3,00 136,10 9,62 145,73 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.12 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2™ M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27 356,81 3,00 356,81 25,23 382,04 0,00% 0,00] 0,00
36.1.213 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34] 150,97, 224,84 375,82 23,00 375,82 26,57 402,39] 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP ___ |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o,
36.1.2.14 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 30,00 30,15 41,03 71,18 904,37 1.230,91 2.135,28] 30,00 2.135,28] 150,96 2.286,24 0,00% 0,00; 0,00
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36.1.2.15 12500 ORSE  |Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar un 50,00 3,63 3,95 7,58 181,70 197,54 379,24 50,00 379,24 26,81 406,05] 0,00% 0,00] 0,00
36.1.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 100,00 14,05} 7,07 21,12 1.405,22 706,57 2.111,78] 100,00 2.111,78] 149,30 2.261,09] 0,00% 0,00] 0,00
36.1.2.17 11923 ORSE  |Fornecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00] 1,06 139,21 140,27] 2,11 278,42 280,53 2,00] 280,53 19,83} 300,37 0,00% 0,00 0,00}
36.1.2.18 8783 ORSE  [Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98 83,43} 10,91 155,96 166,87 2,00 166,87 11,80 178,66 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.19 8782 ORSE  [T& horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar) un 1,00] 7,29] 163,04 170,32} 7,29] 163,04 170,32} 1,00] 170,32 12,04] 182,37] 0,00% 0,00 0,00}
36.1.2.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90} 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00 126,21 8,92 135,14 0,00% 0,00] 0,00
361221 9084027 SIURB  [EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 10,00 18,42 495 23,36 184,17, 49,45 23362 10,00 233,62 16,52 250,13 0,00% 0,00 0,00
36.1.222 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00] 481 9,73 14,54 28,88 58,39 87,27 6,00] 87,27, 6,17, 93,44 0,00% 0,00] 0,00
36.1.2.23 063756 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00; 7,05 4,77 11,82] 500,41 338,61 839,02 71,00; 839,02 59,32 898,34 0,00% 0,00] 0,00
36.1.2.24 063754 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 4,77 11,82] 140,96 95,38 236,34 20,00 236,34 16,71 253,05 0,00% 0,00] 0,00
3.6.1.3 CABEAMENTO - - - - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.1 | REF 91926001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60} 3,33] 4,94 266,91 555,81 822,72 166,67 822,72 58,17 880,88 0,00% 0,00] 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.2 | REF 91926002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60} 3,33] 4,94 266,91 555,81 822,72 166,67 822,72 58,17 880,88 0,00% 0,00] 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.3 | REF 91926003 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60} 3,33] 4,94 266,91 555,81 822,72 166,67 822,72 58,17 880,88 0,00% 0,00] 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.34 | REF 91926004 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60} 3,33] 4,94 400,36 833,71 1.234,07| 250,00 1.234,07, 87,25 1.321,32 0,00% 0,00] 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.5 | REF 91926005 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00 1,60} 3,33] 4,94 800,72 1.667,43, 2.468,15| 500,00 2.468,15] 174,50 2.642,65| 0,00% 0,00] 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.6 | REF 91926006 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60} 3,33] 4,94 400,36 833,71 1.234,07| 250,00 1.234,07, 87,25 1.321,32 0,00% 0,00] 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.7 | REF 91928001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 66,67, 512,69 36,25 548,94 0,00% 0,00] 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.8 | REF 91928002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 66,67, 512,69 36,25 548,94 0,00% 0,00] 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.9 | REF 91928003 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 66,67, 512,69 36,25 548,94 0,00% 0,00] 0,00
COR PRETO
3.6.1.3.10 | REF 91928004 [ Proprio g:gg (?Iiggl?I%ES ":I'LEEP:NII\III\IE/I;IISSO:SQSE?)Iﬂrg:\l'ﬁgél]ﬁgﬁm‘g{)gsggR igt:?LFINA' M 200,00 2,16 5,53 7,69 431,16} 1.106,93; 1.538,08| 200,00 1.538,08, 108,74 1.646,83) 0,00% 0,00] 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.11 | REF 91928005 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 2,16 5,53 7,69 431,16} 1.106,93, 1.538,08| 200,00 1.538,08, 108,74 1.646,83) 0,00% 0,00] 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.12 91930 001 Préprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 58,89 2,82, 7,56 10,38} 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23] 654,67 0,00% 0,00] 0,00
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.13 91930 002 Préprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38} 166,33 445,11 611,44 58,89, 611,44 43,23] 654,67 0,00% 0,00] 0,00
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.14 91930 003 Préprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38} 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23] 654,67 0,00% 0,00] 0,00
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.15 91930 004 Proprio Eg:;{l(/:;iilm PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38} 499,00 1.335,32, 1.834,32 176,67 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.16 91930 005 Proprio gglél(\)/léEFgl;A PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38} 499,00 1.335,32, 1.834,32 176,67 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
36.1.3.17 Préprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 38,89 4,22 14,74 18,96} 164,25 573,16 73741 38,89 737,41 52,14 789,55 0,00% 0,00] 0,00
91933 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
36.1.3.18 Préprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 38,89 4,22 14,74 18,96} 164,25 573,16 73741 38,89 73741 52,14 789,55 0,00% 0,00] 0,00
91933 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
3.6.1.3.19 91933 003 Proprio gglél(;l_REE?EA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 38,89 4,22 14,74 18,96} 164,25 573,16 73741 38,89 737,41 52,14 789,55 0,00% 0,00] 0,00
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REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR30°C.
36.1.3.20 91933 004 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 116,67] 4,22 14,74] 18,96 492,75 1.719,49) 221224 116,67 221224 156,41 2.368,65 0,00% 0,00 0,00 -
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
36.1.3.21 91933 005 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 116,67] 4,22 14,74] 18,96 492,75 1.719,49) 221224 116,67 221224 156,41 2.368,65 0,00% 0,00 0,00 -
COR VERDE
A . ..
36.1.3.22 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MI? - WAGO 221 OU UN 150,001 1,33 3,12 4,45 199,30 468,55 667,85 150,00 667,85 47,22 715,07 0,00%] 0,00 0,00 -
91999 001 SIMILAR
2.
361323 'ZE;BSQI’;:;I Préprio gl(mLE:;OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE MIP - WAGO 221 OU UN 100,00] 1,33 5,64 6,97 132,87, 564,02 696,89| 100,00 696,89 49,27 746,16 0,00% 0,00 0,00 -

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO

. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
- TCE-C 00214 DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1419 282,15 2963

REF SINAP

ACESSORIOS DE PAREDE
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO

. o, -
36221 91994 024 Préprio ). 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEG cJ 20,00 26,85 27,68 54,54 537,10 553,64 1.090,74 20,00 1.090,74] 7712 1.167,85 0,00% 0,00 0,00
. [TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO o,
36222 REF 95801 Proprio APARENTE, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) UN 8,00 22,33 44,89 67,23 178,66 359,14 537,80 8,00 537,80 38,02 575,82 0,00% 0,00 0,00 -
3.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - . - - - - ]
36231 2?54?29? Préprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 5,00 713 15,90] 23,03 35,64 79,50 115,14 5,00 115,14 8,14 123,28, 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o, )
36232 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 1,00 28,47 36,39 64,86 28,47 36,39 64,86 1,00 64,86 4,59 69,44 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o, )
36233 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 3,00 28,47 28,61 57,07 85,40 85,82 171,21 3,00 171,21 12,10 183,32 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
36234 91956 001 Préprio |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 21,07 71,46 98,53 27,07 71,46 98,53 1,00 98,53 6,97 105,50 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALAGAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

4,84

2244 1,59

24,02

9816 ORSE _|Arruela lisa zincada d=1/4" un 50,00 0,35 0,10; 0,45 17,60} 22,44 50,00; 0,00% 0,00 0,00 -

12506 ORSE _|Arruela de lisa 3/8" un 100,00 0,35 0,18] 0,53, 35,20 17,60 52,79 100,00 52,79 3,73 56,53 0,00% 0,00 0,00 -

685 ORSE zﬁ’:ﬁi:g‘;m" ¢ nstalacgo de parafuso cabega lentihia 3/8" x 314" (ref. vl 1.68 valemam |, 100,00 3,63 188 552 363,40 188,30 551,70( 100,00 551,70 39,01 590,71 0,00% 0,00 0,00 .

12567 ORSE |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocag&o) un 50,00 0,21 1,79 2,00} 10,56} 89,31 99,87, 50,00 99,87 7,06} 106,93 0,00% 0,00} 0,00 -

12495 ORSE _|Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 3,63 0,95 4,58 181,70 47,52 229,22 50,00; 229,22 16,21 24542 0,00% 0,00 0,00 -

12614 ORSE _|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 100,00 3,63 1,26 4,89 363,40 125,83 489,23] 100,00 489,23 34,59 523,82 0,00% 0,00 0,00 -

7925 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacéo un 10,00 0,84] 1,77, 2,61 8,45] 17,69 26,13, 10,00 26,13 1,85 27,98, 0,00% 0,00} 0,00 -

8007 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 10,00 0,84] 1,51 2,36} 8,45] 15,13 23,58, 10,00 23,58 1,67 25,25 0,00% 0,00} 0,00 -

8006 ORSE | Terminal de compressao para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacdo un 50,00 0,84] 1,21 2,06} 42,24 60,71 102,95] 50,00 102,95 7,28 110,23] 0,00% 0,00} 0,00 -

36.24.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagao un 10,00 0,84 1,89, 2,74 8,45] 18,92 27,37, 10,00 27,37 1,93 29,30 0,00% 0,00} 0,00} -

36.24.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 20,00 - 1,02 1,02 - 20,41 20,41 20,00 20,41 1,44 21,86 0,00% 0,00 0,00 -

36.24.12 3253 ORSE  [Fornecimento de abracadeira plastica serrilhada 390 mm un 20,00 - 0,99] 0,99] - 19,71 19,71 20,00 19,71 1,39 21,10 0,00% 0,00} 0,00} -

36.24.13 7M1 ORSE  |Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 2,00 2,12 4,30 6,42 4,24] 8,61 12,85 2,00 12,85 0,91 13,75 0,00% 0,00 0,00 -

36.3 1R[]E3F7882"\:)/?)T Proprio |LUMINARIA ARANDELA SLIM 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 8,00] 2061 236,35 256,96 164,86 1.890,82, 2.055,68| 8,00 2.055,68] 145,34, 2.201,02 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |LUMINARIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E o,

364 103782 002 Proprio INSTALAGAO. AF 0312022 UN 2,00 2061 1.183,44, 1.204,05 “.21 2.366,89] 2.408,10} 2,00 2.408,10] 170,25 2.578,36 0,00% 0,00 0,00 -

365 1R[]E3F7882"\:)/?)Z| Proprio |LUMINARIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 2,00 2061 235,59 256,19 4,21 471,17 512,39 2,00 512,39 36,23 548,62 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E o,

366 103782 004 Proprio INSTALAGAO. AF 0312022 UN 10,00 2061 250,42 271,03 206,07 2.504,22] 2.710,30 10,00 2.710,30] 191,62 2.901,92] 0,00% 0,00 0,00 -

3.8.1.1

070482

TCE-C 00744

Proprio

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADICA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
AGCO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

4.996,89

330,54

4.996,89

106,65

9.993,77

661,08

9.993,77

2,00

9.993,77 706,56

10.700,33|

0,00%

0,00

ACABAMENTOS
FORRO
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, INCLUINDO 2 o, )
3.9.1.1 120412 001 Proprio ESTRUTRA DE FIXACAO E ACABAVENTO m 70,19 32,22 791,08 823,28 2.261,68] 55.524,27 57.785,95] 70,19; 57.785,95 4.085,47, 61.871,42] 0,00% 0,00 0,00
3.9.1.2 9082 ORSE | Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 33,59 - 28,27 28,27, - 949 64| 949,64 33,59 949,64/ 67,14, 1.016,78 0,00% 0,00} 0,00 -
3913 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 11,84 2341 69,25 92,66 277,23 819,91 1.097,13 11,84 1.097,13; 717,57 1.174,70 0,00% 0,00 0,00 -

BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

P
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BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO

3921 TCE-C 00653 Préprio  |POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA UN 2,00 - 1.069,97, 1.069,97, - 2.139,94/ 2.139,94] 2,00 2.139,94/ 151,29 2.291,23] 0,00% 0,00] 0,00 -
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.9.3 LOUGAS SANITARIAS - - - - - -

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE

3.93.1 ED-50298 SETOP ﬁgF()s;qsfrfslﬁigEEm)c/:ggggﬁ?géﬁbgéﬁf&%%gﬁﬁﬁngLT:LICA CoM un 4,00 123,10 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68] 4,00 3.713,68] 262,56 3.976,23] 0,00% 0,00] 0,00 -
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

3932 190050 SBC _ |[MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68 1.902,51 1.992,19 179,36 3.805,01 3.984,37] 2,00 3.984,37 281,70 4.266,07| 0,00% 0,00; 0,00 -

3.9.3.3 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 2,00 121,83 1.528,97, 1.650,80) 243,66 3.057,93| 3.301,60} 2,00 3.301,60 233,42 3.535,02] 0,00% 0,00! 0,00! -
METAIS SANITARIOS - - - - - - -

3.9.4.1 11232 ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 4,00] 18,21 157,47 175,68 72,86, 629,87 702,73 4,00] 702,73] 49,68 752,41 0,00% 0,00 0,00 -
SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

3942 ED-48184 SETOP RESERVATORIO SOO%VIL u 4,00 19,49] 227,32 246,81 77,96 909,27 987,22 4,00 987,22 69,80 1.057,02 0,00% 0,00] 0,00 -

3943 ED-48180 SETOP | DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 4,00 19,49! 209,82 229,30 77,96 839,26 917,22 4,00 917,22 64,85 982,07 0,00% 0,00; 0,00 -

3944 191522 SEDOP__|Acabamento p/ registro de gaveta un 4,00 3,20 90,42 93,62 12,81 361,68 374,49 4,00 374,49 26,48 400,97] 0,00% 0,00; 0,00 -

3945 190097 SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 2,00 3,45 76,96 80,41 6,90 153,91 160,81 2,00 160,81 11,37} 172,18 0,00% 0,00! 0,00! -

ORSE

ESPELHOS

Espelho plano 4mm

ABRIGOS DE HIDRANTE

510,60

1.421,52|

1.421,52

1.421,52|

100,50

1.522,02

0,00%

REF ORSE 7326 . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o,
3961 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 2,00 52,81 2.339,62 239243 105,62 467924 4.784,86 2,00 4.784,86 338,29 5.123,15 0,00% 0,00 0,00 -
REF
3962 CPOS/CDHU Proprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,71 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 2,00 237,24 16,77, 254,01 0,00% 0,00 0,00 -

3.10
3.10.1

04.30.080

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

3.10.1.1 | TCE-C 00896 FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO | me | 2748l | 232360] 232360

3.10.2

MOBILIARIO COMERCIAL

L 63.85266] __63.852.66 63.852,66 6836704 | 000% 000l _____ o000l

15.142,49)

15.142,49)

3.10.21 | TCE-C 00863 MRS5 MESA REDONDA @120 BIANCA - J. MARCON 5.047,50 5.047,50 | 15.142,49 3,00 1.070,57, 16.213,07| 0,00% 0,00 0,00 -
3.102.2 | TCE-C00674 | Proprio |PF2- PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO | 1.603,72] 1.603,72 | 6.414,90 6.414,90 4,00 6.414,90 453,53 6.868,43 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.23 | TCE-C00647 | Préprio |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18|  10.217,18 | 10.217,18] 10.217,18) 1,00 10.217,18] 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.24 | TCE-C 00681 ESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 2,00 | 1.992,08| 1.992,08 | 3.984,16 3.984,16 2,00 3.984,16 281,68 4.265,84 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.25 | TCE-C 00682 ESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 1.635,92] 1.635,92 | 1.635,92| 1.635,92 1,00 1.635,92| 115,66 1.751,58, 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.26 | TCE-C 00684 ESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 | 10.084,77] 10.084,77, 1,00 10.084,77] 712,99 10.797,77, 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.27 | TCE-C 00675 PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08| 1.796,08 | 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 25397 3.846,13 0,00% 0,00 0,00 -
3.102.8 | TCE-C00673 | Proprio [BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 8,00 | 958,05 958,05 | 7.664,44 7.664,44 8,00 7.664.44 541,88 8.206,31 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.29 | TCE-C 00672 Préprio | CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 12,00/ | 2514,18 2514,18 | 30.170,11 30.170,11 12,00/ 30.170,11 2.133,03 32.303,13 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.210 | TCE-C00666 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 2,00 g 1.757,87| 1.757,87, g 351573 351573 2,00 3.515,73 248,56 3.764,30 0,00% 0,00 0,00 -

DIVISORIAS

DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

X opri A d - - 9 -
3.11.1.1 | TCE-C00926 | Préprio PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA m 12,97] 1.135,07] 1.135,07, 14.721,81 14.721,81 12,97] 14.721,81 1.040,83) 15.762,64 0,00% 0,00 0,00
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGCA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SINAPI .. [DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, o,
3.11.1.2 102253 001 Préprio ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIE, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 2,00 106,87, 685,23 792,09 213,73 1.370,46] 1.584,19 2,00 1.584,19) 112,00 1.696,19 0,00% 0,00 0,00 -
3.12 CATRACAS - - - - - -
3.121 TCE-C 00895 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGRO DE 3 CATRACAS DE GONTROLE DE AGESSO, UN 1,00 -l 131.695,56| 131.695,56 - 131.695,56] 131.695,56) 1,00] 131.695,56] 9.310,88 141.006,43 0,00% 0,00 0,00 -

INCLUINDO ACESSORIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO

1° ANDAR
REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

411 97634 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 92,04 7,05 2,76] 9,81 648,71 254,30 903,00 - E g 0,00% 0,00] 0,00 -
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
412 Rii?‘;SE Préprio SE;?)?:QA%TSC;l;’é(élbl‘(llséngAgaggggE#;‘(:NESE’,EA);I'II:S QMREENI:II-I?A[E;(%%J;?\/FERI AL m? 73,78, 2742 10,26 37,68 2.022,90 756,96 2.779,86 19,78 745,27 52,69 797,96 0,00% 0,00; 0,00 -
DEMOLIDO
413 'ZEZA%I'(\]‘::DI Préprio &iﬂﬁ%iﬁﬁﬁ%\%l?ﬁgﬁé PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 848,74 1,79] 0,70] 248 1.516,03, 589,98 2.106,02 - g g 0,00% 0,00] 0,00 -
414 13%5251’3501 Préprio  |RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m? 658,81 5,27, 1,88 7,15 3.472,36| 1.240,54, 471291 - g g 0,00% 0,00] 0,00 -
415 97663 SINAPI ,’:E%ggﬁgam LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 13,44] 5,05 18,49 53,74 20,20, 73,95 - g g 0,00% 0,00] 0,00 -
416 97666 SINAPI QEZ\AF?F({;;\\(/)E[IJ'I'EA’;EL?L? SA);NIO?}\ZJI%S DE FORMA MANUAL, SEM UN 20,00 9,78, 3,70, 13,48] 195,69 7391 269,60 - g g 0,00% 0,00] 0,00 -
417 97644 SINAPI ,’:E%ggﬁgam PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 4,20 10,09} 3,87, 13,96} 42,39 16,26 58,65 - g g 0,00% 0,00; 0,00 -
418 104790 SINAPI 35\“410';.?@ DSEE:AISR(;EPER%?I'\‘E(I:F AEI\;IrgNﬁ'Ig P:\'FE SO9[/J2E0;§ RMA MECANIZADA COM m 50,40; 65,55 78,49, 144,04 3.303,89] 3.9565,79 7.259,68] - E g 0,00% 0,00] 0,00 -
419 TCE-C 00921 Préprio EE;.:.PRIECPAASQSD.I.EES’\I".:.(;AMENTO’ DESMONTAGEM E DEMOLICOES - REDE m? 804,43 21,03 7,62, 28,65 16.917,04 6.129,77| 23.046,81 - E g 0,00% 0,00] 0,00 -
4.1.10 TCE-C 00922 Préprio E%ﬂgi;:mg;igggﬂ;mg DESMONTAGEM E DEMOLICOES - REDE m? 804,43 3,26 1,14 4,39 2.618,96| 913,10 3.532,05] - g g 0,00% 0,00] 0,00 -
4111 TCE-C 00923 Préprio E)?Il;":EEN?FAéRngEﬁléllsggEE'g'(l)NEgEg ggﬁ%?DMU%gEMOLICOES -REDEHVAC m? 804,43 15,76} 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08 - E g 0,00% 0,00] 0,00 -
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REF EMOP

REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU

¥ i 2 . i i Y

4112 05.00(1)6(1076 A | Proprio SEMELHANTES m 589,23 10,95 4,64 15,58 6.449,76 273233 9.182,09 0,00% 0,00 0,00

4.1.13 022741 SBC _|RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO m? 1,50 45,81 0,01 45,82 68,71 0,01 68,73 - | | 0,00% 0,00 0,00

REF SIURB . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA 2 i . . o,

4.1.14 13050005 001 Préprio DE REGULARIZACAO m 132,00] 37,50 15,32] 52,82 4.950,23) 2.022,14 6.972,37 0,00% 0,00 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA

4115 TCE-C00920 | Proprio |ACESSO/TRANSPORTE)DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA cJ 1,00 743,35 225,72 969,07 743,35 22572 969,07 - g g 0,00% 0,00 0,00
REINSTALACAO
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)

4.1.16 ED-48469 SETOP EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE un 120,00] 4,26 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60 - g g 0,00% 0,00 0,00

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REFORCO ESTRUTURAL
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;

421 TCE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRACAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 114,47 1.278,89) 1.393,36) 77.896,27 870.295,79 948.192,07 89,59 124.830,68| 8.825,53 133.656,21 0,00% 0,00 0,00
DE CONCRETO.
422 TCE-C00186 Préprio | TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM m? 17,60] 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 - g g 0,00% 0,00 0,00
4.3 CONTRAPISO - - - J J
REF SINAPI . |CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO 2 o,
431 88472 001 Préprio ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF 07/2021 m 792,96 11,73 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05 - g g 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
432 87738+ 102489 Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 662,75 34,41 30,08 64,50 22.807,40 19.938,25] 42.745,65 4,59 296,04 20,93 316,97 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
4.4 PAREDES E SEPTOS - - - - -
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
441 96366 002 Préprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 329,33 27,38 342,10 369,48 9.017,98 112.663,86| 121.681,84 46,04 17.011,00] 1.202,68, 18.213,68) 0,00% 0,00 0,00
VAOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
442 103331 SINAPI  [DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 1,77] 52,72 57,96 110,68, 93,32 102,591 195,91 - g g 0,00% 0,00 0,00
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE Al o,
443 98577 SINAPI BASE DE SILICONE. AF 09/2023 M 15,60] 41,30 24,82 66,13 644,33 387,23 1.031,55 15,60] 1.031,55] 72,93 1.104,48 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM 2 o,
444 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m 132,00] 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 46,41 8.489,08 600,18 9.089,26 0,00% 0,00 0,00
VAOS. AF_07/2023_PS
445 96374 SINAPI |INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00] 2,80 33,06 35,86 279,81 3.305,82 3.585,63 - g g 0,00% 0,00 0,00

89353

SINAPI

INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

5,00

6,00

41,31

206,56

0,00%

0,00

0,00

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

UN

6,00

33,55

4521 94656 SINAPI DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 10,00] 2,08 2,34 4,42 20,77 2341 44,17 - g g 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

4522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 11,00/ 740 6,79 14,19 81,40 74,72 156,12 8,00 113,54 8,03 121,57, 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

4523 94672 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 423 7,36 3,12 423 7,36 - g g 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

4524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,83 11,25] 20,09 8,83 11,25] 20,09 1,00] 20,09 1,42 21,51 0,00% 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

4525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_06/2022 UN 2,00 8,33 10,67] 19,01 16,67, 21,35 38,01 2,00 38,01 2,69 40,70 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

4526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,83 7,16 16,00 8,83 7,16 16,00 - g g 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

4527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07] 30,66 12,59 18,07] 30,66 1,00 30,66 2,17 32,83 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

4528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 M 211 8,64 7,23 15,87, 182,41 152,69 335,09 15,11 239,85 16,96 256,81 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o,

4529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 718 16,26/ 23,44 14,36 32,52 46,88, 2,00 46,88 3,31 50,20 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

45210 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 M 1,72 10,30 12,88 23,19 17,72 22,16 39,88 1,72] 39,88 2,82 42,70 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

45211 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 10,82 12,711 23,54 21,65 2543 47,08 2,00 47,08 3,33 50,40 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

45212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 06/2022 UN 6,00 9,88 6,47 16,35 59,29 38,80 98,09 4,00 65,39 4,62 70,02 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

45213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 062022 M 13,07] 14,59 21,10 35,69 190,68, 27578 466,46 13,07] 466,46 32,98 499,44 0,00% 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

45214 103953 SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 541 435 9,76 10,82 8,69 19,52 2,00 19,52 1,38 20,90 0,00% 0,00 0,00

AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

4531 89713 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 12,16] 20,79 24,74 45,54 252,83 300,88 553,71 12,16] 553,71 39,15 592,86 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

4532 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,65 24,24 26,85 51,10 379,38 420,28 799,66 15,65] 799,66 56,54 856,19 0,00% 0,00 0,00

AF_08/2022
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4533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

23,08

17,34

19,35)

36,69

400,28

446,58

846,86

23,08

846,86

59,87 906,73

0,00%

0,00

0,00

4534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

751

11,87]

19,38

150,11

237,40

387,51

20,00

387,51

27,40 414,91

0,00%

0,00

0,00

4535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,57

8,02

10,59

64,20

84,75

84,75

5,99 90,74

0,00%

0,00

4536

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

4154

41,10

82,64

82,20

165,28]

165,28]

11,69 176,97,

0,00%

0,00

4537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

19,72]

28,72

19,72]

28,72

28,72

2,03 30,75

0,00%

0,00

4538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

2,00

46,18

3,26 49,44

0,00%

0,00

4539

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63

75,63

127,50]

203,13

5,00

203,13

14,36 217,49

0,00%

0,00

45310

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64/

29,66

20,04

39,28

59,32

2,00

59,32

4,19 63,52

0,00%

0,00

453.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00/

751

10,99]

18,50

105,08,

153,86/

258,94

14,00/

258,94

18,31 277,25

0,00%

0,00

45312

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98

65,03

2,00

65,03

4,60 69,62

0,00%

0,00

45313

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

4,00

134,06/

9,48 143,54

0,00%

0,00

45314

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

0,00

45315

1634

ORSE

Jungao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mmRev. 01 -|
10/2022

un

5,00

13,48

19,23]

32,72

67,40

96,17

163,58,

5,00

163,58

11,561 175,14

0,00%

0,00

453.16

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

6,00

14,05]

20,05

42,01

98,37

140,37,

7,00

140,37]

9,92 150,30

0,00%

0,00

45317

1636

ORSE

45318

89708

SINAPI

Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100 x 50mm

un

3,00

16,75

29,56

46,32

50,26

88,69

138,96

3,00

138,96/

9,82 148,78,

0,00%

0,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00

26,05

91,20

117,26

130,27

456,01

586,28

5,00

586,28

41,45 627,73

0,00%

0,00

45319

1563

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 75mm

un

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04

53,79

53,79

3,80 57,59

0,00%

0,00

45320

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

46,18

3,26 49,44

0,00%

0,00

45321

89545

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00/

2,19

17,65)

19,84

28,48

229,46

257,95

13,00/

257,95

18,24 276,18

0,00%

0,00

45322

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

6,98

15,97,

13,46]

29,43

111,47,

93,97

205,44

0,00%

0,00

45323

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

14,00

48,05

62,05

42,00

144,16]

186,15

3,00

186,15]

13,16 199,31

0,00%

0,00

45324

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

4,00

2341

97,86

121,28]

93,66

391,45

485,11

4,00

485,11

34,30 519,41

0,00%

0,00

453.25

053272

SBC

45326

89784

SINAPI

TAMPAOQ (CAP) PVC 75mm

UN

1,00

14,46

9,72

24,18

14,46

9,72

24,18

1,00

24,18

1,71 25,89

0,00%

0,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

10,02

19,64

29,66

90,20

176,76]

266,96

9,00

266,96

18,87, 285,83

0,00%

0,00

45327

94698

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

16,85

57,26

74,11

16,85

57,26

7411

7411

524 79,35

0,00%

0,00

45328

89796

REF SINAPI
102136 003

SINAPI

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS
PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO

278,76

13.053,04]

13.331,80)

14,00

557,51

38,28

26.106,08

52,28

26.663,60

52,28

3,70 55,97

0,00%

0,00%

0,00

0,00

REF SINAPI
102136 001

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO
TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS

UN

278,76

48.566,10

48.844,86

278,76

48.566,10

48.844,86

48.844,86

3.453,33 52.298,19

0,50]

50,00%

149,23

25999,86

26.149,10

REF SINAPI
102136 002

Proprio

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO
TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS

TUBULACAO E FIACAO

INFRA DE PISO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

UN

213,40

278,76

59.583,70

59.862,45

15,73

278,76

1.412,05

59.583,70

1.945,33]

59.862,45

3.357,38

213,40

59.862,45

3.357,38

4.232,28 64.094,73

237,37 3.594,74

0,50]

50,00%

0,00%

149,23

31898,13

32.047,36

46212

91875

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

250,00

761

11,97,

1.902,81

1.088,89)

2.991,69

250,00

2.991,69

211,51 3.203,21

0,00%

0,00

46213

91890

061168

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

INFRA AEREA

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES

UN

100,00]

11,47

19,40

1.146,52

793,68

1.940,20

100,001

1.940,20]

137,17, 2.077,37

0,00%

0,00




46.222 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90; 80,23 100,13 199,04 802,30 1.001,34, 10,00 1.001,34; 70,79 1.072,13) 0,00% 0,00; 0,00
46223 DE1E‘IF7082[():1 Proprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56/ 1.728,50 10,00 1.728,50, 122,20 1.850,70) 0,00% 0,00] 0,00
46.224 061173 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33; 2.109,23] 10,00 2.109,23] 149,12, 2.258,35| 0,00% 0,00; 0,00
46225 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 23,48 46,89] 1.615,59 1.619,84, 3.235 44| 8,01 375,59 26,55 402,15] 0,00% 0,00] 0,00
REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X 100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18,
46226 19524 001 Proprio |COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 69,00 42,74] 128,76 171,49 2.948 87| 8.884,25] 11.833,12 69,00 11.833,12 836,60 12.669,72 0,00% 0,00] 0,00
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
46227 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 40,00 11,15} 10,66 21,80 445,94] 426,23 872,17 - - - 0,00% 0,00] 0,00
46228 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 90,00 14,25] 13,79 28,04 1.282,91 1.240,94, 2.523,85| 18,52 519,35 36,72 556,07 0,00% 0,00] 0,00
46.229 061946 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74] 18,56 33,30 44,22] 55,67 99,89 3,00 99,89 7,06, 106,95, 0,00% 0,00; 0,00
46.22.10 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2"™ M 3,00] 18,74] 26,63 45,37] 56,23 79,88, 136,10 3,00] 136,10 9,62 145,73 0,00% 0,00] 0,00
46.22.11 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00 84,52 34,42, 118,94 253,55 103,27 356,81 3,00 356,81 25,23 382,04 0,00% 0,00] 0,00
46.22.12 059705 SBC  |ELETROCALHA LISA TIPO ""U™ 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 62,73 86,14 1.615,59 4.328,29] 5.943,88| - - - 0,00% 0,00] 0,00
46.2213 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34] 150,97, 224,84 375,82 - g g 0,00% 0,00] 0,00
REF SEDOP __ |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o,
46.22.14 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 196,00 30,15 41,03 71,18 5.908,56/ 8.041,92 13.950,48 - g g 0,00% 0,00] 0,00
46.2.2.15 12500 ORSE  |Cantoneira "ZZ" para fixagao de perfilado, ref. Mopa ou similar un 350,00 3,63 3,95 7,58] 1.271,91 1.382,78] 2.654,69] - - - 0,00% 0,00 0,00}
46.22.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 214,00 14,05} 7,07 21,12 3.007,16| 1.512,05, 4.519,22, - - - 0,00% 0,00] 0,00
46.2217 11923 ORSE  |Fornecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00] 1,06 139,21 140,27] 2,11 278,42 280,53 2,00] 280,53 19,83} 300,37 0,00% 0,00 0,00}
46.22.18 8783 ORSE  [Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98 83,43} 10,91 155,96 166,87 2,00 166,87 11,80 178,66 0,00% 0,00 0,00
46.22.19 8782 ORSE  [T& horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar) un 1,00] 7,29] 163,04 170,32} 7,29] 163,04 170,32} - - - 0,00% 0,00 0,00}
46.2220 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90} 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00 126,21 8,92 135,14 0,00% 0,00] 0,00
462221 9084027 SIURB  |[EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 38,00 18,42] 4,95 23,36 699,83 187,91 887,74 - - - 0,00% 0,00] 0,00
462222 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X™ PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00] 481 9,73 14,54 28,88 58,39, 87,27 - - - 0,00% 0,00] 0,00
462223 063756 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00; 7,05 4,77 11,82] 500,41 338,61 839,02 46,00 543,59 38,43 582,02 0,00% 0,00] 0,00
462224 063754 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 4,77 11,82] 140,96 95,38 236,34 14,00 165,44 11,70} 177,14 0,00% 0,00] 0,00
46.2225 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 900,00 24,93 13,19 38,12 22.435,07] 11.870,87 34.30593| 732,00, 27.902,16] 1.972,68, 29.874,84] 0,00% 0,00] 0,00

CABEAMENTO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

46.23.1 | REF91926 001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33 4,94 1.333,94 277783 4111,77| 290,47 1.433,83] 101,37, 1.535,20 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

46.23.2 | REF91926 002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33 4,94 1.333,94 277783 4111,77 - - - 0,00% 0,00 0,00

COR BRANCO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

46.2.33 | REF91926 003 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33 4,94 1.333,94 277783 4111,77| 34147 1.685,58| 119,17, 1.804,75 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.34 | REF91926004 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45] 1,60 3,33 4,94 2.000,91 4.166,74 6.167,65| 426,95 2.107,55 149,00 2.256,56 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.35 | REF91926 005 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.498,90 1,60 3,33 4,94 4.001,83 8.333,48 12.335,31| 1.750,90] 8.642,96 611,06 9.254,02 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.36 | REF91926 006 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45] 1,60 3,33 4,94 2.000,91 4.166,74 6.167,65| 715,45 3.531,67 249,69 3.781,36 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.3.7 | REF 91928001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 5,53 7,69 564,10 1.448,23] 2.012,32 - g g 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.38 | REF91928002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 5,53 7,69 564,10 1.448,23] 201232 100,17 770,32 54,46 824,78 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.39 | REF91928003 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 5,53 7,69 564,10 1.448,23] 2.012,32 91,67 704,95 49,84 754,79 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLFINA, o,
46.2.3.10 | REF 91928004 | Préprio PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL M 785,00 2,16 5,53 7,69 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 113,00 869,02 61,44 930,46 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16 5,53 7,69 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 113,00 869,02 61,44 930,46 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
462312 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38, 833,61 223074 3.064,35) 295,13 3.064,35 216,65 3.281,00 0,00% 0,00 0,00
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
462313 91930 002 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38, 833,61 223074 3.064,35) 295,13 3.064,35 216,65 3.281,00 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
462314 91930 003 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38, 833,61 223074 3.064,35) 295,13 3.064,35 216,65 3.281,00 0,00% 0,00 0,00
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
462315 91930 004 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38, 2.500,82 6.692,23 9.193,05| 885,40 9.193,05 649,95 9.843,00 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
462316 91930 005 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38, 2.500,82 6.692,23 9.193,05| 885,40 9.193,05 649,95 9.843,00 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR30°C.
462317 Préprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 189,95] 4,22 14,74] 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 189,95] 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00 0,00
91933 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR30°C.
462318 91933 002 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 189,95] 4,22 14,74] 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 189,95] 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
462319 91933 003 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 189,95] 4,22 14,74] 18,96 802,28 279963 3.601,91 189,95] 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00 0,00
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
462320 91933 004 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 569,86 4,22 14,74] 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72| 569,86 10.805,72] 763,96 11.569,68| 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
462321 91933 005 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 569,86 4,22 14,74] 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72| 569,86 10.805,72] 763,96 11.569,68| 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
462322 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MIM: - WAGO 221 0U UN 400,00 1,33 3,12 4,45 531,47 1.249,47] 1.780,94| 318,00 1.415,85] 100,10, 1.515,95 0,00% 0,00 0,00
91999 001 SIMILAR
A . ..
462323 Efgg?gg;l Préprio S%\:EEA—OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6 - WAGO 221 OU UN 120,00] 1,33 5,64 6,97 159,44 676,83 836,27| 120,00 836,27 59,12 895,39 0,00%] 0,00 0,00

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

3 . # o,

46311 | TCE-C00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84] 13.333,94 1,00] 296,31 20,95 317,26 0,00% 0,00 0,00
3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - o,

46312 | TCE-C00215 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 14,16 295,03 309,19 70,79 1.475,17] 1.545,96 5,00 1.545,96/ 109,30 1,655,261 0,00% 0,00 0,00
3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A - o,

46313 | TCE-C00216 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 14,16 307,92 322,07 42,47 923,75 966,22 3,00 966,22 68,31 1.034,53 0,00% 0,00 0,00

4.6.3.2 ACESSORIOS DE PAREDE - - - g | g J

REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,

46321 91994 024 Préprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07, 2,00 109,07] Al 116,79 0,00% 0,00 0,00
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46322

REF SINAP
91994 025

REF SINAPI

Préprio

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -
BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC

ACESSORIOS DE DIVISORIAS

UN

11,00

26,85

45,98

295,40

505,83

801,23

11,00/

801,23

56,65

857,88

0,00%

0,00

46331 91946 001 Préprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00] 713 15,90] 23,03 741,24 1.653,60] 239483 104,00 2.394,83 169,31 2.564,15 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,

46332 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 37,00 2847 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54/ 2.399,75 37,00 2.399,75 169,66 2.569,41 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,

46333 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 2847 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26] 2.568,19 45,00 2.568,19 181,57, 2.749,76 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1

46334 91956 001 Préprio  |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 21,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06] 2.167,71 22,00 2.167,71 153,26 2.320,97 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALAGAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

46.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 50,40 22,62 1,60} 2422 0,00% 0,00 0,00
46342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 98,00 51,74 3,66 55,40 0,00% 0,00 0,00 -
46343 685 ORSE zﬁ’:lfrﬁ::‘;"“’ ¢ nstalacgo de parafuso cabega lentihia 3/8" x 314" (ref. vl 1.68 valemam |, 490,00 3,63 188 552 178067 922,67 270335 98,00 540,67 38,23 578,89, 0,00% 0,00 0,00 .
46344 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79, 2,00} 53,22, 450,13 503,34 50,40] 100,67 7,12 107,79} 0,00% 0,00} 0,00} -
46345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95] 4,58 915,78 239,48 1.155,25 50,40 231,05 16,34] 247,39 0,00% 0,00 0,00 -
46.346 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67, 616,55 2.397,23] 98,00 479,45 33,90 513,34 0,00% 0,00 0,00 -
46.34.7 7925 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacéo un 48,00 0,84] 1,77, 2,61 40,55 84,89 125,44] 48,00 125,44 8,87] 134,31 48,00/ 100,00% 4341 90,90, 134,31
46348 8007 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalacéo un 15,00 0,84] 1,51 2,36} 12,67} 22,70 35,37, 15,00 35,37, 2,50} 37,87, 15,00{ 100,00% 13,57, 24,31 37,87
46349 8006 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacdo un 195,00 0,84] 1,21 2,06} 164,72] 236,78 401,50} 195,00 401,50 28,39 429,89 83,000 42,56% 75,07] 107,91 182,98
46.34.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagao un 50,00 0,84 1,89, 2,74 42,24 94,59/ 136,83] 50,00 136,83 9,67} 146,50} 50,00/ 100,00% 45,22 101,28] 146,50
46.34.11 3252 ORSE  [Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07 102,07, 100,00 102,07 7,22 109,29 100,00| 100,00% 0,00 109,29 109,29
46.34.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 g 0,99 0,99 g 98,55, 98,55 100,00 98,55 6,97, 105,52 100,00| 100,00% 0,00 105,52, 105,52
46.34.13 7M1 ORSE  |Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00 57,81 4,09! 61,90 0,00% 0,00 0,00 -
4.6.4 LUMINOTECNIA - - - - - g
4641 25?;(’;/'659081;\ Préprio  |INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 164,60 1.077,18, 1.241,77 3.291,92| 21.543,54 24.835,46 20,00 24.835,46] 1.755,87| 26.591,33] 0,00% 0,00 0,00 -
4642 25?;(’;/'659082;\ Préprio  |INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 164,60 1.519,38, 1.683,98, 329,19 3.038,77| 3.367,96 2,00 3.367,96] 238,11 3.606,08] 0,00% 0,00 0,00 -

REF ORSE . |LUMINARIA 36W 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO E
4643 13672 003 Proprio INSTALAGAO un 120,00 26,72 643,97 670,69 3.206,74] 77.276,51 80.483,26] 120,00 80.483,26 5.690,17| 86.173,42 -
465 FIBRA OPTICA - - f ] 3 f
4651 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67, - 3,67, 733,84 - 733,84 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC N
4652 059560 001 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58, 7,95 13,53] 1.562,02 2.227,23] 3.789,24] - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4654 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 - 1.227,93, 1.227,93) - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4655 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 - 343,02 343,02 - 13.720,61 13.720,61 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA

4656 TCE-C 00902 Proprio OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA UN 40,00 265,48 50,90; 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 40,00 12.655,22 894,72 13.549,94 0,00% 0,00 0,00 -

REF SINAPI
104792 001

TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS
IDENTIFICACAO DAS TUBULAGOES

IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

4714 REF CPOS Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 5,00 1.558,53) 462,52 2.021,05 7.792,66 231258 10.105,24 2,00 4.042,10 285,78 4.327,87 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4712 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 6,00 1.665,86) 523,05 2.188,92 9.995,18 3.138,32 13.133,50 2,00 437783 309,51 4.687,35 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4713 43.08.042 003 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 11,00/ 1.773,24 583,56 2.356,79 19.505,62 6.419,12 25.924,74 4,00 9.427,18 666,50 10.093,68| 0,00% 0,00 0,00 -

CAPACIDADE DE 2 HP

P.
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REF CPOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

4714 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 14,00/ 1.880,60 615,52 2.496,12 26.328,35 8.617,33 34.945,68 5,00 12.480,60] 882,38 13.362,98| 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 004
CAPACIDADE DE 2,5 HP
y . |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o, )
4715 TCE-C 00855 | Proprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 10 HP UN 1,00 926,16 126,45] 1.052,61 926,16 126,45] 1.052,61 1,00] 1.052,61 74,42 1.127,03 0,00% 0,00 0,00
y . |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o, )
4716 TCE-C 00856 | Proprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 12 HP UN 1,00 926,16 126,45] 1.052,61 926,16 126,45] 1.052,61 1,00] 1.052,61 74,42 1.127,03 0,00% 0,00 0,00
y . |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o, )
4717 TCE-C 00801 Proprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16 126,45] 1.052,61 2.778,47 379,36 3.157,83 3,00 3.157,83 223,26 3.381,09 0,00% 0,00 0,00
4718 TCE-C 00803 | Proprio II:IMS(')IEII_-ES/E([;OR DE VIBRAGAD - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E UN 20,00 8,65 154,61 163,26 172,99 3.092,18 3.265,17 20,00 3.265,17 230,85 3.496,02 0,00% 0,00 0,00 -
4719 070482 SBC _ |MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 217,22 330,54 106,65, 554,43 661,08 2,00 661,08 46,74 707,81 0,00% 0,00 0,00 -
4.7.1.10 | TCE-C00804 | Proprio REMOCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAAO DE CAIXA DE UN 4,00 537,41 206,52 743,93 2.149,62 826,09 297571 4,00 297571 210,38 3.186,10 0,00% 0,00 0,00 -
VENTILACAO SIMPLES
47111 022335 SBC  |REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES UN 10,00] 484,83 0,16 484,99 4.848,30 1,58 4.849,89 10,00] 4.849,89 342,89 5.192,78 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC . |UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 18HP RAS18FSNS5B1 HITACHI - o,
47112 0780908 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 263640 54.913,52| 57.549,92 10.545,58| 219.654,08 230.199,66 1,20 69.059,90 4.882,53 73.942,43 0,00% 0,00 0,00 -
REF UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - DEFLETORES
. |CONTROLE INDIVIDUAL E 4* VELOCIDADE - 220V/1PH - CONTROLE REMOTO E o,
47113 4(;P(](;SO/EZDE1U1 Préprio RECEPTOR DE SINAIS NAO INCLUSO - FAMILIA SET FREE - SISTEMA FUNCIONAL - UN 20,00 846,17 7.283,09 8.129,27 16.923,49 145.661,89) 162.585,37, 6,00 48.775,61 3.448,44 52.224,05 0,00% 0,00 0,00 -
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SBC . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO o,
47114 070941 003 Préprio CASSETTE 4 VIAS — FAMILIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL UN 20,00 3,03 614,40 617,42 60,54 12.287,94] 12.348,48) 20,00 12.348,48] 873,04 13.221,52) 1,000 5,00% 324 657,84 661,08
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE
47115 070941 004 Préprio  |REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMILIA SET UN 7,00 3,03 649,41 652,44 21,19 4.545,86 4.567,05 7,00 4.567,05 322,89 4.889,94 0,00% 0,00 0,00 -
FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL
REF EMBASA . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLE DE o,
47.1.16 19.12.19 001 Préprio AR CONDICIONADO HITACHI UN 1,00 580,69| 10.521,67| 11.102,36 580,69 10.521,67| 11.102,36) 1,00] 11.102,36] 784,94 11.887,30! 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47117 103274 003 Préprio |FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 3,00 35098 15.592,93| 15.952,91 1.079,94 46.778,79 47.858,73 2,00 31.905,82 225574 34.161,56 0,00% 0,00 0,00 -
SET FREE
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47118 103274 002 Préprio |FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 4,00 359,98 15.988,36| 16.348,34 1.439,92 63.953,44 65.393,36 3,00 49.045,02 3.467,48 52.512,50 0,00% 0,00 0,00 -

SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAIS FRIGORIGENOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

103289 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 220,00 525 30,81 36,07 1.155,67, 7.934,85 54,20 1.954,86/ 138,21 0,00 -
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4722 103290 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 150,001 5,58 50,69 56,27 836,79 7.603,74 8.440,54 78,30 4.405,96 311,50 4.717,46 0,00% 0,00 0,00 -
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4723 103291 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 180,00] 591 64,09 70,01 1.064,34 11.536,68| 12.601,02 40,20 281423 198,97, 3.013,19 0,00% 0,00 0,00 -
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4724 103292 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 240,00 6,13 78,12 84,25 147191 18.748,42] 20.220,33 99,00 8.340,89 589,70 8.930,59 0,00% 0,00 0,00 -
AF_11/2021_PA
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4725 97334 001 Proprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 180,00] 6,35 162,81 169,16 1.143,53) 29.305,75 30.449,29| 113,00 19.115,38] 1.351,46 20.466,84 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
4726 052091 001 Préprio | DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 22,20 62,81 85,01 1.110,01 3.140,40 4.250,41 50,00 4.250,41 300,50 4.550,91 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO, EXCLUSIVE ISOLAMENTO
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4727 97334 002 Proprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 30,00 6,56 189,46/ 196,03 196,92 5.683,87 5.880,79 22,00 431258 304,90 4.617,48 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4728 97334 003 Proprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 100,00] 6,78 250,95 257,73 677,53 25.095,03 25.772,56 80,00 20.618,05 1.457,70 22.075,75 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4729 97334 005 Préprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 165,00] 7,00 313,22 320,22 1.154,22 51.681,56 52.835,78| 165,00 52.835,78 3.735,49 56.571,27 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
47210 O;i)EQEZSg[():S Préprio [:[?EF:\:\E:Q.Q%NI;)?g(;:z;?:’:%%%ﬁ'g;i“\ﬁggoiR’gllfh-l(;IEL REFINETE UN 23,00 2197 351,58 379,55 643,36 8.086,27 8.729,63 23,00 8.729,63 617,18 9.346,82 0,00% 0,00 0,00 -
47211 O;i)EQEZSg[():Z Préprio [:[?EF:\:\EEL)’\,QE)NJE)g&:z;?:‘:ﬁi%%ﬁg;i“\ﬁagoiR’gllflé-l[;;ﬁlL REFINETE UN 12,00] 2197 468,02 495,99 335,67 5.616,18 5.951,85 12,00] 5.951,85 420,80 6.372,65 0,00% 0,00 0,00 -
47212 O;i)EQEZS g[():G Préprio [:[?EF:\:\E:Q.Q%N;? g(;:2;’?:’:%1%%ﬁ_2;§%§20§R’gfh;'g; REFINETE UN 14,00/ 2197 364,79 392,77 391,61 5.107,10 5.498,72 14,00] 5.498,72 388,76 5.887,48 0,00% 0,00 0,00 -
47213 O;i)EQEZSg[():S Préprio :::?ERQ:\ESC%N;?g&:2;?:1%%%25&%@20iR’gLLJIémL REFINETE UN 12,00/ 2197 998,33 1.026,30 335,67 11.979,94] 12.315,61 12,00] 12.315,61 870,71 13.186,32 0,00% 0,00 0,00 -
4.7.2.14 | TCE-C 00661 Préprio \SI’:\:I-II\{:;A 25:EE(\)/IIﬁgNIfII'gDEE:-I\?S$ELi§;E§EB’\/‘\%|é SGBE((Z:OD;&\S’(\)‘E;)SS g1i4,0U UN 38,00 2327 142,08] 165,35 884,40 5.399,00 6.283,40 2,00 330,71 23,38 354,09 0,00% 0,00 0,00 -
47215 | TCE-C00663 | Proprio VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU UN 13,00/ 2327 188,61 211,88 302,56 245191 275447 2,00 423,76 29,96 453,72 0,00% 0,00 0,00 -

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057
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REF SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU

1.074,37|

267141 300,00

267141

188,87,

. |VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 112", OU o
47216 | TCE-CO0862 | Proprio |\ 1o EORNECIVENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 27,00 23,27 192,89 216,17] 628,39 5.208,13 5.836,52 2,00 432,33 30,57 462,90 0,00% 0,00 0,00 -
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU .
47247 | TCE-CO0864 | Proprio |o 0 2o C o CIMENTO E INSTAL AGAO, BASE SBC 055057 UN 20,00 23,27 200,07] 223,34 465,47 4.001,30 4.466,78 B - - 0,00% 0,00 0,00 -
. |VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 7/8", OU o
47248 | TCE-CO0899 | Proprio |\ sc” EORNFCIENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 4,00 23,27 201,12 224,39 93,09 804,48 897,58| 3,00 673,18] 47,59 720,78| 0,00% 0,00 0,00 -
. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
47219 | TCE-CO0665 | Proprio | Zoc  ore b GaSES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 52592  1.15365(  1.679,57 252443 5.537,52 8.061,95 4,80 8.061,95 569,98| 8.631,93 0,00% 0,00 0,00 -
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA . o i
47220 | Proprio |\ TEMAS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 220,00 1,15 24,21 25,36 253,59 5.325,39 5578,98 220,00 5.578,98 394,43 597342 0,00% 0,00 0,00
47221 0&%’? 73252 Préprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 140,00 2,31 63,10 65,41 323,98] 8.833,77 9.157,75 140,00 9.157,75 647,45] 9.805,20 0,00% 0,00 0,00 -
47222 0&%’? 73251 Préprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 91,00 2,31 62,93 65,25 210,59 5.726,74 5937,32] 91,00 5.937,32 419,77 6.357,09 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47223 | oo ot Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTOE| M 1.315,00 9,68 26,26 35,94 12.727,90 34.527,32 47.25521| 468,00 16.817,83) 1.189,02 18.006,85 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
4.1.3 DIFUSAO DE AR - - - - - - - -
4.1.31 070928 SBC __[DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8" UN 12,00 56,21 306,16] 362,36] 674,50] 3.673,87 434837 12,00 4.348,37 307,43] 4.655,80 0,00% 0,00 0,00 -
4132 070842 SBC__[DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m 7,00 56,21 495,41 551,62 393,46| 3.467,85 3.861,31 7,00 3.861,31 272,99 4.134,30 0,00% 0,00 0,00 -
4133 070337 SBC _[GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM UN 4,00 56,21]  1.08531]  1.141,52) 224,83 4.341,23 4.566,06 4,00 4.566,06 322,82] 4.888,88 0,00% 0,00 0,00 -
4134 070957 SBC __[PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM UN 30,00 46,86 156,79 203,65 1.405,66 470373 6.109,39] 30,00 6.109,39 431,93] 6.541,33 0,00% 0,00 0,00 -
4135 070079 SBC__[COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4™ UN 60,00 46,86 15,74 62,60 2.811,31 944,50 375581 20,00 1.251,94 88,51 1.340,45 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.36 070335 SBC__[COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8" 200MM UN 19,00 46,86 20,63 67.49 890,25| 392,04 1.282,29| 19,00 1.282,29 90,66 1.372,95 0,00% 0,00 0,00 -
4137 060504 SBC __|PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 200,00 11,73) 9,33 21,06 2.345,84 1.865,41 421125 80,00 1.684,50 119,09 1.803,59 0,00% 0,00 0,00 -
4738 12498 ORSE__|Barra roscada bicromatizada g 3/8" x 3000mm un 100,00 14,58] 76,57] 91,15 1.458,01 7.656,98 9.114,99] 40,00 3.646,00 257,77] 3.903,77 0,00% 0,00 0,00 -
4139 12614 ORSE__|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 800,00 3,63 1,26, 4,89 2.907,22 1.006,62 3.913,84] 400,00 1.956,92 138,35 2.095,27 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.310 12506 ORSE__|Arruela de lisa 3/8" un 800,00 035 0,18 0,53 281,57] 140,79 422,36] 400,00 211,18 14,93) 226,11 0,00% 0,00 0,00 -
47311 0%53':353251 Préprio | COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6" 150mm UN 60,00 5749 34,27 91,77 3.449,60 2.056,35 550595 30,00 2.752,97 194,64 2.947,61 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR DN o
47312 | o001 PP | 0umm. 300 A 500melh UN 19,00 13,30 370,69 383,99 252,78 7.043,08 729586 19,00 7.295,86 515,82] 7.811,68 0,00% 0,00 0,00 -
47313 REF SBC Proprio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVRDN| 60,00 13,30 308,48 321,78] 798,25/ 18.508,73) 19.306,99| 30,00 9.653,49 682,50/ 10.335,99 0,00% 0,00 0,00 -
070646 002 160mm, 180 A 300m*h
41314 063120 SBC___[CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2"+ PARAFUSO UN 500,00 7,23 4,03 11,26, 3.616,43] 2.014,99 5.631,42] 500,00 5.631,42 398,14/ 6.029,57 0,00% 0,00 0,00 -
4.7.315 3481 SEINFRA [CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO DIAM.=1" UN 300,00 5,32 3,58 8,90 1.597,04 2.860,28 0,00% 0,00 0,00 -

47441 98371 002 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE KG 400,00 8,72 21,76 30,48 3.487,96| 8.704,07 12.192,03 119,68 3.647,86] 257,90 3.905,76| 0,00% 0,00] 0,00 -
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 — GRAU
4742 98371 003 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE KG 340,00 8,72 22,39 311 2.964,77| 7.613,86 10.578,63 340,00 10.578,63 74791 11.326,54 107,49 31,61% 1003,54, 2577,20 3.580,74
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
4743 | REF ORSE 9854 Proprio [ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 200,00 11,31 18,81 30,12 2.261,37| 3.762,50 6.023,86| 55,38, 1.668,01 117,93 1.785,94 0,00% 0,00] 0,00 -
. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o,
4744 TCE-C00027 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,40 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87 12,40 775,87 54,85 830,73 0,00% 0,00] 0,00 -
4745 | REFSINAPL | oo |Fomecmentoe de parafuso @5/16 x 3/4" com porca e arruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2,012,061 648,42 266048 77,62 1.496,42 105,80 1.602,22 0,00% 0,00 0,00 -
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
4746 R;F 1?3I1N2PI Proprio  |Fornecimento e instalagéo de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 27,78, 3.965,79] 3.590,03] 7.555,82] 153,00 4.250,15, 300,49 4.550,64 0,00% 0,00 0,00} -
4747 R;F 1?:‘2 u Proprio  |Fornecimento e instalagao de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58] 14,22 28,80 903,97 881,60] 1.785,57 34,87 1.004,24] 71,00 1.075,24 0,00% 0,00 0,00} -
4748 TCE-C 00700 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00] 72,99 50,16; 123,15 218,97 150,49 369,46 1,69 208,13 14,71 222,84 0,00% 0,00] 0,00 -
. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO- o,
4749 TCE-C 00701 Proprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TOC M 60,00 14,58] 7,52, 22,10 874,81 451,39 1.326,20 33,75, 745,99 52,74 798,73 0,00% 0,00] 0,00 -
47410 R;E:gilggrl Proprio FORNECIMENTO £ INSTALACAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA DUTOS M 6.000,00] 0,25 0,18] 0,42 1.478,25 1.055,89 2.534,14| 3.375,00 1.425,45 100,78, 1.526,23) 0,00% 0,00] 0,00 -
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47411 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 4,00 9,68, 26,26 35,94 38,72 105,03 143,74 2,25 80,85 572 86,57 0,00% 0,00] 0,00 -
104764 001 P
INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
47412 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 35,00 9,68, 20,14 29,82 338,77 704,94 1.043,71 19,69 587,16 41,51 628,67 0,00% 0,00] 0,00 -
104764 002 p
INSTALACAO
REF < . "
4.7413 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO £ INST:‘,\LA(;AO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO M 160,00 13 47! 20,14 33,61 2.15543] 3.222,58 5.378,01 75,00 2.520,94/ 178,23 2.699,17| 0,00% 0,00] 0,00 -
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF < . "
4.7414 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO £ INST:‘,\LA(;AO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO M 30,00; 13 47! 23,11 36,58 404,14 693,19 1.097,34 30,00 1.097,34, 77,58 1.174,92 0,00% 0,00] 0,00 -
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
47415 0;:;?251 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53] 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03 4,00 488,03 34,50 522,54 0,00% 0,00] 0,00 -
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 o,
4.74.16 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 M 36,00 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79] 6.377,80} 36,00 6.377,80] 450,91 6.828,71 0,00% 0,00] 0,00 -
47417 0;:;?252 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53] 464,72 484,25] 39,05 929,45 968,50 2,00 968,50 68,47 1.036,97, 0,00% 0,00] 0,00 -
47418 OSR;E 182[?1 Proprio  |JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62] 532,38 3.208,57 3.740,95| 8,00 3.740,95] 264,49 4.005,44 0,00% 0,00] 0,00 -
47419 0;3;?251 Proprio  |BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94, 1.415,32 12,00 1.415,32 100,06 1.515,38, 0,00% 0,00] 0,00 -
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28,27

1.424,60!

1.424,60

1.424,60!

100,72

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 o,
47420 90695 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52 12.938,37 13.361,89 126,00 13.361,89 944,69 14.306,58 0,00% 0,00] 0,00 -
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o,
47421 104065 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF 06/2022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.053,15] 4.197,80! 24,00 4.197,80] 296,78 4.494,59 0,00% 0,00] 0,00 -
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o,
47422 104064 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF 06/2022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18 108,49 3.620,81 3.729,30 18,00 3.729,30 263,66 3.992,97| 0,00% 0,00] 0,00 -
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
47423 104176 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 18,91 271,56 290,47 832,01 11.948,54 12.780,55 44,00 12.780,55 903,59 13.684,14 0,00% 0,00] 0,00 -
AF_06/2022
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI . |PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM o,
47424 91187 001 Proprio ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 190,00 24,00 10,59 34,60 4.560,75| 2.012,88] 6.573,63] 190,00 6.573,63] 464,76 7.038,39] 0,00% 0,00] 0,00 -
AF_09/2023
4.7.5 DRENOS - - - - - -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO o,
4751 104316 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 M 197,00 14,87! 14,32 29,19 2.929 48] 2.820,28] 5.749,76| 197,00 5.749,76| 406,51 6.156,27| 0,00% 0,00] 0,00 -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,
4752 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 194,00 14,59] 21,10 35,69 2.830,25] 4.093 45| 6.923,70} 194,00 6.923,70] 489,51 7.413,20] 0,00% 0,00] 0,00 -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR o,
4753 104319 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 UN 247,00 6,43 6,34 12,78] 1.588,74 1.567,01 3.155,74| 247,00 3.155,74 22311 3.378,86 0,00% 0,00] 0,00 -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,
4754 103984 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 14,00 12,50} 12,62 25,12 175,05 176,65 351,70 14,00 351,70 2487 376,57 0,00% 0,00] 0,00 -
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM o,
4755 103967 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 7,00] 3,87, 9,70] 13,57 27,10 67,88 94,98 7,00] 94,98 6,71 101,69 0,00% 0,00] 0,00 -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - o,
4756 104324 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 UN 2,00 8,58 9,31 17,89] 17,16} 18,62 35,78 2,00 35,78 2,53 38,31 0,00% 0,00] 0,00 -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o,
4757 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5,00 9,23 17,99 27,22 46,15] 89,93 136,08, 5,00 136,08 9,62, 145,70 0,00% 0,00] 0,00 -
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM o,
4758 103976 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 51,00 7,75] 21,51 29,27 395,35 1.097,20, 1.492,56) 51,00; 1.492,56, 105,52, 1.598,08 0,00% 0,00] 0,00 -
REF CPOS . |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA o,
4759 32.11.300 002 Proprio ELASTOMERICA FLEXIVEL m 197,00 12,54] 39,09 51,62 2.470,13] 7.699,86 10.169,99 197,00 10.169,99 719,02 10.889,01 0,00% 0,00] 0,00 -
CPOS/CDH |ISOLAMENTO TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, o,
4.75.10 32.11.250 U PARA TUBULAGAO DE 2’ (54 MM) M 194,00 13,46} 9,61 23,07 2.611,75] 1.864,07, 4.475,82 194,00 4.475,82] 316,44 4.792,26) 0,00% 0,00] 0,00 -
476 ELETRICA COMANDO - - f ] 3 - f
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
4761 104785 SINAPI | ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 600,00 721 10,40 17,61 4.323,88] 6.240,32] 10.564,20( 234,00 4.120,04] 291,29 4.411,32 0,00% 0,00] 0,00 -
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO (SHIELDADO) o,
4762 12336 001 Proprio AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 1.000,00; 8,34 22,85 31,19 8.341,55] 22.851,26] 31.192,81 512,47 15.985,38 1.130,17, 17.115,55 329,02| 32,90% 2938,62 8050,20 10.988,82
REF
4763 CPOS/CDHU Proprio |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 62,00 11,14] 22,64 33,78 690,66 1.403,69 2.094,34] 62,00 2.094,34/ 148,07, 2.242.41 0,00% 0,00] 0,00 -
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
4764 061145 001 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 600,00 26,27 48,14 7441 15.759,19 28.883,93] 44.643,11 542,00 40.327,61 2.851,16 43.178,77, 1925  3,21% 541,43 992,34 1.533,77,
INSTALACAO
REF SINAPI . |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o, )
4765 95762 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 8,83 15,49 2431 105,91 185,84 291,74 3,00 72,94 5,16 78,09 0,00% 0,00] 0,00
4.7.6.6 061551 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 100,00 14,25 13,79 28,04 1.425,45 1.378,82, 2.804,27| -| - - 0,00% 0,00; 0,00 -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o,
4767 95802 SINAPI DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 300,00 29,27 37,12, 66,40 8.782,38] 11.137,02 19.919,40( 260,00 17.263,48 1.220,53, 18.484,01 0,00% 0,00] 0,00 -
REVESTIMENTOS - - -
PISOS - ] | B
4.8.1.1 170659 SBC _ |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 16,30 26,49 233,17 259,65 431,71 3.800,63] 4.232,34] -| - - 0,00% 0,00; 0,00 -
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,
4812 101727 002 Proprio COM COLA. AF 09/2020 m 662,75 7,15 323,61 330,77 4.741,09 21447471 219.215,81 - - - 0,00% 0,00] 0,00 -
4813 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 198,69 4,33 83,05 87,38 860,16 16.500,39 17.360,55 198,69 17.360,55 1.227,39 18.587,94 91,00{ 45,80%! 421,81 8091,47 8.513,28]
4814 §§£7S1"[\]lgrl Proprio  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 73,78, 54,55 684,24 738,79 4.024,38] 50.483,55) 54.507,93] 13,33 9.848,07| 696,26 10.544,33 0,00% 0,00] 0,00 -
4815 98689 SINAPI _[SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 25,10 116,39 141,49 100,42, 465,54 565,96 -| - - 0,00% 0,00; 0,00 -
4.8.1.6 05.80.030 FDE BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 5,00! 11,89; 219,22 231,11 59,44 1.096,10; 1.155,54, 5,00 1.155,54, 81,70 1.237,24, 0,00% 0,00! 0,00! -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
4821 87878 SINAPI [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO| ~ m? 6,55 3,55 2,88 6,42, 23,23 18,85 42,07 - - - 0,00% 0,00] 0,00 -
MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
4822 87528 SINAPI |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE m? 6,55 30,50 24,57 55,06 199,76 160,91 360,67 - - - 0,00% 0,00] 0,00 -
5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4823 15.05.75 EMBASA |PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPOXI m? 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33 12.359,12 11,34 1.722,83, 121,80 1.844,64 0,00% 0,00] 0,00 -
4.8.3 FORRO - - - - - - g
y . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2 o,
4831 TCE-C 00924 Proprio ARMSTRONG 1250X625X25MM m 718,55 30,67 286,03 316,71 22.040,56| 205.528,54/ 227.569,10| 718,55 227.569,10] 16.089,14 243.658,24] 205,40\ 28,59% 6745,81 62904,74] 69.650,55
4832 120412 SBC _ |FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35 28,10 96,06 124,16 459,36 1.570,58, 2.029,94] 16,35 2.029,94/ 143,52, 2.173 46| 11,45] 70,00% 344,29 1177,13) 1.521,42,
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, INCLUINDO 2 o, )
4833 120412 001 Proprio ESTRUTRA DE FIXACAO E ACABAVEENTO m 53,68 32,22 791,08 823,28 1.729,69 42.463,92| 44.193,62, 53,68, 44.193,62| 3.124 49| 47.318,10] 0,00% 0,00] 0,00
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 2 o,
4834 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF 08/2023 PS m 17,67 2341 69,25 92,66 413,73 1.223,63, 1.637,36 17,67 1.637,36, 115,76 1.753,12, 0,00% 0,00] 0,00 -
4.8.3.5 9082 ORSE  |Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 50,39 - 28,27 - 50,39 1.525,32 0,00% 0,00 0,00 -




EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

484.1 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m? 1.117,49) 13,73 11,73] 25,46 15.339,33| 13.107,26] 28.446,60 36,53 929,90 65,74 995,64 0,00% 0,00 0,00 -

4842 88489 SINAPI Egﬂzgé Iﬁ:T%):/;\nggLICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 1.117,49) 6,20 9,25 15,45 6.932,20 10.334,38] 17.266,58|  611,85] 9.453,83 668,39 10.122,21 256,00 22,90%! 1700,34] 2534,83 423517

4843 88488 SINAPI Egﬂzgé Iﬁ:T%):/;\nggLICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 29,51 8,64 10,15] 18,79 254,99 299,65 554,64 29,51 554,64 39,21 593,85 0,00% 0,00 0,00 -

4844 102219 SINAPI ig\g#mggga aisgﬁAgggL%g;Gmfﬂggg ESMALTE SINTETICO m? 70,95 11,70 10,40] 22,10 830,31 737,92 1.568,23) 70,95 1.568,23] 110,87, 1.679,11 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

4845 100754 SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 5,36 28,01 13,60] 4161 150,12 7291 223,03 5,36 223,03 15,77 238,80 0,00% 0,00 0,00 -
DEMAOS). AF_01/2020

4846 100754 SINAPI |PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m? 600,00 28,01 13,60] 41,61 16.804,52 600,00 26.731,70 0,00% 0,00 0,00 -

4911

4921

TCE-C 00744

91341

Proprio

SINAPI

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE

FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
AGCO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

4,00

6,00

16,04

4.996,89

1.281,69)

4.996,89

1.297,73)

96,24

8.162,05

19.987,54]

7.690,11

24.966,57

19.987,54

7.786,36

4,00

6,00

24.966,57

19.987,54]

7.786,36

1.765,14)

1.413,12

550,50

21.400,66

8.336,85

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

4922

41111

TCE-C 00925

TCE-C 00613

TCE-C 00652

Préprio

Préprio

Préprio

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAO
DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA
E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM
ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO NATURAL,
COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAQ FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

cJ

UN

1,00

386,84

337,30

1.841,92

278549

1.040,88|

217922

1.040,88,

337,30

1.841,92]

1.077.537,83]

1.040,88|

217922

1.040,88,

34,23

95.358,09

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

41112

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAQ FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2.041,36

2.041,36

2.041,36

2.041,36

0,00%

0,00

41113

4.11.2
4.11.21

TCE-C 00650

190325

Proprio

SBC

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢m L-107 DECA C/ COMPLEMENTO

UN

UN

2,00

121,83

881,10

1.528,97|

881,10

1.650,80

243,66

881,10

3.057,93

881,10

3.301,60

2,00

3.301,60

233,42

3.535,02

0,00%

0,00%

0,00

0,00

41122

95472

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

UN

2,00

47,83

924,54

972,37

95,66

1.849,08|

1.944,74

2,00

1.944,74/

137,49

2.082,24

0,00%

0,00

44131 86936 SINAPI | AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTOE | UN 100 36,85 575,71 612,56, 36,85 575,71 612,56, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO. AF_01/2020

41132 190376 SEDOP_|Tanque inox o/ torneira, sifao e valvula un 1,00 96,24, 727,88 824,12 96,24 727,88 824,12, i - - 0,00% 0,00 0,00 -

41133 10100 ORSE ;:’b’:ler'n’:rtpsﬁl‘fr cromada, fechamento automético, Biopress, ref. 1182-BI0, da un 2,00 12,38 264,06 276,44 24776 528,12 55288 2,00 552,88 39,09 59197 0,00% 0,00 0,00 -

41134 11232 ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 2,00/ 18,21 157,47 175,68 36,43 314,94] 351,37 2,00] 351,37] 24,84, 376,21 0,00% 0,00 0,00 -
SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM N

41135 | EDABIB | SETOP |Rcccoo it o u 2,00 1949 227,32 246,81 38,98 45463 493,61 2,00 49361 34,90 528,51 0,00% 0,00 0,00 -

41136 | ED48180 | SETOP |DISPENSER EMACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 2,00 1949 209,82 229,30 38,98 419,63 458,61 2,00 458,61 3242 491,03 0,00% 0,00 0,00 -

41137 190789 SEDOP_|Cabide cromado un 1,00 9,62 64,03 73,65, 9,62, 64,03 73,65 1,00 73,65 521 78,86, 0,00% 0,00 0,00 -

41138 191522 SEDOP_| Acabamento p/ registro de gaveta un 2,00 3,20 9042 93,62 6,41 180,84 187,24 2,00 187,24 1324 200,48, 0,00% 0,00 0,00 -

41139
4114

1889 ORSE _|Espelho plano 4mm |_m | 278l | 51060 51060

REF ORSE 7326 Prério FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE N 0 5281 33 92
001 P EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM

190097

TCE-C 0800

SEDOP

Préprio

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

ABRIGOS DE HIDRANTE

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB MEDIDA
BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

3,45

76,96

5.548,56

80,41

6,90

153,91

160,81

2,00

160,81

11,37,

172,18

0,00%

0,00

0,00

L 142152 142152 142152 100,50 152202 | _000% 000l o000




AC1 - ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO -

MOBILIARIO COMERCIAL

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

41212 | TCE-C0801 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 g 4.724,03 4.724,03 g 4.724,03 4.724,03 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
41213 | TCE-C0802 Préprio /:géNésmrﬂ?oA:T;griE:é\A%M MDF, 70X45X35CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 265391 265391 g 265391 265391 1,00 265391 187,63 2.841,54 0,00% 0,00 0,00 -
41214 | TCE-C0803 Préprio EgR’?EAg?\AAE?G_gIgLIEg.rm_D:C;(())SXSUXHCM CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 3.045,51 3.045,51 g 3.045,51 3.045,51 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
41215 | TCE-C0804 Préprio ﬁgRlﬂA;(’;vllaFéﬁTgE;IENosgrlei’z(’)wDF 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 4.218,09 4.218,09 g 4.218,09 4.218,09 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
41216 | TCE-C00811 Préprio :?\‘NSZTAEI(?‘;(I)' EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 1,00 g 5.846,32 5.846,32 g 5.846,32 5.846,32 8,00 46.770,52 3.306,68 50.077,20 0,00% 0,00 0,00 -
41217 | TCE-C00510 | Proprio l:g(;oNEACTI\TéNR'II% gcf'rqwsh;f&oc%)x;tsxzso CONFORME PROJETO - UN 9,00 - 18.586,50| 18.586,50 g 167.278,48| 167.278,48, 9,00 167.278,48| 11.826,59 179.105,06 0,00% 0,00 0,00 -
41218 | TCE-C00511 Préprio ;I:JZSS.?A&IE;/(\)RIO 230X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 7,00 - 17.037,87| 17.037,87 g 119.265,11 119.265,11 2,00 34.075,75 2.409,16 36.484,90 0,00% 0,00 0,00 -
41219 | TCE-C00512 | Proprio ;I:JSSZ.?A&IEI;/(\)RIO 320X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 2,00 - 2437991 2437991 g 48.759,83 48.759,83 2,00 48.759,83 3.447,32 52.207,15 0,00% 0,00 0,00 -
412110 | TCE-C00513 | Proprio ﬁj;.?A&%’ﬁgRlo 340X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 1,00 - 3242152 3242152 g 32.421,52 32.421,52 1,00 32.421,52 229220 34.713,73 0,00% 0,00 0,00 -
412111 | TCE-C00514 | Proprio 'IT\‘PSZ.?AELA%F;\%RADOR 225X35X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 g 6.726,53 6.726,53 g 6.726,53 6.726,53 1,00] 6.726,53 475,57 7.202,10 0,00% 0,00 0,00 -
412112 | TCE-C00515 | Proprio Eg;ﬁoECIBI\;\gSSOCEOmg’\ILT&%S 120%45X45 CONFORME PROJETO - UN 3,00 g 4.330,58 4.330,58, g 12.991,75] 12.991,75) 2,00 8.661,17 612,34 9.273,51 0,00% 0,00 0,00 -
412113 | TCE-C00517 | Proprio &?TA&E??HO DE CAFE 80X40XE0 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 2,00 g 347337 347337 g 6.946,75 6.946,75 2,00 6.946,75 491,14 7.437,88 0,00% 0,00 0,00 -
4.121.14 | TCE-C00516 | Proprio m‘;{:&%ﬁ%m LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 10,00] 197,83 4.042,67 4.240,50 1.978,30 40.426,67 42.404,97 2,00 8.480,99 599,61 9.080,60 0,00% 0,00 0,00 -
442415 TCE-C00805 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLOREIRA ALTA METALICA PRETA UN 2,00 197,83 1.188,27| 1.386,10! 395,66 2.376,55 212,21 2,00 277221 196,00 2.968,20 0,00% 0,00 0,00 -

97607 002

TCE-C 00606

Préprio

PERSIANAS
PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

765,72

78.991,19

78.991,19

0,00%

X Bpri - i i 9,
41221 | TCE-C00608 | Proprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 96,00 277818 2.778,18 266.704,80 266.704,80 60,00 166.690,50] 11.785,02 178.475,52 35,00( 35,00% 0,00 104110,72 104.110,72]
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
41222 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETAE BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 10,00] - 4.502,80 4.502,80 - 45.027,99 45.027,99 6,00 27.016,79 1.910,09 28.926,88 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
41223 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 73,00 - 3.315,95 3.315,95 - 242.064,32 242.064,32 19,80] 65.655,80 4.641,87 70.297,67 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41224 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 47,00 - 10.089,77  10.089,77 - 47421917 47421917 12,20] 123.095,19) 8.702,83 131.798,02 360[ 7,66% 0,00 38891,22 38.891,22
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41225 | TCE-C00503 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 6.478,79 6.478,79 - 12.957,59) 12.957,59 240 15.549,11 1.099,32 16.648,43 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o,
41226 | TCE-C00505 | Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00] - 6.832,33 6.832,33 - 68.323,34 68.323,34 6,00 40.994,00 2.898,28 43.892,28 0,00% 0,00 0,00 -
. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
4.122.7 | TCE-C00509 | Proprio PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00] - 3.390,92 3.390,92 - 33.909,18 33.909,18 3,00 10.172,75] 719,21 10.891,97, 1,001 10,00% 0,00 3630,66 3.630,66
.. |MR3 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 410X120 ELETRIFICADA CONFORME o
41228 | TCE-C00508 | Proprio PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 8.879,58 8.879,58 - 8.879,58 8.879,58 0,60 5.327,75 376,67 5.704,42 0,60| 60,00%: 0,00 5704,42 5.704,42
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - o,
41229 | TCE-C00808 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 19,00/ 29,52 454,62 484,14 560,90 8.637,84 9.198,74 19,00] 9.198,74 650,35 9.849,09 0,00% 0,00 0,00 -
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - o,
412210 | TCE-C00807 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00] 122,84 737,82 860,67 147413 8.853,87 10.328,00! 12,00] 10.328,00] 730,19 11.058,19) 0,00% 0,00 0,00 -
41221 'ng;";::l Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 4,00 23,12 501,66 524,78 92,46 2.006,65 2.099,11 4,00 2.099,11 148,41 2.247,52 0,00% 0,00 0,00 -
412212 REF SINAPI Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 6,00 23,12 156,66/ 179,77, 138,69 939,96 1.078,65 6,00 1.078,65] 76,26 1.154,91 0,00% 0,00 0,00 -

41232

TCE-C 00607

Préprio

SINAPI

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAQ

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

770,92

3.774,46

69.698,47

190,06

69.698,47

1.982,26]

212241

0,00%

25,00%

1010,33]

0,00

1.061,20]

41242

SINAPI

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.692,81

1.503,59!

1.623,87|

1.738,68)

25,00

15,63%

617,79

869,34

SINAPI

LIMPEZA
2° ANDAR
REMOGOES E DEMOLIGOES

2.193,94

1.530,07|

3.724,01

3.987,29

48,43%!

1137,67]

1.931,08|

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM X N
511 97634 SINAPL | # 12, SEM REAPROVEITAMENTO AF 0912023 m 99,11 705 276 9,81 698,54 273,83 972,37 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE | ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE X 5
512 10552 Préprio. | e MOLICAO DO REBOCO OU EMBOGCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL | ™ 66,63 2742 10.28 37,68 1.826,86 683,61 251047 ’ ) A 0.00% 000 000 A
DEMOLIDO
REF SINAPI —|REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA X N
513 | Groa0001 | O™ | UANUAL oM REAPROVEITAVENTO m 804,43 179 0,70 248 1436,89 559,18 1.996,07 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
514 85371 SINAPI_|REMOCAO DE PISO EM CARPETE w 720,00 411 1,67 578 2.958,61 120372 4.162,33 - - - 0.00% 0,00 0,00 -
515 97663 SINAPI /':E“ég%?am LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 1344 505 18,49 161,23 60,61 221,84 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM N
516 97666 SINAPL | R OVEITAMENTO, AF 0972023 UN 9,00 978 370 1348 88,0 33,26 121,32 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
517 97644 SINAPI /':E“ég%?am PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. w 763 10,09 387, 13,96 70 29,54 106,55 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM X N
518 104790 SINAP | JARTEL ETe, SEM REAPROVEITAVENTO. AF 0972035 m 5040 65,55 7849 144,04, 3.303,89 395579 7.250,68 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
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RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA

519 TCE-C00920 | Proprio |ACESSO/TRANSPORTE)DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA cJ 1,00 743,35 225,72 969,07 743,35 22572 969,07 - g g 0,00% 0,00 0,00
REINSTALACAO
y . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE 2 i . . o,
5.1.10 TCE-C 00921 Préprio ELETRICA EXISTENTE m 804,43 21,03 7,62 28,65 16.917,04 6.129,77 23.046,81 0,00% 0,00 0,00
y . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE 2 | . . o,
5.1.11 TCE-C00922 | Proprio HIDROSSANITARIA EXISTENTE m 804,43 3,26 1,14 4,39 261896 913,10 3.532,05 0,00% 0,00 0,00
y . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC 2 i . . o,
5.1.12 TCE-C00923 | Proprio EXISTENTE, INCLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76 8,54 24,29 12.677,16) 6.865,91 19.543,08) 0,00% 0,00 0,00
REF SIURB . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA 2 i . . o,
5.1.13 13050005 001 Préprio DE REGULARIZACAO m 132,00] 37,50 15,32] 52,82 4.950,23) 2.022,14 6.972,37 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
5.1.14 ED-48469 SETOP EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE un 120,00] 4,26 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60 - g g 0,00% 0,00 0,00

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REFORCO ESTRUTURAL
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;

521 TCE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRACAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 114,47 1.278,89) 1.393,36) 77.896,27 870.295,79 948.192,07 66,17 92.198,31 6.518,42 98.716,73 0,00% 0,00 0,00
DE CONCRETO.
522 TCE-C00186 Préprio | TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM m? 46,00 17,02 387,76 404,78 782,80 17.836,90] 18.619,71 - g g 0,00% 0,00 0,00
5.3 CONTRAPISO - - - - -
REF SINAPI . |CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO 2 o,
531 88472 001 Préprio ADERIDO, ESPESSURA 10CM, AF 0712021 m 792,96 11,73 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05 - g g 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
532 |87738+102489- Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 724,19 34,41 30,08 64,50 24.921,75 21.786,62 46.708,37, 7,92 510,82 36,11 546,93 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
5.4 PAREDES E SEPTOS - - - J J
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
541 96366 002 Préprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 445,52 27,38 342,10 369,48 12.199,58| 152.412,49) 164.612,07 - g g 0,00% 0,00 0,00
VAOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
542 103331 SINAPI  [DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 3,10 52,72 57,96 110,68, 163,45 179,67] 343,12 - g g 0,00% 0,00 0,00
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A| o,
543 98577 SINAPI BASE DE SILICONE. AF 09/2023 M 100,80] 41,30 24,82 66,13 4.163,34 2.502,08 6.665,42| 100,80 6.665,42 471,25 7.136,67 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM 2 o,
544 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m 132,00] 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 49,95 9.137,62 646,03 9.783,65 0,00% 0,00 0,00
VAOS. AF_07/2023_PS
545 96374 SINAPI | INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00] 2,80 33,06 35,86 279,81 74,80 2.871,67 0,00% 0,00 0,00

5511

89353

SINAPI

INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

6,00

41,31

3.305,82

3.585,63

82,62 94,63

2.682,05

189,62

0,00%

0,00

0,00

5512

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

UN

2,00

6,00

33,55

67,10 79,10

0,00%

0,00

0,00

- . . Y

5521 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 M 2173 8,64 7,23 15,87, 187,76 157,17] 344,93 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o,

5522 89362 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 06/2022 UN 19,00/ 8,28 478 13,08 157,32 90,78 248,10 - g g 0,00% 0,00 0,00

5523 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 12,00] 11,03 6,86 17,90 132,41 82,36 214,717 - g g 0,00% 0,00 0,00

5531

89711

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

2,52

15,97,

13,46]

29,43

40,25

33,93 7417

0,00%

0,00

0,00

5532

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

16,93]

17,34

19,35]

36,69

293,62

327,58 621,20

0,00%

0,00

0,00

5533

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9,31

14,34

23,70

38,05

133,53

220,69 354,22

0,00%

0,00

0,00

5534

94703

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

8,00

729

15,47]

22,75

58,29

123,75] 182,04

0,00%

0,00

0,00

5535

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

21,75

58,84

43,50

74,18 117,68,

0,00%

0,00

0,00

5536

86883

SINAPI

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

3,18

13,13

12,71

39,81

52,51

0,00%

0,00

0,00

5537

3404

ORSE

5538

1212

ORSE

5539

89726

SINAPI

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

un

45,00

2,12

4,62

95,43

112,45] 207,88

0,00%

0,00

0,00

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

un

35,00

2,12

6,27

74,22

145,36/ 219,58

0,00%

0,00

0,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,92

14,24

27,66

29,28 56,95

0,00%

0,00

0,00

55310

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

751

11,87]

19,38

45,03

71,22 116,25

0,00%

0,00

0,00

553.11

89810

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

5,00

11,83

24,46

36,30

59,17

122,31

181,48

0,00%

0,00

0,00

55312

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

13,96

55,33

56,31

111,64

41,87

2,96

44,83

0,00%

0,00

0,00
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55313

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00/

751

10,99]

18,50

75,06

109,90]

184,96

0,00%

0,00

0,00

553.14

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00

0,00

55315

102711

SINAPI

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

UN

1,00

36,97

65,22

102,18,

36,97

65,22

102,18,

0,00%

0,00

0,00

553.16

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

10,02

22,49

32,51

10,02

22,49

32,51

0,00%

0,00

0,00

55317

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

2,00

15,79

48,62

64,40

31,57

97,23

128,80

0,00%

0,00

0,00

55318

104353

SINAPI

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022

UN

3,00

11,36

38,82

50,18

34,08

116,46]

150,54

0,00%

0,00

0,00

55319

89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00]

5,00

7,36

12,35

89,96

132,41

222,37

0,00%

0,00

0,00

55320

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00/

7,00

16,09

23,09

97,93

22531

323,24

0,00%

0,00

0,00

55321

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64/

29,66

20,04

39,28

59,32

0,00%

0,00

0,00

55322

5611

104344

REF SINAPI

SINAPI

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO

UN

2,00

12,66

278,76

36,74

48.566,10

49,40

48.844,86

2532

278,76

7347

48.566,10

98,80

48.844,86

2442243

1.726,67,

26.149,10

0,00%

0,00%

0,00

0,00

102136 001 TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS

REF SINAPI . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o,
5612 102136 002 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76| 59.583,70| 59.862,45 278,76 59.583,70 59.862,45 0,50 29.931,23 2.116,14 32.047,36 0,00% 0,00 0,00
5613 REF SINAPI Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS UN 2,00 278,76| 13.053,04| 13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 - g g 0,00% 0,00 0,00

102136 003

PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO
TUBULAGAO E FIACAO
INFRA DE PISO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

56211 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38, 1.823,17] 3.146,56| 177,50 279257 197,43 2.990,01 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o,

56212 91875 SINAPI TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 250,00 761 4,36 11,97, 1.902,81 1.088,89) 299169 250,00 2.991,69 211,51 3.203,21 0,00% 0,00 0,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

56213 91890 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 100,00] 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20( 100,00 1.940,20] 137,17, 2.077,37 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023

5.6.2.2 INFRA AEREA - - - - - - -

56221 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19) 38,12 22.545,99 11.929,56] 3447555 785,95 29.958,61 2.118,07 32.076,68 0,00% 0,00 0,00

56222 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2"" COM CONEXOES M 12,77] 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54/ 1.278,71 12,77] 1.278,71 90,40 1.369,11 0,00% 0,00 0,00

56223 061168 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63 98,57 4.708,73) 19.802,05] 24.510,78| 248,67 24.510,78 1.732,91 26.243,70 0,00% 0,00 0,00

56224 0;?:708251 Préprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02] 22,39 150,46] 172,85 269,17 1.808,48] 2.077,65 12,02] 2.077,65 146,89 222454 0,00% 0,00 0,00

56225 061173 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2"" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03] 210,92 230,16 1.393,95/ 1.624,11 7,70 1.624,11 114,82 1.738,93 0,00% 0,00 0,00

56226 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 8541 2341 2348 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 - g g 0,00% 0,00 0,00

REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18,

56227 19524 001 Préprio |COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 88,65 42,74 128,76] 171,49 3.788,66 11.414,33] 15.202,98| - g g 0,00% 0,00 0,00

SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o,

56228 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10 6.447,49 11.184,58) - g g 0,00% 0,00 0,00

56229 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66/ 21,80 2.418,55 2.311,65 4.730,20 20,46 446,11 31,54 477,65 0,00% 0,00 0,00

56.2.2.10 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 6,02 14,25 13,79) 28,04 85,81 83,00 168,82 - - - 0,00% 0,00 0,00

562211 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90] 14,74 18,56/ 33,30 190,13 239,39 429,52 12,90] 429,52 30,37 459,88 0,00% 0,00 0,00

562212 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37] 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 12,37] 561,20 39,68 600,88 0,00%] 0,00 0,00

Pagina 21 de 54




562213 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 7,88 937,23 66,26 1.003,49 0,00%] 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.31 | REF 91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14] 2.793,37 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.2 | REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14] 2.793,37 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.3 | REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14] 2.793,37 - - - 0,00% 0,00 0,00
CORPRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.34 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 - - - 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.5 | REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.697,65] 1,60 3,33 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.36 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
5.6.2.3.7 | REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47] 2.626,82 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
5.6.2.38 | REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47] 2.626,82 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
5.6.2.39 | REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47] 2.626,82 - - - 0,00% 0,00 0,00
CORPRETO
.. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, POLIOLFINA, o,
5.6.2.3.10 | REF 91928 004 | Préprio PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. COR AZUL 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 567141 7.880,47 - - - 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
5.6.2.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 567141 7.880,47 - - - 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.12 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38, 604,33 1.617,20] 222153 - - - 0,00% 0,00 0,00
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.13 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38, 604,33 1.617,20] 222153 - - - 0,00% 0,00 0,00
91930 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.14 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38, 604,33 1.617,20] 222153 - - - 0,00% 0,00 0,00
91930 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.15 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
91930 004
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.16 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
91930 005
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.17 91932 001 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56] 17,78, 339,57 1.090,18] 1.429,75 - - - 0,00% 0,00 0,00

COR VERMELHA
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

562318 REF SINAPI Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56] 17,78 339,57 1.090,18| 1.429,75 - g g 0,00% 0,00 0,00
91932 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562319 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56] 17,78 339,57 1.090,18| 1.429,75 - g g 0,00% 0,00 0,00
91932 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562320 91932 004 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56] 17,78 1.018,68, 3.270,39 4.289,08, - g g 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V,
562321 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56 17,78 1.018,68, 3.270,39 4.289,08, - g g 0,00% 0,00 0,00
91932 005
COR VERDE
562322 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU N 384,00 133 312 445 51021 1199.49 170970 | . . 0.00% 0,00 0,00
91999 001 SIMILAR
562323 nggzlﬁggl Préprio gl(mffgo'a AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE BMIME - WAGO 221 0U UN 116,00] 1,33 5,64 6,97 154,13 654,27 808,39 - g g 0,00% 0,00 0,00

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO
CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

- i 1y
56.3.1.1 | TCE-C00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIVENTO E INSTALACAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84] 13.333,94 4,00 1.185,24| 83,80 1.269,04 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.2 ACESSORIOS DE PAREDE - - - B | 3 3
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
56321 91994 024 Préprio ). 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEG cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07, 2,00 109,07 Al 116,79 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
56322 91994 025 Préprio BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGRO-DUTOTEC UN 11,00/ 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 11,00/ 801,23 56,65 857,88 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - - | B 3
56.3.3.1 ng;"l\]‘é‘rl Préprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00] 713 15,90] 23,03 741,24 1.653,60] 2.394,83 - g g 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
56332 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54/ 2.399,75 30,00 1.945,74/ 137,56 2.083,31 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | . . o,
56333 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26] 2.568,19 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
56334 91956 001 Préprio  |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 21,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06] 2.167,71 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGAO. AF_03/2023

ACESSORIOS COMPLEMENTARES

56.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 - - - 0,00% 0,00 0,00
56.34.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 - - - 0,00% 0,00 0,00
56343 685 ORSE zﬁ’:ifnﬁ::‘;""’ ¢ nstalacgo de parafuso cabega lentihia 3/8" x 314" (ref. vl 1.68 valemam |, 490,00 3,63 188 552 178067 922,67 2.703,35 - - - 0,00% 0,00 0,00
56.34.4 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79, 2,00} 53,22, 450,13 503,34 -] - - 0,00% 0,00} 0,00}
56.345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95] 4,58 915,78 239,48 1.155,25 - - - 0,00% 0,00 0,00
56.34.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67, 616,55 2.397,23] - - - 0,00% 0,00 0,00
5.6.34.7 7925 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacéo un 48,00 0,84] 1,77, 2,61 40,55 84,89 125,44] 48,00 125,44 8,87] 134,31 0,00% 0,00} 0,00
5.6.34.8 8007 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84] 1,51 2,36} 12,67} 22,70 35,37, 15,00 35,37, 2,50} 37,87, 0,00% 0,00} 0,00
5.6.34.9 8006 ORSE | Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacdo un 195,00 0,84] 1,21 2,06} 164,72] 236,78 401,50} 195,00 401,50 28,39 429,89 0,00% 0,00} 0,00
5.6.34.10 7926 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 50,00 136,83 9,67 146,50 0,00% 0,00 0,00
56.3.4.11 3252 ORSE  |F i de abracadeira plastica serril 232mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07 102,07, 100,00 102,07 7,22 109,29 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.12 3253 ORSE  |F i de ira plastica serril 390 mm un 100,00 g 0,99 0,99 g 98,55, 98,55 100,00 98,55 6,97, 105,52 0,00% 0,00 0,00
56.34.13 7M1 ORSE  |Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00 57,81 4,09! 61,90 0,00% 0,00 0,00
5.6.4 LUMINOTECNIA - - - 9 J
56.4.1 TSE(;S';(?ZE Proprio ;LIJ’\;JII:‘,\X'\?RIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 622CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU un 25,00 26,72 78,60 105,33 668,07 1.965,06, 2.633,13] - - - 0,00% 0,00 0,00
56.4.2 T3E(§72§(?1E Proprio ;LIJ’\;JII:‘,\X'\?RIA PLAFON DE EMBUTIR EMLED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU un 249,00 26,72 179,33 206,05 6.653,99] 44.652,09 51.306,08| 249,00 51.306,08 3.627,34] 54.933,42
5.6.5 FIBRA OPTICA - - - - -
5.6.5.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67, - 3,67, 733,84 - 733,84 - - - 0,00% 0,00 0,00
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REF SBC

5652 059560 001 Préprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 - g g 0,00% 0,00 0,00

5653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 222123 3.789,24 - g g 0,00% 0,00 0,00

5654 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 g 343,02 343,02 g 13.720,61 13.720,61 - g g 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS

5655 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 E 21,93 21,93 g 1.227,93] 1.227,93 - g g 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA

5656 | TCE-C00902 | Préprio OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA UN 40,00 265,48 50,90 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22) 41,00 12.971,60] 917,09 13.888,69) 0,00% 0,00 0,00

5.7.1

REF CPOS

TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS
IDENTIFICACAO DAS TUBULAGOES

Tiigzu\:g:l IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

MATERIAIS FRIGORIGENOS
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

661,08

46,74

57141 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00] 1.558,53) 462,52 2.021,05 26.495,04 7.862,77 34.357,81 6,00 12.126,29) 857,33 12.983,61 0,00% 0,00 0,00
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5712 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00] 1.665,86) 523,05 218892 28.319,67 8.891,91 37.211,59 2,00 437783 309,51 4.687,35 0,00% 0,00 0,00
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5713 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 26,00 1.773,24 583,56 2.356,79 46.104,20 15.172,46] 61.276,67 3,00 7.070,38 499,88 7.570,26 0,00% 0,00 0,00
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA TIPO “BUILT-IN", CAPACIDADE NOMINAL DE
5714 103274 001 Proprio |REFRIGERAGAO DE 4 HP, MODELO RPI-4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - UN 2,00 359,98 14.420,86| 14.780,84 719,96 28.841,73 29.561,69 0,50 7.390,42 522,50 791292 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF y -
. |Remogéo, Géo de e &0 de UNIDADE RECUPERADORA o,
5715 4(;P[](;SOI‘(‘)ZDgolJ3 Préprio DE CALOR capacidade de 0.6 A4 TR = 0,75 A 5 HP = 9,000 A 60.0008TU UN 4,00 763,76 250,21 1.013,97, 3.055,05 1.000,84/ 4.055,89 4,00 4.055,89 286,75 4.342,64 0,00% 0,00 0,00
y . |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o,
5716 TCE-C 00800 | Proprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 16 HP UN 2,00 926,16 126,45] 1.052,61 1.852,32 252,90 2105,22 2,00 210522 148,84 2.254,06 0,00% 0,00 0,00
y . |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o,
5717 TCE-C 00801 Proprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16 126,45] 1.052,61 2.778,47 379,36 3.157,83 3,00 3.157,83 223,26 3.381,09 0,00% 0,00 0,00
5718 TCE-C 00803 | Proprio II:IMS(')IEII_-ESIESOR DE VIBRAGAD - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E UN 28,00 8,65 154,61 163,26 242,19 4.329,05 457124 28,00 457124 323,19 4.894,42 0,00% 0,00 0,00
5719 070482 SBC  |MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 277,22 330,54 106,65 554,43 2,00 661,08 707,81 0,00% 0,00 0,00

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057

57241 103289 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 170,00] 525 30,81 36,07 893,02 5.238,46 6.131,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5722 103290 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00] 5,58 50,69 56,27 624,81 5.677,46 6.302,27 4,87 274,04 19,37, 293,41 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5723 103291 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00] 591 64,09 70,01 662,26 7.178,38 7.840,63 4,16 291,22 20,59 311,81 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5724 103292 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 232,00 6,13 78,12 84,25 1.422,85 18.123,47] 19.546,32 0,98 82,57 584 88,40 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5725 97334 001 Préprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 96,00 6,35 162,81 169,16 609,88 15.629,74] 16.239,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5726 97334 002 Préprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 26,00 6,56 189,46] 196,03 170,67, 4.926,02 5.096,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5727 97334 003 Préprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 16,00] 6,78 250,95 257,73 108,40 4.015.21 412361 - g g 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI ) TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5728 97334 004 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 14,00/ 7,00 279,40 286,39 97,93 3.911,57 4.009,50 3,10 887,82 62,77 950,59 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
5729 Oi)EQiZSg[():S Préprio ::[?EF:\:\EEEE&E)N;E)g(;:2;?:‘:%08?851'g;il\\ﬁagoiR’gEhmg;1 REFINETE UN 45,00 2197 351,58 379,55 1.258,76! 15.820,96| 17.079,71 8,00 3.036,39 214,67 3.251,07 0,00% 0,00 0,00
57210 Oi)EQiZS g[():Z Préprio ::[?EF::\EEQQE)N;E) g&:z‘é’?:‘:ﬁﬁ%&ig;ﬁ%ﬁgoiR’gEIéEIﬂL REFINETE UN 6,00 2197 468,02 495,99 167,83 2.808,09 297593 2,00 991,98 70,13 1.062,11 0,00% 0,00 0,00
57211 Oi)EQiZS 256 Préprio ::[?EF::\EEQQE)N;E) g&:z‘é’?:’:ﬁﬁ%&ig;ﬁ%ﬁgoiR’gEhggL REFINETE UN 4,00 2197 364,79 392,77 111,89 1.459,17| 1.571,06! - g g 0,00% 0,00 0,00
57212 Oi)EQiZSg[():S Préprio ::[?EF:\:\EEEE&E)N;?(E(;:gg:‘:ﬁﬁos?sﬁ'glail\\ﬁalgoiR’gE;ﬁL REFINETE UN 4,00 2197 998,33 1.026,30 111,89 3.993,31 4.105,20 1,00] 1.026,30] 72,56 1.098,86 0,00% 0,00 0,00
57213 | TCE-C00661 Préprio \SI':\:I-II\{:;A EE:EER(\:/II’aQNMrgDEE :-I\EJS'I[?E&%;E(?EBT;IQ SGBE((Z: ODE:')’(\)‘E? SS @114, 0U UN 60,00 2327 142,08] 165,35 1.396,42 8.524,74 9.921,16 - g g 0,00% 0,00 0,00
57214 | TCE-C00662 | Préprio VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @11/2", OU UN 30,00 2327 192,89 216,17 698,21 5.786,82 6.485,02 - g g 0,00% 0,00 0,00
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VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU

X i . i i 1y
57215 | TCE-C00663 | Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 2,00 2327 188,61 211,88 46,55 377,22 423,76 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o,

57216 | TCE-C00664 | Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 32,00 2327 200,07 223,34 744,76 6.402,08 7.146,84 - g g 0,00% 0,00 0,00
. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o,

57217 | TCE-C00665 | Préprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92 1.153,65] 1.679,57 252443 5.537,52 8.061,95 1,80) 3.023,.23 213,74 3.236,97 0,00% 0,00 0,00

REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA 3 o,
57218 11788 002 Préprio SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 22,70 1,15 2421 25,36 26,17 549,48 575,65 22,70 575,65 40,70 616,35 0,00% 0,00 0,00
57219 0&?178252 Préprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 108,58 2,31 63,10 65,41 251,27 6.851,22 710249 108,58 7.102,49 502,15 7.604,64 0,00% 0,00 0,00
57220 0[’;4.E8F1 782[(,:1 Préprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 157,66 2,31 62,93 65,25 364,85 9.921,73 10.286,58| 157,66 10.286,58| 721,26 11.013,84 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57221 104764 001 Préprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 677,00 9,68 26,26 35,94 6.552,69 17.775,66] 24.328,35 73,56 264342 186,89 2.830,31 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO

DIFUSAO DE AR - - - -
57.3.1 070842 SBC __[DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m 9,00 56,21 495,41 551,62 505,88] 4.458,66 4.964,54 | - - 0,00% 0,00 0,00
57.3.2 070385 SBC _[DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 1,00 19,24 166,99 186,23 19,24 166,99 186,23 | - - 0,00% 0,00 0,00
5733 61.10577 CPO?J’CDH GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M? m 0,54 11365 142192 153557, 60,94 762,50 823,45/ 0,27 408,84 28,91 431,75 0,00% 0,00 0,00
5734 61.10513 CPO?J’CDH DIFUSOR DE PLASTICO, DIAMETRO 15 CM UN 36,00 5348 92,26 145,74 1.925,31 332131 5.246,62 - - - 0,00% 0,00 0,00
5735 070488 SBC__[COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 125MM 5™ UN 60,00 46,86 24,31 71,17, 2.811,31 1.458,71 4.270,03 | - - 0,00% 0,00 0,00
57.36 070492 SBC _ [COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8™ UN 2,00 46,86 42,12 88,98 93,71 | - - 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 22 - GRAU

84,24

177,95

5741 98371 001 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE KG 46,00 8,72 21,66 30,38 401,12 996,52 1.397,63 - - - 0,00% 0,00] 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 — GRAU
5742 98371 002 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE KG 437,00 8,72 21,76 30,48 3.810,60} 9.509,20 13.319,80 66,84 2.037,29] 144,04 2.181,33] 0,00% 0,00] 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 — GRAU
5743 98371 003 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE KG 956,00 8,72 22,39 311 8.336,23] 21.408,39) 29.744,62 956,00 29.744,62| 2.102,94 31.847,56] 0,00% 0,00] 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
5.7.4.4 |REF ORSE 9854| Préprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 81,00 11,31 18,81 30,12 915,85 1.523,81 2.439,66| 21,25 820,75 58,03 878,78 0,00% 0,00] 0,00
5745 9854 ORSE _|Manta em I3 de vidro aluminizada esp=25mm m? 9,00] 6,29 18,40 24,69 56,62 165,59 222,21 9,00 222,21 15,71 237,92 0,00% 0,00; 0,00
. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o,
5746 TCE-C00027 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,40 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87 12,40 775,87 54,85 830,73 0,00% 0,00] 0,00
5747 | REFSINAPL | oo |Fomecimentoei 20 de parafuso 95116 x 3/4" com porca e arruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2.012,06] 648,42 2.660,48, 384 74,03 523 79,26 0,00% 0,00 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
5748 R;F 1?3I1N2PI Proprio  |Fornecimento e instalagéo de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 27,78, 3.965,79] 3.590,03] 7.555,82] 14,00 388,90 27,50 416,40} 0,00% 0,00 0,00}
5749 R;F 1?:‘2 u Proprio  |Fornecimento e instalagao de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58] 14,22 28,80 903,97 881,60] 1.785,57 10,40 299,51 21,18, 320,69 0,00% 0,00 0,00}
5.7.4.10 | TCE-C 00700 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MASSA DE VEDACAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99 50,16! 123,15 218,97 150,49 369,46 3,00 369,46 26,12 395,58 0,00% 0,00; 0,00
. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO- o,
5.7.4.11 TCE-C 00701 Proprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TOC M 60,00 14,58] 7,52, 22,10 874,81 451,39 1.326,20 1,00 22,10 1,56} 23,67 0,00% 0,00] 0,00
574.12 Ef:silggrl Proprio ;gRNECIMENTO B INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA DUTOS M 6.000,00] 0,25 0,18] 0,42 1.478,25 1.055,89 2.534,14| 5.140,00 217091 153,48 2.324 40| 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57413 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 4,00 9,68 26,26 35,94 38,72 105,03 143,74 1,00 35,94/ 2,54 38,48 0,00% 0,00] 0,00
104764 001 p
INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
574.14 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 35,00 9,68, 20,14 29,82 338,77 704,94 1.043,71 5,00] 149,10 10,54} 159,64 0,00% 0,00] 0,00
104764 002 P
INSTALACAO
REF < . "
5.7.4.15 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO £ INST:‘,\LA(;AO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO M 132,00 13 47! 20,14 33,61 1.778,23) 2.658,63] 4.436,86| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00] 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF < . "
5.7.4.16 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO £ INST:‘,\LA(;AO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO M 6,00 13 47! 23,11 36,58 80,83 138,64 219,47 - - - 0,00% 0,00] 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
57417 0;:;?251 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53] 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03 4,00 488,03 34,50 522,54 0,00% 0,00] 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 o,
574.18 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF01/2021 M 36,00 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79] 6.377,80} - - - 0,00% 0,00] 0,00
57419 0;:;?252 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53] 464,72 484,25] 39,05 929,45 968,50 2,00 968,50 68,47 1.036,97, 0,00% 0,00] 0,00
574.20 OSRSE4F1 182[(,:1 Proprio | JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62] 532,38 3.208,57 3.740,95| 8,00 3.740,95] 264,49 4.005,44 0,00% 0,00] 0,00
5.74.21 OSRCEZZ(?E& Proprio  |BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94, 1.415,32 12,00 1.415,32 100,06 1.515,38, 0,00% 0,00] 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 o,
574.22 90695 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52 12.938,37 13.361,89 - - - 0,00% 0,00] 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o,
574.23 104065 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF 06/2022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.053,15] 4.197,80! 24,00 4.197,80] 296,78 4.494,59 0,00% 0,00] 0,00
574.24 104064 SINAPI CURVA LONGA, 50 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA UN 18,00 6,03 201,16 207,18 108,49 3.620,81 3.729,30 18,00 3.729,30 263,66 3.992,97| 0,00% 0,00] 0,00

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
57425 104176 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 18,91 271,56 290,47 832,01 11.948,54] 12.780,55) - E g 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI . [PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM o,
57426 91187 001 Préprio ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 162,00] 24,00 10,59 34,60 3.888,64 1.716,25] 5.604,89| 162,00 5.604,89 396,27 6.001,15 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023
DRENOS - - - - -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO o,
5751 89865 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 M 120,90] 13,90 8,87 22,717 1.680,82 1.072,32] 2.753,14 3,70 84,26 5,96 90,21 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO | o,
5752 104316 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 M 37,78 14,87, 14,32] 29,19 561,81 540,86 1.102,67, - g g 0,00% 0,00 0,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
5753 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 82,46 15,97, 13,46] 29,43 1.316,92 1.110,13] 2.427,04 - g g 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
5754 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 4,00 24,24 26,85 51,10 96,97 107,42] 204,39 4,00 204,39 14,45 218,84 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
5755 103953 SINAPI - [RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00/ 541 4,35 9,76 75,76 60,85 136,61 - g g 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM o,
5756 105233 SINAPI RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 2,00 2,86 6,47 9,33 572 12,93] 18,65 - g g 0,00% 0,00 0,00
LUVA DE REDUGAQ SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM o,
5757 105143 SINAPI RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALACAO, AF_04/2024 UN 5,00 3,18 8,48 11,66 15,88 4241 58,29 - g g 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5758 89726 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 6,92 7,32 14,24 6,92 7,32 14,24 - g g 0,00% 0,00 0,00
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
5759 103951 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 9,07 9,79 18,87 9,07 9,79 18,87, - g g 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- o,
57510 89866 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 251,00 6,03 3,99 10,01 1.512,87, 1.000,48] 2513,36 5,00 50,07 3,54 53,61 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR o,
57511 104319 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 UN 1,00 6,43 6,34 12,78 6,43 6,34 12,78, - g g 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
57512 89724 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 6,92 7,04 13,96 27,66 28,16 55,82 1,00 13,96 0,99 14,94 0,00% 0,00 0,00
|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM o,
57513 94691 SINAPI RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 22,00 5,02 10,81 15,83 110,53 237,72 348,25 2,00 31,66 2,24 33,90 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM o,
57514 94693 SINAPI RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO, AF_04/2024 UN 31,00 6,68 14,07] 20,75 207,03 436,16 643,20 3,00 62,24 4,40 66,65 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - o,
57515 104324 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 UN 4,00 8,58 9,31 17,89 34,32 37,24 71,55 - g g 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - o,
57516 94692 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 3,00 729 15,18] 22,46 21,86 45,54 67,39 - g g 0,00% 0,00 0,00
REF CPOS . |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 25MM COM TUBO DE ESPUMA o,
57517 32.41.300 001 Préprio ELASTOMERICA FLEXIVEL m 120,90] 12,54 93,54 106,08, 1.515,93 11.309,38] 12.825,31 6,10 647,10 45,75 692,85 0,00% 0,00 0,00
REF CPOS . |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA o,
57518 32.11.300 002 Préprio ELASTOMERICA FLEXIVEL m 37,78 12,54 39,09 51,62 473,71 1.476,65| 1.950,37, 9,32 481,35 34,03 515,38 0,00% 0,00 0,00
5.7.6 ELETRICA COMANDO - - - - -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o,
5761 95795 SINAPI DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 8,00 19,94 24,56 44,50 159,51 196,47] 355,98 8,00 355,98 25,17 381,14 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o,
5762 95787 SINAPI DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 4,00 17,56 21,42 38,98 70,25 85,67 155,92 - g g 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
5763 104785 SINAPI | ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 31,00 721 10,40] 17,61 223,40 322,42 545,82 4,00 70,43 4,98 7541 0,00% 0,00 0,00
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO (SHIELDADO) o,
5764 12336 001 Préprio AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 440,00 8,34 22,85 31,19 3.670,28 10.054,56] 13.724,84| 105,00 327524 231,56 3.506,80 0,00% 0,00 0,00
REF
5765 CPOS/CDHU Préprio | PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 70,00 11,14 22,64 33,78 779,78 1.584,81 2.364,58 70,00 2.364,58 167,18, 2531,76 0,00% 0,00 0,00
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
5766 Préprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 435,00 26,27 48,14 7441 11.42541 20.940,85 32.366,26 40,00 2.976,21 210,42 3.186,63 0,00% 0,00 0,00
061145 001 "
INSTALACAO
REF SINAPI . |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o,
5767 95762 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40,00 8,83 15,49) 24,31 353,02 619,46 972,48 10,00] 243,12 17,19 260,31 0,00% 0,00 0,00
5768 061551 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 31,00 14,25 13,79) ZB,W 427,43 869,32 - g g 0,00% 0,00 0,00




REVESTIMENTOS

PISOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

311,91

379,19

5.8.1.1 170659 SBC  |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 17,76) 26,49 233,17 259,65 470,38, 4.141,05 461143 1,36) 353,13 2497 378,09 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,

5812 101727 002 Préprio COM COLA. AF 09/2020 m 724,20 7,15 323,61 330,77 5.180,69 234.360,75 239.541,44 - g g 0,00% 0,00 0,00

5.8.1.3 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 155,201 4,33 83,05 87,38 671,89 12.888,72] 13.560,61 - | | 0,00% 0,00 0,00

5814 EE;?EQP Préprio  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 51,00 54,55 684,24 738,79 2.781,83 34.896,47 37.678,29 - g g 0,00% 0,00 0,00

5.8.1.5 98689 SINAPI |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,68 25,10 116,39 141,49 67,28 - | | 0,00% 0,00 0,00

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

1.570,58|

2.029,94

5821 87878 SINAPI  [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO| ~ m? 6,20 3,55 2,88 6,42 21,99 17,84 39,82 - g g 0,00% 0,00 0,00
MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

5822 87528 SINAPI - [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE m? 6,20 30,50 24,57 55,06 189,09 152,32] 341,40 - g g 0,00% 0,00 0,00
5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

5823 15.05.75 EMBASA |PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPOXI m? 81,35 6,23 145,70] 151,93 506,79 11.852,33] 12.359,12 - g g 0,00% 0,00 0,00

5.8.3 FORRO - - B ] ]
y . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2 o,
5.83.1 TCE-C00924 | Proprio ARMSTRONG 1250X625X25MM m 731,58 30,67 286,03 316,71 22.440,24 209.255,54 231.695,78 21,58 6.834,52 483,20 731772 0,00% 0,00 0,00
5.832 120412 SBC  |FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35/ 28,10 96,06 124,16 459,36 - | | 0,00% 0,00 0,00

5911

TCE-C 00744

91341

Proprio

SINAPI

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE

FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
AGCO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

4,00

16,04

4.996,89

1.281,69]

4.996,89

1.297,73)

96,24

8.162,05

19.987,54]

7.690,11

24.966,57

19.987,54

7.786,36

4,00

6,00

6.349,83

19.987,54]

7.786,36

448,93

1.413,12

550,50

21.400,66

8.336,85

0,00%

0,00%

0,00

0,00

5.84.1 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m? 891,05 13,73 11,73] 25,46 12.231,08| 10.451,30] 22.682,39 - g g 0,00% 0,00 0,00

5842 88489 SINAPI Eg‘h}l’/’ijgls\ Iﬁ:T%):/;\nggLICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 1.107,26] 6,20 9,25 15,45 6.868,74 10.239,78] 17.108,52 - g g 0,00% 0,00 0,00

5843 88488 SINAPI Eg‘h}l’/’ijgls\ Iﬁ:T%):/;\nggLICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 1.321,63] 8,64 10,15] 18,79 11.419,83) 13.420,04] 24.839,87| 1.321,63 24.839,87 1.756,18, 26.596,05 0,00% 0,00 0,00

5844 102219 SINAPI ig‘g#m[-)r(l)Ngl\: aisg&iAgggL%ggGmfgggg ESMALTE SINTETICO m? 70,95 11,70 10,40] 22,10 830,31 737,92 1.568,23) 70,95 1.568,23] 110,87, 1.679,11 0,00% 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

5845 100754 SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 5,36 28,01 13,60] 4161 150,12 7291 223,03 5,36 223,03 15,77 238,80 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS). AF_01/2020

5.8.4.6 100754 SINAPI |PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m? 600,00 28,01 13,60] 41,61 16.804,52. 152,60] 6.798,76 0,00% 0,00 0,00

0,00

0,00

5.10.1.1

TCE-C 00925

TCE-C 00614

Proprio

Préprio

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAO
DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO
NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

221

337,30

1.841,92]

3.531,92

217922

3.531,92

337,30

1.841,92]

7.805,55

217922

7.805,55

9,45

33.376,68

2.359,73

35.736,41

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10.1.2

5.10.2

5.10.21

TCE-C 00613

TCE-C 00926

Préprio

Proprio

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA
E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM
ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO NATURAL,
COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO
PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADICA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

418,27

12,89)

278549

1.135,07]

278549

1.135,07,

1.165.085,69)

14.631,00]

1.165.085,69)

14.631,00

18,04

1,29

50.250,19

1.463,10]

3.552,69

103,44

53.802,88

1.566,54

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

51022

REF SINAPI
102253 001

Proprio

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

ACABAMENTO

2,00

106,87,

685,23

792,09

213,73
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1.370,46]

1.584,19

0,00%

0,00

0,00




51111

TCE-C 00653

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

1.069,97|

1.069,97,

g 2.139,94

2.139,94

0,00%

0,00

0,00

51112

TCE-C 00652

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

1.040,88|

1.040,88,

1.040,88|

1.040,88,

0,00%

0,00

0,00

51113

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAQ FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

2.041,36

2.041,36

g 2.041,36

2.041,36

0,00%

0,00

0,00

51114

TCE-C 00650

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAOVEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

UN

1,00

881,10

881,10

881,10

881,10

0,00%

0,00

0,00

METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

487,33 6.115,87

5.11.21 ED-50298 SETOP ACIONAVEENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00 123,10 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68 - g g 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAQ E REJUNTAMENTO

51122 190050 SBC _ |MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68 1.902,51 1.992,19 179,36, 3.805,01 3.984,37 - | | 0,00% 0,00 0,00

511.2.3 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 4,00 121,83 1.528,97| 1.650,80) 6.603,20 - | | 0,00% 0,00 0,00

5.11.3.9

190097

SEDOP

ORSE

51131 86936 SINAPI | AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTOE | UN 100 36,85 575,71 612,56, 36,85 575,71 612,56, - - - 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_01/2020

51132 190376 SEDOP_|Tanque inox o/ torneira, sifao e valvula un 1,00 96,24, 727,88 824,12 96,24, 727,88 824,12, i - - 0,00% 0,00 0,00

51133 10100 ORSE ;:’b’:ler'n’:rtpsﬁl‘fr cromada, fechamento automético, Biopress, ref. 1182-BI0, da un 2,00 12,38 264,06 276,44 24776 528,12 55288 2,00 552,88 39,09 59197 0,00% 0,00 0,00

511.3.4 11232 ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 4,00] 18,21 157,47 175,68 72,86 629,87] 702,73 4,00] 702,73] 49,68 752,41 0,00% 0,00 0,00
SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM N

51135 | ED4B1B4 | SETOP | i e 0oL u 4,00 1949 227,32 246,81 77,96 909,27, 987,22 4,00 987,22 69,80 1.057,02 0,00% 0,00 0,00

51136 | ED48180 | SETOP |DISPENSER EMAGO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4,00 1949 209,82 229,30 77,96 839,26 91702 4,00 917,22 64,85 982,07/ 0,00% 0,00 0,00

51137 190789 SEDOP_|Cabide cromado un 1,00 9,62, 64,03 73,65 9,62, 64,03 73,65 1,00 73,65 521 78,86, 0,00% 0,00 0,00

51138 191522 SEDOP_| Acabamento p/ registro de gaveta un 4,00 3,20 9042 93,62 12,81 361,68 37449 4,00 374,49 26,48 40097 0,00% 0,00 0,00

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB MEDIDA

BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

3,45

76,96

80,41

153,91

1.421,52|

160,81

1.421,52

2,00

160,81

1.421,52|

11,37,

172,18

1.522,02

0,00%

0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MOBILIARIO COMERCIAL

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

51211 TCE-C 0800 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 g 5.548,56 5.548,56 g 5.548,56 5.548,56 1,00] 5.548,56 392,28 5.940,85 0,00% 0,00 0,00
51212 | TCE-C0801 Préprio l:g:?N/E\(F;’\IA\AAEﬂgoAEETNESQTiE:QAE)M MDF, 260X30X00CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 472403 4.724,03 g 4.724,03 4.724,03 1,00] 472403 333,99 5.058,01 0,00% 0,00 0,00
51213 | TCE-C 0802 Préprio l:géN/E\(F;’\IA\AAEﬂgoAEEﬁdESQTiE:QAE)M MDF, 70X45X35CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 265391 265391 g 265391 265391 1,00] 265391 187,63 2.841,54 0,00% 0,00 0,00
51214 | TCE-C0803 Préprio EgR’\‘BEAg?\AAE?Gg’gLIEgTTI_D:CA%SXSUWSCM CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 3.045,51 3.045,51 g 3.045,51 3.045,51 1,00] 3.045,51 215,32 3.260,83 0,00% 0,00 0,00
51215 | TCE-C0804 Préprio ?g&;miﬁ%?ﬁ%m}i&gDF 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 g 4.218,09 4.218,09 g 4.218,09 4.218,09 1,00] 4.218,09 298,22 4.516,30 0,00% 0,00 0,00
51216 | TCE-C00810 | Préprio mgmt:g\fé EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 1,00 g 4.309,08 4.309,08 g 4.309,08 4.309,08 - g g 0,00% 0,00 0,00
51217 | TCE-C00811 Préprio ::;\INSZTAt:I(?‘A% EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 5,00 g 5.846,32 5.846,32 g 29.231,58 29.231,58 - g g 0,00% 0,00 0,00
51218 | TCE-C00812 | Préprio mgmt:g\fé EM MDF, 350X10X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 1,00 g 6.164,63 6.164,63 g 6.164,63 6.164,63 - g g 0,00% 0,00 0,00
51219 | TCE-C00806 | Préprio :,FAS'II'\ESM?:F({)ISF%ISI\T:ls@;ﬂ‘ygFFgﬁNﬁgﬁéﬁggﬁ TNF:.\I;'YI_?S:ORAPHIS s UN 2,00 52,68| 65.89552| 65.948,20 105,36 131.791,04] 131.896,40 2,00 131.896,40) 9.325,08 141.221,47 0,00% 0,00 0,00
512110 | TCE-C00813 | Préprio %;&éﬁm’zﬁ?;;s&i&’giz 340X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 5,00 -| 2443875 24.438,75 g 122.193,76] 122.193,76) - g g 0,00% 0,00 0,00
512111 | TCE-C00814 | Préprio ?ngl:légl’:l\dAETJ'?OA;SSzTi’rA’giz 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 4,00 - 23.622,09| 23.622,09 g 94.488,36 94.488,36 - g g 0,00% 0,00 0,00
512112 | TCE-C00815 | Préprio ?gaRl:légl’:l\dAETJ'?OAgssTi’rA’giz 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 4,00 - 23.622,09| 23.622,09 g 94.488,36 94.488,36 - g g 0,00% 0,00 0,00
512113 | TCE-C00816 | Proprio %&&éﬁm@ﬁ?&“;s&i&’gﬁg 200X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 13,00/ - 15.182,81| 15.182,81 g 197.376,55| 197.376,55 - g g 0,00% 0,00 0,00
5.12.1.14 | TCE-C00817 | Préprio ?gsRl:légl’:l\dAETJ'?OA;S:Ti’rA’giz 39BX45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 -l 23.084,26| 23.084,26 g 23.084,26 23.084,26 - g g 0,00% 0,00 0,00
5.121.15| TCE-C00818 | Proprio ARG - ARMARIO ALTO 6 EM MDF, 206X45X245CH, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 20.611,06| 20.611,06 g 20.611,06 20.611,06 - g g 0,00% 0,00 0,00

ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR
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51221 | TCE-C00608 | Proprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 87,00 277818 2.778,18 241.701,23 241.701,23 28,40 78.900,17 5.578,24 84.478.41 0,00% 0,00 0,00
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
51222 | TCE-C00609 | Préprio (ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 14,00/ g 4.502,80 4.502,80) g 63.039,18 63.039,18 - g g 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
51223 | TCE-C00610 | Préprio CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM UN 88,00 g 3.315,95 3.315,95 291.803,57 291.803,57 - g g 0,00% 0,00 0,00




51224 | TCE-C00645 | Préprio |PF1-PUFE REGULAR HEXAGONAL UN 4,00 | 1.565,80! 1.565,80) | 6.263,20 6.263,20 240 3.757,92 265,68 4.023,60 0,00% 0,00 0,00
51225 | TCE-C00647 | Préprio [SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18|  10.217,18 | 10.217,18] 10.217,18) - | | 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51226 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 46,00 - 10.089,77|  10.089,77 g 464.129,40 464.129,40 3,00 30.269,31 2.140,04 32.409,35 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51227 | TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 g 6.478,79 6.478,79 g 6.478,79 6.478,79 1,60) 10.366,07| 732,88 11.098,95) 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. [MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o,
51228 | TCE-C00505 | Préprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00/ g 6.832,33 6.832,33 g 88.820,34 88.820,34 - g g 0,00% 0,00 0,00
MT6 - MESA DIRETORIA (DAMS) 345X250X820 COM ARMARIO, SUPORTE CPU,
51229 | TCE-C00506 | Proprio |ELETRIFICAGAO E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2997371 2997371 g 2997371 2997371 - g g 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. [MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o,
512210 | TCE-C00509 | Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00/ g 3.390,92 3.390,92 g 44.081,93 44.081,93 - g g 0,00% 0,00 0,00
. [MR2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME o,
512211 | TCE-C00507 | Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 g 6.572,66 6.572,66 g 6.572,66 6.572,66 1,00] 6.572,66 464,69 7.037,35 0,00% 0,00 0,00
512212 | TCE-C00518 | Préprio [MC - MESA DE CENTRO 180X70X31 un 1,00 g 3.400,17 3.400,17 g 3.400,17 3.400,17 1,00] 3.400,17 240,39 3.640,57 0,00% 0,00 0,00
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - o,
512213 | TCE-C00808 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00/ 29,52 454,62 484,14 383,77 5.910,10 6.293,87 13,00] 6.293,87 444,98 6.738,85 0,00% 0,00 0,00
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - o,
512214 | TCE-C00807 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 15,00/ 122,84 737,82 860,67 1.842,66 11.067,33] 12.910,00 15,00/ 12.910,00] 912,74 13.822,73 0,00% 0,00 0,00
512215 25;057";:;' Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 14,00] 23,12 156,66/ 179,77, 323,61 219323 2.516,84 14,00/ 2.516,84 177,94 2.694,78 0,00% 0,00 0,00
512216 | TCE-C00516 | Préprio ;\:‘;{:LI;\%';EOIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 14,00] 197,83 4.042,67 4.240,50 2.769,62 56.597,34 59.366,96 - - - 0,00% 0,00 0,00
5.12.3 PERSIANAS -
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR 2 o,
51231 | TCE-C00606 | Préprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 138,60] - 765,72 765,72 - 106.128,14| 106.128,14 - - - 0,00% 0,00 0,00
9
51232 | TCE-C00607 | Préprio PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAVA, COR 770,92 - 75.819,54 75.819,54 - - - 0,00% 0,00 0,00

SINAPI

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAQ

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.774,46

190,06

2.973,39

3.183,61

0,00%

51242

SINAPI

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.692,81

1.503,59!

4.546,85

4.868,31

0,00%

0,00

0,00

SINAPI

LIMPEZA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDADE A

REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO

2.421,14

1.688,51

4.109,65

4.400,20

0,00%

2 o,

6.1.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 200,92 2,59 0,02 2,60 519,77 3,54 523,30 0,00% 0,00 0,00

6112 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 12,89 597 - 597 77,01 - 77,01 - - - 0,00% 0,00 0,00

6.1.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00

6.1.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00 93.@ 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16 - - - 0,00% 0,00 0,00

6.1.15 97638 SINAPI QEZ\AF?F({;;\\(/)E?'FA;:?E?)SEFPEQR/ZI[]SZEE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM m? 10,58] 8,68 3,37 12,05 91,88 35,66 127,54 - - - 0,00% 0,00 0,00

48§§(§ EETI\?:PI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.1.1.6 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 18,30] 20,54 6,73 21,21 375,83 123,18] 499,01 - - - 0,00% 0,00 0,00
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.1.1.7 | 48468 + ORSE | Préprio (SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE|  un 37,00 33,44 27,50 60,93 1.237,15 1.017,40] 2.254,55 - - - 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o,

6.1.1.8 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 13,52] 27,42 10,26} 37,68 370,69 138,71 509,40 13,52] 509,40 36,01 545,42 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO

6.1.1.9 0?;%05351 Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 111,57] 26,34 11,16] 37,49 2.938,27 1.244,82] 4.183,09 - - - 0,00% 0,00 0,00

6.1.1.10 020149 A?:IE\;’I(L)P gE’;\AF?FI{_g\/AE?T’:?JI’\‘El:ﬁI'IE)DE DIVISORIAPPAINEL PRE-FABRICADO SEM m? 124,34 6,22 0,01 6,23 773,51 1,09) 774,61 - - - 0,00% 0,00 0,00

6.1.2 FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE - - - - -

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o,

6.1.21 92773 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,22 0,47 891 9,38 2,90 55,44 58,34 - - - 0,00% 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

6122 103683 SINAPI  |LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m? 0,25 634,97 859,14 149411 158,74 214,79 373,53 - - - 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o,

6123 92768 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,50 4,87, 11,25] 16,12 26,76 61,90 88,66 - - - 0,00% 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO

6.1.24 92514 SINAPI |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. m? 0,14 22,54 39,47 62,02 3,16 5,53 8,68 - - - 0,00% 0,00 0,00

AF_09/2020

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE

6.1.31 90444 SINAPI  [INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 27,00 13,76 4,68 18,44 371,57 126,39 497,96 - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.1.3.2 |87738+102489{ Proprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 5,50 3441 30,08 64,50 189,27 165,46] 354,74 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
?;EZS;I\JO%ZI Préprio Eg’a gg“&ﬁ%f&j%zgRTANTE LT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m? 200,92 7,15 323,61 330,77 1.437,32 65.020,38 66.457,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
120772 SEDOP__[Rodapé em poliestireno de 12cm m 11,72] 4,81 75,41 80,22 56,41 940,19 7,22 40,95 620,15 0,00% 0,00 0,00

PAREDES E SEPTOS

SEPTOS

883,79




REF SINAPI
104723 001

Proprio

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

28,00

42,82

328,50

371,31

1.198,86)

9.197,91

457,52

10.396,77|

0,00%

0,00

180005 SBC___[PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m 55,67 10,37] 8,22 103455 27,91 518,67 36,67 555,34/ 0,00% 0,00 0,00
6.1.4.22 Rz;zZElgng Préprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m 55,67 3,20 46,69 49,89 178,30 2.599,12 277743 3299 1.645,90 116,37 1.762,27 0,00% 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

i o
6.1.5.1.1 | REF 91994 001 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 17,66} 15,60 33,26 264,90 234,01 498,91 15,00 498,91 35,27 534,18 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o,
6.1.5.1.2 | REF 91994 002 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o,
6.1.5.1.3 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52, 61,84 - - - 0,00% 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,
6.1.5.1.4 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 12,00 22,29 11,98 34,26 267,46 143,71 411,16} - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.5 %i:;%c Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 125,00 14,02} 27,95 41,96 1.752,12, 3.493,24 5.245,36| - - - 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.1.5.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57] 52,30; 101,88, 2,00 101,88 7,20 109,08, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.1.5.1.7 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 83,00 21,75 42,84 64,59 1.805,36) 3.555,95 5.361,32] 2,00 129,19 9,13 138,32 0,00% 0,00 0,00
061142 001 "
INSTALACAO
y . |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o,
6.1.5.1.8 | TCE-C 00187 Proprio 3x2,5mm HEPR 1KV ATOX M 53,00 10,57; 13,18 23,75 560,09 698,60 1.258,68, 40,00 949,95 67,16 1.017,11 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.9 | TCE-C 00186 Proprio :’;/(\)iI)CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 14,00 25,87 45,69 71,56 362,17 639,71 1.001,88, 14,00 1.001,88, 70,83 1.072,72, 0,00% 0,00 0,00
2
6.1.5.1.10| TCE-C00179 Préprio mBCISgO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR fkV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75} 33,46 53,21 138,22 234,24 372,46 7,00 372,46 26,33 398,79 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.11| TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 16,00 10,57} 25,00 35,57 169,08, 399,97 569,06 16,00 569,06 40,23 609,29 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o,
6.1.5.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 18,00 46,51 972,51 1.019,02 837,22 17.505,21 18.342,43 17,00 17.323,40 1.224,76) 18.548,17 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI L A .
6.1.5.1.13 91999 008 Préprio  |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 30,00; 1,33] 6,67 8,00 39,86 200,09 239,95 - g g 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90} 3,33] 23,23 398,07 66,52 464,59 20,00 464,59 32,85 497 44] 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,08 35,79 546,02 134,08 680,10 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 7,00 2061 12,73 33,34 144,25 89,13] 233,38 7,00 233,38 16,50} 249,88 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, o,
6.1.5.1.17 | REF 91994 004 [ Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 12,00 17,66} 18,29 35,95 211,92 219,52 431,44] 12,00 431,44 30,50 461,94 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o,
6.1.5.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 17,66} 32,64 50,30 88,30 163,22 251,52 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP - . - . . . N .
6.1.5.1.19 91994 023 Préprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00 17,66 33,12 50,78 17,66 33,12 50,78 1,00 50,78 3,59 54,371 0,00% 0,00 0,00
REF
6.1.5.1.20 | CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49] 37,87 35,11 72,98 - - - 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.1.5.1.21 0!':2E2F0732[(]:2 Proprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SBC L
6.1.5.1.22 062207 003 Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27, 73,72 42,90] 104,53 147 44 - E g 0,00% 0,00 0,00
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.1.5.1.23| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 14,16} 282,15 296,31 99,10 1.975,06, 2.074 17| - - - 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o,
6.1.5.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 48,00 14,46} 14,01 28,47 693,93 672,39 1.366,32 48,00 1.366,32, 96,60 1.462,92 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.25 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 8,34 9,78 18,12] 133,46 156,41 289,88 16,00 289,88 20,49 310,37 0,00% 0,00 0,00

060561

SBC

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

UN

9,33

108,22]

117,55

060562

9050016

SBC

SIURB

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A

FIBRA OPTICA

REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2

UN

9,33

3,67

31,18

40,51

3,67

183,46

183,46

0,00%
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61532 oggiigﬁﬁ Proprio ~[LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 2,16 855 319,85 107,79 42764 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
61533 | 059560 SBC  [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 558 795 1353 167,36 238,63 405,99 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
61534 | 000041 SBC  [FIBRAOPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 - 2193 2193 - 153,49 153,49 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
61535 | 000821 sgc |FIBRAOPTICA - CAIXA DE TERMINACAC OPTICA CTONAP RE 116 SC-APC UN 7,00 | a0 a2 - 240111 240111 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETASTS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
. . |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA | . . N .
64536 | TCE-CO002 | Proprio ey "o ) UINDO INSUMOS DE GONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE UN 7,00 265,48 5090 316,38 1.858,34 3632 221466 0,00% 0,00 0,00
CABOS

REVESTIMENTOS
FORRO

. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2
TCEC 00624 ARMSTRONG 1250X625X25MM 1830 2860

MARMORE -
R;Eg 183IE§1PI Préprio I"‘I{’IVIEIIPPE AZ éE:TmEngEfPRQggﬁlgnf ’\AARA;?; Cgl’\wN/(\):\‘f (I;ISA(;AO DE PRODUTO m? 13,52] 0,91 145,00] 145,91 12,25 1.960,40] 1.972,66 1,04 151,74 10,73 162,47, 0,00% 0,00 0,00 -

6.1622 ZE;EIEQ;I Préprio simngEgl?R DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : m? 13,52] 0,91 223,01 22392 12,25| 3.015,14 3.027,39 1,04 232,88 16,46 249,34 0,00% 0,00 0,00 -
6.1623 ZE;EIEQ;I Proprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 13,52] 0,91 9,28 10,19 12,25 125,51 137,76, 1,04 10,60] 0,75 11,35 0,00% 0,00 0,00 -
6.16.24 ZE;;IEQ;I Préprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 13,52] 744 114,44/ 121,89 100,64 1.547,24/ 1.647,89 1,04 126,76 8,96 135,72 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio m"al"/\:LoscEABORANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 13,52] 162,27, 1.371,00] 1.533,27, 219393 18.535,87 20.729,80 13,52] 20.729,80 1.465,60 22.195,40 0,00% 0,00 0,00 -

ESQUADRIAS

BANHEIROS
6.1.7.1.1 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 740 17,13 5,88 17,13] 1,21 18,34 0,00% 0,00 0,00 -
61712 102228 SINAPI ::\;‘w\%AErRI/’:T/; ggﬁfggi’ﬁEngé;:GMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO m? 5,88 17,57, 14,77] 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19] 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00 -
61713 110750 SBC__|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28| 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00% 0,00 0,00 -
61714 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,80 233 0,16 2,49 0,00% 0,00 0,00 -
61715 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40] 22,10 9,36 8,32 17,68, 0,80 17,68] 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00 -

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

438,62

438,62

438,62

TCE-C 00689 | Préprio |UN.A PAREDE DA RECEPCAO 1 UN 1,00 | 438,62 | - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00690 | Préprio |UN.A PAREDE DA RECEPCAQ 2 UN 1,00 -l 20.005,32|  20.005,32 | 20.005,32 20.005,32 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00691 Proprio | UN.A PAREDE DA RECEPCAQ 3 UN 1,00 -l 12.458,94| 12.458,94 | 12.458,94] 12.458,94 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00692 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 1 UN 1,00 -] 12.808,53| 12.808,53 | 12.808,53] 12.808,53) - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00693 | Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 2 UN 1,00 -l 22.44840|  22.448.40 | 22.448,40 22.448,40 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00694 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 3 UN 1,00 | 6.657,30 6.657,30 | 6.657,30 6.657,30 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00695 | Proprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1 UN 1,00 | 6.657,30 6.657,30 | 6.657,30 6.657,30 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00696 | Proprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2 UN 1,00 | 5.521,78 5.521,78 | 5.521,78 5.521,78 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00698 | Proprio |UN.A-M4 UN 1,00 | 995,57 995,57 | 995,57 995,57 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
6.18.1.10| TCE-C00702 | Préprio [UN.A-M8 UN 1,00 -l 24.703,28|  24.703,28 - 24.703,28 24.703,28 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.11| TCE-C00703 | Préprio |[UN.A-M9 UN 1,00 -|  15.574,53| 1557453 g 15.574,53] 15.574,53) - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.12| TCE-C00707 | Préprio |[UN.A-M6 E UN.A-M7 UN 1,00] - 11.34413|  11.344,13 - 11.344,13] 11.344,13) - - - 0,00%] 0,00 0,00 -
6.1.8.1.13| TCE-C00704 | Préprio [UN.A-M10 UN 1,00 g 9.269,10 9.269,10 g 9.269,10 9.269,10 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.14| TCE-C00697 | Proprio |UN.A-M11 UN 1,00 - 9.831,44 9.831,44 - 9.831,44 9.831,44 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.15| TCE-C00705 | Préprio [UN.A-M12 UN 1,00 g 3.228,46 3.228,46 g 3.228,46 3.228,46 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.18.1.16| TCE-C00706 | Préprio [UN.A-M13 UN 1,00 -l 22.553,45 2255345 - 22.553,45 22.553,45 - - - 0,00%] 0,00 0,00 -

MOBILIARIO COMERCIAL

TCE-C00668 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 3,00 - 3.063,30 3.063,30 - 9.189,90 9.189,90 3,00 9.189,90 649,73 9.839,63 0,00% 0,00 0,00 -
.. |CG1-CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o,
6.1822 | TCE-C00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,00] - 277818 2.778,18 - 38.894,45 38.894,45 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
61823 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 - 4.502,80 4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
TCE-C 00610 | Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 8,00 - 3.315,95 3.315,95 - 26.527,60 26.527,60 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00672 | Proprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 6,00 - 251418 2.514,18 - 15.085,05] 15.085,05) 3,00 7.542,53 533,26 8.075,78 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00675 | Proprio |PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08| 1.796,08) - 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 25397 3.846,13 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00676 | Proprio |PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 5,00 - 251310 2.513,10 - 12.565,51 12.565,51 5,00 12.565,51 888,38 13.453,89 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00647 | Proprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18] 10.217,18) 1,00 10.217,18] 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00681 Proprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 - 1.992,08| 1.992,88aqina 31 de 54- 1.992,08| 1.992,08 1,00 1.992,08| 140,84 2.132,92 0,00% 0,00 0,00 -




LIMPEZA

UNIDADE B
REMOGOES E DEMOLIGOES

TCE-C 00207 (R;EE:EC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n 2 92

6.1.8210| TCE-CO0682 | Proprio [ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 163592 16359 - 163592 1.635,92 1,00 163592 115,66 1.751,58] 0,00% 0,00 0,00
6.4.82.11| TCE-CO0683 | Proprio |ML3- MESA LATERAL REFERENCIA PETRUS UN 1,00 | 178867| 178667 - 1.786,67 1.786,67] 1,00 1.786,67 126,32 1.912,98] 0,00% 0,00 0,00
6.1.8212| TCE-C00684 | Proprio [MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 1008477 10.084,77) - 10.08477| 1008477 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.8213| TCE-CO0685 | Proprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 | 437915 437915 - 437915 437915 1,00 437915 309,61 4688,76 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.82.14| TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 6,00 - 10089,77]  10.089,77] - 6053862  60.538,62 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.82.15| TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 | 64879l 647879 - 1295759 1295759 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E .
6.18216| TCECO0S05 | Proprio | o e SORIOS CONFORME PROJETO - FORNEGIENTO E INSTALAGAG UN 1,00 | 683233  6.83233 - 6.832,33 6.832,33 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.8217| TCE-C00686 | Proprio E'SZT :L;%F;%RA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 2,00 11368 205353 216721 227,35 4407,07 433442 - - - 0,00% 0,00 0,00
_ |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME .
618218 TCECO0S09 | Proprio |ope ero CopNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 339092 339092 - 3.390,92 3.390,92 - - - 0,00% 0,00 0,00
_ | MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - .
618219 TCECO0BST | Proprio |cope e vro £ INSTALAGAO UN 1,00 - 6.499,55 - - - 0,00% 0,00 0,00
PERSIANAS
| PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
TCE-C 00607 SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 11157
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6181 | Gooogs | Proprio |METALICA, USO INTERNO COMESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO me 65,26 2131 183,63 11.983,59 - - - 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6192 | TCE-C00835 | Proprio %LSOR'A DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 1M, PERSIANA E me 16,41 | 285643 - 4687400 4687400 484 13.825,14 977,44 14.802,58 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI
104723 001

Préprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

m2

15,50]

42,82

328,50

821,95

5.091,70

5.755,35

0,00%

0,00

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO 2 o,
6211 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 86,13 2,59 0,02 2,60 222,81 1,52] 224,33 - - - 0,00% 0,00 0,00
6212 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 10,90/ 597 - 597 65,12 - 65,12 - - - 0,00% 0,00 0,00
6213 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00
6214 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93.@ 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 - - - 0,00% 0,00 0,00
4855(’): fi‘lri\?:Pl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6215 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 43,07 20,54 6,73 21,21 884,53 289,92 1.174,45 - - - 0,00% 0,00 0,00
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.2.1.6 | 48468 + ORSE | Préprio (SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE|  un 28,00 33,44 27,50 60,93 936,22 769,92 1.706,15 - - - 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o,
6217 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 6,76 27,42 10,26/ 37,68 185,35 69,36 254,70 6,76 254,70 18,01 272,11 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
6218 OESEOFOOSE& Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 5,00 26,34 11,16] 37,49 131,68, 55,79 187,46 - - - 0,00% 0,00 0,00
6219 | 05.001.00870 | EMOP REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA e 3207 1462 ) 1462 14815 i 14815 ] . . 0,00% 0,00 0,00
NA PAREDE
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
6221 90444 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 54,00 13,76 4,68 18,44 743,14 252,78 995,92 - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.2.2.2 | 87738+ 102489 Préprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA| ~ m? 10,80] 3441 30,08 64,50 371,66 324,91 696,57 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI .. [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,
6223 101727 002 Préprio COM COLA. AF_09/2020 m 86,13 715 323,61 330,77 616,15 27.872,81 28.488,96 - - - 0,00% 0,00 0,00
6224 120772 SEDOP _[Rodapé em poliestireno de 12cm m 10,90/ 4,81 75,41 80,22 52,46 874,41 10,90/ 61,82 936,23 0,00% 0,00 0,00

0,00

REF 91994 001

Préprio

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

180005 SBC _|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 32,07 10,37, 8,22 18,58, 332,42 263,56 595,98 17,07] 317,22 22,43 339,65 0,00% 0,00 0,00
62322 R(EZZZSZEIEITFA Préprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 32,07 3,20 46,69 49,89 102,72 1.497,28] 1.600,00 17,07] 851,64 60,21 911,85 0,00% 0,00 0,00




TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,

. o
6.2.4.1.2 | REF 91994 002 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00, 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00] 0,00
REF IOPES .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o,
6.24.13 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52, 61,84 2,00 61,84 4,37, 66,21 0,00% 0,00] 0,00
. . |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,
6.24.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1° PARA 34" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 7,00] 22,29 11,98 34,26 156,02 83,83 239,85 7,00] 239,85 16,96 256,80 0,00% 0,00] 0,00
6.24.15 R(’)E;SSS?)C Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 116,00 14,02 27,95 41,96 1.625,97, 3.241,73 4.867,70} - - L 0,00% 0,00] 0,00
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.2.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57] 52,30; 101,88, 2,00 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00] 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.24.1.7 Préprio  {INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46| 3.100,52] 48,00 3.100,52 219,21 3.319,73 0,00% 0,00] 0,00
061142 001 -
INSTALACAO
g . . |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o,
6.24.1.8 | TCE-C 00187 Proprio 3x2,5mm HEPR 1KV ATOX M 21,00 10,57} 13,18 23,75 221,92 276,80 498,72 21,00; 498,72 35,26 533,98 0,00% 0,00] 0,00
6.24.19 | TCE-C 00186 Proprio Z/:)T)CHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 18,00 25,87 45,69 71,56 465,65 822,49 1.288,14 18,00 1.288,14, 91,07 1.379.21 0,00% 0,00] 0,00
2
6.24.1.10| TCE-C00179 Préprio ,\Rﬂiﬁﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR fkV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 4,00 19,75} 33,46 53,21 78,98 133,85 212,83 4,00 212,83 15,05 227,88 0,00% 0,00] 0,00
6.24.1.11| TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 17,00 10,57} 25,00 35,57 179,65 42497 604,62 17,00 604,62 42,75 647,37 0,00% 0,00] 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o,
6.2.4.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 8,00, 46,51 972,51 1.019,02 372,10 7.780,09 8.152,19] 7,00] 7.133,17 504,31 7.637 48] 0,00% 0,00] 0,00
6.2.4.1.13 ';E;g%";ggl Préprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 30,00; 1,33] 6,67, 8,00 39,86 200,09 239,95 30,00 239,95 16,96 256,92 0,00% 0,00] 0,00
6.24.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 19,00 19,90 3,33 23,23 378,17 63,20, 441,36 19,00 441,36 31,20 472,57] 0,00% 0,00; 0,00
6.24.1.15 152041 IOPES  [Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 17,00 28,74 7,06 35,79 488,54 119,97 608,51 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.2.4.1.16| TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00, 2061 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 5,00, 166,70 11,79 178,48 0,00% 0,00] 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, o,
6.2.4.1.17 | REF 91994 004 [ Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00, 17,66} 18,29 35,95 141,28, 146,35 287,62 8,00 287,62 20,34 307,96 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAP _ . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o,
6.2.4.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00 17,66} 32,64 50,30 17,66} 32,64 50,30 1,00 50,30; 3,56 53,86 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAP _ . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o,
6.2.4.1.19 91994 005 Préprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00 17,66} 32,64 50,30 17,66} 32,64 50,30 1,00 50,30; 3,56 53,86 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAP _ . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
6.2.4.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 3,00] 26,85 45,98 72,84 80,56 137,95 218,52 3,00] 218,52 15,45} 233,97 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAP L . - . . N .
6.24.1.21 91994 023 Préprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 3,00 17,66} 33,12] 50,78 52,98, 99,36/ 152,34] 3,00 152,34 10,77} 163,11 0,00% 0,00 0,00}
REF
6.24.1.22| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94/ 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, 2,00 72,98] 5,16} 78,14 0,00% 0,00 0,00}
40.05.020 001
6.24.1.23 OGRZEZTWS‘SEZ Proprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57, 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78, 0,00% 0,00] 0,00
6.24.1.24 OEZEZT)?;ES Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27, 73,72 42,90} 104,53 147 44 2,00 147 44 10,42 157,86 0,00% 0,00] 0,00
6.24.1.25 OGRZEZTNS‘SEW Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90} 125,37 168,27, 2,00 168,27 11,90 180,17 0,00% 0,00] 0,00
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.24.1.26| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - g E 0,00% 0,00] 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o,
6.24.1.27 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012022_PA M 22,00 14,46} 14,01 2847 318,05 308,18 626,23 22,00 626,23 4427 670,51 0,00% 0,00] 0,00
6.24.1.28 83386 SINAPI [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 8,34 9,78 18,12] 83,42 97,76 181,17 10,00 181,17 12,81 193,98, 0,00% 0,00] 0,00
6.24.21 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00; 3,67, - 3,67, 110,08, - 110,08, - g g 0,00% 0,00] 0,00
REF SBC -
6.2422 059560 001 Préprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00; 6,40 2,16] 8,55 191,91 64,67 256,58 - g g 0,00% 0,00] 0,00
6.2423 059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95 13,53 111,57, 159,09 270,66 - | - 0,00% 0,00; 0,00
6.2424 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00] E 21,93 21,93 g 109,64 109,64 - E g 0,00% 0,00; 0,00
62425 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC N 5,00 | 343,02 343,02 | 1715,08 1715.08 | | | 0,00% 0,00 0,00
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TCE-C 00902

Préprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA
TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

316,38

. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2

ESQUADRIAS
BANHEIROS

254,51

0,00%

6.26.1.1 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7.40 17,13 5,88 17,13] 1,21 18,34 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 o, )

62612 102228 SINAPI EMMADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 5,88 17,57, 14,77] 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19] 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00
62613 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,2ﬂ 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00% 0,00 0,00 -
62614 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,80 233 0,16 2,49 0,00% 0,00 0,00 -
102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40] 22,10 9,36 8,32 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00 -

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ! o i
62621 | ooe oot Préprio |, \1PA GERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33] 2,60 379,36 26,82 406,18 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , o
62622 | oo Proprio |\ ANGaYOU m 6,76 091 223,01 223,92] 6,13 1.507,57 1.513,70 2,60 582,19 41,16 623,35] 0,00% 0,00 0,00 -
62623 F;Eg 133'%; | preprio APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 676 091 9,28 10,19) 6,13 62,75 68,88 2,60 26,49 1,87 28,37 0,00% 0,00 0,00 -
62624 F;Eg 1%'%; | preprio APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU | m? 6,76 744 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94/ 2,60 316,90, 22,40 339,31 0,00% 0,00 0,00 -
6.2.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio ml:rxg:{&%RANco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m 6,76 16227|  1.371,00]  1533,27, 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00% 0,00 0,00 -

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

TCE-C00718 | Préprio |UN.B PAREDE 1 UN 1,00 || 345498  3.154,98] - 3.154,98 3.154,98 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00719 | Préprio |[UN.B PAREDE 2 UN 1,00 | 1447962  14.179,62) - 14.179,62) 14.179,62 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00720 | Préprio |UN.B PAREDE 3 UN 1,00 | 2524433 25.244,33) - 25.244,33 25.244,33 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00721 | Préprio |UN.B PAREDE 4 UN 1,00 || 10.544,82]  10.544,82) - 10.544,82) 10.544,82 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00722 | Préprio |UN.B PAREDE 5 UN 1,00 || 19.252,75]  19.252,75) - 19.252,75| 19.252,75 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00723 | Préprio |UN.B PAREDE 6 UN 1,00 || 246921  2.469,21 - 2.469,21 2.469,21 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00724 | Préprio |UN.B PAREDE 7 UN 1,00 || 362923  3.629,23) - 3.629,23 3.629,23 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00725 | Préprio |UN.B PAREDE 8 UN 1,00 || 6.45962]  6.159,62) - 6.159,62 6.159,62 | - - 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C00726 | Préprio |UN.B PAREDE 9 UN 1,00 || 11.383,11]  11.383,11 - 11.383,11 11.383,11 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.2.7.1.10| TCE-C00727 | Proprio |UN.B PAREDE 10 UN 1,00 || 754791 754791 - 7.547,91 754791 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
62.7.1.11| TCE-C00728 | Proprio |UN.BPAREDE 11 UN 1,00 | 11.08585) 11.085,85 E 11.085,85 11.085,85 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.2.7.1.12| TCE-C00729 | Proprio |UN.B PAREDE 12 UN 1,00 || 333087  3.33087 - 3.330,87] 3.330,87 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
62.7.1.13| TCE-C00730 | Préprio |UN.B PAREDE 13 UN 1,00 || 622575 622575 E 6.225,75 6.225,75 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.2.7.1.14| TCE-C00731 | Proprio |UN.B PAREDE 14 UN 1,00 | 10.60387| 10.603,87 - 10.603,87 10.603,87 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
62.7.1.15| TCE-C00713 | Proprio |UN.B-M3E UN.B-M4 UN 1,00 | 388528 3.885.28 E 3.885,28 3.885,28 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.2.7.1.16| TCE-C00714 | Proprio [UN.B-M5 UN 1,00 || 1544762|  15.447,62 - 15.447,62 15.447,62 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
62.7.1.17| TCE-C00716 | Proprio |UN.B-M6 UN 1,00 || 1152103 11521,03 E 11.521,03 11.521,03 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.2.7.1.18| TCE-C00715 | Proprio |UN.B-M7 UN 1,00 || 11.021,30]  11.021,30 - 11.021,30 11.021,30 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
62.7.1.19| TCE-C00717 | Proprio |UN.B-M8 UN 1,00 | 45362,22| 45.362,22 E 45.362,22 45.362,22 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .

MOBILIARIO COMERCIAL

1.608,29

3.216,58

3.216,58

62721 | TCE-C00659 | Préprio |[FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X250 UN 2,00 | 1.608,29! | 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
. |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o,
62722 | TCE-C00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 g 277818 2.778,18 g 16.669,05] 16.669,05) - g g 0,00% 0,00 0,00 -
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
62723 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 g 4.502,80 4.502,80) g 4.502,80 4.502,80 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TCE-C 00672 | Proprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 2514,18 2514,18 | 5.028,35 5.028,35 2,00 5.028,35 355,50 5.383,86 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00679 | Proprio |SO3 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 1,00 -| 15.293,68| 15.293,68 | 15.293,68| 15.293,68) - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00680 | Proprio |SO4 - SOFA 2 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 2,00 -] 13.153,96|  13.153,96 | 26.307,92 26.307,92 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00684 | Proprio |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 | 10.084,77] 10.084,77, 1,00 10.084,77] 712,99 10.797,77, 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.27.28 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 10.089,77|  10.089,77 g 20.179,54 20.179,54 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
62729 | TCE-C00505 | Préprio MTS - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICACAO & UN 2,00 g 6.832,33 6.832,33 g 13.664,67| 13.664,67| - g g 0,00% 0,00 0,00 -

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

P
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REF SINAPI
97607 003

Préprio

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

183,63]

6.2.9
6.3

6.3.1

TCE-C 00835

Proprio

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF
LIMPEZA

gggffc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

UNIDADE C
REMOGCOES E DEMOLICOES

2.856,43

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO 2 | . . o,

6.3.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 93,62 2,59 0,02] 2,60 242,19 1,65 243,84 0,00% 0,00 0,00

6.3.1.2 022188 SBC__ |REMOCAOQ DE RODAPES VINILICOS M 7,74 5,97, - 5,97, 46,24] -| 46,24 -| - - 0,00% 0,00 0,00

6.3.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00

6.3.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00] 93,62 0,01 93,63 655,36 0,08 655,42 -| - - 0,00% 0,00 0,00

ABEEOF fi{h?:Pl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.3.15 97640 + SINAPI Proprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 46,81 20,54 6,73 21,21 961,34 315,09 1.276,43 - - - 0,00% 0,00 0,00
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-{ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.3.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 - - - 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o,

6.3.1.7 10552 Proprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36 254,70 6,76 254,70 18,01 212,71 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO

6.3.1.8 0;3%:)08251 Proprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 28,21 26,34 11,16 37,49 742,93 314,75 1.057,68, - - - 0,00% 0,00 0,00

6319 | 05001.0087-0 EMOP REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA e 18,30 462 . 462 84,54 | 84,54 ) . . 0.00% 0,00 0,00
NA PAREDE

REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,
6.3.2.1 101727 002 Proprio COM COLA. AF 09/2020 m 93,62 7,15 323,61 330,77 669,73 30.296,68] 30.966,40 - - 0,00% 0,00 0,00
120772 SEDOP  [Rodapé em poliestireno de 12cm

REF SINAPI
104723 001

Proprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

m2

15,50]

42,82

328,50

583,66

5.091,70

0,00%

0,00

6.3.3.2.1 180005 SBC___[PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m 18,30 10,37 8,22 18,58 189,69 150,40 340,08 18,30 340,08, 0,00
6.3.3.22 RE;zsz?g‘ng Préprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m 18,30 3,20 46,69 49,89 58,61 854,39 913,00 18,30 913,00 64,55 0,00% 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - -
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, N
634.1.1 | REF 91984001 | Proprio | oy corore ¢ Sem PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGO, UN 18,00 17,66] 15,60 33,26 317,88] 280,81 598,69 18,00 598,69 42,33 641,02 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, N
634.1.2 | REF 91984002 | Proprio | oy ciorore ¢ Sem PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO, UN 4,00 17,66] 15,60 33,26 70,64 62,40 133,04 4,00 133,04 941 142,45 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o
63413 | o0 001 PIOpIo | S INECTOR WAGO UN 2,00 14,16] 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 B - - 0,00% 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE .
63414 | TCE-CO0M42 | Proprio [oor GA0 DE 1* PARA 314" E TAMPAO, FORNECIVENTO E INSTALACAO un 13,00 22,29 11,98 34,26 289,75| 155,68 44543 13,00 445,43 31,49 476,92 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.15 ﬁﬁ;%c Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAOE BOX| M 120,00 14,02] 27,95 41,96 1.682,04 3.353,51 5.035,55 - - - 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 1 | | o
63416 | REF 91997001 | Proprio | ioie uienTo E INSTALAGRO. AF. 0312023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.3.4.1.7 Préprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 80,00 21,75 42,84 64,59 1.740,11 342743 5.167,54) 80,00 5.167,54 365,34/ 5532,88 0,00% 0,00 0,00
061142 001 -
INSTALAGAO
634.18 | TCECO00187 | Proprio |NABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 46,00 10,57] 13,18 23,75 486,12| 606,33 1.092,44| 46,00 1.092,44 77,24 1.169,68 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1KV ATOX
6.3.4.1.9 | TCE-C00186 | Proprio mi')CHO 3,5m COM CABO 3x2 Smm HEPR 1V ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA | ) 19,00 2587 45,69 71,56 491,52] 868,18| 1.359,70| 19,00 1.359,70 96,13 1.455,83 0,00% 0,00 0,00
2
6.34.1.10| TCE-C00179 | Proprio ch'Sgo DE 6,5 COM CABO 3¢2,5mm’ HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75 33,46 53,21 138,22 234,24 372,46 7,00 372,46 26,33 398,79 0,00%: 0,00 0,00
6.3.4.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 23,00 10,57 25,00 35,57 243,06 574,96, 81802 23,00 818,02 57,83 875,85 0,00%: 0,00 0,00
REF SBC .. [CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
634.112| e 001 PIOprio | X~ SIVE MAO DE OBRA UN 14,00 46,51 97251 1.019,02 651,17 13.615,16 14.266,33| 12,00 12.228,29 864,54 13.092,83 0,00%: 0,00 0,00
6.3.4.1.13 'nggz";:; ! Préprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 1,33 6,67 8,00 35,87 180,08 21596 27,00 215,96 15,27 231,22 0,00%: 0,00 0,00
6.34.1.14 063459 SBC  [CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 21,00 19,90 3,33 23,23 417,97 69,85 487,82 - - E 0,00%: 0,00 0,00
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060561

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

6.3.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 35,79 546,02 134,08 680,10 - g g 0,00% 0,00 0,00 -

6.3.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  |BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07 127,32 333,40 10,00 333,40 23,57 356,97 0,00% 0,00 0,00 -
.. |PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, o,

6.3.4.1.17| TCE-C00034 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE MODULOS un 1,00 8,34 3,94 12,28] 8,34 3,94 12,28] 1,00 12,28 0,87, 13,15} 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,

6.3.4.1.18 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 6,00 26,85 27,68 54,54 161,13 166,09 327,22 6,00 327,22 23,13 350,36 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP _ . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o,

6.3.4.1.19 91994 005 Préprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 8,00 17,66} 32,64 50,30 141,28, 261,16 402,44] 8,00 402,44 28,45 430,89] 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP _ | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 modulos) - o,

6.3.4.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 7,00 26,85 45,98 72,84 187,98 321,89 509,87 7,00 509,87 36,05 545,92 0,00% 0,00 0,00 -

REF
6.3.4.1.21| CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00] 18,94] 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, - - - 0,00% 0,00} 0,00} -
40.05.020 001
6.3.4.1.22 0?;;;?253 Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 3,00 21,45 52,27, 73,72 64,36 156,80 221,16 3,00] 221,16 15,64 236,79 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.4.1.23 0[':2E2F0732§1 Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90} 125,37 168,27, 2,00 168,27 11,90} 180,17, 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17¢cm,
6.3.4.1.24 063080 001 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXACAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 1,00 580,69 41,05] 621,74 0,00% 0,00 0,00 -
CABOS E CONECTORES WAGO
6.3.4.1.25 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 8,34 9,78 18,12] 141,81 166,19 307,99 17,00 307,99 21,78 329,77 0,00% 0,00 0,00 -

060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

9050016 SIURB__|REMOGAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67 - 3,67 183,46 - 183,46 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63432 05RQE5I:3032[(]:1 Préprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 2,16 8,55 319,85 107,79 427,64 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58 7,95 13,53 167,36 238,63 405,99 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63434 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 - 21,93 21,93 - 153,49 153,49 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00 - 343,02 343,02 - 240111 2.401,11 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
.. |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA o,
63436 | TCE-C00902 | Préprio TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZACOES E LANGAMENTO DE UN 7,00 265,48 50,90 316,38 1.858,34 356,32 2.214,66 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
CABOS

REVESTIMENTOS - - - - - -
FORRO - q | q ] H J |
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o,
ESQUADRIAS - - - - - - - -
BANHEIROS - - - - -
6.36.1.1 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73] 7,40 17,13} 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00} 0,00} -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 o,
6.36.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA. 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57} 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19] 5,88 190,19 13,45] 203,64 0,00% 0,00} 0,00} -
6.3.6.1.3 110750 SBC RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00] 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00] 726,56 51,37, 777,93 0,00% 0,00} 0,00 -
6.36.1.4 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16} 2,49] 0,00% 0,00} 0,00} -
6.36.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70} 10,40 22,10, 9,36} 8,32] 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93} 0,00% 0,00} 0,00} -

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

INSTALAGAO
MOBILIARIO

63621 'ZE;S";:; ! Préprio I"‘Il’l‘fJIPF’E ;\Z?:E:Tmmgggfmggﬁqu ’\A&:gi ?ngg“A:gSAcAo DE PRODUTO m? 6,76 091 145,001 145,91 6,13 980,20 986,33 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63622 'ZE;S";:;I Préprio :ixg‘\‘/YEgSR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO” MARCA m? 6,76 091 223,01 22392 6,13 1.507,57| 1.513,70 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63623 'ZE;S";:;I Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
63624 'ZE;%’;:;I Préprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 6,76 744 114,44/ 121,89 50,32 773,62 823,94 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27, 1.371,00] 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90] 732,80 11.097,70 0,00% 0,00 0,00 -

MOBILIARIO SOB-MEDIDA -
TCE-C00732 | Préprio |UN.C PAREDE 1 UN 1,00 - 1152337 11.523,37 - 11.523,37] 11.523,37, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00733 | Préprio |UN.C PAREDE 2 UN 1,00 -] 10.439,84| 10.439,84 - 10.439,84] 10.439,84 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00734 | Préprio |UN.C PAREDE 3 UN 1,00 - 5.054,20 5.054,20 - 5.054,20 5.054,20 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00735 | Préprio |UN.C PAREDE 4 UN 1,00 - 5.109,87 5.109,87 - 5.109,87 5.109,87 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00736 | Préprio |UN.C PAREDE 5 UN 1,00 - 15496,61] 1549661 - 15.496,61 15.496,61 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00737 | Préprio |UN.C PAREDE 6 UN 1,00 - 7.322,85 7.322,85 - 7.322,85 7.322,85 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00738 | Préprio |UN.C PAREDE 7 UN 1,00 - 17.071,87| 17.071.87 - 17.071,87] 17.071,87, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00739 | Préprio |UN.C PAREDE 8 UN 1,00 - 3.983,13 3.983,13 gina-36-de-54° 3.983,13 3.983,13 - - - 0,00% 0,00 0,00 -




63719 | TCE-C00740 | Préprio |UN.C PAREDE 9 UN 1,00 | 9.562,91 9.562,91 | 9.562,91 9.562,91 - | | 0,00% 0,00 0,00 -

6.3.7.1.10| TCE-C00741 Préprio  |UN.C PAREDE 10 UN 1,00] - 30.815,09|  30.815,09 - 30.815,09 30.815,09 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.37.1.11| TCE-C00742 | Préprio |UN.C PAREDE 11 UN 1,00 g 2.181,99 2.181,99 g 2.181,99 2.181,99 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.12| TCE-C00743 | Préprio |UN.C PAREDE 12 UN 1,00] - 2.315,58 2.315,58 - 2.315,58 2.315,58 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.13| TCE-C00747 | Préprio |[UN.C-M3 UN 1,00 - 2197579  21.97579 g 21.975,79 21.975,79 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.14| TCE-C00752 | Préprio [UN.C-M4 UN 1,00 - 4.890,56 4.890,56 - 4.890,56 4.890,56 - - - 0,00%] 0,00 0,00 -
6.3.7.1.15| TCE-C00748 | Préprio [UN.C-M5 UN 1,00 g 5.699,90 5.699,90 g 5.699,90 5.699,90 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.16| TCE-C00749 | Préprio |[UN.C-M6 UN 1,00 - 8.516,46 8.516,46 - 8.516,46 8.516,46 - - - 0,00%] 0,00 0,00 -
6.3.7.1.17| TCE-C00750 | Préprio [UN.C-M7 UN 1,00 - 16.587,61| 16.587,61 g 16.587,61 16.587,61 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.18| TCE-C00751 Préprio  |UN.C-M8 UN 1,00 - 3.137,17 3.137,17 - 3.137,17 313717 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.37.1.19| TCE-C00753 | Préprio [UN.C-M10 UN 1,00 g 8.460,79 8.460,79 g 8.460,79 8.460,79 1,00] 8.460,79 598,18 9.058,97 0,00% 0,00 0,00 -
637120 TCE-C00746 | Préprio [UN.C-M11 UN 1,00 - 17.511,94|  17.511,94 - 17.511,94] 17.511,94 - - - 0,00%] 0,00 0,00 -

MOBILIARIO COMERCIAL
63721 | TCE-C00667 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 - 2.046,64 2.046,64 - 2.046,64 2.046,64 1,00 2.046,64 144,70 2.191,34 0,00% 0,00 0,00 -

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

63722 | TCE-C00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11,00 - 2778,18 2.778,18 - 30.559,93 30.559,93 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
63723 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 2,00 - 4.502,80 4.502,80 - 9.005,60 9.005,60 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TCE-C 00672 Préprio_|CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 3,00 - 251418 2.514,18 - 7.542,53 7.542,53 3,00 7.542,53 533,26 8.075,78 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00675 | Proprio |PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08| 1.796,08) - 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 25397 3.846,13 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00676 | Proprio |PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 4,00 - 251310 2.513,10 - 10.052,41 10.052,41 4,00 10.052,41 710,71 10.763,11 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.2.7 | TCE-C00647 | Préprio [SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18] 10.217,18) 1,00 10.217,18] 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00 -
63728 | TCE-C00681 Proprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 - 1.992,08| 1.992,08 - 1.992,08| 1.992,08 1,00 1.992,08| 140,84 213292 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.2.9 | TCE-C00684 | Préprio [MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.2.10| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 - 10.089,77|  10.089,77 - 40.359,08 40.359,08 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.2.11| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 - 6.478,79 6.478,79 - 32.393,97 32.393,97 2,00 12.957,59) 916,10 13.873,69) 0,00% 0,00 0,00 -

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PERSIANAS
- PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR

TCE-C 00607 Préprio A

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
Proprio |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF
LIMPEZA -

6.3.9 g g g g g g ]
6.4 ) i ) i ) ) i

REF SINAPI
97607 003

TCE-C 00835 | Préprio

UNIDADE D -

6.4.1 REMOGOES E DEMOLIGOES - -

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO 2 o,
6.4.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 99,45 2,59 0,02 2,60 257,27 1,75) 259,02 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6412 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,76 597 - 597 52,34 - 52,34 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6413 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93.@ 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4855(’): fi‘:’ﬁipl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6415 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 49,73 20,54 6,73 21,21 1.021,31 334,75 1.356,08 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.4.1.6 | 48468 + ORSE | Préprio (SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE|  un 26,00 33,44 27,50 60,93 869,35 714,93 1.584,28 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o,
6417 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 6,76 27,42 10,26} 37,68 185,35 69,36 254,70 6,76 254,70 18,01 272,11 0,00% 0,00 0,00 -
DEMOLIDO
6418 DESEUT)OSg& Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 27,20 26,34 11,16] 37,49 716,33 303,48 1.019,81 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
PISOS - - - - - - - -
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RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE

6.4.2.1 90444 SINAPI |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 5,10, 13,76} 4,68 18,44] 70,19 23,87 94,06 - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.4.2.2 |87738+102489- Préprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 1,02 3441 30,08] 64,50 35,10 30,69 65,79 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,
6423 101727 002 Proprio COM COLA. AF 09/2020 m 99,45 7,15 323,61 330,77 711,43 32.183,34] 32.894,77] - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.2.4 120772 SEDOP |Rodapé em poliestireno de 12cm m 8,76 4,81 75,41 80,22 42,16} 660,58 702,74 8,76 702,74 49,68] 752,42 0,00% 0,00 0,00!
6.4.3 PAREDES E SEPTOS - - - - - - -
6.4.3.1 SEPTOS - - - - | g ]
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.4.3.1.1 104723 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50 42,82] 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 - - - 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.4.3.2 PAPEL DE PAREDE - - - - | g ]
6.4.321 180005 SBC _ |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 76,28 10,37; 8,22 18,58] 790,67 626,90 1.417,56) 76,28 1.417,56, 100,22, 1.517,79 0,00% 0,00 0,00
6.4.322 R(E;ZZSZEIEIE:QA Préprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALACAO m? 76,28 3,20 46,69 49,89 24432 3.561,36 3.805,68| 76,28, 3.805,68] 269,06 4.074,74 0,00% 0,00 0,00
6.4.4 INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - -
6.4.4.1 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - - - - - - -
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o,
6.4.4.1.1 | REF 91994 001 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 17,66} 15,60 33,26 24724 218,41 465,65] 14,00 465,65 32,92 498,57| 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o,
6.4.4.12 | REF 91994 002 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o,
64413 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52, 61,84 - - - 0,00% 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,
6.4.4.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00] 22,29 11,98 34,26 178,30 95,80; 27411 8,00 27411 19,38] 293,49 0,00% 0,00 0,00
6.44.15 %iﬁ;%c Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 134,00 14,02} 27,95 41,96 1.878,27, 3.744,76 5.623,03] 46,00 1.930,29, 136,47, 2.066,77| 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.4.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 3,00 2479 26,15 50,94 74,36 78,45, 152,81 1,00 50,94 3,60 54,54 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.44.17 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 61,00 21,75 42,84 64,59 1.326,83 261341 3.940,25] 61,00 3.940,25] 278,58 4.218,82 0,00% 0,00 0,00
061142 001 "
INSTALACAO
6.44.18 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 30,00 10,57} 13,18 23,75 317,03 395,43 712,46 30,00 712,46 50,37 762,83 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.44.19 | TCE-C 00186 Proprio :'\;/(\)il)CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 17,00 25,87 45,69 71,56 439,78 776,79 1.216,57, 17,00 1.216,57, 86,01 1.302,58, 0,00% 0,00 0,00
2
6.4.4.1.10| TCE-C00179 Préprio mBCISgO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR fkV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 3,00 19,75} 33,46 53,21 59,24 100,39 159,62 3,00 159,62 11,29} 170,91 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.11| TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 17,00 10,57} 25,00 35,57 179,65 42497 604,62 17,00 604,62 42,75] 647,37 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o,
6.4.4.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 13,00 46,51 972,51 1.019,02 604,66 12.642,65 13.247,31 12,00 12.228,29 864,54 13.092,83 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.13 'ZE;;";:;I Proprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33] 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96 27,00 215,96 15,27} 231,22 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 19,90} 3,33 23,23 338,36 56,54 394,90 - E g 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 14,00 28,74 7,08 35,79 402,33 98,80; 501,13 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.16| TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00, 2061 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 5,00] 166,70 11,79] 178,48 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
6.4.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 13,00 26,85 27,68 54,54 349,11 359,87 708,98 13,00 708,98 50,12 759,10 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
6.4.4.1.18 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 4,00 26,85 45,98 72,84 107,42 183,94 291,36 4,00 291,36 20,60 311,95 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP N . . . . . .
6.4.4.1.19 91994 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 3,00 17,66 33,12 50,78 52,98 99,36 152,34 3,00 152,34 10,77} 163,11 0,00% 0,00} 0,00}
REF
6.44.120| CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00] 18,94] 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, - - - 0,00% 0,00} 0,00}
40.05.020 001
644121 0?;;;?252 Préprio  |INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78, 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.22 0[':2%%732[?3 Proprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00 21,45 52,27, 73,72 21,45 52,27, 73,72 1,00 73,72 521 78,93 0,00% 0,00 0,00
644123 0?;;;?251 Préprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90} 125,37 168,27, 2,00 168,27 11,90} 180,17, 0,00% 0,00 0,00
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.4.4.124| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 14,16} 282,15 296,31 14,16} 282,15 296,31 1,00 296,31 20,95 317,26 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o,
6.4.4.1.25 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 6,00 14,46} 14,01 28,4P7 a 36 dzs;;t 84,05 170,79 6,00 170,79 12,07; 182,87, 0,00% 0,00 0,00




644126 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00/ 8,34 9,78 18,12 116,78, 136,86/ 253,64 14,00/ 253,64 17,93 271,58 0,00%] 0,00 0,00 -
LUMINOTECNIA
060561 FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M
060562 FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA
64431 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 40,00 3,67 - 3,67 146,77, - 146,77, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .
64432 059560 001 Préprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 40,00 6,40 2,16 8,55 255,88 86,23 342,11 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 25,00 5,58 7,95 13,53 139,47 198,86/ 338,33 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64434 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 6,00 - 21,93 21,93 - 131,56] 131,56, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 6,00 - 343,02 343,02 - 2.058,09 2.058,09 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
.. |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA o,
64436 | TCE-C00902 | Préprio TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZACOES E LANGAMENTO DE UN 6,00 265,48 50,90 316,38 1.592,87 305,42 1.898,28 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
CABOS

REVESTIMENTOS - - - - - -
FORRO - q | q ] H J |
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o,
ESQUADRIAS - - - - - - - -
BANHEIROS - q H | J J
6.46.1.1 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73] 7,40 17,13} 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00} 0,00} -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 o,
6.46.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA. 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57} 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19] 5,88 190,19 13,45] 203,64 0,00% 0,00} 0,00} -
6.46.1.3 110750 SBC RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00] 363,23 0,05] 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00] 726,56 51,37, 777,93 0,00% 0,00} 0,00 -
6.46.14 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16} 2,49] 0,00% 0,00} 0,00} -
6.46.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70} 10,40 22,10, 9,36} 8,32] 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93} 0,00% 0,00} 0,00} -

REF SINAPI

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

. " | i _ o .
64621 | oo 001 PToPIo |, \1PA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA ; NANOAYOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 0,00%: 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , N
64622 | ‘goe o Proprio |\ ANGAYOU m 676 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70] - E E 0,00%: 0,00 0,00 -
6.4.6.2.3 25;133";:; ! Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.4.6.24 25;130";:; ! Préprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU | m? 6,76 744 114,44 121,89) 50,32 773,62 823,94 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.4.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio mws?é\%mmo PARANA 2GM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO € m 6,76 162,27| 1371000  1.533,27, 1.096,97] 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00%: 0,00 0,00 -
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
TCE-C00836 | Proprio |UN.D PAREDE 1 UN 1,00 | 993350  9.933,50 - 9.933,50 9.933,50 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00837 | Préprio |[UN.D PAREDE 2 UN 1,00 | 17.04358] 17.043,58 - 17.043,58 17.043,58 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00838 | Proprio |[UN.D PAREDE 3 UN 1,00 | 1417962] 1417962 - 14.179,62 14.179,62 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00839 | Proprio [UN.D PAREDE 4 UN 1,00 | 15847,29] 15.847,29 - 15.847,29 15.847,29 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00841 | Préprio [UN.D PAREDE 6 UN 1,00 | 1335173 13.351,73 - 13.351,73) 13.351,73 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00842 | Préprio [UN.D PAREDE 7 UN 1,00 | 865184 865184 - 8.651,84 8.651,84 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00840 | Préprio [UN.D PAREDE 8 UN 1,00 - 623,43 623,43 - 623,43 623,43 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00843 | Proprio [UN.D PAREDE 9 UN 1,00 321433 3.21433 - 3.214,33) 3.214,33 - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00844 | Proprio [UN.D PAREDE 10 UN 1,00 | 1.039,06]  1.039,06 - 1.039,06 1.039,06] - - - 0,00%. 0,00 0,00 -
6.4.7.1.10| TCE-C00845 | Proprio |UN.DPAREDE 11 UN 1,00 -|  23566,64| 23.566,64 E 23.566,64 23.566,64 . E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.4.7.1.11| TCE-C00846 | Proprio |UN.D PAREDE 12 UN 1,00 || 668989  6.689,89 - 6.689,89 6.689,89 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.4.7.1.12| TCE-C00847 | Proprio |UN.DPAREDE 13 UN 1,00 || 999370  9.993,70 E 9.993,70) 9.993,70 . E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.4.7.1.13| TCE-C00848 | Proprio |UN.DPAREDE 14 UN 1,00 || 394843  3.94843 - 3.948,43) 3.948,43 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.4.7.1.14| TCE-C00849 | Proprio |UN.DPAREDE 15 UN 1,00 | 1004153 10.04153 E 10.041,53 10.041,53 . E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.4.7.1.15| TCE-C00850 | Proprio |UN.D PAREDE 16 UN 1,00 || 9.94588)  9.945.88 - 9.945,88) 9.945,88 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.4.7.1.16| TCE-C00851 | Proprio |UN.D-M3 UN 1,00 || 407954 407954 E 4.079,54 4.079,54 1,00 4.079,54 288,42 4.367,97 0,00%: 0,00 0,00 .
6.4.7.1.17| TCE-C00852 | Proprio |UN.D-M4 UN 1,00 | 2953215 2953215 - 29.532,15 29.532,15 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
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64.7.1.18| TCE-C00853 | Préprio [UN.D-M5 UN 1,00 - 2916,74 2.916,74 - 2916,74 2.916,74 - - - 0,00%] 0,00 0,00
647.1.19| TCE-C00854 | Préprio [UN.D-M6 UN 1,00 g 3.179,05 3.179,05 g 3.179,05 3.179,05 - g g 0,00% 0,00 0,00
647120 TCE-C00858 | Préprio [UN.D-M9 UN 1,00 - 20.242,44|  20.242,44 - 20.242,44 20.242,44 - - - 0,00%] 0,00 0,00
647.121| TCE-C00859 | Préprio [UN.D-M10 E UN.D-M11 UN 1,00 -l 55.770,16| 55.770,16 g 55.770,16 55.770,16 - g g 0,00% 0,00 0,00
64.7122| TCE-C00860 | Préprio [UN.D-M12 UN 1,00 - 4.942,37 4.942,37 - 4.942,37 4.942,37 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.23| TCE-C 00861 Préprio  |UN.D-M13 UN 1,00 -l 13.26340 13.263,40 g 13.263,40] 13.263,40 - g g 0,00% 0,00 0,00
647124| TCE-C00862 | Préprio [UN.D-M14 UN 1,00 - 15.571,20|  15.571,20 - 16.571,20] 15.571,20 1,00 15.571,20] 1.100,88, 16.672,08| 0,00%] 0,00 0,00

MOBILIARIO COMERCIAL
64721 | TCE-C00667 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 - 2.046,64 2.046,64 - 2.046,64 2.046,64 1,00 2.046,64 144,70 2.191,34 0,00% 0,00 0,00
.. |CG1-CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o,
64722 | TCE-C00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00] - 277818 2.778,18 - 27.781,75 27.781,75 - - - 0,00% 0,00 0,00
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
64723 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGCA - OU SIMILAR - UN 2,00 - 4.502,80 4.502,80 - 9.005,60 9.005,60 - - - 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
64724 | TCE-C00610 | Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 7,00 - 3.315,95 3.315,95 - 23.211,65 23.211,65 - - - 0,00% 0,00 0,00
64725 | TCE-C00672 Préprio_|CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 - 251418 2.514,18 - 5.028,35 5.028,35 2,00 5.028,35 355,50 5.383,86 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.2.6 | TCE-C00673 | Préprio [BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,06 958,05 - 1.916,11 1.916,11 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.2.7 | TCE-C00675 | Préprio [PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08| 1.796,08) - 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 25397 3.846,13 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.2.8 | TCE-C00676 | Préprio [PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 - 251310 2.513,10 - 5.026,20 5.026,20 2,00 5.026,20 355,35 5.381,56 0,00% 0,00 0,00
6.4.72.9 | TCE-C00647 | Préprio [SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18] 10.217,18) 1,00 10.217,18] 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00
. |MR2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X 120 ELETRIFICADA CONFORME o,
6.4.7.210| TCE-C00507 | Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 g 6.572,66 6.572,66 g 6.572,66 6.572,66 - g g 0,00% 0,00 0,00
6.4.72.11| TCE-C00684 | Proprio [MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00] - 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77, - - - 0,00%] 0,00 0,00
6.4.72.12| TCE-C00685 | Proprio |AP1-APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00] g 4.379,15 4.379,15 g 4.379,15 4.379,15 1,00] 4.379,15 309,61 4.688,76) 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.2.13| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 - 10.089,77|  10.089,77 g 50.448,85 50.448,85 - g g 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.2.14| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 g 6.478,79 6.478,79 g 6.478,79 6.478,79 - g g 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. [MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o,
6.4.7.2.15| TCE-C00505 | Préprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 g 6.832,33 6.832,33 g 6.832,33 6.832,33 1,00] 6.832,33 483,05 7.315,38 0,00% 0,00 0,00
64.7216| TCE-C00516 | Préprio FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 197,83 4.042,67 4.240,50 197,83 4.042,67 4.240,50 1,00] 4.240,50 299,80 4.540,30 0,00%] 0,00 0,00

TCE-C 00607

INSTALAGAO

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

20.968,90

0,00%

6.4.8.1 ':sgg';:;l Préprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO m? 34,92 21,31 183,63] 204,94 744,15 6.411,94 7.156,09 14,30] 2931,03 207,22 3.138,25 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.4.82 TCE-C 00835 | Préprio DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA B m? 14,54 - 2.856,43 2.856,43 - 41.532,55 41.532,55 - - - 0,00% 0,00 0,00

TCE-C 00207

MDF
LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE E

0,00%

REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO 2 o,
6.5.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 89,50 2,59 0,02 2,60 231,53 1,58] 233,11 89,50 233,11 16,48 249,59 0,00% 0,00 0,00
6512 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,52 597 - 597 50,90 - 50,90 8,62 50,90 3,60 54,50 0,00% 0,00 0,00
6.5.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 2,00 187,26] 13,24 200,50 0,00% 0,00 0,00
6.5.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 4,00 93.@ 0,01 93,63 374,49 0,04 374,52 4,00 374,52 26,48 401,00 0,00% 0,00 0,00
4855(’): fi‘:’ﬁipl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.5.15 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 44,75 20,54 6,73 21,21 919,04 301,23 1.220,26 44,75 1.220,26] 86,27 1.306,53) 0,00% 0,00 0,00
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.5.1.6 | 48468 + ORSE | Préprio (SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE|  un 16,00] 33,44 27,50 60,93 534,99 439,96 974,94 16,00] 974,94 68,93 1.043,87, 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o,
6.5.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 6,76 27,42 10,26/ 37,68 185,35 69,36 254,70 6,76 254,70 18,01 272,11 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
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REF SBC

023000 001

Proprio

RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO

m?

26,34

11,16]

1.297,56)

549,72

49,27

1.847,28]

1.977,88,

0,00

REF SINAPI
104723 001

180005

Préprio

SBC

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

m?

15,50]

42,82

328,50

642,48

5.091,70

141,27]

15,50]

683,49

5.755,35

48,32

406,90

6.162,26

0,00%

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE

6.5.2.1 90444 SINAPI |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 8,95 13,76} 4,68 18,44] 123,17, 41,90 165,06 8,95 165,06 11,67} 176,73 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS

REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.52.2 |87738+102489- Préprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 1,79 3441 30,08] 64,50 61,60 53,85, 115,45 1,79 115,45 8,16 123,61 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6.5.2.3 ?;528;%%';' Proprio Elgl\(ﬂ) Xg“&ﬁ%ﬁ%{%zgRTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m? 89,50 7,15 323,61 330,77 640,25 28.963,39) 29.603,64] 89,50 29.603,64] 2.092,98] 31.696,62] 0,00% 0,00 0,00
120772 SEDOP  |Rodapé em poliestireno de 12cm 731,81 0,00%

0,00

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 2

REF SEINFRA

2221001

Préprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO
PINTURA

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

m?

17,19)

3,20

46,69

802,57

17,19)

857,62

60,63

918,26

0,00%

0,00

0,00

. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o,
6.5.4.1.1 | REF 91994 001 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 17,66} 15,60 33,26 211,92 187,21 399,13 399,13 427,35] 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o,
6.5.4.1.2 | REF 91994 002 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o,
6.54.1.3 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52, 61,84 2,00 61,84 437 66,21 0,00% 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,
6.54.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00] 22,29 11,98 34,26 178,30 95,80 27411 8,00 27411 19,38] 293,49 0,00% 0,00 0,00
6.54.15 %i:;%c Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 112,00 14,02} 27,95 41,96 1.569,90 3.129,95 4.699,85| 112,00 4.699,85| 332,28 5.032,12] 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.5.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57] 52,30 101,88, 2,00 101,88 7,20 109,08, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.54.1.7 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46| 3.100,52] 48,00 3.100,52] 219,21 3.319,73] 0,00% 0,00 0,00
061142 001 "
INSTALACAO
6.54.1.8 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 40,00 10,57} 13,18 23,75 422,71 527,24 949,95 40,00 949,95 67,16 1.017,11 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.54.1.9 | TCE-C 00186 Proprio :’;/(\)iI)CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 15,00 25,87 45,69 71,56 388,04 685,41 1.073,45 15,00 1.073,45 75,89 1.149,34, 0,00% 0,00 0,00
2
6.54.1.10| TCE-C00179 Préprio mBCISgO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR fkV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00 19,75} 33,46 53,21 98,73 167,31 266,04 5,00, 266,04 18,81 284,85 0,00% 0,00 0,00
6.5.4.1.11| TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 19,00 10,57} 25,00 35,57 200,79 47497 675,75 19,00 675,75 47,78] 723,53 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o,
6.54.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 12,00 46,51 972,51 1.019,02 558,14 11.670,14 12.228,29 12,00 12.228,29 864,54 13.092,83 0,00% 0,00 0,00
6.5.4.1.13 'ZE;BSQI’;:;I Proprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33] 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96 27,00 215,96 15,27} 231,22 0,00% 0,00 0,00
6.54.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 19,90} 3,33 23,23 338,36 56,54 394,90 17,00 394,90 27,92 422,82] 0,00% 0,00 0,00
6.5.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 15,00 28,74 7,08 35,79 431,07 105,85 536,92 15,00 536,92 37,96 574,88 0,00% 0,00 0,00
6.54.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00, 2061 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 5,00] 166,70 11,79] 178,48 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
6.5.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 10,00 26,85 27,68 54,54 268,55 276,82 545,37 10,00 545,37 38,56 583,93 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
6.54.1.18 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00, 26,85 45,98 72,84 134,27 229,92 364,19 5,00, 364,19 25,75 389,94 0,00% 0,00 0,00
REF
6.54.1.19| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49] 37,87 35,11 72,98 2,00 72,98 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.5.4.1.20 0!':2E2F0732[(]:2 Proprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78, 0,00% 0,00 0,00
6.54.1.21 0?;;;?253 Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27, 73,72 42,90] 104,53 147 44 2,00 147 44 10,42] 157,86 0,00% 0,00 0,00
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.54.1.22| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 2,00 592,62 41,90] 634,52 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o,
6.54.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 20,00 14,46} 14,01 28,47 289,14 280,16 569,30 20,00 569,30 40,25 609,55 0,00% 0,00 0,00
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654124 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00/ 8,34 9,78 18,12 116,78, 136,86/ 253,64 14,00/ 253,64 17,93 271,58 0,00%] 0,00 0,00 -
LUMINOTECNIA - - - - - - - -
060561 SBC _|FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 WM UN 2,00 9,33 108,22] 117,55 18,65 216,44 235,09 2,00 235,09 16,62 251,72 0,00% 0,00 0,00 -
060562 SBC _|FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 2,00 9,33 31,18 40,51 18,65 62,37 81,02 2,00 81,02 5,73 86,75 0,00% 0,00 0,00 -
.5.4. FIBRA OPTICA - - - - | g g J
65431 9050016 SIURB__|REMOGAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 25,00 3,67 - 3,67 91,73 - 91,73 25,00 91,73 6,49 98,22 0,00% 0,00 0,00 -
65432 05RQE5;032[(]:1 Préprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 25,00 6,40 2,16 8,55 159,92 53,89 213,82 25,00 213,82 15,12 228,94 0,00% 0,00 0,00 -
059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 15,00/ 5,58 7,95 13,53 83,68 119,32 203,00 15,00/ 203,00 14,35 217,35 0,00% 0,00 0,00 -
000041 SBC _|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 4,00 - 21,93 21,93 - 87.71 87,71 4,00 87.71 6,20 9391 0,00% 0,00 0,00 -
000821 SBC (F;Igméiggﬁ'sCNXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 4,00 - 343,02 343,02 - 1.372,08] 1.372,06 4,00 1.372,06] 97,00 1.469,07 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
65436 | TCE-C00902 | Préprio GPTICA, INCLUINDO CONEGTORIZACOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA UN 4,00 265,48 50,90 316,38 1.061,91 203,61 1.265,52 4,00 1.265,52] 89,47 1.354,99 0,00% 0,00 0,00 -

TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAO!

AF_01/2021

6.5.5 REVESTIMENTOS - o o i

6.5.5.1 FORRO - - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o,

6.5.6 ESQUADRIAS - - - - B R d J

6.5.6.1 BANHEIROS - - - - - - -

6.5.6.1.1 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73] 7,40 17,13} 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00} 0,00} -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 o,

6.5.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA. 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57} 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19] 5,88 190,19 13,45] 203,64 0,00% 0,00} 0,00} -

6.5.6.1.3 110750 SBC RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00] 363,23 0,05] 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00] 726,56 51,37, 777,93 0,00% 0,00} 0,00 -

6.5.6.1.4 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16} 2,49] 0,00% 0,00} 0,00} -

102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70} 10,40 22,10, 9,36} 8,32] 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93} 0,00% 0,00} 0,00} -

REF SINAPI .. |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , o
65621 | ooe =001 PToPIo |, \1PA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA ; NANOAYOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 6,76 986,33 69,73 1.056,06] 0,00%: 0,00 0,00 -
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , N
65622 | gcei0r Proprio |\ ANGAYOU m 6,76 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70] 6,76 1.513,70 107,02, 1.620,71 0,00%: 0,00 0,00 -
65.6.2.3 25;133";:; ! Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 6,76 68,88 4,87 73,75 0,00%: 0,00 0,00 -
65.6.24 25;130";:; ! Préprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU | m? 6,76 744 114,44 121,89) 50,32 773,62 823,94 6,76 823,94 58,25 882,20 0,00%: 0,00 0,00 -
6.5.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio mws?é\%mmo PARANA 2GM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO € m 6,76 162,27| 1371000  1.533,27, 1.096,97] 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00%: 0,00 0,00 -
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
TCE-C00755 | Préprio |UN.E PAREDE 1 UN 1,00 | 14.09946] 14.099,46 - 14.099,46 14.099,46 1,00 14.099,46 996,83 15.096,29 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00756 | Préprio |[UN.E PAREDE 2 UN 1,00 | 12.37057]  12.370,57 - 12.370,57) 12.370,57) 1,00 12.370,57) 874,60 13.245,17 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00757 | Préprio |[UN.E PAREDE 3 UN 1,00 | 22841,14]  22.841,14 - 22.841,14 22.841,14 1,00 22.841,14 1.614,87] 24.456,01 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00758 | Préprio [UN.E PAREDE 4 UN 1,00 | 16.72585] 16.725,85 - 16.725,85, 16.725,85 1,00 16.725,85, 1.182,52| 17.908,37) 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00759 | Préprio [UN.E PAREDE 5 UN 1,00 | 370716 370716 - 3.707,16] 3.707,16) 1,00 3.707,16] 262,10 3.969,25 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00760 | Préprio [UN.E PAREDE 6 UN 1,00 | 267183 267183 - 2.671,83 2.671,83 1,00 2.671,83) 188,90) 2.860,73 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00761 | Préprio [UN.E PAREDE 7 UN 1,00 1021974 10.219,74 - 10.219,74 10.219,74 1,00 10.219,74 722,54 10.942,28 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00762 | Préprio [UN.E PAREDE 8 UN 1,00 | 350678  3.506,78 - 3.506,78] 3.506,78 1,00 3.506,78] 247,93 3.754,70 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00763 | Préprio [UN.E PAREDE 9 UN 1,00 | 362923  3.629.23 - 3.629,23) 3.629,23 1,00 3.629,23) 256,59 3.885,82 0,00%. 0,00 0,00 -
65.7.1.10| TCE-C00764 | Proprio |UN.EPAREDE 10 UN 1,00 | 17.90739| 17.907,39 E 17.907,39 17.907,39 1,00 17.907,39 1.266,05| 19.173,44 0,00%: 0,00 0,00 .
6.5.7.1.11| TCE-C00765 | Proprio |UN.E PAREDE 11 UN 1,00 || 941820  9.418,20 - 9.418,20) 9.418,20 1,00 9.418,20 665,87 10.084,06 0,00%: 0,00 0,00 -
65.7.1.12| TCE-C00766 | Proprio |UN.E PAREDE 12 UN 1,00 | 1362632) 13.626,32 E 13.626,32 13.626,32 1,00 13.626,32 963,38 14.589,70 0,00%: 0,00 0,00 .
6.5.7.1.13| TCE-C00754 | Proprio [UN.E-M5 UN 1,00 || 620142 6.20142 - 6.201,42 6.201,42 1,00 6.201,42 438,44 6.639,86 0,00%: 0,00 0,00 -
65.7.1.14| TCE-C00767 | Proprio |UN.E-M6 UN 1,00 || 640737  6.407,37 E 6.407,37 6.407,37 1,00 6.407,37 453,00 6.860,37 0,00%: 0,00 0,00 .
6.5.7.1.15| TCE-C00768 | Proprio |UN.E-M7 UN 1,00 || 334718 3.347,18 - 3.347,18) 3.347,18 1,00 3.347,18 236,65 3.583,82 0,00%: 0,00 0,00 -
65.7.1.16| TCE-C00769 | Proprio |UN.E-M8 UN 1,00 || 723397 723397 E 7.233,97 723397 1,00 7.233,97] 511,44 774541 0,00%: 0,00 0,00 .
6.5.7.1.17| TCE-C00770 | Proprio [UN.E-M9 UN 1,00 || 755014 7.550,14 - 7.550,14 7.550,14 1,00 7.550,14, 533,79 8.083,93 0,00%: 0,00 0,00 -
65.7.1.18| TCE-C00771 | Proprio |UN.E-M12 UN 1,00 || 413020 413020 E 4.130,20 4.130,20 1,00 413020 292,01 442221 0,00%: 0,00 0,00 .

MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00666 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 1,00 | 1.757,87| 1.757,87, | 1.757,87| 1.757,87, 1,00 1.757,87| 124,28 1.882,15 0,00% 0,00 0,00 -
65722 | TCE-C00608 | Préprio CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD UN 9,00 g 277818 2.778,18 g 25.003,58 25.003,58 9,00 25.003,58 1.767,75 26.771,33 0,00% 0,00 0,00 -

2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
657.23 | TCE-C00609 | Préprio [ESTRUTURA PRETAE BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- | UN 1,00 o 450280 450280 - 4.502,80 450280 1,00 4.502,80 318,35 482115 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM 5
TCE-CO0810 | Proprio | it ECTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 | 33159 331595 - 1989570)  19.89570) 6,00 19.895,70 140663 21.302,32 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00672 | Proprio | CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418] 251418 - 5.028,35 502835 2,00 5.028,35 355,50 5.363,86, 0,00% 0.00 0,00
TCE-C 00673 | Proprio |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 | 958,05 95805 - 1.916,11 191611 200 1.916,11 13547 205158, 0,00% 0.00 0,00
TCE-C 00675 | Préprio |POT - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1796,08]  1.79608 - 3.592,16 350216 2,00 3592,16 253,97 3.846,13 0,00% 0.00 0,00
TCE-C 00676 | Préprio |PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 251310 251310 - 5.026,20, 502620 2,00 5.026,20 355,35 5.381,56, 0,00% 0.00 0,00
TCE-C 00647 | Proprio [SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217,18] 1021718 - 10217,18]  10.217,18] 1,00 1021718 722,35 1093954 0,00% 0.00 0,00
657.210| TCE-C00678 | Proprio |SO2-SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 957408 957405 - 9.574,05 957405 1,00 9.574,05 676,89 10.250,94 0,00% 0,00 0,00
. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA 3120CM ELETRIFICADA CONFORME .
657211| TCECO0509 | Proprio | pee ooy EORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 339092 339092 - 3390,92 339092 100 3.390,92 239,74 3.630,66, 0,00% 0,00 0,00
657.212| TCE-C00681 | Proprio |MLT- MESALATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 199208 199208 - 1.992,08 199208 100 1.992,08 14084 213292 0,00% 0,00 0,00
657.213| TCE-C00882 | Proprio |ML2- MESALATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 163592 163592 - 1.635,92 163592 100 1635,92 115,66 1.751,58 0,00% 0,00 0,00
657.214| TCE-C00684 | Proprio |MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 o 1008477| 1008477 - 1008477) 1008477 1,00 1008477 712,99 10797,77 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657.215| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 - 10089,77|  10.089,77 - 4035008 4035908 400 40.359,08 2:853,39 4321247 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657.216| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 647879 647879 - 647879 647879 1,00 647879 458,05, 6.936,85 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E .
857247| TOECO0S05 | Propro | ey o’y o GRIOS CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 683233 683233 - 6.832,33 683233 100 6.832,33 483,05, 731,38 0,00% 0,00 0,00
657.218| TCE-C00686 | Proprio ::NLgT :LL‘\%'}\%RA LINHA WORK 70X50 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 1,00 11368 205353 216721 113,68 205353 2.167,21 1,00 2.167,21 153,22 232043 0,00% 0,00 0,00
PERSIANAS
TCE-C 00607 PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
P |SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6581 | o ops | Propio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m 26,88 21,31 18363 204,94 572,04 4.936,67 550960 26,88 5.509,60 389,53 5.899,13 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

TCE-C 00207

LIMPEZA

Prépri REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
roprio GERAL

UNIDADE F
REMOGCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO

7.958,09

2 o
6.6.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 101,62 2,59 0,02] 2,60 262,88 1,79 264,67 3,04 7,92, 0,56/ 8,48 0,00% 0,00 0,00
6.6.1.2 022188 SBC__ |REMOCAOQ DE RODAPES VINILICOS M 4,10 5,97, - 5,97, 24,50 -| 24,50 -| - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24, 0,02 187,26 -| - - 0,00% 0,00 0,00
ABEEOF fi{h?:Pl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.6.1.5 97640 + SINAPI Proprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 50,81 20,54 6,73 21,21 1.043,49 342,02 1.385,51 - - - 0,00% 0,00 0,00
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-{ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.6.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E un 24,00 33,44 27,50 60,93 802,48 659,93 1.462,41 - - - 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 | . . o,
6.6.1.7 10552 Proprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 14,94 27,42 10,26 37,68 409,62 153,28 562,91 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
6.6.1.8 0;;;;5251 Proprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 35,57, 26,34 11,16 37,49 936,76 396,86 1.333,62, - - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.2 PISOS - - - 9 J
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
6.6.2.1 90444 SINAPI |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 6,80 13,76} 4,68 18,44] 93,58 31,83 12541 6,80 125,41 8,87, 134,28 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.6.2.2 |87738+102489- Préprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 1,36 3441 30,08 64,50 46,80} 40,91 87,72 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,
6.6.2.3 101727 002 Proprio COM COLA. AF 09/2020 m 101,62 7,15 323,61 330,77 726,96 32.885,58 33.612,54] 3,04 1.005,53, 71,09 1.076,62, 0,00% 0,00 0,00
120772 SEDOP  [Rodapé em poliestireno de 12cm 75,41 352,16 0,00%

REF SINAPI
104723 001

Préprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

15,50]

42,82

328,50

309,17

5.091,70

328,91

5.755,35

328,91

0,00%

0,00

66321 180005 SBC  [PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL e 1,73 1037 822 18,58 121,59 96,40 2A79 173 217,99 1541 233,40 0,00% 0,00 0,00
66322 | "o SEINFRA | b0 [REVESTIMENTO INTERNO GIPAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO me 1,73 320 46,69 98 7.5 547,65 58522 1173 585,22 4138 626,60 0,00% 0,00 0,00
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INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

i o
6.6.4.1.1 | REF 91994 001 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 17,66} 15,60 33,26 300,22 265,21 565,43 17,00 565,43 39,98 605,41 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o,
6.6.4.1.2 | REF 91994 002 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 17,66} 15,60 33,26 35,32 31,20, 66,52 2,00 66,52 4,70 71,22 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o,
6.64.1.3 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52, 61,84 2,00 61,84 437 66,21 0,00% 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,
6.6.4.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 22,29 11,98 34,26 222,88 119,76 342,64 10,00 342,64 2422 366,86 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.15 T)ES’::S?)C Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 93,00 14,02] 27,95 41,96 1.303,58, 2.598,97| 3.902,55| 93,00 3.902,55| 27591 4.178,46) 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.6.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57] 52,30; 101,88, 2,00 101,88 7,20 109,08, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.64.1.7 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46| 3.100,52] 48,00 3.100,52] 219,21 3.319,73] 0,00% 0,00 0,00
061142 001 "
INSTALACAO
6.6.4.1.8 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 50,00 10,57} 13,18 23,75 528,39 659,05 1.187,44 50,00 1.187,44, 83,95 1.271,39 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.64.1.9 | TCE-C 00186 Proprio :’;/(\)iI)CHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52 868,18 1.359,70 19,00 1.359,70, 96,13 1.455,83 0,00% 0,00 0,00
2
6.6.4.1.10| TCE-C00179 Préprio mBCISgO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR fkV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 10,00 19,75} 33,46 53,21 197,45 334,63 532,08 10,00 532,08 37,62 569,70 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.11| TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 22,00 10,57} 25,00 35,57 232,49 549,96 782,45 22,00 782,45 55,32 837,77 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o,
6.6.4.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 25,00 46,51 972,51 1.019,02 1.162,80 24.312,79 25.475,59] 25,00 25.475,59 1.801,12 27.276,72 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.13 ';Egg%";:gl Proprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR UN 33,00 1,33] 6,67 8,00 43,85 220,10 263,95 33,00 263,95 18,66 282,61 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90} 3,33 23,23 398,07 66,52 464,59 20,00; 464,59 32,85 497 44] 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 18,00 28,74 7,08 35,79 517,28 127,02 644,31 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.16| TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07 127,32 333,40 10,00 333,40 23,57 356,97 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
6.6.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 13,00 26,85 27,68 54,54 349,11 359,87 708,98 13,00 708,98 50,12 759,10 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
6.6.4.1.18 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 6,00 26,85 45,98 72,84 161,13 275,90 437,03] 6,00 437,03 30,90 467,93 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP N . . . . . .
6.6.4.1.19 91994 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 1,00 17,66 33,12 50,78 17,66 33,12 50,78 1,00 50,78 3,59] 54,37, 0,00% 0,00} 0,00}
REF
6.6.4.1.20| CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00] 18,94] 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, 2,00] 72,98] 5,16} 78,14 0,00% 0,00} 0,00}
40.05.020 001
6.6.4.1.21 0?;;;?253 Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27, 73,72 42,90] 104,53 147 44 2,00 147 44 10,42] 157,86 0,00% 0,00 0,00
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.6.4.1.22| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - - - 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o,
6.6.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 14,00 14,46} 14,01 2847 202,40 196,11 398,51 14,00 398,51 28,17 426,69] 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.24 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 8,34 9,78 18,12] 150,15 175,96 326,11 18,00 326,11 23,06 349,17 0,00% 0,00 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17¢cm,
6.6.4.1.25 063080 001 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXACAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 - - - 0,00% 0,00 0,00
CABOS E CONECTORES WAGO
6.6.4.2 FIBRA OPTICA - - - - | g ]
6.6.4.2.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 60,00 3,67, - 3,67, 220,15 - 220,15 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SBC N
66422 059560 001 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 60,00; 6,40 2,16 8,55 383,82 129,35 513,16 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.64.23 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 40,00 5,58, 7,95 13,53 223,15 318,18 541,32 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.64.24 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 8,00] - 21,93 21,93 - 175,42 175,42, - - - 0,00% 0,00 0,00
66425 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC N 8,00 . 343,02 343,02 . 274412 274412 _ . . 0.00% 0,00 0,00

COMPLETA STS
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TCE-C 00902

Préprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA
TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

316,38

. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2
- TCEC 00524 ARMSTRONG 1250X625X25MM 1020

ESQUADRIAS
BANHEIROS

0,00%

6.6.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 |  m? 5,88, 1,65, 1,26, 291 9,73 7,40 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00%: 0,00 0,00 .
66.6.1.2 102228 SINAPI :'&‘L%AEIT&T’; SéhfoSi“ﬂEZ'L%ﬂGME"TADA’ ESMALTE SINTETICO FOSCO m? 588 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00%: 0,00 0,00 .
66.6.1.3 110750 SBC  [RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05, 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56, 51,37 777,93 0,00%: 0,00 0,00 .
66.6.1.4 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 |  m? 0,80 1,65, 1,26, 291 1,32 1,01 233 0,80 233 0,16 249 0,00%: 0,00 0,00 .
66.6.1.5 102219 SINAPI ig‘;’mg (')Ngh’; 3535@??52&%?2‘?5232 ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 832 17,68 0,80 17,68 1,25, 18,93 0,00%: 0,00 0,00 .
MARMORE -
REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , 1 | | . i
66621 | ooe =001 PrOprio (' 1o GERTO (LIMPEZA PROFUNDA MARCA - NANOAYOU m 14,94 091 145,00 145,91 13,54 2.166,31 2.179,85 0,00%: 0,00 0,00
66.6.2.2 r;g; 12'%; | preprio ﬁiﬁ%gfr{ DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : m? 14,94 091 223,01 223,92 13,54 3.331,82) 3.345,36 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
REF SINAPI . .
66623 | oo 03 Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 14,94 091 9,28 10,19 13,54 138,69 152,23 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.6.24 r;g; 1%'%; ' | Préprio |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANOAYOU | 2 14,94 744 114,44 121,89 111,21 1.709,75 1.820,96 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.6.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio m/;r;rxge&%mmo PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 14,94 162,27| 1371000  1.53327 2.424,36 20.482,69 22907,05) 14,94 22.907,05 1.619,53| 24.526,58 0,00%: 0,00 0,00 .
MOBILIARIO - -
MOBILIARIO SOB-MEDIDA - B -
TCE-C00772 | Préprio |UN.F PAREDE 1 UN 1,00 || 7550,14]  7.550,14 f 7.550,14 7.550,14) - f f 0,00%. 0,00 0,00 -
TCE-C00773 | Préprio |UN.F PAREDE 2 UN 1,00 | 330867]  3.398,67 . 3.398,67 3.398.,67) - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00774 | Préprio |UN.F PAREDE 3 UN 1,00 | 10.709,58]  10.709,58 . 10.709,58 10.709,58 - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00775 | Préprio |UN.F PAREDE 4 UN 1,00 -| 2209825 22.098,25| . 22.098,25 22.098,25 - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00776 | Préprio |UN.F PAREDE 5 UN 1,00 | 21.37463]  21.374,63 . 21.374,63 21.374,63 - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00777 | Préprio |UN.F PAREDE 6 UN 1,00 | 1441674 14.416,74 . 14.416,74 14.416,74 - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00778 | Préprio |UN.F PAREDE 7 UN 1,00 | 500081  5.02081 . 5.020,81 5.020,81 - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00779 | Préprio |UN.F PAREDE 8 UN 1,00 200293 2.092,93 . 2.092,93 2.092,93 - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
TCE-C00780 | Préprio |UN.F PAREDE 9 UN 1,00 | 300486]  3.094,86 . 3.094,86 3.094,86) - f f 0,00%. 0,00 0,00 f
66.7.1.10 TCE-C00781 | Proprio |UN.F PAREDE 10 UN 1,00 || 458664)  4.586,64 - 4.586,64 4.586,64 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.11| TCE-C00782 | Proprio |UN.F PAREDE 11 UN 1,00 | 1387124 13.871,24 E 13.871,24 13.871,24 . E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.7.1.12| TCE-C00783 | Proprio |UN.F PAREDE 12 UN 1,00 || 961858  9.618,58 - 9.618,58 9.618,58 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.13| TCE-C00784 | Proprio |UN.F PAREDE 13 UN 1,00 || 210406  2.104,06 E 2.104,06 2.104,06 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.7.1.14| TCE-C00785 | Proprio |UN.F PAREDE 14 UN 1,00 -| 1369665 13.696,65 - 13.696,65 13.696,65 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.15| TCE-C00786 | Proprio |UN.F PAREDE 15 UN 1,00 || 996370  9.963,70 E 9.963,70 9.963,70 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.7.1.16 | TCE-C00787 | Proprio |UN.F PAREDE 16 UN 1,00 || 2213153 2213153 - 22.131,53 22.131,53 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.17| TCE-C00794 | Proprio |UN.F-M4 UN 1,00 || 692616  6.926,16 E 6.926,16 6.926,16 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.7.1.18| TCE-C00795 | Proprio |UN.F-M5 UN 1,00 || 573274 573274 - 5.732,74) 5.732,74 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.19| TCE-C00788 | Proprio |UN.F-M7 UN 1,00 || 955068  9.550,68 E 9.550,68 9.550,68 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.7.1.20 TCE-C00789 | Proprio |UN.F-M9 UN 1,00 | 19.658,30]  19.658,30 - 19.658,30 19.658,30 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.21| TCE-C00791 | Proprio |UN.F-M10 UN 1,00 | 428221 428221 E 428221 4.282,21 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
66.7.1.22| TCE-C00790 | Proprio |UN.F-M11 UN 1,00 | 34.950,86| 34.950,86 - 34.950,86 34.950,86 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
66.7.1.23| TCE-C00792 | Proprio |UN.F-M12 UN 1,00 || 659051 659051 E 6.590,51 6.590,51 - E E 0,00%: 0,00 0,00 .
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667124

TCE-C 00793

Préprio

UN.F-M13 E UN.F-M14

UN

17.345,25]

17.345,25

17.345,25]

17.345,25

0,00%

0,00

.6.7. MOBILIARIO COMERCIAL
66721 | TCE-C00668 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 1,00 - 3.063,30 3.063,30 - 3.063,30 3.063,30 1,00 3.063,30 216,58 3.279,88 0,00% 0,00 0,00
.. |CG1-CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o,
66722 | TCE-C00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 - 277818 2.778,18 - 55.563,50 55.563,50 - - - 0,00% 0,00 0,00
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
66723 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 2,00 - 4.502,80 4.502,80 - 9.005,60 9.005,60 - - - 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
66724 | TCE-C00610 | Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 - 3.315,95 3.315,95 - 19.895,70] 19.895,70! - - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.25 | TCE-C00672 | Préprio [CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 4,00 - 251418 2.514,18 - 10.056,70] 10.056,70) 4,00 10.056,70] 711,01 10.767,71 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.2.6 | TCE-C00676 | Préprio [PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 - 251310 2.513,10 - 5.026,20 5.026,20 2,00 5.026,20 355,35 5.381,56 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.2.7 | TCE-C00647 | Préprio [SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18] 10.217,18) 1,00 10.217,18] 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o,
66728 | TCE-C00687 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 6.499,55 6.499,55 - 6.499,55 6.499,55 - - - 0,00% 0,00 0,00
66729 | TCE-C00681 Préprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 - 1.992,08| 1.992,08 - 1.992,08| 1.992,08 1,00 1.992,08| 140,84 213292 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.2.10| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 - 10.089,77  10.089,77 - 50.448,85 50.448,85 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.2.11| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 10,00] - 6.478,79 6.478,79 - 64.787,95 64.787,95 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.6.7.212| TCE-C00505 | Préprio MTS - MESA GRADO 190XB0 GOM ARMARIO, SUPORTE GPU, ELETRIFICAGAO E UN 2,00 - 6.832,33 6.832,33 - 13.664,67] 13.664,67| - - - 0,00% 0,00 0,00

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PERSIANAS

TCE-C 00607 | Préprio PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
P SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REF SINAPI
97607 003

Préprio

DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

183,63]

7.524,36

6.6.9
6.7

6.7.1

TCE-C 00835

Préprio

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF
LIMPEZA

UNIDADE G
REMOGOES E DEMOLIGOES

2.856,43

(R;EE:EC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n 10 62

I T I N N R N I N I I

41.589,68

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO 2 o,
6.7.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 76,01 2,59 0,02] 2,60 196,63 1,34 197,97 2,29 5,96 0,42 6,39 0,00% 0,00 0,00
6.7.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 6,98 5,97, - 5,97, 41,70] - 41,70 - | - 0,00% 0,00 0,00
6713 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00] 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - E g 0,00% 0,00 0,00
6.7.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00, 93.@ 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16 - | - 0,00% 0,00 0,00
4855(’): EETI\?:PI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.7.15 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 38,01 20,54 6,73 27,21 780,62 255,86 1.036,47 - g g 0,00% 0,00 0,00
%6115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-{ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.7.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 - g g 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE __ |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 2 o,
6.7.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 6,76 2742 10,26 37,68 185,35 69,36 254,70 6,76 254,70 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
6.7.1.8 OESEUFOOSE& Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25,30 26,34 11,16 37,49 666,29 282,28 948,57 - E g 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI ___|PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 2 o,
6.7.2.1 101727 002 Préprio COM COLA. AF_09/2020 m 76,01 7,15 323,61 330,77 543,75 24.597,85) 25.141,60 2,29 757,46 53,55 811,01 0,00% 0,00 0,00
120772 SEDOP  [Rodapé em poliestireno de 12cm 75,41 559,95 599,53 0,00%

REF SINAPI
104723 001

Préprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

m2

15,50]

42,82

328,50

526,35

5.091,70

559,95

0,00%

0,00

67321 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18,15] 10,37 8,22 18,58, 188,13, 149,16] 337,29 18,15] 337,29 23,85 361,14 0,00% 0,00 0,00
67322 R(EZZZSZEIEITFA Préprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 18,15] 3,20 46,69 49,89 58,13 847,39 905,52 18,15] 905,52 64,02 969,54 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

6.74.1.1 | REF 91994 001 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 16,00] 17,66 15,60] 33,26 282,56 249,61 532,17 16,00] 532,17 37,62 569,79 0,00% 0,00 0,00
6.74.1.2 | REF 91994 002 | Préprio ;gmg%‘:g‘;?é :%’;‘II:AAPEL(/)\%":T’\:S:nga;zfgéﬁzg?gl.(:gfsgﬂ PATI0A, UN 3,00 17,66 15,60] 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00 0,00
67413 TSEOFGZISSEE Préprio I_EOCF\(’;\INEE%-'I\{IS:TV(;AE(;SSTALACAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO UN 2,00 14,16 16,76] 30,92 28,32 33,52 61,84 2,00 61,84 4,37, 66,21 0,00% 0,00 0,00
67414 | TCE-C00042 Préprio ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE un 8,00 22,29 11,98] 34,26 178,30 95,80 274,11 8,00 274,11 19,38, 293,49 0,00% 0,00 0,00

REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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6.74.15 %i:;%c Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 128,00 14,02} 27,95 41,96 1.794,17 3.577,08 5.371,25] 128,00 5.371,25] 379,75 5.751,00} 0,00% 0,00 0,00 -
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o, )
6.7.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57] 52,30 101,88, 2,00 101,88 7,20 109,08, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.7.4.1.7 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 62,00 21,75 42,84 64,59 1.348,59 2.656,25] 4.004,84] 62,00 4.004,84/ 283,14 4.287,98, 0,00% 0,00 0,00 -
061142 001 "
INSTALACAO
6.7.4.1.8 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 20,00 10,57} 13,18 23,75 211,35 263,62 474,98] 20,00 474,98 33,58 508,56 0,00% 0,00 0,00 -
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.7.4.19 | TCE-C 00186 Proprio :’;/(\)iI)CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52] 868,18 1.359,70 19,00 1.359,70, 96,13 1.455,83) 0,00% 0,00 0,00 -
2
6.7.4.1.10| TCE-C00179 Préprio mBCISgO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR fkV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00 19,75} 33,46 53,21 98,73 167,31 266,04 5,00, 266,04 18,81 284,85 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.1.11| TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 20,00 10,57} 25,00 35,57 211,35 499,96 711,32 20,00 711,32 50,29 761,61 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o,
6.7.4.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 10,00 46,51 972,51 1.019,02 465,12 9.725,12] 10.190,24 10,00 10.190,24 720,45 10.910,69 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.1.13 'ZEEBSQI’;:;I Proprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33] 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96 27,00 215,96 15,27} 231,22 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 18,00 19,90} 3,33 23,23 358,26 59,87, 418,13 18,00 418,13 29,56 447,70} 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 16,00 28,74 7,08 35,79 459,81 11291 572,72 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.1.16| TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 8,00 2061 12,73 33,34 164,86 101,86 266,72 8,00 266,72 18,86} 285,58 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
6.7.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 12,00 26,85 27,68 54,54 322,26 332,18 654,44 12,00 654,44 46,27} 700,71 0,00% 0,00 0,00 -
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, o, )
6.7.4.1.18 | REF 91994 004 [ Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00 17,66} 18,29 35,95 141,28, 146,35 287,62 8,00 287,62 20,34 307,96 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
6.7.4.1.19 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00, 26,85 45,98 72,84 134,27 229,92 364,19 5,00, 364,19 25,75 389,94 0,00% 0,00 0,00 -
REF
6.7.4.1.20| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49] 37,87 35,11 72,98 2,00 72,98 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.7.4.1.21 0!':2E2F0732[(]:2 Proprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78, 0,00% 0,00 0,00 -
6.74.122 0?;;;?253 Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 1,00 21,45 52,27, 73,72 21,45 52,27, 73,72 1,00 73,72 521 78,93 0,00% 0,00 0,00 -
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.7.4.1.23| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o,
6.74.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 22,00 14,46} 14,01 28,47 318,05 308,18 626,23 22,00 626,23 44271 670,51 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.1.25 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12} 116,78, 136,86 253,64 14,00 253,64 17,93] 271,58 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17¢cm,
6.7.4.1.26 063080 001 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXACAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 1,00 580,69 41,05] 621,74 0,00% 0,00 0,00 -
CABOS E CONECTORES WAGO

LUMINOTECNIA

67421 060561 SBC _|FITADE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 1,00 9,33 108,22] 117,55 9,33 108,22] 117,55 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
67422 060562 SBC _|FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 1,00 9,33 31,18 40,51 9,33 31,18 40,51 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
FIBRA OPTICA
67431 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67 - 3,67 110,08, - 110,08, - g g 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .
67432 059560 001 Préprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16 8,55 191,91 64,67 256,58 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
67433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95 13,53 111,57, 159,091 270,66 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
67434 000041 SBC _|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 | 21,93 21 @ | 109,64/ 109,64 - | | 0,00% 0,00 0,00 -
67435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00 g 343,02 343,02 g 1.715,08| 1.715,08 - g g 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
67436 | TCE-C00902 | Préprio OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA UN 5,00 265,48 50,90 316,38 1.327,39 254,51 1.581,90 - g g 0,00% 0,00 0,00 -

TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2
TCEC 00524 ARMSTRONG 1250X625X25MM

102193

SINAPI

ESQUADRIAS
BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

5,88

o4

17,13]

1,21

18,34

0,00%

0,00
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

REF SINAPI

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAO!

F_01/2021

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

2 9 -

67612 102228 SINAPI EMMADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 5,88 17,57, 14,77] 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19] 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00

67613 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00% 0,00 0,00 -

67614 102193 SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26) 291 1,32 1,01 2,33 0,80 233 0,16 2,49 0,00% 0,00 0,00 -
102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40] 22,10 9,36 8,32 17,68, 0,80 17,68] 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00 -

MOBILIARIO COMERCIAL
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

) ) o .
67621 | ooe o0t Préprio |, \1pA GERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33] 0,95 138,61 9,80 148,41 0,00% 0,00 0,00
67622 | RO SINAPL oo [REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : m? 6,76 091 223,01 223,92| 6,13 1.507,57 1.513,70 0,95 212,72 15,04 227,76 0,00% 0,00 0,00 -
99813 002 NANO4YOU
67623 F;E; 133'23_5 | preprio APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 676 091 9,28 10,19) 6,13 62,75 68,88 0,95 9,68 0,68 10,36 0,00% 0,00 0,00 -
67.6.24 F;E; 1%'23_5 | preprio APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU | m? 6,76 744 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94/ 0,95 115,79 8,19 123,98 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio ml:xg:t&%RANco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 676 162,27| 1371000  1.53327, 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00% 0,00 0,00 -
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
TCE-C00796 | Préprio |UN.G PAREDE 1 UN 1,00 | 10.776,37]  10.776,37, - 10.776,37] 10.776,37 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00797 | Préprio |UN.G PAREDE 2 UN 1,00 || 879303  8.793,03) - 8.793,03 8.793,03 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00798 | Préprio |UN.G PAREDE 3 UN 1,00 || 359583 359583 - 3.595,83 3.595,83 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00799 | Préprio |UN.G PAREDE 4 UN 1,00 || 3.659.29]  3.659,29) - 3.659,29 3.659,29 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00809 | Proprio |UN.G PAREDE 5 UN 1,00 | 2024297  22.242,97) - 22.242,97 22.242,97 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00819 | Proprio |UN.G PAREDE 6 UN 1,00 || 12.357,21]  12.357,21 - 12.357,21 12.357,21 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00820 | Proprio |UN.G PAREDE 7 UN 1,00 || 12.37947] 1237947 - 12.379,47) 12.379,47 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00821 | Proprio |UN.G PAREDE 8 UN 1,00 | 3299931 32.999,31 - 32.999,31 32.999,31 | - - 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C00822 | Préprio |UN.G PAREDE 9 UN 1,00 || 993029  9.930,29) - 9.930,29 9.930,29] | - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.10| TCE-C00823 | Proprio [UN.G-M5 UN 1,00 || 800101  8.001,01 - 8.001,01 8.001,01 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.7.7.1.11| TCE-C00825 | Préprio |UN.G-M6 UN 1,00 || 695454  6.954,54 E 6.954,54 6.954,54 . E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.7.7.1.12| TCE-C00826 | Proprio |UN.G-M7 UN 1,00 -|  24.80348| 24.803,48 - 24.803,48 24.803,48 - - - 0,00%: 0,00 0,00 -
6.7.7.1.13| TCE-C00827 | Proprio |UN.G-M8 UN 1,00 || 2141916)  21.419,16 E 21.419,16 21.419,16 . E E 0,00%: 0,00 0,00 .
6.7.7.1.14| TCE-C00828 | Proprio |UN.G-M9E UN.G-M10 UN 1,00 | 1112601 11.126,01 - 11.126,01 11.126,01 - E - 0,00%: 0,00 0,00 -

TCE-C 00607

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

19.504,16]

. o,
6.7.721 | TCE-C00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00 - 277818 2.778,18 - 22.225,40 22.225,40 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.7.722 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 - 4.502,80 4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.7.7.2.3 | TCE-C00672 | Préprio [CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 - 251418 2.514,18 - 5.028,35 5.028,35 2,00 5.028,35 355,50 5.383,86 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00668 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 2,00 - 3.063,30 3.063,30 - 6.126,60 6.126,60 2,00 6.126,60 433,15 6.559,75 0,00% 0,00 0,00 -
TCE-C 00674 | Proprio |PF2 - PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 1,00 - 1.603,72] 1.603,72 - 1.603,72] 1.603,72 1,00 1.603,72] 113,38, 171711 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.2.6 | TCE-C00676 | Préprio [PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 6,00 - 251310 2.513,10 - 15.078,61 15.078,61 6,00 15.078,61 1.066,06, 16.144,67, 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.2.7 | TCE-C00678 | Préprio [SO2- SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 9.574,06 9.574,05 - 9.574,06 9.574,05 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.2.8 | TCE-C00684 | Préprio [MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77| 10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.7.2.9 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 10.089,77|  10.089,77 - 20.179,54 20.179,54 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.7.2.10| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 6.478,79 6.478,79 - 12.957,59) 12.957,59 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.7.72.11| TCE-C00505 | Préprio MTS - MESA GRADO 190XB0 GOM ARMARIO, SUPORTE GPU, ELETRIFICAGAO E UN 3,00 - 6.832,33 6.832,33 - 20.497,00 20.497,00 1,00 6.832,33 483,05 7.315,38 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C 00207

MDF
LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE H
MOBILIARIO

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

6.7.8.1 '355037"[\]‘:? Préprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO m? 14,87] 21,31 183,63] 204,94 316,94 2.730,92 3.047,87 8,87 1.818,23] 128,55 1.946,77 0,00% 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6782 | TCE-C00835 | Préprio DIVISORIA DE ALUMINIC PISO TETO GOM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA B m? 7,10 - 2.856,43 2.856,43 - 20.280,68 20.280,68 0,90 2570,79 181,75 2.752,55 0,00% 0,00 0,00 -

ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR
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X Bpri - i i 0,

6.8.1.1 TCE-C 00608 | Préprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 141,00] 277818 2.778,18 391.722,68 391.722,68 1,00] 2778,18 196,42 2.974,59 18,000  7,89% 0,00 53542,66 53.542,66
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,

6.8.12 | TCE-C00609 | Préprio (ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 8,00 - 4.502,80 4.502,80 - 36.022,39 36.022,39 2,00 9.005,60 636,70 9.642,29 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.8.1.3 | TCE-C00610 | Préprio CG3.- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2643, ESTRUTURA METALICA EM UN 108,00] - 3.315,95 358.122,56 358.122,56 42,00 139.280,50] 9.847,13 149.127,63 0,00% 0,00 0,00 -




MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

6.8.1.4 TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 70,00 - 10.089,77|  10.089,77 g 706.283,87 706.283,87 21,00 211.885,16 14.980,28| 226.865,44 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. [MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o,
6.8.15 TCE-C 00505 | Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 g 6.832,33 6.832,33 g 54.658,67 54.658,67 2,00 13.664,67| 966,09 14.630,76) 0,00% 0,00 0,00
. [MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o,
6.8.1.6 TCE-C 00509 | Proprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 g 3.390,92 3.390,92 g 16.954,59) 16.954,59 3,00 10.172,75] 719,21 10.891,97| 0,00% 0,00 0,00
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o,
6.8.1.7 TCE-C 00687 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 g 6.499,55 6.499,55 g 45.496,86 45.496,86 3,00 19.498,66] 1.378,55 20.877,21 0,00% 0,00 0,00
6.8.1.8 TCE-C 00866 | Proprio |BL1- BALCAO DE MDF 205X40X60 UN 10,00/ | 531243 5.312,43 | 53.124,30 53.124,30 - | | 0,00% 0,00 0,00
6.8.1.9 TCE-C 00867 | Préprio |BL2 - BALCAO DE MDF 140X60X43X80 UN 2,00 | 4.591,37 4.591,37, | 9.182,74 9.182,74 - | | 0,00% 0,00 0,00
6.8.1.10 | TCE-C00685 | Proprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 17,00/ | 4.379,15 4.379,15 | 74.44561 74.445 61 - | | 0,00% 0,00 0,00
6.8.1.11 | TCE-C00810 | Préprio PN1 - PAINEL EM MDF, B8X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 10,00] g 4.309,08 4.309,08, g 43.090,78 43.090,78 - g g 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO
6.8.1.12 | TCE-C00897 | Préprio MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA 'L", PE UN 2,00 g 7.169,69 7.169,69 g 14.339,38] 14.339,38| - g g 0,00% 0,00 0,00

- TCE-C 00835

6.8.3.1

REF SINAPI
104723 001

REF ORSE 7326

. |DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
Proprio MDE

Préprio

REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DIVISORIAS

SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

ACABAMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE

42,82

328,50

0,00%

0,00%

0,00

0,00

i 1y
6.8.4.1 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 4,00 52,81 2.339,62 239243 211,25 9.358,48 9.569,73 4,00 9.569,73 676,58 10.246,30! 0,00% 0,00 0,00
REF
6.84.2 CPOS/CDHU Proprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 4,00 92,71 2591 118,62 370,83 103,65] 474,48 4,00 474,48 33,55 508,03 0,00% 0,00 0,00
04.30.080

6.8.5
6.8.6

FORRO

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
TUBULAGAO E FIAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 2
ARMSTRONG 1250X625X25MM 2860

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.8.6.1.1.1 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62, 9,12] 15,73} 1.323,38, 1.823,17, 3.146,56 17,50 275,32 19,47! 294,79 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o,

6.86.1.1.2 91875 SINAPI TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 250,00 7,61 4,36 11,97] 1.902,81 1.088,89 2.991,69| 246,00 2.943,83] 208,13 3.151,96| 0,00% 0,00 0,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

6.86.1.1.3 91890 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 100,00 11,47] 7,94 19,40} 1.146,52 793,68 1.940,20 73,00 1.416,35 100,14 1.516,48, 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023

6.8.6.1.2 INFRA AEREA - - - - - - -

6.8.6.1.2.1 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 22.545,99] 11.929,56 34.47555| 829,45 31.616,73 2.235,30 33.852,03] 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.2.2 061169 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2™ COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54, 127871 12,77 1.278,71 90,40 1.369,11 0,00% 0,00] 0,00

6.8.6.1.2.3 061168 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES M 248,67 18,94] 79,63 98,57 4.708,73] 19.802,05 24510,78| 248,67, 24.510,78] 1.732,91 26.243,70] 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.24 051E1F7082[():1 Préprio |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46 172,85 269,17 1.808,48, 2.077,65| 12,02 2.077,65] 146,89 2.224,54] 0,00% 0,00; 0,00

6.86.1.25 061173 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70, 29,89 181,03 210,92 230,16 1.393,95 1.624,11 7,70, 162411 114,82 1.738,93) 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.2.6 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 2341 23,48 46,89] 1.999,82 2.005,09] 4.004,91 64,41 3.020,21 213,53 3.233,74] 0,00% 0,00] 0,00

REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X 100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,

6.8.6.1.2.7 19524 001 Proprio |COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 88,65 42,74] 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33 15.202,98 88,65 15.202,98 1.074,85 16.277,83 0,00% 0,00] 0,00

SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP __ |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o,
6.8.6.1.2.8 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10} 6.447 49 11.184,58 - g g 0,00% 0,00] 0,00
6.8.6.1.2.9 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15} 10,66 21,80 2418 55| 2.311,65] 4.730,20} 120,94 2.637,00] 186,44 2.823 43| 0,00% 0,00] 0,00
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6.8.6.1.2.1 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 6,02 14,25 13,79) 28,04 85,81 83,00 168,82 - g g 0,00% 0,00 0,00
0
6.8.6.1.2.1 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90] 14,74 18,56/ 33,30 190,13 239,39 429,52 12,90] 429,52 30,37 459,88 0,00% 0,00 0,00
1
6.8.6.1.2.1 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37] 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 12,37] 561,20 39,68 600,88 0,00% 0,00 0,00
2
6.8.6.1.2.1 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2™ M 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 7,88 937,23 66,26 1.003,49 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.1.3 CABEAMENTO - - - A - q d
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14| 279337 120,98 597,21 42,22 639,44 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.2| REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14| 279337| 326,68 1.612,61 114,01 1.726,62 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.3| REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14| 279337| 247,38 1.221,16] 86,34 1.307,50! 0,00% 0,00 0,00
CORPRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.4| REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 - g g 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.5| REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.697,65| 1,60 3,33 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12| 755,35 3.728,65 263,62 3.992,26 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.6| REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06| 848,83 4.190,06 296,24 4.486,30 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.7| REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47] 262682 310,57 2.388,42 168,86 2.557,28 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.8| REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47] 262682 156,87 1.206,40] 85,29 1.291,70 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.9| REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47] 262682 32357 2.488,40 175,93 2.664,33 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
.. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, POLIOLFINA, o,
6.8.6(.)1 .3.1| REF 91928 004 | Proprio PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. COR AZUL M 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 567141 7.88047| 967,01 7.436,73 525,78 7.962,51 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1| REF 91928005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 567141 7.88047| 957,51 7.363,67 520,61 7.884,29 0,00% 0,00 0,00
1 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 91930 001 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38, 604,33 1.617,20] 2221553 213,96 222153 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00
2 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 91930 002 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38, 604,33 1.617,20] 222153 213,96 222153 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00
3 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 91930 003 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38, 604,33 1.617,20] 222153 213,96 222153 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00
4 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 91930 004 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70( 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00% 0,00 0,00
5 COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 91930 005 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56 10,38, 1.813,03 4.851,68 6.664,70( 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00% 0,00 0,00
6 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 91932 001 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56] 17,78 339,57 1.090,18| 1.429,75 80,40 1.429,75] 101,08, 1.530,84 0,00% 0,00 0,00
7 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 91932 002 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56] 17,78 339,57 1.090,18| 1.429,75 80,40 1.429,75] 101,08, 1.530,84 0,00% 0,00 0,00
8 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 91932 003 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56] 17,78 339,57 1.090,18| 1.429,75 80,40 1.429,75] 101,08, 1.530,84 0,00% 0,00 0,00
9 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.32 91932 004 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 422 13,56 17,78 1.018,68, 3.270,39 4.289,08| 241,19 4.289,08 303,24 4.592,31 0,00% 0,00 0,00
0 COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.32 91932 005 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56] 17,78, 1.018,68 3.270,39 4.289,08| 241,19 4.289,08 303,24 4.592,31 0,00% 0,00 0,00
1 COR VERDE
. . -
6.8.6.1.32 nggz‘g(/;‘rl Préprio E%TEEJOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MI - WAGO 221 0U UN 384,00 1,33 3,12 4,45 510,21 1.199,49) 1.709,70/ 381,00, 1.696,34/ 119,93 1.816,27 0,00% 0,00 0,00
2
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?&':752"\‘0%2' IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

HALL E CORREDORES

IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES

6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 0U UN 116,00 1,33] 5,64 6,97, 154,13 654,27 808,39 116,00 808,39 57,15 865,54 0,00% 0,00 0,00
3 91999 002 SIMILAR
6.8.6.2 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
6.8.6.2.1 ACESSORIOS DE PISO - - - - - . .
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.8.6.21.1| TCE-C00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16} 282,15 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94 - g g 0,00% 0,00] 0,00
6.8.6.2.2 ACESSORIOS DE PAREDE - - - - - - -
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
6.8.6.2.2.1 91994 024 Proprio },2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07, 2,00 109,07 ol 116,79 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o,
6.8.6.2.2.2 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 11,00 801,23 56,65 857,88 0,00% 0,00] 0,00
6.8.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - - - - -
6.8.6.2.3.1 2?;4%“[‘]‘:1” Proprio |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 74124 1.653,60, 2.394,83 104,00 2.394,83] 169,31 2.564,15| 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI _ .| TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
6.8.6.2.32 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54, 2.399,75| - g g 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
6.8.6.2.33 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93) 1.287,26, 2.568,19] 45,00 2.568,19] 181,57, 2.749,76| 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
6.8.6.2.34 91956 001 Proprio |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06, 2.167,71 22,00 2.167,71 153,26 2.320,97| 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
6.8.6.2.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - -| A -| q d
6.8.6.24.1 9816 ORSE  (Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09] 252,00, 113,09 8,00 121,08, 0,00% 0,00] 0,00
6.8.6.24.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69| 490,00 258,69 18,29] 276,98 0,00% 0,00 0,00
6.86.243 685 ORSE zﬁ’:ﬁi:g‘;m" & nstalagao de parafuso cabega enfiiha 3/8" x 34" ref. v 1.68 valemam | -, 490,00 363 188 552 1.780,67 92267 270335 490,00 2703,35 191,13 289447 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.4.4 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22} 450,13 503,34 252,00 503,34 35,59 538,93 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.5 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95] 4,58 915,78 239,48 115625 252,00 1.155,25 81,68 1.236,93, 0,00% 0,00] 0,00
6.8.6.24.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67, 616,55 2.397,23| 490,00 2.397,23] 169,48 2.566,71 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.7 7925 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 48,00 0,84] 1,77, 2,61 40,55 84,89 125,44 48,00 125,44 8,87] 134,31 0,00% 0,00 0,00}
6.8.6.2.4.8 8007 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70] 35,37 15,00 35,37 2,50 37,87 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.9 8006 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao un 195,00 0,84] 1,21 2,06 164,72] 236,78 401,50 195,00 401,50 28,39 429,89 0,00% 0,00 0,00}
6.8.6.24.1 7926 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84] 1,89 2,74] 42,24, 94,59 136,83 50,001 136,83 9,67] 146,50 0,00% 0,00 0,00}
0
6.8.6.24.1 3252 ORSE  |F i de ira plastica serri 232mm un 100,00 g 1,02 1,02 g 102,07 102,07, 100,00 102,07 7.22 109,29 0,00% 0,00; 0,00
1
6.8.6.24.1 3253 ORSE  |F i de ira plastica serri 390 mm un 100,00 g 0,99 0,99 g 98,55 98,55 100,00 98,55 6,97 105,52, 0,00% 0,00] 0,00
2
6.8.6.24.1 ™ ORSE  |Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00] 2,12] 4,30] 6,42] 19,09; 38,72] 57,81 9,00] 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00}
3
6.8.6.3 FIBRA OPTICA - - d - | g J
6.8.6.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67, - 3,67, 733,84 - 733,84 - g g 0,00% 0,00] 0,00
REF SBC -
6.8.6.3.2 059560 001 Préprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 - E g 0,00% 0,00] 0,00
6.8.6.3.3 059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02| 2.227,23] 3.789,24| - | - 0,00% 0,00; 0,00
6.8.6.34 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 50,00 g 343,02 343,02 g 17.150,77 17.150,77 - g g 0,00% 0,00] 0,00
COMPLETA STS
6.8.6.3.5 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 g 21,93 21,93 E 1.227,93, 1.227,93, - g g 0,00% 0,00] 0,00
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
. |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA o,
6.8.6.3.6 | TCE-C 00902 Préprio TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZACOES E LANGAMENTO DE UN 50,00 265,48 50,90 316,38 13.273,88 2.545,14] 15.819,02 - g E 0,00% 0,00] 0,00
CABOS




6.9.1

REMOGCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO

2 1y
6.9.1.1 02.01.33 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 47,37 2,59 0,02 2,60 122,54 0,83 123,38, 47,37 123,38 8,72 132,10 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 2 o,
6912 97640 001 Préprio | MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 23,69 1,79 0,70 248 42,32 16,47] 58,78 23,69 58,78 4,16 62,94 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.9.1.3 | 48468 + ORSE | Préprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE|  un 80,00 33,44 27,50 60,93 267493 2.199,78 4.874,70 80,00 4.874,70 344,64 5.219,34 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAO
PISO - -
REF SINAPI . [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO o,
101727 002 COM COLA. AF_09/2020 15:320.58 16.776,19 0.00%
SEPTOS - ]
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.9.3.1 104723 001 Préprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50] 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 15,50] 5.755,35 406,90 6.162,26 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

6.9.4.1 91999 008 Proprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33] 6,67, 8,00 35,87 180,08 215,96 27,00 215,96 15,27} 231,22 0,00% 0,00] 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.9.4.2 | REF91996 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 9,00 2479 23,46 48,25] 223,08 211,13 43421 9,00 434,21 30,70 464,91 0,00% 0,00] 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.9.4.3 | REF91997001| Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 1,00 2479 26,15 50,94 2479 26,15 50,94 1,00 50,94 3,60 54,54 0,00% 0,00] 0,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.9.4.4 | REF91997002 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57] 52,30 101,88, 2,00 101,88 7,20 109,08, 0,00% 0,00] 0,00
TOMADA 220V)
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.9.45 Proprio  |{INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 153,00 21,75 42,84 64,59 3.327,96| 6.554,95| 9.882,91 153,00 9.882,91 698,72 10.581,63 0,00% 0,00] 0,00
061142 001 "
INSTALACAO
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.9.4.6 | REF91996002 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 2479 23,46 48,25] 49,57] 46,92 96,49 2,00 96,49 6,82 103,31 0,00% 0,00] 0,00
TOMADA 220V)
6.9.4.7 TCE-C00180 Proprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 11,00 10,57} 25,00 35,57 116,24 274,98 391,23 11,00 391,23 27,66 418,89] 0,00% 0,00] 0,00
6.9.4.8 %iﬁ;%c Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 50,00; 14,02} 27,95 41,96 700,85 1.397,30, 2.098,15| 50,00; 2.098,15] 148,34 2.246 48] 0,00% 0,00] 0,00
6.9.4.9 063459 SBC _ |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 11,00 19,90; 3,33 23,23 218,94 36,59 255,53 11,00 255,53 18,07} 273,59 0,00% 0,00; 0,00
6.9.4.10 152041 IOPES _|Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 10,00 28,74 7,06] 35,79 287,38 70,57 357,95 10,00 357,95 2531 383,25| 0,00% 0,00; 0,00
6.9.4.11 | TCE-CO00212 | Préprio |ESPELHO SIMPLES 4"X2" UN 10,00 8,34 16,52 24,87 83,42 165,25 248,66 10,00 248,66 17,58} 266,24 0,00% 0,00; 0,00
6.9.4.12 | TCE-C 00050 Proprio  |Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm? ( pacote com 100un)- inclusive servigo UN 4,00 1,93 32,48 34,40 .M 129,91 137,62 4,00 137,62] 9,73 147,35 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o,
6.9.4.13 91994 024 Proprio ). 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEG cJ 5,00 26,85 27,68 54,54 134,27, 138,41 272,68 5,00 272,68 19,28} 291,96 0,00% 0,00] 0,00

6.10.1.1

6.10.2.1

001

TCE-C 00203

ED-48479

Proprio

SETOP

EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM

REFORCO ESTRUTU

FIBRA DE CARBONO

REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS
DE CONCRETO.

REFORCO NEGATIVO

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

m2

76,90

26,40

114,47

11,80

1.278,89)

8,31

1.393,36)

20,11

8.802,55

311,56

98.346,46

219,47

107.149,01

531,03

26,40

531,03

37,54

568,57

0,00%

0,00%

0,00

0,00

LIMPEZA - ]
- TCE-C 00207 EE;:LBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM 206073 421201
ABRIGOS DE HIDRANTE - ]
REF
6961 | CPOS/CDHU | Proprio [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 9271 25,91 118,62 185,41 51,83 237,24 2,00 237,24 16,77) 254,01 0,00% 0,00 0,00
04.30.080
6962 |REFORSETI2) oy |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE UN 2,00 5281 233962 239243 105,62 4.679,24 4.784,86 2,00 4.784,86 338,29 512315 0,00% 0,00 0,00

0,00

0,00

6.10.2.2

040820

SBC

6.10.2.3

92773

SINAPI

LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR

26,40

2,36

30,88

33,23

62,26

815,13

877,38

26,40

877,38

62,03

939,41

0,00%

0,00

0,00

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

75,84

0,47

8,91

9,38

35,37

676,00

711,37

75,84

711,37

50,29

761,66

0,00%

0,00

0,00

6.10.2.4

92769

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

16,96/

3,09

11,48]

14,57

52,38

194,75]

247,13

16,96/

247,13

17,47

264,60

0,00%

0,00

0,00

6.10.25

103683

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m

2,64

634,97

859,14

149411

1.676,32

2.268,14

3.944 46

2,64

3.944,46

278,87

422333

0,00%

0,00

0,00

6.10.2.6

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONSOLO EM CHAPAS DE AGO METALICO o,

09.01.97

EMBASA

CURA QUIMICA DE CONCRETO
REFORCO TOPO DOS PILARES

SERVICOS COMPLEMENTARES

26,40

1,45

243

3,88

38,33

64,11

102,44

26,40

102,44/

7,24

109,69

0,00%

0,00

0,00

741 9537 SINAPI__|LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 3.815,86 3,05 2,13 5,18 11.650,92 8.125,42 19.776,34 3.815,86 19.776, 34 1.398,19 21 .174,53 0,00% 0,00 0,00

72 103946 SINAPI T};A(’)\‘;Iz([))iE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. m? 100,00] 3,66 11,51 15,17, 366,04 1.150,92] 1.516,96|  100,00] 1.516,96/ 107,25 1.624,21 0,00% 0,00 0,00

73 070408 SBC__|TESTE DE REGULAGEM "START-UP™ EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 142,00] 87,56 0,02 87,58 12.433,50 2,50 12.436,00] 142,00 12.436,00] 879,22 13.315,22) 0,00% 0,00 0,00
REF EMBASA . |ELABORAGAO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM o,

74 41.01.23 002 Préprio ACOMPANHAMENTOS ASSISTIDO (POR 3 MESES), INCLUSO TREINAMENTO UN 1,00 27.135,80 7.857,83|  34.993,62 27.135,80 7.857,83 34.993,62 1,00 34.993,62 2.474,05 37.467,67 0,00% 0,00 0,00

8.1.1.1

TCE-C 00810

Préprio

1° ADITIVO

1° ANDAR
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4.309,08

4.309,08

1,00

4.309,08

304,65

461373

0,00%

0,00

0,00

8.1.12

TCE-C 0089

Préprio

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

2.323,60

2.323,60
P;
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25,00

58.090,12

4.106,97,

62.197,09

0,00%

0,00

0,00




UNIDADE A

CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
REF SINAPI Prério PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO 0%
101727 002 PO | com coLA. AF_09/2020 °

MOBILIARIO COMERCIAL

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2° ANDAR

UNIDADE G

UNIDADE H
PISO

MOBILIARIO
FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E

8531

REF SBC
063080 001

Proprio

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA
CABOS E CONECTORES WAGO

2° ADITIVO

1° PAVIMENTO
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

UN

46,16

534,53

580,69 g

0,00%

X i . 1y

8521 TCE-C 00516 | Proprio INSTALAGAO UN 197,83 4.042,67 4.240,50 0,00% 0,00 0,00
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

8522 TCE-C 00502 Proprio  |{INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN g 6.478,79 6.478,79 g 0,00% 0,00 0,00

0,00

PISO
CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

9114 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 545 125 1839 ’ 0.00% 0.00 000
o112 | Topooms | prpo |LETCOALAAPERFURUDA ODKOENCHAPAE 107 GELETROLTIO | wo|  so  oncs . oo oo 000
9.1.13 92872 SINAPI g:g(é\DEE.T: (;\II"SNUEL(;';\{A‘E‘;\;gIIEBﬁIJg;EigAA:)PzT(I)?%IOZ)[;Z’gETALICA' INSTALADA EM UN 8,27 732 15,59 g 0,00% 0,00 0,00
9.1.14 92869 SINAPI g:g(é\DEE.T: (;\II‘SNUEL(;;{A‘E‘;\;g“EBIAIJ;QA(E/’\SSA’\(A)ES:ZI)?;/OZ)[')Z’QETALICA' INSTALADA EM UN 7,99 523 13,22 g 0,00% 0,00 0,00
9.1.15 TCSE(;;)E(?A.E Préprio I;IJI\;JII:_,\XI\?RCIE%:AL/S\IZ?FESE [E)KAI:BIUB.II-\I/%f'IM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 25,67 1.090,46] 1.116,13 g 0,00% 0,00 0,00

9.1.3
9.1.3.1 022914 -
9.2

9.2.1

INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOGOES

2° PAVIMENTO
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
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2 | o

9.1.2.11 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m 0,22 1,94 2,16 0,00% 0,00] 0,00

91212 2343 ORSE Placa de' |sgpor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento e 543 531 1074 . 0.00% 0.00 0,00
termoacustico. Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE . o,

9.1.213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1,40} 17,69 19,09} 0,00% 0,00] 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 3 o,

9.1.214 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 37,20 16,80 54,00 - 0,00% 0,00] 0,00

9.1.2.2 IMPERMEABILIZACAO - -

91221 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, e 29,02 107,35 136,37 . 0.00% 0.00 0,00




ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

9211 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 545 125 1839 ’ il | ’ 0.00% 0.00 000
0212 | Topooms | prpo |LETCOUALSAPERFURUDA ODKOENCHAPAE 107 GELETROLTIO | wo| so  oncs . : . . oo oo 000
9213 92872 SINAPI g:g(é\DEE.T: (;\II"SNUEL(;';\{A‘E‘;\;(‘)‘“EB;AI\llgA(E;\SgAA(A)ES:ZI)?%IOZ)[;gETALICA' INSTALADA EM UN 8,27 732 15,59 g - g g 0,00% 0,00 0,00
9214 92869 SINAPI g:g(é\DEE.T: (;\II"SNUEL(;';\{A‘E‘;\;g“EBIAI\llgA(E/’\agA’\(A)ES:ZI)?%IOZ)[')gETALICA' INSTALADA EM UN 7,99 523 13,22 g - g g 0,00% 0,00 0,00
9215 nggﬁgf Préprio Iéﬁm:_’i?jé%:ﬂ“grs?gai [E)KAI:BIUB.II-\I/%f'IM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 25,67 1.090,46] 1.116,13 g - g g 0,00% 0,00 0,00

TOTAL MATERIAL COM BDI:

TOTAL GERAL COM BDI:
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5.200.161,15
19.949.838,85
25.150.000,00

TOTAL REAJUSTE
TOTAL RESTANTE
TOTAL REAJUSTADO

R$ 644.092,37
R$ 9.110.217,39
R$ 9.754.309,76

TOTAL MAO DE OBRA: R$
TOTAL MATERIAL: R$
TOTAL GERAL: R$

. | | | | o
9.22.11 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m 0,22 1,94 2,16 0,00% 0,00] 0,00
92212 2343 ORSE Placa de' isgpor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento e 543 531 1074 . | . . 0.00% 0.00 0,00
termoacustico. Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE . : . . o,
92213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1,40} 17,69 19,09} 0,00% 0,00] 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 3 . ) . . o,
92214 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 37,20 16,80 54,00 0,00% 0,00] 0,00
9.2.2.2 IMPERMEABILIZACAO - - - - -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, 2 . ) . . o,
91224 98546 SINAPI INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 " 202 107,35 136,37 0,00% 0.00 0.00
9.2.3 REMOCOES - - ] :
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 . ) . . o,
92313 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 59,07 23,70 82,76 0,00% 0,00] 0,00
9.25.16 022914 SBC  |DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 8,97, 0,01 8,98 - - - 0,00% 0,00] 0,00




