Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 25.150.000,00
Desconto: 12,01%

PLANILHA DE MEDIGAO

TCEPR

’ POWER TEC.
= sotucons tecntigions.

/

REVITALIZAGAO 1°, 2° E UNIDADES ADMINISTRATIVAS

COD. DE REF.
SINAPI AGO/24

TCE-C 00009

Proprio

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

QUANT

3,00

VALOR UNITARIO

MAO DE OBRA  MATERIAL

292,28

BDI de servigos: 26,32%

BDI de fornecimento: 21,59%

VALOR TOTAL

MAO DE OBRA

MATERIAL

876,84

876,84

REAJUSTE
7,07% de reajuste
RESTANTE

VALOR TOTAL
RESTANTE

VALOR TOTAL
REAJUSTE

VALOR TOTAL
REAJUSTADO

132 MEDIGAO - R$ 201.916,34 - 0,73%

0,00%

13 MEDIGAO

TOTAL ACUMULADO R$ 20.786.752,39 - 74,87%

M.O.

0,00

MATERIAL

0,00

016744

SBC

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2

3.815,86

1,69

1,69

6.446,62

6.446,62

0,00%

0,00

0,00

REF SETOP
50267

Proprio

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS

6,00]

1.131,92

1.132,06

6.791,50

0,84

6.792,34

3,00]

3.396,17

240,11

3.636,28

0,00%

0,00]

0,00}

TCE-C 00909

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NAS AREAS DE ELETRICA, HIDRAULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTAO
TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS
DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE VERIFICACAO DA NECESSIDADE,
QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E
REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS
SEMANAIS POR CADA UM DOS TRES ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER
COMPROVADAMENTE PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECANICO

4,00}

7.193,58

114,41

7.307,99

28.774,32)

457,62

29.231,95

0,00%

0,00

115

TCE-C 00910

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NA AREA DE ESTRUTURAS E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO
ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

7.193,58

114,41

7.307,99

7.193,58

11441

7.307,99

0,00%

0,00

1.1.6

TCE-C 00911

Proprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA
NA AREA DE ARQUITETURA E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A
FISCALIZACAO, IMPLEMENTACAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE
INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

7.193,58

14,4

7.307,99

7.193,58

14,41

7.307,99

0,00%

0,00}

117

TCE-C 00903

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS
EXECUTADOS

UN

8.797,96

747,37,

9.545,33

8.797,96

747,37

9.545,33

1,00}

9.545,33

674,85

10.220,18]

0,00%

0,00

1.1.8

TCE-C 00904

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ELETRICO - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

1,00

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747,44

9.494,01

1,00

9.494,01

671,23

10.165,24

0,00%

0,00]

0,00}

119

TCE-C 00905

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITARO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

UN

1,00}

8.335,12

747,42

9.082,55

8.335,12

747,42

9.082,55

1,00}

9.082,55

642,14

9.724,68

0,00%

0,00

0,00

1.1.10

TCE-C 00906

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAGAO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

UN

8.682,16

841,34

9.523,50

8.682,16

841,34

9.523,50

1,00

9.523,50

673,31

10.196,82

0,00%

0,00}

111

TCE-C 00907

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.832,45

747,39

9.579,84

8.832,45

747,39

9.579,84

1,00}

9.579,84

677,29

10.257,13]

0,00%

0,00

1.1.12

TCE-C 00908

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LOGICA - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747,44

9.494,01

1,00

9.494,01

671,23

10.165,24

0,00%

0,00}

1113

TCE-C 00901

Préprio

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E
MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA
E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/
FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA

UN

4.391,98

445,36

4.837,34

4.391,98

445,36

4.837,34

1,00}

4.837,34

342,00

5.179,34

0,00%

0,00

1.1.14

30.02.42

EMBASA

PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA

UN

7,90]

7,90

1.580,32

1.580,32

31,00}

244,95]

17,32

262,27

0,00%

0,00}
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CANTEIRO E INSTALAGOES

CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

1211 103689 SINAPL | ANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA.AF 0312022 PS me 450 a0 47983 5273 193,03 2.159,25 235228 250 130682 92,39 139,21 0,00% 0,00 0,00 -
1212 98459 SINAPI_|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 w 150,00 3594 64,87 10080 5.390,33 973004 15.12037] 66,00 6.652,96 470,36 712333 0,00% 0,00 0,00 -
1213 012223 SBC__|TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 100,00 445 9,71 14,17 44523 971,42 1416,66] 100,00 1416,66 100,16 1.516,81 0,00% 0,00 0,00 -
1214 RE;:;'Q{':;A Proprio | INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E LOGICA §/QD (TCE) | UN 1,00 112064  287042|  3.991,06 112064 287042 3.991,06 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
1215 REEfngRA Proprio | LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00 81408| 130264 211672 814,08 130264 211672 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
1216 012057 SBC__|CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,4x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 11,00 190957 190957 - 2100529 2100529 141 268535 189,85 2875,20 0,00% 0,00 0,00 -
1217 012158 SBC__|ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2.4m MES 21,00 89061 89061 - 1870280 18.702,80( 3,14 279582 197,66 2.993.48 0,00% 0,00 0,00 -
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
REF SETOP SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1218 ) Proprio | REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2.5) | més 11,00 | 127692 12769 - 14046,08| 1404608 11,00 14.046,08 993,06 15.039,14 0,00% 0,00 0,00 -
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
1219 Rﬁfozg?gocz’w Proprio | MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 500 | 155857 155857 - 7.792,83 779283 3,00 4,675,70 33057 5.006,27 0,00% 0,00 0,00 -
REF. SUDECAP| _ . .
1240 | ot | Propio | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 500 | 155857 155857 - 7.792,83 779283 300 4675,70 33057, 5.006,27 0,00% 0,00 0,00 -
REF
12141 | CPOSICDHU | Proprio |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m 132,00 6,92 425 117 914,09 561,00 147508 132,00 147508 104,29 157937 0,00% 0,00 0,00 -
02.01.200
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
12142 | 100324 SINAPI [N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". m 6,00 6285 10429 167,14 371 62572 100283 6,00 100283 7090 107373 0,00% 0,00 0,00 -
AF_01/2024
12113 | TCE-C 00004 | Proprio |MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES PROVISORIAS UNID 1,00 1594.06| 852780 10.121,86 159406 527,80 10.121.86) - - - 0.00% 0,00 0,00 -
AREA DE VIVENCIA -
1224 ?ggegff Proprio |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. | UNID 1,00 872| 38614 39486 872 386,14 394,86 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
1222 3225 ORSE__|Mesa banco (padrao emurb) un 2,00 27667 78229  1.058.96 553,34 1.564,59) 217,93 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
1223 | REFORSE 284| Proprio ;%;‘:g"fgz%g?mELHA EM AGO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO m 40,00 147 56,47 69,04 45896 2.338,80 279776 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
PROTEGOES INTERNAS
REF EMOP PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM
1231 14.00363400 0 | Prpio | ¥ SIVE PINTURA, FORNEGINENTO £ INSTALAGAO w 291,00 42,06 35,07 7713 12.23937 1020630 2244568 9535 7.35462 51997 7.874,59 0,00% 0,00 0,00
1232 13266 ORSE I: r:a‘if::"g: piso conlra impacos, com chapa compenisada resinadas e=6mm e m 500,00 11,02 2,51 35,52 550824 1225275 17.76098| 500,00 17.760,98 1.256,70 19.016,68 0,00%) 0,00 0,00 -
1233 F;Ef 153";9:" Proprio |LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO me 500,00 0,26 1,94 221 131,99 972,30 110429 - - - 0,00% 0,00 0,00 -

OPERAGAO

CONSUMOS ] ] I ]
12411 014050 SBC__|CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO WES 11,00 | 36043 30943 - 406373 406373 3,13 1.154,79 81,64 1.236.43 008 073% 000 31,66 31,66
12412 014045 SBC__|CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA WES 11,00 1 s 10 - 143208 143298 313 407,21 2879 436,00 008 0.73%| 0,0 11,16 11,16
12413 | R OPES | prgpio |VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVICOS (TCE) |~ més 11,00 | 169005 169008 - 185057 1850057 313 528286 37350 5,656,36 008 073% 000 144,82 144,82
12414 | REFSBC | pripio | TARIFAS DE TELEFONENINTERNET (1CE) MES 11,00 4689 35| 36245 515,79 369119 420698 313 1.195.49 8452 1.260,01 008 073% 402 2875 277
1242 MAQUINAS E FERRAMENTAS ] ] ] ] ] ; ; ]
REF SBC KT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE
12421 | (0O | Pomio | o COMPLETD . NGLUSIVE INSTALAGAD N 1,00 242502 641223 683725 242502 641223 8837.25 - - - 0,00% 000 0,00 -
REF SBC —[ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM,
12422| S| Pomo | koko  DESHOBILIZACAD MES 500 | ts0s10] 150010 - 754549 754549 500 754549 53347 807896 0,00% 000 0,00 -
12423 | 76 | siap [SEEEY SR CO/COLETA DE ENTULHOS, COMTARUA (PROTECROAD | 5,00 7880 32668 40549 394,02 160842 202744 500 202744 143,34 247078 0,00% 000 0,00 -
REF EMOP TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTEGAO DE FACHADAS AMARRADA EM
12424 | 0500500510 | Proprio |ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE COM UTILIZACAO DE 2 VEZES INCLUSIVE C me 40,00 1526|1430 2984 61031 st546| 118577 40,00 1.185,77 8383 126960 0,00% 000 0,00 -
001 OSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO
12425 | 0500600011 | EMOP [PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS | M2XMES 105,00 {1 w2 2 - 401345 401345 - - - 0,00% 000 0,00 -
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
12426| o6 | siapl |PROTECPO DR PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEN E DESHONTAGEM. me 400 w25 7| 4003 61027 o106 160133 400 160133 1321 171454 0,00% 000 0,00 -
12427 | REFORSE 1 prgpio | ALUGUEL DE RADIO COMUNICADOR PARA SERVICO -2 UNIDADES PORMES | s 21,00 179 608 1786 3751 337,60 a1 8 145,38 1028 155,66 0,00% 000 0,00 -
12428 | FELSMPL | pripio | ALUGURL DF SRUPO GERADOR REBOCAVEL POTENCIASG KVA MOTORA | piagia 1000 w72 423 56910 9720 472880 56909 1000 569099 40235 609335 0,00% 000 0,00 -
125 LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS : : : 2 : : :
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REF SUDECAP

1251 | REFSUDESAP| proprio | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), 60 X 90* CM N 765,00 - 501 501 - 383012 383012 11000 550,74 389 589,67 0,00% 000 0,00 -
1252 | ToECO09 | Proprio [ALUSUEL gocgggggﬁsxg;gigssgfgm DE GESSO, INCLUSIVE N 55,00 | smos| 53808 - 250357 205057 100 538,08 38,04 576,11 0,00% 000 0,00 -
1253 | TOEC00028 | Propro | MUCIELDE CACAMEA g%z%lzﬁmi“éggi%aigygULHos CLASSES, N 24,00 | s w5 - 026228 9.262.28 - - - 0,00% 000 0,00 -
1254 | TCECO0005 | Proprio |PLUGUEL DE CAGANBA Shi° PARA REMOGAO DE ENTUHOS, INCLUSIVE N 66,00 | e ss64 - 231562 2315562 2000 7.12481 503,72 762853 0,00% 000 0,00 -

CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

398.641,07,

137.290,42

93567 SINAPI_|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 26.128,63 447,44  26.576,07 391.929,42 6.711,65 517] 9.706,43 146.996,85 011 0,73%| 3053,08 52,28] 3.105,36

212 93570 SINAPI_|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,00 24.219,75 447,44  24.667,19 266.417,27, 4.921,87 271.339,14 3,97] 97.876,39 6.919,86 104.796,25 0,08 0,73%| 207535 38,34 2.113,69
213 93567 SINAPI_|ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 26.128,63 447,44  26.576,07 313.543,54 5.369,32 318.912,86) 8,44 224.344,15 15.861,13 240.205,28 0,03]  0,00% 12,07 0,21 12,28
214 93567 SINAPI_|ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00] 26.128,63 447,44  26.576,07 156.771,77 2.684,66 159.456,43 5,36) 142.458,37 10.071,81 152.530,18 0,00%, 0,00 0,00} -
215 100321 SINAPI | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  MES 15,00 7.191,78 465,70] 7.657,48 107.876,66 6.985,52 114.862,18 9,58 73.377,64 5.187,80 78.565,43 0,04/ 0,24% 280,11 18,14 298,25]
216 94295 SINAPI_|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 13.064,38 572,54|  13.636,92 196.965,77 8.588,10 204.553,87, 5,42] 73.924,10 5.226,43 79.150,53 007) 0,49%| 1017,70 44,60] 1.062,30|
217 101390 SINAPI égﬂtlféM.rEi?FTgSS/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 15,00 8.243,52 447,43] 8.690,94 123.652,74 6.711,38 130.364,12 5,97| 51.879,51 3.667,88 55.547,39 0,11 0,73% 963,24 52,28] 1.015,52|
8 93563 SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 5.326,85 465,70} 5.792,55 79.902,78) 6.985,52 9,47, 54.8! 3.877,04 58.714,91 0,07) 0,49% 414,95 36,28/ 451,23

EQUIPE AUXILIAR

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS

86.888,30

101432 SINAPI COMPLEMENTARES MES 10,00 5.144,83 1.520,33) 6.665,16 51.448,34 15.203,26] 66.651,60) 10,00 66.651,60 471221 71.363,87 0,00% 0,00 0,00 g
222 011779 SBC _ |SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA MES 10,00 4.262,25| 1,78 4.264,03 42.622,49 17,77 42.640,26 2,73 11.653,42 823,90 12.477,31 007] 0,73% 332,02 0,14] 332,16
223 011775 SBC | SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS MES 10,00 4.530,61 1,88] 4.532,50 45.306,13 18,83] 45.324,96 2,73] 12.387,13] 875,77 13.262,90] 0,07[  0,73% 352,93 0,15 353,08,
224 TCE-01200 Préprio  [SERVIGO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 11,00 E 239,34 239,34 g 2.632,79 2632,79 441 1.054,61 74,56 1.129,17 0,08 0,73% 0,00 20,51 20,51

HORAS EXTRAS
ENGENHEIRO CIVIL PLENO

REF SINAPI .. |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,

2311 90778 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) H 370,00 223,55 2,38] 225,93 82.713,48 882,29 83.595,76) g g - 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2312 90778 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) H 160,00 297,24 2,38 299,63 47.558,78 381,53 47.940,31 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2313 90778 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) H 150,00} 179,33] 2,38] 181,71 26.900,17 356,36 27.256,53 66,98 12.170,95] 860,49 13.031,44] 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2314 90778 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 210,00 267,77 2,38] 270,15 56.230,74 500,76 56.731,49|  210,00] 56.731,49 4.010,92 60.742,41 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2315 90778 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 40,00} 356,19 2,39) 358,58 14.247,50] 95,73 14.343,24] 40,00 14.343,24] 1.014,07 15.357,30] 0,00% 0,00 0,00 g

ARQUITETO PLENO
2321 'Z(E;GSQIZOA:,I Préprio 2:.?;;\1-;;/0] DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 814,00 207,37 2,38] 209,74 168.797,87| 1.933,87 170.731,74| 669,90 140.507,60] 9.933,89 150.441,49 0,00% 0,00 0,00 -
b

2322 REF SINAPI Préprio ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 352,00 276,05 2,38] 278,43 97.171,07 836,27 98.007,33| 336,12 93.584,94 6.616,46 100.201,39 0,00% 0,00 0,00 g
90769 002 EXTRA 100%)

2323 'Z(E;GSQIZOA;I Préprio ﬁg?tlgﬁ(.)r? DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 330,00 166,15] 2,38] 168,53] 54.830,62 784,00 55.614,62|  330,00] 55.614,62 3.931,95 59.546,58 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI .. |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2324 90769 004 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 462,00 248,57 2,38] 250,96 114.841,45] 1.101,66 115.943,12| 462,00 115.943,12] 8.197,18 124.140,30 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2325 90769 005 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 88,00 331,00 2,38] 333,38 29.127,63 209,84 29.337,47 88,00 29.337,47 2.074,16 31.411,63 0,00% 0,00 0,00

ENGENHEIRO ELETRICISTA
2331 2%:757";ng Préprio E:?:E:;go ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 296,00 186,48 2,38 188,86/ 55.197,88 705,83 55.903,71 - g - 0,00% 0,00 0,00 -
2332 F;%:;";g;' Préprio E:?:ETEA;}? ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 128,00 247,19 2,38 249,58 31.640,72 305,22 31.945,94 29,72] 7.416,62 524,35 7.940,97 0,00% 0,00] 0,00} -
2333 F;%:;Il;é\;l Préprio sg?ﬁg:gl)RO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 120,00 150,04 2,38 152,43 18.005,07 286,15] 18.291,22| 120,00 18.291,22 1.293,19 19.584,41 0,00% 0,00] 0,00} -
2334 %%:757";6\;' Préprio sg?ﬁg:glEg;L:gsti?Rizm;NCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 168,00 222,90 2,38 225,28 37.447,00 400,61 37.847,60, 168,00 37.847,60 2.675,83 40.523,43 0,00% 0,00] 0,00} -
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2335

REF SINAPI
90677 005

Préprio

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL
NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)
ENGENHEIRO MECANICO

32,00

295,76

76,59

9.540,76

32,00

0,00%

0,00

23441 F\;(E)E;I%ggl Préprio ;’;‘nf)ENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 148,00} 186,48] 2,38] 188,86/ 27.598,94 352,91 27.951,85( 148,00 27.951,85 1.976,20 29.928,05 0,00% 0,00 0,00
b
2342 F\;(E)E;I%g;’l Préprio 1E(l)\10(.3/E)NHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 64,00 247,19 2,38] 249,58 15.820,36] 152,61 15.972,97| 64,00 15.972,97| 1.129,29 17.102,26] 0,00% 0,00 0,00
b

2343 25275;%9:' Préprio EgﬁlEJ::(EJI)RO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 60,00 150,04/ 2,38] 152,43] 9.002,54 143,07] 9.145,61 60,00 9.145,61 646,59 9.792,20 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2344 90677 009 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 84,00 186,48] 2,38] 188,86/ 15.664,26] 200,30 15.864,57| 84,00 15.864,57| 1.121,62 16.986,19) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |[ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2345 90677 010 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 16,00 295,76 2,39) 298,15 4.732,09 38,29 4.770,38 16,00 4.770,38; 337,27 5.107,65 0,00% 0,00 0,00

TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO

REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2351 100309 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) 370,00 61,48 30,40 91,88 22.747,35 11.248,33] 33.99567| 218,28 20.055,61 1.417,93 21.473,54 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2352 100309 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) 160,00} 81,71 2,49| 84,20 13.073,35] 398,42 13.471,77| 155,78 13.116,74] 927,35 14.044,09] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2353 100309 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00} 49,35 2,50| 51,84 7.401,80 374,84 7.776,64| 150,00 7.776,64 549,81 8.326,45 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2354 100309 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00 73,61 2,50| 76,11 15.458,79)] 524,78 15.983,57| 210,00 15.983,57| 1.130,04 17.113,60] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2355 100309 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00} 97,88 2,50} 100,38] 3.915,25 99,96 4.015,21 40,00 4.015,21 283,88 4.299,08 0,00% 0,00 0,00

MESTRE DE OBRAS

236.1 F;g;;]ll;gfl Préprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 111,69 3,05) 114,74 41.324,18 1.129,72 42.453,90 - g g 0,00% 0,00] 0,00}

236.2 %(E;azlgggl Préprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 148,34 3,05 151,39 23.733,64 488,53 24.222,16 - g g 0,00% 0,00] 0,00}

2363 F;g;;";g;' Préprio mg%';ﬁg;z OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 150,00 89,71 3,04 92,75 13.456,02 456,67 13.912,70 12,97 1.202,68, 85,03 1.287,70 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI .. |[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL

2364 90780 004 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00} 133,68 3,05] 136,73 28.071,94 641,19 28.71314| 158,52 21.673,86 1.632,34 23.206,20 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI .. |[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL

2365 90780 005 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 177,65 3,05) 180,70 7.105,80 122,13 7.227,93 40,00} 7.227,93 511,01 7.738,95 0,00% 0,00] 0,00}

REF SINAPI

AUXILIAR TECNICO

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2371 88255 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) 370,00 70,54 2,38 72,93 26.100,68 882,29 26.982,97 g g g 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2372 88255 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) 160,00 93,92 2,38 96,31 15.027,45 381,53 15.408,98 g g g 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI .. [AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2373 88255 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 56,52 2,38 58,90 8.477,49 357,68 8.835,18 124,54 7.335,36 518,61 7.853,97 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI .. [AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2374 88255 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00} 84,57 2,38 86,95 17.759,31 500,76 18.260,07| 210,00 18.260,07 1.290,99 19.551,06 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI .. [AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2375 88255 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 112,61 2,38 115,00 4.504,44 95,38 4.599,82 40,00} 4.599,82] 325,21 4.925,02 0,00% 0,00] 0,00}

238 ALMOXARIFE - - - - - -

2381 F;g;;'ggrl Préprio  [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 45,59 2,49 48,08] 16.867,61 921,35} 17.788,96 - - - 0,00% 0,00] 0,00}

2382 F;g;;'gg;' Préprio  [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 60,74 2,49 63,23] 9.718,43 398,42 10.116,85 79,60} 5.033,13 355,84 5.388,98 0,00% 0,00] 0,00}

2383 F;g;;'gg;l Préprio  [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 36,51 2,48 38,99 5.476,12 372,20 5.848,32(  132,30] 5.158,22 364,69 5.522,91 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM

2384 90766 004 Préprio HORA EXTRA 50%) 210,00} 54,67 2,49) 57,16 11.480,45 522,93 12.003,38| 210,00 12.003,38 848,64 12.852,02 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM

2385 90766 005 Préprio HORA EXTRA 100%) 40,00 72,85 2,49) 75,34 291391 99,61 3.013,52 40,00} 3.013,52 213,06 3.226,57 0,00% 0,00] 0,00}

PROFISSIONAL
2391 F;i;o%”;grl Préprio  [PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) 2.775,00 15,13 - 15,13 41.998,10 - 41.998,10(  680,97| 10.306,06 728,64 11.034,70 0,00% 0,00] 0,00}
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REF SINAPI

REF ORSE

TERREO

DEMOLIGOES E REMOGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

2392 88300 002 Préprio  [PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 480,00} 30,29 - 30,29 14.537,52 - 14.537,52 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI .
2393 88309 003 Préprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 450,00} 6,05 - 6,05 2.724,20 - 272420 207,46} 1.255,92 88,79 1.344,71 0,00% 0,00] 0,00}
2394 F;E};O?}”;l’]\fl Préprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 630,00} 24,22 0,01 24,22 16.255,53 5,54 16.261,07| 630,00 16.261,07 1.078,96 16.340,03 0,00% 0,00] 0,00}
2395 F;E};oz”;(,]\spl Préprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 42,39 0,01 42,40 5.087,29 1,06 5.088,34| 120,00} 5.088,34 359,75} 5.448,09 0,00% 0,00] 0,00}
2.3.10 MEIO-PROFISSIONAL g 5 g 5 5 g g
2.3.10.1 F;g;g"‘égfl Préprio é\il;l;il\;'gl;ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 2.775,00 34,17 0,01 34,18 94.813,16 24,42 94.837,58 702,32 24.002,28 1.696,96 25.699,24 0,00% 0,00] 0,00}
23102 REF SINAPI Préprio AIUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 1.200,00 45,56/ 0,01 45,57] 54.674,09 10,56 54.684,65| 204,82 9.333,76 659,90 9.993,65 0,00% 0,00] 0,00}
88243- 002 EXTRA 100%)
23103 F;E};sa";g;l Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00 4,55 - 4,55 5.117,78 - 5.117,78|  928,67| 4.224,64 298,68 4.523,33 0,00% 0,00] 0,00}
2.3.104 F;E};Sall;gfl Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00 18,21 0,01 18,22 28.687,27 13,86 28.701,12| 1.550,33] 28.251,63 1.997,39 30.249,02 0,00% 0,00] 0,00}
23105 F;E};Sall;lll\:l Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 31,88 0,01 31,89 3.825,50 1,06 3.826,55( 120,00} 3.826,55 270,54 4.097,09 0,00% 0,00] 0,00}
2.3.111 F;g;%ll;{]\rl Préprio  [SERVENTE (HORA EXTRA 50%) H 2.775,00 10,69 - 10,69 29.667,27, g 29.667,27| 1.726,26] 18.455,28 1.304,79 19.760,07 0,00% 0,00] 0,00}
23.11.2 F;g;%";g;' Préprio  [SERVENTE (HORA EXTRA 100%) H 1.200,00 21,40 - 21,40 25.679,29 g 25.679,29| 546,65 11.698,06 827,05 12.525,11 0,00% 0,00] 0,00}
23.11.3 F;g;%";g;' Préprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00 421 - 4,27] 4.801,01 - 4.801,01| 848,63 3.621,60 256,05} 3.877,64 0,00% 0,00] 0,00}
23114 F;g;%";gfl Préprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00 1711 - 1711 26.954,94 g 26.954,94|  1.546,40] 26.465,48 1.871,11 28.336,58 0,00% 0,00] 0,00}
23115 F;g;%";g:' Préprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 300,00 29,95 0,01 29,96 8.985,64 2,64 8.988,28/ 300,00} 8.988,28 635,47 9.623,75 0,00% 0,00] 0,00}

REF SIURB

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REFORCO ESTRUTURAL

DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA

boi . .

3t s Prepto | OTI630 Do REBOCO OU ENBOGD, TRANSPORTE £ RETIRADA DO m 150,00 a4 102 a7 411270 15896 565166 15000 566166 3957 606123 0,00% 000 0,00
MATERIAL DEMOLIDO

312 7622 | siNapi |PEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMAMANUAL, SEM m 753 07 2870 8276 444,78 178,43 232 75 62322 4406 667,28 0,00% 000 0,00

VAOS. AF_07/2023_PS

S 2 9,

321 13050005 001 Préprio DE REGULARIZACAO m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14 6.972,37| 132,00 6.972,37 492,95 7.465,32 0,00% 0,00 0,00

322 TCE-C00186 Préprio ;’EQTAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 17,60 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 17,60 7.124,06 503,67 7.627,73 0,00% 0,00 0,00
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?

323 TCE-C 00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 600,00} 114,47 1.278,89 1.393,36 68.680,50 767.332,55 836.013,05| 511,16 712.227,38 50.354,48 762.581,86 0,00% 0,00] 0,00}
DE CONCRETO.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM

324 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m? 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03|  132,00] 24.146,03 1.707,12 25.853,16 0,00% 0,00] 0,00}
VAOS. AF_07/2023_PS

4835; fgrr?;il REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
325 97640 + SINAPI Préprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 300,00 20,54 8,73 21,27] 6.161,13 2.019,39 8.180,52[ 300,00} 8.180,52 578,36 8.758,89 0,00% 0,00] 0,00}
%6115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

3.26 023573 SBC _ |RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 150,00 21,20 0,01 21,21 3.179,55 1,32 3.180,87| 150,00} 3.180,87 224,89 3.405,76 0,00%, 0,00 0,00}
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 5 o,

327 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 100,00 8,68] 3,37 12,05] 868,47, 337,01 1.205,48| 100,00} 1.205,48, 85,23 1.290,70 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS

328 96361 SINAPI PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. m? 100,00 24,81 146,05 170,86 248135 14.604,75 17.086,09| 100,00 17.086,09 1.207,99 18.294,08 0,00% 0,00] 0,00}
AF_07/2023_PS

329 TCE-C 00207 | Proprio ZE;EFC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM m? 300,00 39,54 43,50 83,05} 11.862,95 13.050,83 24.913,77| 300,00 24.913,77 1.761,40 26.675,18 0,00% 0,00] 0,00}

3.2.10 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 300,00 6,20 9,25 16,45 1.861,01 2.774,36 4.635,37| 300,00} 4.635,37| 327,72 4.963,09 0,00% 0,00] 0,00}
DEMAOS. AF_04/2023
PISO

%52781";(,]\1';' PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 8.181,84
PAREDES E SEPTOS
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
341 96368 001 Proprio  {COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 50,00} 27,38 266,11 293,49 1.369,14 13.305,56] 14.674,70] 50,00 14.674,70] 1.037,50 15.712,20] 0,00% 0,00 0,00
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3511

89353

SINAPI

INSTALAGOES HIDRAULICAS
REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00]

94,63

2,00}

94,63

101,32]

0,00%

0,00

3512

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
AADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

UN

2,00]

79,10

2,00]

79,10

84,70

0,00%

0,00

3521 94656 SINAPI |DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 4,00 2,08] 2,34 4,42 8,31 9,36 17,67 4,00 17,67 1,25 18,92 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 5,00 740 6,79) 14,19 37,00 33,96 70,96 5,00} 70,96 5,02 75,98 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

3523 94672 SINAPI |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 4,23 7,36 3,12] 4,23 7,36) 1,00 7,36) 0,52 7,88 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 1,00] 8,83 11,25 20,09 8,83] 11,25 20,09 1,00} 20,09 1,42 21,51 0,00% 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

3525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00] 8,33 10,67, 19,01 8,33] 10,67] 19,01 1,00} 19,01 1,34 20,35 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 1,00} 8,83 7,16 16,00/ 8,83] 716 16,00 1,00} 16,00 1,13] 17,13] 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE|

3527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 0612022 UN 1,00 12,59 18,07 30,66 12,59 18,07 30,66} 1,00 30,66} 2,17] 32,83 0,00% 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

3528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 20,00 8,64 723 15,87] 172,81 144,66] 317,47, 20,00 317,47, 22,45} 339,92 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA! o

3529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00] 718 16,26 23,44 14,36 32,52 46,88] 2,00] 46,88 3,31 50,20 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35210 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 5,00} 10,30] 12,88 23,19 51,52 64,41 115,93] 5,00} 115,93] 8,20 124,12] 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE|

3.5.2.11 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALACAO. AF_ 062022 UN 2,00] 10,82 12,7 23,54 21,65] 25,43 47,08 2,00 47,08] 3,33] 50,40 0,00% 0,00] 0,00}
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00} 9,88 6,47, 16,35) 39,53 25,87 65,39 4,00} 65,39 4,62, 70,02 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 10,00 14,59 21,10 35,69 145,89 211,00 356,89 10,00 356,89 2523 382,12 0,00% 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

35.2.14 103953 SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 541 4,35 9,76] 541 4,35 9,76) 1,00 9,76 0,69) 10,45 0,00% 0,00] 0,00}

35.3.1

89713

SINAPI

AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

10,00

20,79

24,74]

45,54

207,92

247,43

455,35]

10,00

455,35]

32,19

487,55

0,00%

0,00]

0,00}

35.3.2

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,00

24,24

26,85]

51,10

363,62

402,82]

766,45

15,00

766,45

54,19

820,63

0,00%

0,00]

0,00}

3533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00}

17,34

19,35

36,69

346,86

386,98

733,84

20,00}

733,84

51,88

785,73

0,00%

0,00]

0,00}

35.34

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

11,87

19,38

75,06}

118,70

193,76,

10,00

193,76,

13,70

207,45

0,00%

0,00]

0,00}

35.3.5

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

2,57|

8,02

10,59

10,28

32,10

42,38

4,00

42,38]

3,00

45,37]

0,00%

0,00]

0,00}

35.36

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

2,00,

41,54

41,10

82,64

83,08]

82,20/

165,28,

2,00

165,28,

11,69

176,97

0,00%

0,00

0,00}

3537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

9,00

19,72

28,72

9,00

19,72

28,72]

1,00

28,72]

2,03]

30,75

0,00%

0,00]

0,00}

3538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00]

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

2,00

46,18]

3,26

49,44/

0,00%

0,00]

0,00}

35.3.9

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00]

15,13

25,50]

40,63]

75,63]

127,50

203,13]

5,00]

203,13]

14,36

217,49

0,00%

0,00]

0,00}

3.5.3.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00]

10,02

19,64

29,66

20,04]

39,28

59,32]

2,00

59,32]

4,19

63,52

0,00%

0,00]

0,00}

35311

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08,

153,86

258,94

14,00

258,94

18,31

277,25

0,00%

0,00]

0,00}

35.3.12

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00]

10,02

22,49]

32,51

20,04]

44,98]

65,03]

2,00

65,03]

4,60

69,62

0,00%

0,00]

0,00}
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

353.13 89744 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 4,00 10,49 23,03 33,52 41,95 92,11 134,08 4,00 134,08 948 143,54 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
353.14 89724 SINAPI | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 8,00 692 7,04 13,96, 55,33 56,31 111,64 8,00 111,64 7,89 119,54 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
353.15 1634 ORSE :;;‘29{‘;;25'"“"55 em puorigido of anéis, para esgoto primario, diam = 75 x S0mmRev. 01+ 5,00 1348 19,23 32,72 67,40 96,17 163,58 5,00 163,58 11,56 175,14 0,00% 0,00 0,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
353.16 89774 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 7,00 6,00 14,05 20,05 42,01 98,37 140,37 7,00 140,37 9,92 150,30 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
3.5.3.17 1636 ORSE __ [Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primério, didm =100 x 50mm un 3,00; 16,75} 29,56 46,32 50,26, 88,69, 138,96} 3,00; 138,96} 9,82, 148,78 0,00% 0,00; 0,00}
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
353.18 89708 SINAPI |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 26,05 91,20 117,26 130,27 456,01 586,28 5,00 586,28 4145 627,73 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
35.3.19 1563 ORSE  [Jung&o simples em pvc rigido soldével, para esgoto primario, didm = 100 x 75mm un 1,00 16,75 37,04 53,79, 16,75} 37,04 53,79 1,00 53,79 3,80, 57,59 0,00% 0,00] 0,00}
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
353.20 89778 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 2,00 7,00 16,09 23,09 13,99 32,19 46,18 2,00 46,18 3,26 49,44 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
35321 89545 SINAPI | LORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 13,00 2,19 17,65 19,84 28,48 229,46 257,95 13,00 257,95 18,24, 276,18 0,00% 0,00 0,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
35322 89711 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 7,00 15,97, 13,46 2943 11,79 94,24 206,03 7,00 206,03 14,57, 220,60 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
35323 89797 SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 14,00 48,05 62,05 42,00 144,16 186,15 3,00 186,15 13,16, 199,31 0,00% 0,00 0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
353.24 053876 SBC__|ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 4,00 2341 97,86 121,28 93,66 391,45 485,11 4,00 485,11 34,30 519,41 0,00% 0,00 0,00
353.25 053272 SBC___|TAMPAO (CAP) PVC 75mm UN 1,00 14,46 9.72) 24,18 14,46 9,72 24,18 1,00 24,18 1,71 25,89 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
353.26 89784 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 10,02 19,64 29,66 90,20 176,76 266,96 9,00 266,96 18,87, 285,83 0,00% 0,00 0,00
SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
35327 94698 SINAPI | EsERY, ACAO PREDIAL DE AGUA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0412024 UN 1,00 16,85, 57,26 741 16,85 57,26 74,11 1,00 74,11 5,24, 79,35 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
35328 8979 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  UN 1,00 14,00 38,28 52,28 14,00 38,28 52,28 1,00 52,28 3,70 55,97 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
) ACO R A D 0
) B ACAO ACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS
36.1.11 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 6,62 9,12 15,73 330,85 455,79 786,64) 50,00 786,64 55,62 842,25 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
36.1.12 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 761 436 11,97 152,22 87,11 239,34/ 20,00 239,34 16,92 256,26 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
36.1.13 91890 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 20,00 11,47, 7,94 19,40 229,30 158,74 388,04/ 20,00 388,04 2743 41547 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
36.1.2.1 061167 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES M 100,00 24,93 13,19 38,12 2.492,79) 1.318,99 3.811,77] 100,00 3.811,77] 269.49 4.081,26] 0,00% 0,00 0,00
36.1.22 061168 SBC__[ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 100,00 18,94 79,63 98,57 1.893,57 7.963,19 9.856,75 100,00 9.856,75| 696,87 10.553,62 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.3 061169 SBC _[ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90 80,23 100,13 199,04 802,30 1.001,34] 10,00 1.001,34 70,79 1.072,13 0,00% 0,00 0,00
36.1.24 O;is:g& Proprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56 172850 10,00 1.728,50 122,20 1.850,70 0,00% 0,00 0,00
36.1.25 061173 SBC _[ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 210923 10,00 2.109,23] 149,12 2.258,35 0,00% 0,00 0,00
36.1.26 063447 SBC__[ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 30,00 2341 2348 46,89 702,43 704,28 1.406,71] 30,00 1.406,71 99,45 1.506,17 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP EDI ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
36127 | o oot Proprio  |#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 30,00 42,74 128,76 171,49 1.282,12 3.862,72 514483 30,00 5.144,83) 363,74 5.508,57 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
061550 SBC _[ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 20,00 11,15] 10,66 21,80 222,97 213,11 436,08 20,00 436,08 30,83 466,91 0,00% 0,00 0,00
061551 SBC _[ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 20,00 14,25 13,79 28,04 285,09 275,76 560,85 20,00 560,85 39,65 600,51 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.10 061946 SBC  [ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74, 18,56 33,30 44,22) 55,67 99,89 3,00 99,89 7,06, 106,95 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.11 061552 SBC  [ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74, 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10 3,00 136,10 9,62 145,73 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.12 061553 SBC  [ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2™ M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27 356,81 3,00 356,81 2523 382,04 0,00% 0,00 0,00
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36.1.2.13 063749 SBC EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56/ 9,78] 16,34 150,97 224,84 375,82 23,00 375,82 26,57 402,39 0,00% 0,00 0,00}
REF SEDOP . PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
36.1.2.14 171055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 30,00 30,15 41,03 71,18 904,37, 1.230,91 2.135,28 30,00 2.135,28 150,96 2.286,24 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.15 12500 ORSE  [Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar un 50,00 3,63] 3,95] 7,58, 181,70; 197,54 379,24 50,00 379,24, 26,81 406,05 0,00% 0,00] 0,00}
3.6.1.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 100,00 14,05 7,07 21,12, 1.405,22 706,57, 2.111,78| 100,00 2.111,78 149,30 2.261,09 0,00% 0,00 0,00
36.1.217 11923 ORSE  |Fornecimento e Instalagdo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 21 278,42 280,53 2,00 280,53 19,83 300,37 0,00% 0,00 0,00
36.1.218 8783 ORSE  [Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metélica (ref. mopa ousimilar)|  un 2,00 5,46 77,98 83,43 10,91 155,96/ 166,87 2,00 166,87 11,80 178,66 0,00% 0,00] 0,00}
36.1.2.19 8782 ORSE | Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04 170,32 7,29 163,04 170,32 1,00 170,32 12,04 182,37 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00] 126,21 8,92 135,14 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.21 9084027 SIURB  |[EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 10,00} 18,42 4,95 23,36 184,17 49,45 233,62 10,00} 233,62 16,52 250,13 0,00% 0,00] 0,00}
36.1.2.22 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X™ PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00] 481 9,73 14,54 28,88 58,39 87,27 6,00] 87,27 6,17 93,44 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.23 063756 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05, 4,77 11,82 500,41 338,61 839,02 71,00 839,02 59,32, 898,34 0,00% 0,00] 0,00}
36.1.2.24 063754 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,08 4,77] 11,82 140,96 95,38 236,34 20,00 236,34, 16,71 253,05 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.1 | REF91926 001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67, 1,60, 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72| 166,67 822,72, 58,17, 880,88 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.32 | REF91926002| Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67, 1,60, 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72| 166,67 822,72, 58,17, 880,88 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.3 | REF91926 003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67, 1,60, 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72| 166,67 822,72, 58,17, 880,88 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.4 | REF91926 004 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60, 3,33 4,94 400,36 833,71 1.234,07| 250,00 1.234,07 87,25 1.321,32] 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.35 | REF91926005| Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00 1,60, 3,33 4,94 800,72, 1.667,43] 2.468,15| 500,00 2.468,15 174,50 2.642,65 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.6 | REF91926 006 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60, 3,33 4,94 400,36 833,71 1.234,07| 250,00 1.234,07 87,25 1.321,32] 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.7 | REF91928001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67, 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 66,67, 512,69 36,25, 548,94 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.8 | REF91928002| Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67, 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 66,67, 512,69 36,25, 548,94 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.39 | REF91928003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67, 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 66,67, 512,69 36,25, 548,94 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.10| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 2,16 5,53 7,69 431,16 1.106,93] 1.5638,08) 200,00 1.638,08 108,74 1.646,83] 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 2,16 5,53 7,69 431,16 1.106,93] 1.538,08/ 200,00 1.638,08 108,74 1.646,83] 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.12 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67, 0,00% 0,00 0,00
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.13 91930 002 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67, 0,00% 0,00 0,00

COR BRANCA
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REF SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

36.1.3.14 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82, 7,56 10,38 166,33 44511 611,44] 58,89 611,44] 43,23 654,67 0,00% 0,00] 0,00}
91930 003 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.15 91930 004 Préprio zgg(l)\;iilNA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67, 2,82) 7,56 10,38 499,00} 1.335,32 183432 176,67 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.16 91930 005 Préprio zgg(\)léiF[l)l;A PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67, 2,82) 7,56 10,38 499,00} 1.335,32 183432 176,67 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
36.1.3.17 91933 001 Proprio  |HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 422 14,74 18,96 164,25 573,16 737,41 38,89 737,41 52,14 789,551 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
36.1.3.18 91933 002 Proprio  |HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 422 14,74 18,96 164,25 573,16 737,41 38,89 737,41 52,14 789,55} 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
36.1.3.19 91933 003 Proprio  |HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 422 14,74 18,96 164,25 573,16 737,41 38,89 737,41 52,14 789,55} 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
36.1.3.20 91933 004 Proprio  |HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 116,67, 4,22 14,74 18,96 492,75] 1.719,49 2212,24|  116,67| 2212,24 156,41 2.368,65 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
36.1.3.21 91933 005 Proprio  |HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 116,67, 4,22 14,74 18,96 492,75] 1.719,49 2212,24|  116,67| 2212,24 156,41 2.368,65 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR VERDE
36.1.3.22 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE MM - WAGO 221 OU UN 150,00 1,33 3,12 4,45 199,30 468,55 667,85 150,00 667,85] 47,22 715,07 0,00% 0,00] 0,00}
91999 001 SIMILAR
2
36.1.3.23 %izgzlgggl Préprio g&TI_E:RTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM - WAGO 221 OU UN 100,00 1,33 5,64 6,97, 132,87, 564,02 696,89| 100,00 696,89 49,27] 746,16 0,00% 0,00] 0,00}

- CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
50211 | Toe-cuozs DUTOTEC - FORNEGIVENTO E INSTALAGAO ENEE T T

36221

REF SINAP
91994 024

Préprio

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO

ACESSORIOS DE PAREDE
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -
BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC

537,10

1.090,74

TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO

36222 REF 95801 Proprio APARENTE, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") UN 8,00 22,33 44,89 67,23 178,66] 359,14 537,80 8,00] 537,80 38,02 575,82 0,00%| 0,00 0,00
3.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - = = - -
R;zgﬁgfl Proprio  [PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 5,00; 7.13] 15,90} 23,03 35,64, 79,50 115,14] 5,00 115,14 8,14 123,28, 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
36.2.32 91946 002 Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 28,47 36,39 64,86 28,47 36,39 64,86 1,00} 64,86 4,59 69,44 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o,
36.2.33 91990 001 Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00] 28,47 28,61 57,07, 85,40 85,82, 171,21 3,00 171,21 12,10 183,32, 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
36234 91956 001 Préprio  [MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00} 21,07 71,46 98,53 27,07 71,46 98,53 1,00} 98,53 6,97 105,50] 0,00%| 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - - = = - -
9816 ORSE _|Arruela lisa zincada d=1/4" un 50,00 0,35} 0,10} 0,45} 17,60 4,84 2244 50,00 22,44 1,59 24,02 0,00%| 0,00 0,00;
12506 ORSE _|Arruela de lisa 3/8" un 100,00] 0,35} 0,18] 0,53 35,20 17,60/ 52,79 100,00 52,79 373 56,53 0,00%| 0,00 0,00;
685 ORSE ES’;‘:;'{:S“” ¢ instalagao de parafuso cabega lenilha 3/8" x 314" (ef. I .68 valemam | -, 100,00 3,63 188 552 363,40 188,30 551,70| 100,00 551,70 39,01 590,71 0,00%) 0,00 0,00
12567 ORSE _ |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 50,00, 0,21 1,79 2,00, 10,56} 89,31 99,87, 50,00 99,87, 7,06] 106,93 0,00%, 0,00; 0,00
12495 ORSE _|Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 3,63 0,95] 4,58 181,70} 47,52 22922 50,00 229,22 16,21 245,42 0,00%| 0,00 0,00;
12614 ORSE _|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 100,00] 3,63 1,26} 4,89 363,40 125,83 489,23| 100,00 489,23 34,59 523,82 0,00%| 0,00 0,00;
7925 ORSE _ |Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 10,00} 0,84 1,77 2,61 8,45 17,69 26,13 10,00} 26,13 1,85} 27,98 0,00%, 0,00; 0,00
8007 ORSE _|Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagdo un 10,00} 0,84 1,51 2,36 8,45 15,13 23,58, 10,00} 23,58, 1,67} 25,25] 0,00%, 0,00 0,00
8006 ORSE _[Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 50,00 0,84 1,21 2,06] 42,24] 60,71 102,95; 50,00 102,95] 7,28 110,23] 0,00%, 0,00; 0,00
3.6.24.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagdo un 10,00 0,84 1,89 2,74 8,45 18,92 27,37 10,00 27,37, 1,93 29,30 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.11 3252 ORSE  [Fornecimento de abragadeira pléstica serrilhada 232 mm un 20,00 - 1,02 1,02 - 20,41 2041 20,00 2041 1,44 21,86 0,00% 0,00] 0,00}
3.6.2.4.12 3253 ORSE  [Fornecimento de abragadeira pléstica serilhada 390 mm un 20,00 - 0,99 0,99 e 19,71 19,71 20,00 19,71 1,39 21,10 0,00%| 0,00] 0,00}
3.6.24.13 1 ORSE  [Fornecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 2,00 2,12, 4,30 6,42, 4,24 8,61 12,85} 2,00 12,85} 0,91 13,75 0,00% 0,00] 0,00}
363 Tg;;";%:l Proprio I;\léldg;‘;szlé\ ARANDELA SLIM B0CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00] 20,61 236,35 256,96 164,861 1.890,82 2.055,68 8,00 2.055,68 145,34 2.201,02 0,00% 0,00] 0,00}
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REF SINAPI . [LUMINARIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E o
364 103782 002 Préprio INSTALACAO. AF_03/2022 UN 2,00] 20,61 1.183,44 1.204,05 a“.21 2.366,89 2.408,10 2,00] 2.408,10 170,25 2.578,36 0,00% 0,00 0,00 g
365 TOESI;SS?:]‘?)ZI Préprio  {LUMINARIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 2,00] 20,61 235,59 256,19 4“.21 471,17 512,39 2,00] 512,39 36,23 548,62 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. [LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E o
36.6 103782 004 Préprio INSTALACAO. AF_03/2022 UN 10,00 20,61 250,42 271,03 206,07 2.504,22 2.710,30 10,00 2.710,30 191,62] 2.901,92 0,00% 0,00 0,00 g

3.7
070482
28

3.8.1

3811

TCE-C 00744

Préprio

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR 53,32 277,22 330,54

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E
LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO
FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO.
INCLUSIVE FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX
ESCOVADO - INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA
DO LADO INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM
ANEIS DE AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACABAMENTOS

UN

2,00]

4.996,89

4.996,89

106,65 554.43 661,08 661,08 46,74 o781 | 000% o000l o000

9.993,77

9.993,77

2,00]

9.993,77 706,56

10.700,33]

0,00%

0,00

0,00

FORRO
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, , o |
120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXACAO E ACABAMENTO m 70,19 32,22, 791,06 823,28 2.261,68 55.524,27 57.785,95] 70,19 57.785,95 4.085,47 61.871,42 0,00% 0,00] 0,00}
9082 ORSE | Tabica metélica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 33,59 E 28,27, 28,27 - 949,64 949,64, 33,59 949,64 67,14 1.016,78; 0,00%, 0,00] 0,00} -
96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 11,84] 2834 69,25 92,66 277,23 819,91 1.097,13, 11,84] 1.097,13) 77,57, 1.174,70 0,00% 0,00] 0,00} e

BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO

3921 | TCE-CO00653 | Proprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO UN 2,00 | 1.069,97]  1.069,97 - 2.139,94) 2.139,94] 2,00 2.139,94 151,29 2.291,23 0,00% 0,00 0,00 -
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.9.3 LOUGAS SANITARIAS f ] ] g ] . J
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
y AACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM o 1
3931 ED-50298 SETOP | CIONAVENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00 123,10 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68 4,00 3.713,68 262,56 3.976,23 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO
3932 190050 SBC _|[MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 8968  1.902,51]  1.992,19 179,36 3.805,01 3.984,37] 2,00 3.984,37] 281,70 4.266,07] 0,00%) 0,00 0,00 -
3933 190325 SBC _|CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 2,00 121,83]  152897]  1.650,80 243,66 3.057,93 3.301,60] 2,00 3.301,60) 233,42 3.535,02 0,00% 0,00 0,00 -

METAIS SANITARIOS

175,68

629,87

702,73

702,73 49,68

752,41

3.94.1 11232 ORSE _ [Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 4,00 18,21 157 47| 4,00 0,00%, 0,00; 0,00} -
3942 ED-48184 SETOP :éggg\s;?oﬁg’gggﬁmox TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM u 4,00 19,49 227,32 246,81 77,96 909,27 987,22 4,00 987,22 69,80 1.057,02 0,00% 0,00] 0,00} e
3943 ED-48180 SETOP _[DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 4,00; 19,49 209,82 229,30 77,96 839,26 917,22 4,00; 917,22 64,85} 982,07 0,00%| 0,00 0,00 -
3944 191522 SEDOP__|Acabamento p/ registro de gaveta un 4,00; 320 90,42 93,62 12,81 361,68 374,49 4,00; 374,49 26,48 400,97 0,00%| 0,00 0,00 -
3.9.4.5 190097 SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 2,00 3,45} 76,96 80,41 6,90! 2,00} 160,81 11,37] 172,18] 0,00%) 0,00 0,00 -

ORSE

ESPELHOS

Espelho plano 4mm
ABRIGOS DE HIDRANTE

510,60

153,91

160,81

0,00%

REF ORSE .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE
3961 7326 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 2,00] 52,81 2.339,62 2.392,43 105,62] 4.679,24 4.784,86 2,00] 4.784,86/ 338,29 5.123,15 0,00% 0,00 0,00 g
REF
39.6.2 | CPOS/CDHU Préprio  [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,71 2591 118,62 185,41 51,83 237,24] 2,00 237,24] 16,77 254,01 0,00% 0,00] 0,00} -
04.30.080

TCE-C 00896

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL

2.323,60

63.852

15.142,49

16.142,49

15.142,49

31021 | TCE-C00863 | Proprio |MRS MESA REDONDA @120 BIANCA - J. MARCON 3,00, 5.047,50 5.047,50 3,00, 1.070,57 16.213,07 0,00%, 0,00 0,00}

310.2.2 | TCE-CO00674 | Préprio [PF2- PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 4,00 . 1.603,72 1.603,72 - 6.414,90 6.414,90 4,00 6.414,90 453,53 6.868,43 0,00%, 0,00 0,00} -
310.2.3 | TCE-C 00647 | Proprio [SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 1021718  10.217,18, - 10.217,18 10.217,18 1,00 10.217,18 722,35} 10.939,54 0,00%, 0,00 0,00} -
3.1024 | TCE-C 00681 Proprio [ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 2,00, . 1.992,08 1.992,08 - 3.984,16 3.984,16 2,00 3.984,16 281,68 4.265,84 0,00%, 0,00 0,00} -
310.2.5 | TCE-C 00682 | Proprio [ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 . 1.635,92 1.635,92 - 1.635,92 1.635,92 1,00 1.635,92 115,66 1.751,58 0,00%, 0,00 0,00} -
310.2.6 | TCE-C 00684 | Préprio [MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77| 10.084,77, - 10.084,77 10.084,77 1,00 10.084,77 712,99 10.797,77 0,00%, 0,00 0,00} -
310.2.7 | TCE-CO00675 | Proprio [PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00, . 1.796,08 1.796,08 - 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 253,97 3.846,13 0,00%, 0,00 0,00} -
310.2.8 | TCE-C 00673 | Préprio [BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 8,00] . 958,05 958,05 - 7.664,44 7.664,44 8,00 7.664,44 541,88 8.206,31 0,00%, 0,00 0,00} -
310.2.9 | TCE-C00672 | Proprio |[CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 12,00 . 2.514,18 2514,18 - 30.170,11 30.170,11 12,00 30.170,11 2.133,03 32.303,13 0,00%, 0,00 0,00} -
3.10.2.10 | TCE-C 00666 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 2,00 E 1.757,87 1.757,87 g 351573 351573 2,00 351573 248,56 3.764,30 0,00% 0,00] 0,00} g

DIVISORIAS SANITARIAS
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DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
AALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

g o . . . .

KRIREN I AoV A it o shstpiviapatieeetindoiouhins ikt N I 1297 113507 113507 ws| el 1297 1472181 104083 15.762,64 0,00% 000 0,00
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADICA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REFSINAPI | |DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, N
B2 | oo | PR | oaonADG COM ARGANASOr COLANTE AL ILE, INOLUSIVE PERRAGENS. N 2,0 10687 68523 792,09 21373 137046 158419 200 1.584,19 112,00 1696,19 0,00% 000 0,00
3.42 CATRACAS . . . . . 5
3121 | TCECO0895 | Proprio | ORNECIMENTO BINSTALAGAO DE 3 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO, | 1,00 | 13169556 13169558 - 13169556 13169556 100 13169550 931088 141.008.43 0,00% 000 0,00

INCLUINDO ACESSORIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO

REMOCOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

2 i i i
414 97634 SINAPI |\ RTEL ETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0012023 m 92,04 7,05 276 9,81 648,71 254,30 903,00 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
412 10552 PIORIIO. | EVOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 73,78 27,42 10,26 37,68 2.022,90 756,96 2779.86| 19,78 745,27 52,69 797,96 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
REF SINAPI . |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA , | | | N
413 97640 001 Prépio | \1\NUAL COM REAPROVEITAMENTO m 848,74 1,79 0,70 2,48 1.516,03 589,98 2.106,02] 0,00% 0,00 0,00
414 | aigzgfgo 1 | Proprio RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m? 658,81 527, 1,88 7,15 3.472,36) 1.240,54 471291 - - - 0,00% 0,00 0,00
415 97663 SINAPI iﬁ“ﬁgﬁﬁ%m LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 13,44 5,05, 18,49 53,74 20,20 73,95 - - - 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM | | | N
416 97666 SINAP! | APROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 20,00 9,78 3,70 13,48 195,69 73,91 269,60 0,00% 0,00 0,00
417 97644 SINAPI iﬁ“ﬁgﬁﬁ%m PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 4220 10,09 3,87 13,96, 42,39) 16,26, 58,65 - - - 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM . | | | N
418 104790 SINAPL |\ CTEL ETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 0012023 m 50,40 65,55 78,49 144,04 3.303,89) 3.955,79 7.259,68| 0,00% 0,00 0,00
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLICOES - REDE , | | | N
419 | TCECO0921 | Proprio |g wme ' viore e m 804,43 21,03 7,62 28,65 16.917,04, 6.129,77] 23.046,81 0,00% 0,00 0,00
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLICOES - REDE , | | | N
4110 | TCECO0922 | Propio || 1ooricc \ITARIA EXISTENTE m 804,43 3,26 1,14 4,39 2.618,96| 913,10 3532,05] 0,00% 0,00 0,00
. . |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLICOES - REDE HVAC , | | | N
4001 | TCECO0923 | Prdprio | oyycrenre INGLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76, 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08, 0,00% 0,00 0,00
REF EMOP
4112 | 05.001.0076A | Proprio |REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU m 589,23 10,95, 464 15,58 6.449,76| 2.732,33 9.182,09) - - - 0,00% 0,00 0,00
001 SEMELHANTES
4113 022741 SBC _|RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO m 1,50 45,81 0,01 45,82 68,71 0,01 68,73 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SIURB . | DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA , | | | N
40| eooos o1 | PP |DE REGULARIZAGRD m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23] 2.022,14) 6.972,37] 0,00% 0,00 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SECAO PARA
4445 | TCE-C00920 | Proprio |ACESSO/ TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA |  CJ 1,00 743,35 22572 969,07 743,35 205,72 969,07 - - - 0,00% 0,00 0,00
REINSTALAGAQ
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
4116 ED-48469 SETOP | \EASTAMENTO £ EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE £ RETIRADA DO un 120,00 4,26 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60 - - - 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
42 REFORGO ESTRUTURAL 3 3 3 B 3 3
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
421 | TCE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m 680,51 114,47| 127889  1.393,36 77.896,27 870.205,79|  948.192,07| 89,59 124.830,68 8.825,53 133.656,21 0,00% 0,00 0,00
DE CONCRETO.
422 | TCECO185 | Propio || NATAMENTO ERECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m 17,60 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06] - - - 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

3CM

CONTRAPISO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,

9.300,79

53.481,27

62.782,05

431 88472001 | P |NAO ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF_07/2021 ™ 7929 73 6749 7 i ) ) 0.00% 000 0.00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
432 [87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m 662,75 41 30,08 64,50 22.807,40 1993825 4274565 459 296,04 20,93 31697 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 10M - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
44 PAREDES E SEPTOS g d g g g g
REF SINAPI " [PAREDE COM SISTENA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
441 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | m2 32933 o738 34210 36948 9.017,98 11266386 12168184 46,04 17.011,00 120268 18.213,68 0,00% 0,00 0,00
96366 002 .
VAOS. AF_07/2023 PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
442 103331 SINAPI |DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m2 177, 52,72 5796 11068 93,32 102,59 195,91 - - - 0,00% 0,00 0,00

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE

n

443 98577 SINAPI ABASE DE SILICONE. AF 09/2023 M 15,60 41,30 24,82 66,13 644,33 387,23 1.031,55 15,60 1.031,55 72,93 1.104,48 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM

444 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m? 132,00} 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 46,41 8.489,08 600,18 9.089,26 0,00% 0,00 0,00
VAOS. AF_07/2023_PS

445 96374 SINAPI  |INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00 2,80 33,06} 35,86 279,81 3.306,82 3.585,63 - g - 0,00% 0,00] 0,00}

INSTALACOES HIDRAULICAS

REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 314" - FORNECIMENTO E

4511 89353 SINAPL || TALAGRO. AF 0812021 UN 500 6,00 4131 4731 30,00 206,56 236,56 - - - 0,00% 000 000

4512 a351 SINAP| | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4- FORNECIMENTOE |\ ] 600 1555 1055 ] ] ] ] ] ]

INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

4521 94656 SINAPI |DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 10,00 2,08] 2,34 4,42 20,77} 2341 44,17 g g g 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 11,00 7,40 6,79 14,19 81,40} 74,72 156,12 8,00 113,54 8,03] 121,57 0,00% 0,00] 0,00}
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

4523 94672 SINAPI |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 4,23 7,36 3,12 423 7,36) g E g 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 1,00 8,83 11,25 20,09 8,83 11,25 20,09] 1,00 20,09] 1,42 21,51 0,00% 0,00] 0,00}
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

4525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 2,00] 8,33] 10,67 19,01 16,67 21,35) 38,01 2,00 38,01 2,69) 40,70] 0,00% 0,00] 0,00}
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 1,00 8,83 7,16) 16,00 8,83 7,16] 16,00 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE| o,

4527 104006 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07 30,66 12,59 18,07 30,66} 1,00 30,66} 2,17] 32,83 0,00% 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

4528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 21 8,64 7,23] 16,87 182,41 152,69 335,09 15,11 239,85 16,96 256,81 0,00% 0,00] 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

4529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00] 7,18 16,26 2344 14,36 32,52 46,88 2,00 46,88 3,31 50,20 0,00% 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

45210 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 1,72 10,30 12,88 23,19 17,72 22,16] 39,88 1,72 39,88 2,82 42,70 0,00% 0,00] 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

45211 89445 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 10,82 12,71 23,54 21,65] 25,43 47,08 2,00 47,08] 3,33] 50,40 0,00% 0,00] 0,00}
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

45212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 6,00] 9,88] 6,47 16,35 59,29 38,80 98,09 4,00 65,39) 4,62 70,02 0,00% 0,00] 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

45213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 13,07 14,59 21,10} 35,69 190,68, 275,78 466,46] 13,07 466,46] 32,98 499,44/ 0,00% 0,00] 0,00}
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

45214 103953 SINAPI |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 541 4,35 9,76) 10,82 8,69 19,52 2,00 19,52 1,38 20,90/ 0,00% 0,00] 0,00}

AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

4531 89713 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 12,16 20,79 24,74 45,54 252,83 300,88 553,71 12,16 553,71 39,15 592,86 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

4532 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,65 24,24 26,85 51,10 379,38, 420,28 799,66 15,65 799,66 56,54 856,19 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

4533 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 23,08 17,34 19,35 36,69 400,28 446,58 846,86 23,08 846,86 59,87 906,73 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

4534 89732 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 20,00 751 11,87, 19,38] 150,11 237,40 387,51 20,00 387,51 27,40 414,91 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o

4535 89516 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENGAMINHAMENTO. AF 06/2022 UN 8,00 2,57 8,02] 10,59 20,55 64,20 84,75 8,00} 84,75 5,99 90,74 0,00% 0,00 0,00

4536 053408 SBC _ |JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm UN 2,00/ 41,54 41,10} 82,64 83,08 82,20 165,28] 2,00; 165,28] 11,69 176,97] 0,00%, 0,00 0,00;
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

4537 89739 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00] 9,00 19,72 28,72 9,00] 19,72 28,72 1,00} 28,72 2,03 30,75 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

4538 89778 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00] 7,00 16,09 23,09 13,99 32,19 46,18} 2,00] 46,18 3,26 49,44 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

4539 89851 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 5,00 15,13] 25,50 40,63 75,63 127,50] 203,13 5,00] 203,13 14,36] 217,49 0,00% 0,00 0,00

SANITARIO. AF_08/2022
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45.3.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00]

10,02

19,64

29,66

20,04]

39,28

59,32]

2,00

59,32]

4,19

63,52

0,00%

0,00]

0,00}

45311

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08,

153,86

258,94

14,00

258,94

18,31

277,25

0,00%

0,00]

0,00}

45312

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00]

10,02

22,49)

32,51

20,04]

44,98]

65,03]

2,00

65,03]

4,60

69,62

0,00%

0,00]

0,00}

45313

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03]

33,52

41,95]

92,11

134,06

4,00

134,06

9,48

143,54

0,00%

0,00]

0,00}

45314

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00]

6,92

7,04

13,96

55,33]

56,31

111,64

0,00%

0,00}

453.15

1634

ORSE

Juncdo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mmRev. 01

102022

un

5,00}

13,48]

19,23

32,72

67,40

96,17

163,58]

5,00}

163,58]

11,56]

175,14

0,00%

0,00

45.3.16

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00]

6,00

14,05

20,05

42,01

98,37

140,37,

7,00]

140,37,

9,92

150,30

0,00%

0,00]

0,00}

45317

1636

ORSE

Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primério, diam =100 x 50mm

45318

89708

SINAPI

un

3,00,

16,75

29,561

46,32

50,26}

88,69

138,96

3,00,

138,96

9,82

148,78

0,00%

0,00

0,00}

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00]

26,05

91,20}

117,26

130,27,

456,01

586,28

5,00]

586,28

41,45

627,73

0,00%

0,00]

0,00}

453.19

1563

ORSE

Jung&o simples em pvc rigido soldével, para esgoto primario, diam = 100 x 75mm

un

16,75)

37,04

53,79

16,75

37,04

53,79

1,00}

53,79

57,59

0,00%

0,00

45.3.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

2,00

46,18]

49,44/

0,00%

0,00}

45321

89545

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00

17,65

19,84

28,48

229,46

257,95

13,00

257,95

18,24

276,18

0,00%

0,00

453.22

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

6,98

13,46

29,43

111,47

93,97,

205,44]

0,00%

0,00}

453.23

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00]

14,00

48,05]

62,05

42,00}

144,16

186,15

3,00]

186,15

13,16

199,31

0,00%

0,00]

0,00}

453.24

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

4,00

2341

97,861

121,28

93,66/

391,45

485,11

4,00

485,11

34,30

519.41

0,00%

0,00

0,00}

45.3.25

053272

SBC

TAMPAQ (CAP) PVC 75mm

UN

1,00

14,46

9,72]

24,18]

14,46

9,72

24,18]

1,00

24,18]

17

25,89

0,00%

0,00

0,00}

45.3.26

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00]

10,02

19,64

29,66

90,20}

176,76

266,96

9,00

266,96

18,87

285,83

0,00%

0,00]

0,00}

45327

94698

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

1,00

16,85

57,26}

741

16,85

57,26

41

1,00

41

5,24

79,35

0,00%

0,00]

0,00}

453.28

89796

REF SINAPI

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS

UN

1,00

14,00

38,28

52,28

14,00

38,28

52,28]

1,00

52,28]

3,70

55,97

0,00%

0,00]

0,00}

4611 102136 003 Préprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00 278,76 13.053,04| 13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 g g - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO
4612 102136 001 Préprio PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00} 278,76  48.566,10|  48.844,86 278,76 48.566,10 48.844,86 1,00} 48.844,86 3.453,33 52.298,19 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO
4613 102136 002 Préprio PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00] 278,76  59.583,70|  59.862,45 278,76 59.583,70 59.862,45 1,00} 59.862,45 4.232,28 64.094,73 0,00% 0,00 0,00
6 BULAGAO AGAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46.2.11 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,40 6,62, 9,12 16,73 1.412,05 1.945,33 3.357,38| 213,40} 3.357,38 237,37 3.594,74 0,00% 0,00] 0,00}
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46.212 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00} 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 299169 250,00} 2.991,69 211,51 3.203,21 0,00% 0,00] 0,00}
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
46213 91890 SINAPI|CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20, 100,00 1.940,20 137,17 2.077,37 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAO. AF_03/2023
46.2.21 061168 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4"™ COM CONEXOES M 200,00 18,94 79,63] 98,57] 3.787,13 15.926,37 19.713,50] 200,00 19.713,50 1.393,74 21.107,25 0,00% 0,00 0,00}
46.2.22 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90 80,23] 100,13 199,04 802,30 1.001,34 10,00 1.001,34 70,79 1.072,13 0,00% 0,00 0,00}
46223 0(';E1F7052(():1 Préprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46] 172,85 223,94 1.504,56 1.728,50 10,00 1.728,50 122,20] 1.850,70 0,00% 0,00 0,00
46.2.24 061173 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23 10,00 2.109,23 149,12 2.258,35 0,00% 0,00 0,00}
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46.2.25 063447 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ™U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2834 2348, 46,89 1.615,59 1.619,84, 3.235,44 8,01 375,59 26,55 402,15 0,00%| 0,00 0,00}
REF SETOP ED! ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
46.2.2.6 19524 001 Proprio ~ [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 69,00 42,74 128,76 171,49 2.948,87 8.884,25 11.833,12] 69,00 11.833,12] 836,60 12.669,72, 0,00% 0,00] 0,00}
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
46.2.27 061550 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 40,00} 11,15 10,66} 21,80 445,94 426,23 872,17 e - - 0,00% 0,00] 0,00}
46.2.2.8 061551 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 90,00 14,25} 13,79] 28,04 1.282,91 1.240,94 2.523,85 18,52] 519,35 36,72, 556,07 0,00% 0,00] 0,00}
46.2.2.9 061946 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74 18,56/ 33,30 44,22 55,67 99,89| 3,00 99,89| 7,06! 106,95 0,00% 0,00 0,00
4.6.22.10 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10 3,00 136,10 9,62 145,73 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.11 061553 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00} 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27, 356,81 3,00 356,81 25,23 382,04 0,00%| 0,00] 0,00}
46.2.2.12 059705 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ™U™ 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2834 62,73 86,14/ 1.615,59 4.328,29 5.943,88 e - - 0,00% 0,00] 0,00}
462213 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34 150,97 224,84 375,82, E E E 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA-
46.2.2.14 171085 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 196,00} 30,15 41,03, 71,18 5.908,56 8.041,92 13.950,48] e - - 0,00%| 0,00] 0,00}
46.22.15 12500 ORSE  |Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar un 350,00 3,63 3,95 7,58 1.271,91 1.382,78] 2.654,69] - - - 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 214,00 14,05 7,07, 21,12 3.007,16 1.512,05, 4.519,22 e - - 0,00%| 0,00] 0,00}
462217 11923 ORSE  |Fornecimento e Instalagao de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06] 139,21 140,27 21 278,42, 280,53 2,00] 280,53 19,83 300,37, 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.18 8783 ORSE  [Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metélica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46] 77,98 83,43 10,91 155,96/ 166,87 2,00 166,87 11,80 178,66/ 0,00%| 0,00] 0,00}
46.2.219 8782 ORSE  [Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04 170,32, 7,29 163,04, 170,32] - - - 0,00% 0,00] 0,00}
46.2.2.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20] 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00 126,21 8,92, 135,14 0,00%| 0,00] 0,00}
462221 9084027 SIURB |EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 'T" GE UN 38,00 18,42 4,95) 23,36 699,83 187,91 887,74 E E E 0,00% 0,00 0,00
462222 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X™ PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00] 481 9,73] 14,54 28,88 58,39 87,27 E E E 0,00% 0,00 0,00
462223 063756 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,06) 4,77] 11,82 500,41 338,61 839,02 46,00 543,59 38,43, 582,02, 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.24 063754 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 4,77 11,82 140,96} 95,38 236,34 14,00} 165,44 11,70 177,14 0,00%| 0,00] 0,00}
462225 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 900,00 24,93 13,19) 38,12, 22.435,07 11.870,87 3430593 732,00 27.902,16 1.972,68 29.874,84 0,00% 0,00 0,00
4.6.2.3 CABEAMENTO 4 4 ] | | ] ]
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

46.23.1 | REF 91926001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33] 4,94 1.333,94 2.777,83 411177 290,47 1.433,83 101,37 1.635,20 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46232 | REF91926002 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33] 4,94 1.333,94 2.777,83 411,77 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46233 | REF91926 003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33] 4,94 1.333,94 277783 4177 341,47 1.685,58 119,17 1.804,75 0,00% 0,00] 0,00}
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.2.3.4 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45 1,60 3,33] 4,94 2.000,91 4.166,74 6.167,65| 426,95 2.107,55 149,00 2.256,56 0,00% 0,00] 0,00}
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46235 | REF91926005| Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.498,90 1,60 3,33] 4,94 4.001,83 8.333,48 12.335,31|  1.750,90 8.642,96 611,06 9.254,02 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46236 | REF91926 006 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45 1,60 3,33] 4,94 2.000,91 4.166,74 6.167,65(  715,45] 3.531,67 249,69 3.781,36 0,00% 0,00] 0,00}
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.237 | REF91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67] 2,16] 5,53] 7,69 564,10 1.448,23 2.012,32 g g g 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.8 | REF91928002| Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16] 5,53] 7,69 564,10 1.448,23 2012,32[  100,17] 770,32 54,46 824,78 0,00% 0,00] 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46239 | REF91928003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16] 5,53] 7,69 564,10 1.448,23 2012,32 91,67] 704,95 49,84 754,79 0,00% 0,00] 0,00}
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.2.3.10| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16] 5,53] 7,69 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 113,00} 869,02 61,44 930,46 0,00% 0,00] 0,00}
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
4.6.2.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16] 5,53] 7,69 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 113,00} 869,02 61,44 930,46 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.12 91930 001 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56) 10,38 833,61 2230,74 3.064,35| 295,13 3.064,35 216,65 3.281,00 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.13 91930 002 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82) 7,56) 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35| 295,13 3.064,35 216,65 3.281,00 0,00% 0,00] 0,00}
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.14 91930 003 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82) 7,56) 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35| 295,13 3.064,35 216,65 3.281,00 0,00% 0,00] 0,00}
CORPRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.15 91930 004 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56) 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05| 885,40} 9.193,05 649,95 9.843,00 0,00% 0,00] 0,00}
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.3.16 91930 005 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82) 7,56) 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05| 885,40} 9.193,05 649,95 9.843,00 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.17 91933 001 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 422 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 189,95 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.18 91933 002 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 189,95 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.19 91933 003 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 422 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 189,95 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.20 91933 004 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 422 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72| 569,86 10.805,72 763,96 11.569,68 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAQ. COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
462321 91933 005 Préprio  [HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 422 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72| 569,86 10.805,72 763,96 11.569,68 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAO. COR VERDE
2.
46.23.22 F;E;gz";grl Préprio g%’]‘L?JOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4Nl - WAGO 221 0U UN 400,00} 1,33 3,12] 4,45 531,47 1.249,47 1.780,94) 318,00 1.415,85 100,10 1.615,95 0,00% 0,00] 0,00}
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462323

REF SINAPI
91999 002

Préprio

CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU
SIMILAR

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

AACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

UN

120,00}

159,44/

676,83

836,27

120,00}

836,27

895,39

0,00%

0,00

- bpri %
46.3.1.1 | TCE-C00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16 282,15] 296,31 637,10} 12.696,84 13.333,94 1,00 296,31 20,95 317,26 0,00% 0,00] 0,00}
- . . |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - o
46312 | TCE-C00215 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 5,00 14,16] 295,03 309,19 70,79 147517 1.545,96 5,00] 1.545,96 109,30] 1.655,26 0,00% 0,00 0,00
46313 | TCE-C00216 | Proprio CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPALISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 104 - UN 3,00 14,16] 307,92 322,07 42,47, 923,75 966,22 3,00] 966,22 68,31 1.034,53 0,00% 0,00 0,00

DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

ACESSORIOS DE PAREDE

REF SINAP . . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -

46.3.21 91994 024 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A- INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07, 2,00 109,07, .M 116,79 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 mdulos) -

46.3.22 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40} 505,83 801,23] 11,00 801,23] 56,65 857,88 0,00% 0,00] 0,00}

4.6.3.3 AACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - : - - -

46.3.31 R;zgﬁgfl Proprio  [PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 7,13 15,90 23,03 741,24 1.653,60 239483 104,00} 2.394,83 169,31 2.564,15| 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

46.3.32 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 032023 UN 37,00} 28,47 36,39) 64,86/ 1.063,21 1.346,54 2.399,75 37,00} 2.399,75 169,66 2.569,41 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

46333 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19 45,00} 2.568,19 181,57 2.749,76 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1

46.3.34 91956 001 Proprio  [MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00} 21,07] 71,46} 98,53 595,65 1.672,06 2.167,71 22,00} 2.167,71 153,26 2.320,97 0,00% 0,00] 0,00}

INSTALAGAQ. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

46.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09; 50,40 22,62 1,60 24,22 0,00% 0,00] 0,00}
46.34.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53] 172,46} 86,23 258,69 98,00 51,74 3,66 55,40, 0,00% 0,00] 0,00}
46343 685 ORSE ES’;‘:;'{:S“” ¢ instalagao de parafuso cabega lentilha 3/8" x 314" (ef. I .68 valemam | -, 490,00, 3,63 188 552 1.780,67] 922,67 270335 98,00) 540,67, 3823 578,89 0,00%) 0,00 0,00
46.34.4 12567 ORSE  [Porca 1/4" com pino i e a un 252,00 021 1,79 2,00 53,22 450,13 503,34 50,40 100,67, 712, 107,79, 0,00% 0,00] 0,00}
46345 12495 ORSE  [Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63] 0,95] 4,58 915,78, 239,48 1.155,25 50,40 231,05 16,34 247,39 0,00% 0,00] 0,00}
46.34.6 12614 ORSE  [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63] 1,26 4,89 1.780,67, 616,55 2.397,23 98,00 479,45 33,90 513,34 0,00% 0,00] 0,00}
7925 ORSE _ [Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagdo un 48,00; 0,84 1,77 2,61 40,55} 84,89 125,44] 48,00, 125,44] 8,87, 134,31 0,00%, 0,00; 0,00
8007 ORSE _ |Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00} 0,84 1,51 2,36 12,67} 22,70 35,37, 15,00} 35,37, 2,50, 37,87, 0,00%, 0,00; 0,00
8006 ORSE _[Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 195,00} 0,84 1,21 2,06] 164,72] 236,78 401,50 195,00} 401,50 28,39} 429,89 0,00%, 0,00; 0,00
46.3.4.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagdo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 50,00 136,83 9,67 146,50 0,00% 0,00 0,00
463411 3252 ORSE  [Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00} E 1,02] 1,02 g 102,07] 102,07| 100,00 102,07] 722 109,29 0,00% 0,00 0,00
46.34.12 3253 ORSE  [Fornecimento de abragadeira pléstica serilhada 390 mm un 100,00} - 0,99] 0,99 e 98,55 98,55 100,00} 98,55 6,97, 105,52, 0,00%| 0,00] 0,00}
463413 Al ORSE  |Fornecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00] 2,12 4,30} 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00] 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00
464 LUMINOTECNIA - - - - -
46.4.1 Egi SE::IGBE]A;A Proprio {INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 164,60, 1.077,18, 1.241,77 3.291,92 21.543,54 24.835,46] 20,00 24.835,46] 1.755,87 26.591,33 0,00% 0,00] 0,00}
46.4.2 Egi SE::IGB&SZA Proprio {INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 164,60, 1.519,38, 1.683,98, 329,19 3.038,77 3.367,96 2,00 3.367,96 238,11 3.606,08 0,00% 0,00] 0,00}
REF ORSE . LUMINARIA 36W 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO E
4643 13672 003 Proprio INSTALACAO un 120,00} 26,72 643,97 670,69 3.206,74 77.276,51 80.483,26] 120,00 80.483,26] 5.690,17 86.173,42
4.6.5 FIBRA OPTICA - - - - -
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46.5.1 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 200,00} 3,67, - 3,67] 733,84 - 733,84 - - g 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SBC .
46.5.2 059560 001 Préprio  [LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16] 1.710,55 - g - 0,00% 0,00] 0,00} -
4653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO 280,00} 5,58] 7,95) 13,53 1.562,02 2.2271,23 3.789,24 - - g 0,00% 0,00] 0,00} -
46.54 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC 56,00} g 21,93] 21,93] - 1.227,93 1.227,93 - g - 0,00% 0,00] 0,00} -
4655 000821 sBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC 40,00 ] 343,02 343,02 | 1372061 13.72061 | i ] 0,00% 0,00 0,00 |
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
4656 | TCE-C00902 | Proprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO GONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES B 40,00 265,48 50,90} 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 40,00} 12.655,22 894,72 13.549,94 0,00% 0,00] 0,00} g

REF SINAPI
104792 001

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS
IDENTIFICACAO DAS TUBULAGOES

IDENTIFICAGAQ DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

INSTALACOES DE CLIMATIZAGAQ
EQUIPAMENTOS

REMOGCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

4714 REF CPOS Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 5,00] 1.658,53 462,52] 2.021,06 7.792,66 2.312,58 10.105,24 2,00 4.042,10] 285,78 4.327,87 0,00% 0,00] 0,00} -
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4712 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 6,00] 1.665,86 523,05 2.188,92 9.995,18 3.138,32 13.133,50 2,00 4.377,83] 309,51 4.687,35 0,00% 0,00] 0,00} g
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4713 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 11,00 1.773,24 583,56 2.356,79 19.505,62 6.419,12 25.924,74 4,00 9.427,18 666,50 10.093,68 0,00% 0,00] 0,00} g
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4714 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 14,00 1.880,60 615,52 2.496,12 26.328,35 8.617,33 34.945,68 5,00] 12.480,60 882,38 13.362,98 0,00% 0,00] 0,00} g
43.08.042 004
CAPACIDADE DE 2,5 HP
.. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
4715 | TCE-C00855 | Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 10 HP 1,00 926,16 126,45 1.052,61 926,16 126,45 1.062,61 1,00 1.062,61 74,42 1.127,03 0,00% 0,00] 0,00} -
.. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
4716 | TCE-C00856 | Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 12 HP 1,00 926,16 126,45 1.052,61 926,16 126,45 1.062,61 1,00 1.062,61 74,42 1.127,03 0,00% 0,00] 0,00} -
.. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
4747 | TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP 3,00] 926,16 126,45 1.052,61 2.778,47 379,36 3.157,83 3,00] 3.157,83 223,26 3.381,09 0,00% 0,00] 0,00} -
4718 | TCE-C00803 | Préprio ﬁ\jMS(')r/F:I/E((::EgOR DE VIBRACAQ - VIBRA-STOP - 1/2"- 1500KF - FORNECIMENTO £ 20,00} 8,65 154,61 163,26 172,99 3.092,18 3.265,17 20,00} 3.265,17 230,85 3.496,02 0,00% 0,00] 0,00} -
4719 070482 SBC _ |MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR 2,00 53,32 277,22| 330,54 106,65/ 554,43 661,08] 2,00 661,08] 46,74 707,81 ,00] 100,00% 114,18 593,63 707,81
47110 | TCE-C 00804 | Préprio REMOCAO—’ VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE CAIXA DE 4,00 537,41 206,52] 743,93 2.149,62 826,09 2.975,71 4,00 2.975,71 210,38 3.186,10 0,00% 0,00] 0,00} -
VENTILACAO SIMPLES
4711 022335 SBC  |REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES 10,00 484,83 0,16} 484,99 4.848,30] 1,58 4.849,89 10,00 4.849,89 342,89 5.192,78 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SBC . . [UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 18HP RAS18FSNS5B1 HITACHI -
47112 0780908 001 Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 4,00 2636,40( 54.91352  57.549,92 10.545,58 219.654,08 230.199,66 1,20 69.059,90 4.882,53 73.942,43 0,00% 0,00] 0,00} -
REF UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - DEFLETORES
.. |CONTROLE INDIVIDUAL E 4% VELOCIDADE - 220V/1PH - CONTROLE REMOTO E o,
47113 g’&s&%}:ﬂ Préprio RECEPTOR DE SINAIS NAO INCLUSO - FAMILIA SET FREE - SISTEMA 20,00} 846,17 7.283,09 8.129,27 16.923,49 145.661,89 162.585,37 6,00 48.775,61 3.448,44 52.224,05 0,00% 0,00] 0,00} -
o FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO o, .
47114 070941 003 Préprio CASSETTE 4 VIAS - FAMILIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNGIONAL 20,00} 3,03] 614,40] 617,42 60,54] 12.287,94 12.348,48 20,00} 12.348,48 873,04 13.221,52 0,00% 0,00] 0,00}
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE
47115 070041 004 Proprio |REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMILIA SET 7,00] 3,03] 649,41 652,44 21,19] 4.545,86 4.567,05 7,00] 4.567,05| 322,89 4.889,94 0,00% 0,00] 0,00} -
FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL
REF EMBASA .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLE o, .
47.1.16 19.12.49 001 Préprio DE AR CONDICIONADO HITACHI 1,00 580,69  10.521,67|  11.102,36 580,69 10.521,67 11.102,36 1,00 11.102,36 784,94 11.887,30 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47117 103274 003 Proprio [FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA 3,00] 350,98  15.592,93|  15.952,91 1.079,94 46.778,79 47.858,73 2,00 31.905,82 225574 34.161,56 0,00% 0,00] 0,00} -
SET FREE
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47118 103274 002 Proprio [FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA 4,00 359,98  15.988,36 16.348,34 1.439,92 63.953,44 65.393,36 3,00] 49.045,02 3.467,48 52.512,50 0,00% 0,00] 0,00} -
SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.7.2 MATERIAIS FRIGORIGENOS - - - - - - - -
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4721 103289 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 220,00} 5,25 30,81 36,07 1.155,67 6.779,18 7.934,85 54,20] 1.954,86 138,21 2.093,07 0,00% 0,00] 0,00} -

FIXADOR. AF_11/2021_PA
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4722 103290 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 150,00 5,58 50,69 56,27 836,79 7.603,74 844054 7830 4.405,98 311,50 471746 0,00% 0,00 0,00 -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4723 103291 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 180,00 591 64,09 70,01 1.064,34 11.536,68 12.601,02) 40,20 2.814,23) 198,97 301319 0,00% 0,00 0,00 -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
4724 103292 SINAPI  |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 240,00 6,13 78,12 84,25 1.471,91 18.748,42 20.220,33) 99,00 8.340,89) 589,70 8.930,59 0,00% 0,00 0,00 -
FIXADOR. AF_11/2021_PA
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4725 | o oot Proprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 180,00 6,35 162,81 169,16 1.143,53 29.305,75 3044929 113,00 19.115,38, 1.351,46 20.466,84 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
4726 | oot oot Proprio | DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 22,20 62,81 85,01 1.110,01 3.140,40 425041 50,00 4.250,41 300,50 455091 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAQ, EXCLUSIVE ISOLAMENTO
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4727 | o0z Proprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 30,00 6,56, 189,46 196,03 196,92 5.683,87 5.880,79] 22,00 4.312,58 304,90 461748 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4728 | o0s Proprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 100,00 6,78 250,95 257,73 677,53 25.095,03 2577256 80,00 20.618,05 1.457,70 22.075,75 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4729 | o008 Proprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 165,00 7,00 313,22 320,22 1.154,22 51.681,56 52.835,78 165,00 52.835,78 373549 56.571,27 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47210 | ro0ur005 | POP ||DERIVAGAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLNO1621 UN 23,00 27,97 351,58 379,55 643,36 8.086,27, 8729,63| 23,00 8.729,63 617,18 9.346,82 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
47211 | o200z | PP || DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRE - ARBLBOT12 UN 12,00 21,97 468,02 495,99 335,67 5.616,18 595185 12,00 5.951,85| 420,80 6.372,65, 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47292 | roair00 | POP ||DERIVAGAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 14,00 27,97 364,79 392,77 391,61 5.107,10 549872 14,00 5.498,72 388,76 5.887,48 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
47213 | ro0a2003 | POP || DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 12,00 21,97 998,33 1.026,30 335,67 11.979,94 1231561 12,00 12.315,61 870,71 13.186,32 0,00% 0,00 0,00 -
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU N |
47214 | TCECO0861 | Propio |0 ae” EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 38,00 23,27 142,08 165,35 884,40 5.399,00 6.283,40) 2,00 330,71 23,38 354,09 0,00% 0,00 0,00
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU N |
47215 | TCECO0863 | Propio |0 ae” EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 13,00 23,27 188,61 211,88 302,56 2451,91 2.754,47] 2,00 423,76 29,96 453,72 0,00% 0,00 0,00
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU N |
47216 | TCECO0862 | Propio | ae” EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 27,00 23,27 192,89 216,17 628,39 5.208,13 5.836,52| 2,00 432,33 30,57 462,90 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
47247 | TCECO0864 | Proprio |2 EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 20,00 23,27 200,07 223,34 465,47 4.001,30 4.466,78 E - - 0,00% 0,00 0,00 -
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 7/8", OU
47218 | TCECO0899 | Proprio |0 oo EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SO 055057 UN 4,00 23,27 201,12 224,39 93,09 804,48 897,58 3,00 673,18 47,59 720,78 0,00% 0,00 0,00 -
. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS
47219 | TCECO0885 | Proprio | Cocoroen £ GASES OXIGENIO E AGETILENO, BASE SINAPI 82715 E 52716 KG 4,80 52592|  1.153,65  1.679,57 2524 43 5.537,52 8.061,95| 4,80 8.061,95] 569,98 8.631,93 0,00% 0,00 0,00 -
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA 3
47220 | Lo PIOPO. |\ TEVIAS DE CLIMATIZAGAO . FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 220,00 1,15 24,21 25,36 253,59 5.325,39 557898 220,00 5.578,98| 394,43 597342 190,00( 86,36%| 234,49 4924,37 5.158,86|
47221 05{4155':1 782(():2 Proprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 140,00 2,31 63,10 65,41 323,98 8.833,77] 9.157,75 140,00 9.157,75| 647,45 9.805,20) 120,00( 8571%| 297,33 8107,13 8.404,46|
47222 05{4155':1 75251 Proprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 91,00 2,31 62,93 65,25 210,59 5.726,74 593732 91,00 5.937,32] 419,77 6.357,09) 80,00( 87,91%| 198,22 5390,43 5.588,65|
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47228 | oo Proprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 1.315,00 9,68 26,26 35,94 12.727,90 34.527,32 47.255.21| 468,00 16.817,83) 1.189,02 18.006,85 0,00% 0,00 0,00 -
E INSTALACAO
DIFUSAO DE AR
070928 SBC _|DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8" UN 12,00 56,21 306,16, 362,36 674,50 3.673,87 4.348,37| 12,00 4.348,37] 307.43 4.655,80) 6,00 50,00%| 361,10 1966,81 2.327,90)
070842 SBC _|DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m 7,00 56,21 495,41 551,62 393,46 3.467.85 3.861,31 7,00 3.861,31 272,99 4.134,30) 0,00% 0,00 0,00 -
070337 SBC __|GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM UN 4,00 56,21  1.08531]  1.14152 224,83 4.341,23) 4.566,06) 4,00 4.566,06] 322,82 4.838,88] 0,00% 0,00 0,00 -
070957 SBC __|PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM UN 30,00 46,86, 156,79) 203,65 1.405,66) 4.703,73) 6.109,39] 30,00 6.109,39) 431,93 6.541,33 0,00% 0,00 0,00 -
070079 SBC __|COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4™ UN 60,00 46,36 15,74 62,60 2.811,31 944,50 375581 20,00 1.251,94 88,51 1.340,45 0,00% 0,00 0,00 -
070335 SBC __|COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8™ 200MM UN 19,00 46,36 20,63 67,49 890,25 392,04 1.282,29] 19,00 1.282,29 90,66 1.372,95 0,00% 0,00 0,00 -
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 — GRAU

4737 060504 SBC _ |PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 200,00} 1,73 9,33] 21,06/ 2.345,84 1.865,41 4.211,25] 80,00} 1.684,50 119,09 1.803,59 0,00% 0,00 0,00}

4738 12498 ORSE__|Barra roscada bicromatizada @ 3/8" x 3000mm un 100,00 14,58 76,57] 91,15 1.458,01 7.656,98 9.114,99 40,00} 3.646,00 257,77 3.903,77 0,00% 0,00 0,00}

4739 12614 ORSE__|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 800,00 3,63 1,26 4,89 2.907,22 1.006,62 3.913,84| 400,00} 1.956,92 138,35 2.095,27 0,00% 0,00 0,00}

4.7.3.10 12506 ORSE __|Arruela de lisa 3/8" un 800,00} 0,35 0,18] 0,53] 281,57 140,79 422,36| 400,00 211,18] 14,93 226,11 0,00% 0,00 0,00}

4731 05022552((;1 Préprio  [COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6™ 150mm UN 60,00} 57,49 34,27] 91,77, 3.449,60 2.056,35 5.505,95 30,00} 2.752,97 194,64 2.947,61 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR o,

47312 070646 001 Préprio DN 200mm, 300 A 500m7h UN 19,00 13,30 370,69 383,99 252,78 7.043,08 7.295,86 19,00 7.295,86 515,82 7.811,68 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR

47313 070646 002 Préprio DN 160mm, 180 A 300m7h UN 60,00} 13,30 308,48 321,78 798,25 18.508,73 19.306,99 30,00} 9.653,49 682,50 10.335,99] 0,00% 0,00 0,00

47314 063120 SBC _ |CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2"+ PARAFUSO UN 500,00 7,23 4,03 11,26 3.616,43 2.014,99 5.631,42| 500,00 5.631,42 398,14 6.029,57 0,00% 0,00 0,00}

4.7.3.15 C3481 SEINFRA [CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO DIAM.=1" UN 300,00 5,32) 3,58 8,90 1.597,04 1.074,37 2.671,41| 300,00} 2.671,41 188,87 2.860,28 0,00% 0,00] 0,00}

AF_09/2023

DRENOS
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4744 F;i;;";g; "| Proprio [B, 2506/M= DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTADE |  KG 400,00 8,72 21,76 3048 348796 870407| 1219203 11968 3.647,86 257,90 3.906,76 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 - GRAU
4742 | Tntios | Proprio (B, 250GINEDE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NER 7008 - ISENTADE | KG 340,00 8,72 22,39 31,11 2.964,77 761386 1057863 340,00 1057863 747,91 11.326,54 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
4743 RE;?:*SE Préprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m 200,00 1,31 18,81 30,12 226137 3.762,50 6.02386| 5538 168,01 11793 1.785,94 0,00% 0,00 0,00
) | JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - N
4744 | TCECOZN | Propio |cop i obnre E sTALAGRD m 1240 6,92 55,65 6257 8576 690,11 77587 1240 775,87 54,85 830,73 0,00% 0,00 0,00
4745 | REFSINAPL | oo |Fomecimentoe de parafuso ©/5/16 314" com pora e aruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2.012,06 648,42 266048 7762 1.496,42 105,80 1.602,22 0,00% 0,00 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
4746 REZ;NQPI Préprio | Fomecimento e instalagéo de canto PWII para dutos tipo TDC ] 272,001 14,58 1320 2778 3.965,79 3590,03 755582 153,00 425015 300,49 455064 0,00% 0,00 0,00
4747 RST158|1N§PI Préprio | Fomecimento e instalagéo de grampo PWII para dutos tipo TDC ] 62,00 14,58 14,22 28,80 903,97 881,60 178557 34,87 1.004,24) 71,00 1.075,24 0,00% 0,00 0,00
4748 | TCE-CO00700 | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 7299 50,16 12315 218,97, 15049 36946 169 208,13 14,71 222,84 0,00% 0,00 0,00
] — |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS N
4749 | TCECO0T01 | Proprio |, tro™ ot nsc S MM X 10 M PARA DUTOS TDO ] 60,00 14,58 752 22,10 874,81 451,39 132620 3375 745,99 52,74 798,73 0,00% 0,00 0,00
47440 F;E:S'go‘\f' Préprio Eﬂ?gg?g'gmo E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA ] 6.000,00 0,25 018 042 1478,25 1.055,89 2534,14| 3.375,00) 142545 100,78 1526,23 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP! SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47401 | G0t | Proprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 4,00 9,68 26,26 3594 38,72 105,03 374l 225 80,85 572 86,57 0,00% 0,00 0,00
E INSTALAGAO
REF SINAP! SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
47402 | ool | Proprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIVENTO| M 35,00 9,68 20,14 29,82 338,77 704,94 104371 19,69 567,16 4151 628,67 0,00% 0,00 0,00
E INSTALAGAO
REF . N
47413 | CPOSICOHU | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 160,00 1347 20,14 33,61 2.155,43 322258 537801 75,00 252094 17823 269,17, 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6)
61.10.310 001
REF . N
47414 | cPOSICOHU | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 30,00 1347 23,11 36,58 404,14, 693,19 1097.34) 30,00 1.097,34 77558 147492 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
47415 0;{3%2852& Préprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 10248 122,01 78,10 409,93 48803 4,00 488,03 34,50 522,54 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200
47446 90696 SINAPL || JUNTA ELASTICA - FORNEGIMENTO £ ASSENTAMENTO. AF. 01/2031 M 36,00 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79 6.377,80] 36,00 6.377,80 450,91 6.828,71 0,00% 0,00 0,00
47447 o?a%iasggz Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 1953 46472| 48425 39,05 929,45 96850 200 968,50 6847 1.036,97 0,00% 0,00 0,00
47418 0?51 152(?1 Proprio |JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 6655 40107 467,62 532,38 3.208,57 374095 8,00 374095 264,49 400544 0,00% 0,00 0,00
47419 OESEZZGSE& Préprio |BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94 141532 12,00 1415,32) 100,06 1515,38 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150
47420 90695 SINAPL |\ JUNTA ELASTICA - FORNEGIVENTO £ ASSENTAVENTO. AF. 01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52 1293837 1336189 126,00 13.361,89) 944,69 14.306,58 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA N
47421 104065 SINAPI | (01 ETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 0672022 UN 24,00 6,03 168,88 17491 144,66 405315 419780 24,00 4197,80 296,78 449459 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA N
47422 104064 SINAPL | (01 ETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 0672022 UN 18,00 603 20116 207,18 108,49 362081 372930 18,00 372930 263,66 3.992,97 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
47423 104176 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 1891 27156 29047 832,01 1194854 1278055 44,00 12.780,55, 903,59 13.684,14) 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI __ |PLUVIAL, CPVC, PR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM
4742 | "ol ot | PIOPIO | oo ACADEIRA METALICA FLEXIVEL 16 MM, FIXADA DIRETAVIENTE NA LAJE. M 190,00 24,00 1059 34,60 456075 201288 657363 190,00 6.573,63 464,76 7.038,39 0,00% 0,00 0,00




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR N
4751 104316 SINAPL | ) DIGIONADO - FORNEGINENTO £ INSTALAGAO. AF 081202 ] 197,00 14,87 14,32 29,19 292948 282028 574976 197,00 574976 406,51 6.156,27 0,00%) 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
4752 103979 SINAPL |64 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 194,00 14,59 21,10 35,69 283025 409345 6.923,70| 194,00 6.923,70 489,51 7.413,20 0,00%) 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR N
4753 104319 SINAPL | DICIONADO - FORNEGINENTO £ INSTALACAO. AF. 0872022 UN 247,00, 643 6,34 12,78 158874, 1.567,01 315574 247,00 3.185,74 223,11 3.378,86 0,00%) 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
4754 103984 SINAP! |0 CTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO. AF 052022 UN 14,00 12,50 1262 25,12 175,05 176,65 35170 1400 351,70 2,87 376,57 0,00%) 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
4755 103967 SINAPL | MADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF 012022 UN 7,00 3,87 9,70 13,57, 27,10 67,88 9498 7,00 94,98 6,71 101,69 0,00%) 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - N
4756 104324 SINAPL |- o NEGIVENTO £ INSTALAGAO. AF 0612022 UN 2,00 8,58 9,31 17,89 17,16 18,62 3578 200 3578 253 38,31 0,00%) 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
4757 89625 SINAPL | o NEGIVENTO £ INSTALAGAO. AF 0612022 UN 5,00 9,23 179 2722 46,15 8993 13608| 5,00 136,08 9,62 14,70 0,00%) 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO
4758 103976 SINAP! |1 O UMADA DE AGUA. FORNEGIMENTO E INSTALAGAG, AF 0612022 UN 51,00 775, 21,51 29,27 395,35 1.097,20 149256) 51,00 149256 105,52 1.598,08 0,00%) 0,00 0,00
REF CPOS | ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE N
4759 | e aion | POPIO | Soni bl ASTOMERICA FLEXIVEL m 197,00 12,54 39,09 51,62 247013 769986  10.16999| 197,00 10.169,99) 719,02 10.889,01 0,00%) 0,00 0,00
CPOS/CDH|ISOLAMENTO TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM,
47540 | 3211250 U |PARA TUBULAGAD DE 2" (54 W) M 194,00 13,46 9,61 23,07 261,75 1.864,07 447582 194,00 447582 316,44 479226 0,00%) 0,00 0,00
476 ELETRICA COMANDO ] E ] E E - ]
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
4764 104785 SINAPI | ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 600,00, 7,21 1040 1761 432388 624032 1056420 23400 412004 291,29 441132 0,00%) 0,00 0,00
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE — |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO N
4762 | Todtor | PO | GiELDADO) AFT 2118 AWG 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 1.000,00 8,34 22,85 31,19 8.341,55 285126 3119281 51247 15.985,38, 1.130,17 17.115,55 0,00%) 0,00 0,00
REF
4763 | CPOSICDHU | Préprio |[PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 62,00 11,14 22,64 3378 690,661 1.403,69 200434 62,00 2,004,334 148,07 224241 0,00%) 0,00 0,00
40.20.240 001
REF S0 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
4764 Préprio | INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 600,00, 26,27 48,14 7441 15.759,19) 2888393 4464311 542,00 40.327,61 2.851,16 4317877 0,00%) 0,00 0,00
061145 001 INSTALAGAQ
REF SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1') - N
4765 | grerogr | PO |FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 8,83 15,49 2431 105,91 185,84 20174 300 72,94 5,16 78,09 0,00%) 0,00 0,00
4766 061551 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 100,00 14,25 13,79 28,04 142545 137882 2.604,27 - - - 0,00%) 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
4767 95802 SINAPL | M (1), APARENTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF 102022 UN 300,00 2927 37,12 66,40 8.782,38 11137,02)  19.91940| 260,00 17.263,48 1.220,53 18.484,01 0,00%) 0,00 0,00
REVESTIMENTOS ] g
8. PISOS - ] -
4814 170659 SBC _|PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 16,30 2649 23317] 25965 431,71 3.800,63 4.232,34 - - - 0,00%) 0,00 0,00
REF SINAPI _ |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, - ] ] ] N
4812 | Qoo | POIO | Co0 CoM COLA AF 0912020 m 662,75, 7,15 323,61 330,77 474109 2447471 21921581 0,00%) 0,00 0,00
4813 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 198,69 433 83,05 87,38 860,16 1650039 17.360,55 198,69 17.360,55) 1.227,39 18.587,94 0,00%) 0,00 0,00
4814 F;izﬁggf' Proprio | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 me 7378 5455 68424 738,79 402438 5048355 5450793 1333 9.848,07 696,26 10.544,33 0,00%) 0,00 0,00
4815 98689 SINAPI_|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 25,10 116,39 14149 10042 465,54 565,96 - - - 0,00%) 0,00 0,00
4816 | 05.80.080 FDE__|BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA W 5,00 1189 21922 231,11 59,44 1.096,10 115554 5,00 1.155,54, 81,70 1.237,24 0,00%) 0,00 0,00
PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
4821 87878 SINAPI |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m 6,55 355 2,88 6,42 2323 18,85, 42,07 - - - 0,00%) 0,00 0,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
4822 87528 SINAPI | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m 6,55 30,50 2,57 55,06 199,76 16091 360,67 - - - 0,00%) 0,00 0,00
QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4823 150575 | EMBASA :'PS&IEM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE me 81,35 6,23 145,70 15193 506,79 1185233 1235912 1134 1.722,83 121,80 1.844,64 0,00%) 0,00 0,00

4841

88497

SINAPI

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1.117,49

13,73]

1,73

25,46

3 o 2 o

4831 TCE-C 00924 Proprio ARMSTRONG 1250X625X25MM m 718,55 30,67, 286,03 316,71 22.040,56] 205.528,54, 227.569,10} 718,55 227.569,10} 16.089,14; 243.658,24, 0,00% 0,00] 0,00}

4832 120412 SBC _ |FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35 28,10 96,06 124,16] 459,36 1.570,58 2.029,94 16,35 2.029,94 143,52] 2.173,46 0,00%| 0,00 0,00
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, , o

4833 120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXACAO E ACABAMENTO m 53,68, 32,22, 791,06 823,28 1.729,69 42.463,92 44.193,62] 53,68, 44.193,62] 3.124,49 47.318,10] 0,00% 0,00] 0,00}
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA , o

4834 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS m 17,67! 2834 69,25 92,66 413,73 1.223,63, 1.637,36) 17,67! 1.637,36) 115,76 1.753,12 0,00% 0,00] 0,00}

4835 9082 ORSE | Tabica metélica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 50,39 E 28,27, 28,27 - 1.424,60, 1.424,60) 50,39 1.424,60) 100,72, 1.525,32, 0,00% 0,00! 0,00}

0,00
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PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

4911

TCE-C 00744

Préprio

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABECADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E
LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO
FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO.

INCLUSIVE FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX
ESCOVADO - INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA
DO LADO INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM
ANEIS DE AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO

UN

4,00}

4.996,89

4.996,89 g

19.987,54

24.966,57|

19.987,54]

4,00}

19.987,54] 1.413,12

21.400,66

4,00,

25,00% 0,00]

a8az | omgy | snapr [PRURALITELACK me 1.117.49 620 02 1545 693220 1033438 17.26658 61185 945383 668,39 1012221 12200 1091%| 810,32 1208,00 201832

4843 | omgs | snapr |PRTRALITELACKLICAPREMIUN, APLICAGAO MANUAL BMTETO. DUAS me 2951 864 t018 1879 25499 29965 s5464[ 2951 554,64 3921 593,85 0,00% 000 0,00 -

aBan | e | AR [ o) ESMALTE SINTETICO me 7095 il 1040 2210 830,31 779 156823 7095 1568.23 110,87 1679,11 0,00% 000 0,00 -
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

4845 | 10075 | SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 |  m? 5.3 2801 1Be0| 4161 150,12 7291 2303 53 22303 1577 23680 0,00% 000 0,00 -
DEMAOS). AF 0112020

4546 | 100754 | SINAPI |PINTURA DE TUBULAGAO APARENTE SOB ALAJE e 600,00 2801 1360 4161 1680452 §.162.05 500,00 24.966,57 1.765,14 26.731.70 0,00% 000 0,00 -

21400,66

21.400,66

41111

TCE-C 00613

TCE-C 00652

Préprio

Préprio

CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM
RECOMPOSICAO DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
/ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

386,84

1.040,88,

1.040,88 g

1.040,88

1.077.537,83]

1.040,88,

34,23

95.358,09)

12,23]

3,13%

0,00% 0,00

2 n

4921 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 6,00 16,04/ 1.281,69 1.297,73 96,24 7.690,11 7.786,36 6,00} 7.786,36 550,50 8.336,85 1,68 28,00%) 28,85} 2305,47 2.334,32
RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE

4922 TCE-C 00925 Préprio VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE CcJ 1,00} 337,30 1.841,92 2.179,22 337,30 1.841,92 2.179,22 g - g 0,00% 0,00 0,00 g

36475,01

41112

TCE-C 00651

Proprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
AALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1,00

2.041,36

2.041,36 -

2.041,36

2.041,36

0,00% 0,00]

41113

4.11.2
4.11.21

TCE-C 00650

190325

Préprio

SBC

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
/ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGCAS SANITARIAS
CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO

2,00]

121,83]

881,10

1.528,97,

881,10 g

1.650,80 243,66

881,10

3.057,93

881,10

3.301,60

3.301,60 233,42

3.535,02

0,00% 0,00

0,00% 0,00

411.2.2

4.11.3

41131

95472

86936

SINAPI

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

METAIS SANITARIOS

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020

2,00]

1,00

47,83

36,85

924,54/

575,71

972,37 95,661

612,56 36,85]

1.849,08

575,71

1.944,74

612,56]

1.944,74 137,49

2.082,24

0,00% 0,00]

0,00% 0,00]

411.3.2

190376

SEDOP

Tanque inox ¢/ tomeira, sifao e valvula

41133

10100

ORSE

1,00

96,24

727,88

824,12 96,24]

727,88

824,12

0,00%, 0,00

Tomeira de parede, cromada, fechamento automatico, Biopress, ref. 1182-BIO, da
Fabrimar ou similar

2,00]

12,38]

264,06

276,44 24,76

528,12

552,88

2,00]

552,88 39,09

591,97

0,00% 0,00]

411.34

11232

ORSE

Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa

41135

ED-48184

SETOP

2,00,

18,21

157,47,

175,68 36,43]

314,94

351,37

2,00

351,37 24,84

376,21

0,00%, 0,00

SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 ML

2,00]

19,49

227,32

246,81 38,98

454,63

493,61

2,00]

493,61 34,90

528,51

0,00% 0,00]

411.36

ED-48180

SETOP

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

2,00]

19,49

209,82]

229,30 38,98

419,63

458,61

2,00

458,61 32,42

491,03

o

00

100,00% 41,73

41137

190789

SEDOP

Cabide cromado

1,00

9,62)

64,03]

73,65 9,62

64,03]

73,65)

1,00

73,65) 521

78,86

0,00%) 0,00
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187,24| 13,24] 200,48 [ 0,00%]
0,00%

[41138 | 191522 | SEDOP _|Acabamento p/ registro de gaveta | | 2,00] 3,20| 0,00] 0,00] f|
190097 SEDOP  |Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS
m__-m
41 ABRIGOS DE HIDRANTE
REF ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE

----------_-

4.12 MOBILIARIO -
4124 MOBILIARIO SOB MEDIDA

BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

90,42| 93‘62| 6,41] 180‘64| 187.24| z,ool

41211 TCE-C 0800 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] E 5.548,56 5.548,56 5.548,56 5.548,56 g - E 0,00% 0,00 0,00

41212 | TCE-C 0801 Proprio ?S;Nésmﬂzﬁ'?OAEngTiE:éA%M MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00] E 4.724,03 4.724,03 g 4.724,03 4.724,03; g - E 0,00% 0,00 0,00 g
41213 | TCE-C 0802 Proprio ‘:ngNésmﬂzﬁ'?OAEngTiE:éA%M MDF, 70X4SX95CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00} E 265391 265391 g 265391 265391 1,00} 265391 187,63] 2.841,54 0,00% 0,00 0,00 g
41214 | TCE-C 0803 Proprio }EgRﬁé\gﬁ&?\?{gh&EQATTEIQ/;%SXSOXECM CONFORME PROJETO - UN 1,00] E 3.045,51 3.045,51 g 3.045,51 3.045,51 g - E 0,00% 0,00 0,00 g
41215 | TCE-C 0804 Proprio AD - ARMARIO AEREO DML EM MDF, 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00] E 4.218,09 4.218,09 g 4.218,09 4.218,00, g - E 0,00% 0,00 0,00 g

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
41216 | TCE-C 00811 Proprio ET;S'F:LI:(EIIE\SM MDF, 8GX53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00} E 5.846,32 5.846,32 g 5.846,32 5.846,32 8,00] 46.770,52 3.306,68 50.077,20 0,00% 0,00 0,00} -

A200 - ARMARIO COM NICHO 200X45X250 CONFORME PROJETO -

X 6 | - % -
4.121.7 | TCE-C 00510 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9,00 18.586,50|  18.586,50] 167.278,48 167.278,48] 9,00 167.278,48] 11.826,59) 179.105,06 0,00% 0,00 0,00
41218 | TCE-C 00511 Proprio ‘IC\NZSS.?AL:T;I\AIC\)RIO 230X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 7,00 -|  17.037,87|  17.037,87 g 119.265,11 119.265,11 2,00] 34.075,75 2.409,16 36.484,90 0,00% 0,00 0,00 g
41219 | TCE-C 00512 Proprio mi;?AL:%l\gﬁ(\)RIO 320%45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00] - 2437991 24.379,91 g 48.759,83 48.759,83 2,00] 48.759,83 3.447,32 52.207,15 0,00% 0,00 0,00 g
4.12.1.10 [ TCE-C 00513 Préprio &??A&%l\gﬁ(\)mo 340X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00} <| 3242152 3242152 g 32.421,52 32.421,52) 1,00} 3242152 2.292,20 34.713,73 0,00% 0,00 0,00 g
412111 | TCE-C 00514 Préprio ﬁ\‘PSZ.I?:LA%?gADOR 225X35XB0 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00] E 6.726,53 6.726,53 g 6.726,53 6.726,53 1,00} 6.726,53 475,57 7.202,10 0,00% 0,00 0,00 g
.. |BG120 - BANCO COM GAVETOES 120X45X45 CONFORME PROJETO - o
412112 | TCE-C 00515 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 E 4.330,58 4.330,58 g 12.991,75] 12.991,75] 2,00] 8.661,17 612,34 9.273,51 0,00% 0,00 0,00 g
412113 | TCE-C 00517 Préprio ﬁ\l(?T;A(L::(?AR(I)NHO DE CAFE 80X40XB0 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00] E 3.473,37 3.473,37 g 6.946,75 6.946,75 2,00] 6.946,75 491,14 7.437,88 0,00% 0,00 0,00 g
4.12.1.14 | TCE-C 00516 Préprio Eﬁk;:ﬁ?g&? LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 10,00 197,83] 4.042,67 4.240,50 1.978,30 40.426,67 42.404,97 2,00] 8.480,99 599,61 9.080,60 0,00% 0,00 0,00 g
4.12.1.15 | TCE-C 00805 Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLOREIRA ALTA METALICA PRETA UN 2,00] 197,83] 1.188,27, 1.386,10 395,66 2.376,55 271221 2,00] 271221 196,00] 2.968,20 0,00% 0,00 0,00 g
4.12.2 MOBILIARIO COMERCIAL - - - - - - - ]
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
41221 | TCE-C 00608 Proprio {2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 96,00 E 277818 277818 g 266.704,80 266.704,80 60,00 166.690,50] 11.785,02] 178.475,52 0,00% 0,00 0,00 g
INSTALACAQO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
41222 | TCE-C 00609 Préprio  [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 10,00 E 4.502,80 4.502,80 g 45.027,99 45.027,99 6,00} 27.016,79 1.910,09 28.926,88 5,00( 50,00% 0,00 24105,73 24.105,73
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
41223 | TCE-C 00610 Préprio €G3 - GADEIRA GIRATORIA 03- UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM UN 73,00} - 3.315,95 3.315,95 - 242.064,32 242.064,32 19,80] 65.655,80 4.641,87 70.297,67 0,00% 0,00] 0,00} -

ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41224 | TCE-C 00500 Proprio  {INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 47,00} - 10.089,77|  10.089,77 g 474.219,17 474.219,17] 12,20 123.095,19] 8.702,83 131.798,02 460  9,79% 0,00 49694,33 49.694,33
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41225 | TCE-C 00503 Proprio  {INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00] E 6.478,79 6.478,79 g 12.957,59) 12.957,59] 2,
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

. [MR1- MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
41227 | TCE-C 00509 | Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 - 3.390,92 3.390,92 - 33.909,18 33.909,18, 3,00] 10.172,75 719,21 10.891,97 0,00% 0,00] 0,00} -

. |MR3- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 410X120 ELETRIFICADA CONFORME
41228 | TCE-C00508 | Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 8.879,58 8.879,58 - 8.879,58 8.879,58 0,60 5.321,75 376,67, 5.704,42 0,00% 0,00] 0,00} -
.. [VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA -
41229 | TCE-C00808 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 19,00] 29,52 454,62 484,14 560,90 8.637,84 9.198,74 19,00] 9.198,74 650,35/ 9.849,09 0,00% 0,00] 0,00 -

VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA -

40 15.549,11 1.099,32 16.648,43] 0,40( 10,00% 0,00 2774,74 2.774,74

41226 | TCE-C 00505 Proprio UN 10,00 E 6.832,33 6.832,33 g 68.323,34 68.323,34 6,00} 40.994,00 2.898,28 43.892,28 0,00% 0,00 0,00 g

412210 | TCE-C 00807 | Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 122,84 737,82 860,67 1.474,13 8.853,87 10.328,00 12,00 10.328,00 730,19 11.058,19 0,00% 0,00] 0,00} -

412211 F;E:O?ggrl Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAQ DE TETO UN 4,00 23,12 501,66 524,78 92,46} 2.006,65 2.099,11 4,00 2.099,11 148,41 2.247,52 0,00% 0,00] 0,00} -

412212 F;E:;'gg;' Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 6,00 23,12 156,66 179,77 138,69 939,96 1.078,65 6,00 1.078,65 76,26 1.154,91 0,00% 0,00] 0,00} -
o

41231 | TCE-C 00606 | Préprio PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5% MARCA SUNFIX, MODELO PANAM{\' COR m? 103,16, - 765,72 765,72 - 78.991,19 78.991,19 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ

. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR "
41232 | TCE-C 00607 | Préprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 90,41 - 770,92 770,92 - 69.698,47 69.698,47 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
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SINAPI

ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CAR!
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PGS OPERAGAQ
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCARGA E MONTAGEM DE

3.774,46

20,00] 25,00%

1.061,20

SINAPI

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.692,81

869,34

SINAPI

LIMPEZA

REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

2.193,94

2.056,21

3CM

CONTRAPISO

2 0,
o734 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 " s 21389 972,37 0,00%
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
512 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m? 66,63] 27,42 10,26 37,68 1.826,86 683,61 251047 - g E 0,00% 0,00] 0,00} g
MATERIAL DEMOLIDO
REF SINAPI .. |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA "
513 97640 001 Préprio MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 804,43] 179 0,70] 2,48 1.436,89 559,18 1.996,07 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.14 85371 SINAPI_|REMOCAO DE PISO EM CARPETE m? 720,00 4,11 1,67 5,78 2.958,61 1.203,72 4.162,33] - - - 0,00%, 0,00 0,00} -
515 97663 SINAPI ig%ggﬁ%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 13,44 5,05) 18,49 161,23 60,61 221,84 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
RE_MOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
516 97666 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 9,00] 9,78] 3,70] 13,48 88,06} 33,26 121,32 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
517 97644 SINAPI ig%ggﬁ%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 7,63] 10,09 3,87] 13,96 77,01 29,54 106,55 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 5
518 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 50,40} 65,55 78,49] 144,04 3.303,89 3.955,79 7.259,68 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
5.1.9 TCE-C 00920 | Proprio |ACESSO/TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA cJ 1,00 743,35 225,72] 969,07 743,35 225,72 969,07] g g g 0,00% 0,00] 0,00} g
REINSTALACAQ
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE "
5.1.10 TCE-C 00921 Préprio ELETRICA EXISTENTE m 804,43] 21,03 7,62] 28,65 16.917,04 6.129,77 23.046,81 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE "
51.11 TCE-C 00922 | Proprio HIDROSSANITARIA EXISTENTE m 804,43] 3,26 1,14 4,39 2.618,96 913,10 3.532,05 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC "
5.1.12 TCE-C 00923 | Proprio EXISTENTE, INCLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43] 15,76 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SIURB . . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA "
5.1.13 13050005 001 Préprio DE REGULARIZACAO m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14 6.972,37 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE o,
5.1.14 ED-48469 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO un 120,00 4,26 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60} - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
5.2 REFORCO ESTRUTURAL - - - - - 9
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?
521 TCE-C 00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 114,47 1.278,89 1.393,36 77.89%,27 870.295,79 948.192,07 66,17] 92.198,31 6.518,42 98.716,73 0,00% 0,00] 0,00} -
DE CONCRETO.
522 TCE-C00186 Préprio TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 46,00 17,02 387,76 404,78] 782,80 17.836,90 18.619,71 g g g 0,00% 0,00] 0,00} g

INSTALACOES HIDRAULICAS

3.585,63

2.682,05

5.3.1 F\;gleggfl Préprio ggg&%’;’:ﬁg OCSQAPEESSQ:?(?&AA UA.I-S g;\//ZEOLZI:NTE’ APLICADO SOBRE LAJE, m? 792,96 11,73] 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
53.2 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 724,19 3441 30,08] 64,50 24.921,75 21.786,62 46.708,37 7,92] 510,82 36,11 546,93 0,00% 0,00] 0,00} -
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
54 PAREDES E SEPTOS - - - - - -
REF SINAPI N PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
54.1 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 445,52] 27,38 342,10 369,48 12.199,58 162.412,49 164.612,07 - g g 0,00% 0,00] 0,00} -
96366 002 5
VAOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
54.2 103331 SINAPI | DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 3,10] 52,72 57,9 110,68 163,45 179,67 343,12 - g g 0,00% 0,00] 0,00} -
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
543 98577 SINAPI ABASE DE SILICONE. AF 09/2023 M 100,80} 41,30 24,82 66,13 4.163,34 2.502,08 6.665,42( 100,80 6.665,42 471,25 7.136,67 0,00% 0,00 0,00 g
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
5.4.4 104720 SINAPI ggmg!ﬁwiﬁgg gLMRZLIEiREEgg;?ovﬁ;;UE;AUIEDiSJE#ngg\U’gEGTQIQI%AO(;IIOM m? 132,00} 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 49,95 9.137,62 646,03 9.783,65 0,00% 0,00 0,00 g
VAOS. AF_07/2023_PS
5.4.5 96374 SINAPI |{INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00} 2,80 33,06 35,86 279,81 3.305,82 74,80 189,62] 2.871,67 0,00%, 0,00 0,00 |

INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTROS -

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
55.1.1 89353 SINAPI INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 2,00] 6,00 49,31 47,31 12,00, 82,62, 94,63] - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
55.1.2 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 314" -FORNECIMENTO E UN 2,00] 6,00 33,55 39,55 12,00, 67,10 79,10} - - - 0,00% 0,00] 0,00} -

5521

89402

SINAPI

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

21,73]

344,93

0,00%

0,00]

0,00}
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5522

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

UN

19,00

13,06}

157,32]

90,78

248,10

0,00%

0,00

5523

55.3.1

89395

89711

SINAPI

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

12,00

2,52

16,97

13,46

17,90

29,43

132,41

40,25}

82,36

33,93

214,77

7417]

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

0,00}

55.3.2

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

16,93

17,34

19,35

36,69

293,62

327,58

621,20]

0,00%

0,00]

0,00}

55.3.3

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9,31

14,34

23,70]

38,06

133,53

220,69

354,22

0,00%

0,00]

0,00}

5534

94703

SINAPI

AADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

UN

8,00]

7,29

15,47

22,75

58,29

123,75

182,04

0,00%

0,00]

0,00}

55.3.5

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00]

21,75)

37,09)

58,84

43,50

74,18

117,68,

0,00%

0,00]

0,00}

5536

86883

SINAPI

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00}

3,18

9,95]

13,13]

12,71

39,81

52,51

0,00%

0,00

0,00

55.3.7

3404

ORSE

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

5538

1212

ORSE

un

45,00}

2,12)

2,50

4,62)

95,43]

112,45

207,88

0,00%,

0,00

0,00}

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

55.3.9

89726

SINAPI

un

35,00}

2,12)

4,15

6,27]

74,22]

145,36

219,58

0,00%

0,00

0,00}

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,92

7,32]

14,24

27,66]

29,28

56,95]

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.10

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00]

7,51

11,87

19,38

45,03]

7,22

116,25

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.11

89810

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

5,00]

11,83

24,46]

36,30

59,17]

122,31

181,48,

0,00%

0,00]

0,00}

55.3.12

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00]

6,92

7,04

13,96

55,33]

56,31

111,64 3,00]

41,87]

2,96]

44,83

0,00%

0,00]

0,00}

55.3.13

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

10,99

18,50

75,06}

109,90

184,96

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.14

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03]

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00]

0,00}

55.3.15

102711

SINAPI

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

UN

1,00

36,97

65,22]

102,18

36,97]

65,22

102,18,

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.16

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

10,02

22,49)

32,51

10,02

22,49

32,51

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.17

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

2,00]

16,79

48,62]

64,40

31,57]

97,23

128,80

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.18

104353

SINAPI

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

3,00]

11,36

38,82]

50,18

34,08]

116,46

150,54

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.19

89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

5,00

7,36)

12,35

89,96/

13241

222,37

0,00%

0,00]

0,00}

5.5.3.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,00

16,09

23,09

97,93]

225,31

323,24

0,00%

0,00]

0,00}

55321

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00]

10,02

19,64

29,66

20,04]

39,28

59,32]

0,00%

0,00]

0,00}

104344

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

UN

2,00]

12,66

36,74]

49,40

25,32]

73,47

98,80}

0,00%

0,00]

0,00}

REF SINAPI .. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO o

5611 102136 001 Préprio PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00] 278,76  48.566,10|  48.844,86 278,76 48.566,10 48.844,86 0,50] 24.422,43 1.726,67 26.149,10 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO o

56.1.2 102136 002 Préprio PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00] 278,76  59.583,70|  59.862,45] 278,76 59.583,70 59.862,45 0,50] 29.931,23 2.116,14 32.047,36 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS o

5613 102136 003 Préprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00] 278,76 13.053,04| 13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 0,00% 0,00 0,00
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91863

SINAPI

INFRA DE PISO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

200,00

15,73]

1.323,38,

1.823,17

3.146,56

2.792,57

197,43]

2.990,01

0,00%

0,00

56212

91875

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

250,00

761

11,97]

1.902,81

1.088,89

2.991,69

250,00

2.991,69

211,51

3.203,21

0,00%

0,00

0,00

56213

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

INFRA AEREA

UN

100,00}

11,47

19,40]

1.146,52

793,68

1.940,20

100,00}

1.940,20

137,17]

207737

0,00%

0,00

0,00

56221 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 22.545,99 11.929,56] 34.475,55 785,95 29.958,61 2.118,07 32.076,68 0,00% 0,00 0,00
56222 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77, 19,90/ 100,13] 254,17 1.024,54 1.278,71 12,77, 1.278,71 90,40 1.369,11 0,00%, 0,00 0,00;
56223 061168 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 18,94 98,57 4.708,73; 19.802,05) 24.510,78 248,67, 24.510,78 1.732,91 26.243,70 0,00%, 0,00 0,00;
56.2.24 0?15’;085(():1 Préprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39) 172,85 269,17] 1.808,48 2.077,65 12,02 2.077,65 146,89 2.224,54 0,00% 0,00] 0,00}

061173 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89] 181,@ 210,92 230,16 1.393,95) 1.624,11 7,70; 1.624,11 114,82 1.738,93 0,00%, 0,00 0,00;
5.6.2.26 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 8541 2834 23,48] 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 - g g 0,00% 0,00] 0,00}

REF SETOP ED! ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
56227 19524 001 Proprio ~ [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33] 15.202,98) g - E 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o

56.2.28 17105 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 157,14 30,15} 41,03 71,18 4.737,10] 6.447,49] 11.184,58 - g g 0,00% 0,00] 0,00}
56229 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66 21,80 2.418,55 2.311,65] 4.730,20, 20,46 446,11 31,54 477,65 0,00% 0,00 0,00
562210 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 6,02] 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00 168,82] g g - 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.11 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4" M 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13, 239,39 429,52] 12,90 429,52] 30,37 459,88 0,00% 0,00] 0,00}
562212 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 12,37 561,20 39,68 600,88 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.13 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52 34,42] 118,94 665,98 271,25 937,23] 7,88 937,23] 66,26/ 1.003,49 0,00% 0,00] 0,00}

56231

REF 91926 001

Proprio

CABEAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR VERMELHO

565,88,

4,94

906,23,

1.887,14

279337

0,00%

0,00

56.2.3.2

REF 91926 002

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR BRANCO

565,88

1,60

3,33]

4,94

906,23

1.887,14

2.793,37

0,00%

0,00]

0,00}

56233

REF 91926 003

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CORPRETO

565,88,

1,60]

3,33]

4,94

906,23

1.887,14

279337

0,00%

0,00

0,00

56234

REF 91926 004

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CORAZUL

848,83

4,94

1.359,34

2.830,72

4.190,06

0,00%

0,00

56.235

REF 91926 005

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR VERDE

1.697,65

1,60

3,33]

4,94

2.718,68

5.661,43

8.380,12

0,00%

0,00]

0,00}
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

5.6.23.6 | REF91926 006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60] 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.23.7 | REF91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57, 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.8 | REF91928002| Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16] 5,53] 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00] 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.23.9 | REF91928003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16] 5,53] 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00] 0,00}
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.10| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671.41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16] 5,53] 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.12 91930 001 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56) 10,38 604,33 1.617,20 222153 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562313 91930 002 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38] 604,33 1.617,20 222153 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.14 91930 003 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82, 7,56) 10,38 604,33 1.617,20 222153 0,00% 0,00] 0,00}
COR PRETA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562315 91930 004 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38] 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.16 91930 005 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82) 7,56) 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00] 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V,
562317 91932 001 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78] 339,57, 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.18 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40} 422 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00] 0,00}
91932 002
COR BRANCA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V,
562319 Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78] 339,57, 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.20 91932 004 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 241,19 422 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 0,00% 0,00] 0,00}

COR AZUL
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

5.6.2.3.21 REF SINAPI Prprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19] 422 13,56 17,78 1.018,68, 3.270,39 4.289,08 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
91932 005
COR VERDE
. . -
562322 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU N 384,00 133 312 445 51021 119949 170970 . i il 0.00% 0,00 0,00
91999 001 SIMILAR
2.
56.23.23 F;EEQ?;";(?;I Préprio g:’)w'}lff;OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MIE - WAGO 221 0U UN 116,00 1,33 5,64 6,97, 154,13 654,27 808,39 g g g 0,00% 0,00] 0,00}

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

AACESSORIOS DE PISO
CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

5 - o
56311 | TCE-CO0214 | POpiO | o\ royre” EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16, 282,15 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94, 4,00 1.185,24 83,80 1.269,04 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.2 ACESSORIOS DE PAREDE ] B | ] E ] i
REF SINAP . . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -
56321 | g0t oo PIOPio |22 0NCO ), 2P+ 10 A- INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85) 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07 2,00 109,07 7.7 116,79 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 modulos) -
56322 | groor o8 PIOPio |22 0NCO ), 2P4+T 10 A INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98) 72,84 295,40 505,83 80123 11,00 801,23 56,65 857,88 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS 2 B ] j g ] i
REF SINAPI L
56331 | giose 001 Proprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 741,24 1.653,60 2.304,83 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - N
56332 | '0ee 000 Proprio | RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2399,75| 30,00 1.945,74 137,56 2.083,31 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 1 ] ] N
56333 | 00 001 Proprio | RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
56334 | gl oot Proprio | MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 21,07 71,46 98,53 595,65 1.572,08 2.167,71 - - - 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

88,69

24,39

5.6.3.4.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10] 0,45 113,09 E E E 0,00% 0,00 0,00
5.6.34.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35} 0,18] 0,53 172,46 86,23 258,69 E E E 0,00% 0,00 0,00
56343 685 ORSE gzz‘ienfi'l’:g"“’ ¢ nstalagao de parafuso cabea lentifa /8" 34" (ref. v 1.68 valemam | 490,00 363 188 552 178067 w267 270335 - - - 000% 000 0,00
5.6.34.4 12567 ORSE  |Porca 1/4" com pino i e z] un 252,00 0,21 1,79) 2,00 53,22 450,13 503,34, E E E 0,00% 0,00 0,00
56345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78] 239,48| 1.155,25 E E E 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26| 4,89) 1.780,67, 616,55) 2.397,23 E E E 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.7 7925 ORSE | Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77, 2,61 40,55 84,89 125,44 48,00 125,44 8,87 134,31 0,00%, 0,00 0,00,
5.6.34.8 8007 ORSE | Terminal de compressao para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37, 15,00 35,37, 2,50 37,87 0,00%, 0,00 0,00,
5.6.34.9 8006 ORSE | Terminal de compressao para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50] 195,00 401,50 28,39 429,89 0,00%, 0,00 0,00,
5.6.3.4.10 7926 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 10 mm2 - fomecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24] 94,59] 136,83 50,00 136,83] 9,67, 146,50, 0,00% 0,00] 0,00}
5.6.3.4.11 3252 ORSE  [Fornecimento de abragadeira pléstica serilhada 232 mm un 100,00} - 1,02 1,02 e 102,07, 102,07; 100,00} 102,07; 7,22, 109,29 0,00%| 0,00 0,00}
5.6.3.4.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 E 0,99) 0,99 E 98,55 98,55 100,00 98,55, 6,97 105,52 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.13 il ORSE  [Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00
5.6.4 LUMINOTECNIA - - - | ]
5.6.4.1 ?55723035 Proprio ;ﬁj’m:_’\féRlA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 622CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU un 25,00 26,72 78,60 105,33 668,07, 1.965,06] 2.633,13 E E E 0,00% 0,00 0,00
5.64.2 ?;E;gggs 1E Proprio ;ﬁj’m:_’\féRlA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU un 249,00 26,72 179,33 206,05 6.653,99 44.652,09 51.306,08| 249,00 51.306,08 3.627,34 54.933,42)
5.6.5 FIBRA OPTICA - - - | ]
5.6.5.1 9050016 SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67, e 3,67, 733,84 - 733,84 e - - 0,00% 0,00 0,00
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- ?&ii’tﬁ:l IDENTIFICAGAQ DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

REF CPOS

IDENTIFICACAO DAS TUBULAGOES

INSTALACOES DE CLIMATIZAGAQ
EQUIPAMENTOS

REMOGCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

5.6.5.2 O?BESZOSE; Préprio  [LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16] 1.710,55 - g - 0,00% 0,00] 0,00}
5.6.5.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00} 5,58] 7,95) 13,53 1.562,02 2.2271,23 3.789,24 - - g 0,00% 0,00] 0,00}
5.6.54 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 - 343,02 343,02 - 13.720,61 13.720,61 - g - 0,00% 0,00] 0,00}
COMPLETA STS
5.6.5.5 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00} g 21,93] 21,93] - 1.227,93 1.227,93 - g - 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA GPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
5656 | TCE-C00902 | Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 40,00 265,48 50,90} 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 41,00] 12.971,60 917,09 13.888,69 0,00% 0,00] 0,00}
LANCAMENTO DE CABOS

MATERIAIS FRIGORIGENOS
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

5711 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.658,53 462,52] 2.021,06 26.495,04 7.862,77 34.357,81 6,00 12.126,29 857,33 12.983,61 0,00% 0,00] 0,00}
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5712 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.665,86 523,05 2.188,92 28.319,67 8.891,91 37.211,59 2,00 4.377,83] 309,51 4.687,35 0,00% 0,00] 0,00}
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5713 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 26,00} 1.773,24 583,56 2.356,79 46.104,20 15.172,46 61.276,67 3,00] 7.070,38 499,88 7.570,26 0,00% 0,00] 0,00}
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA TIPO “BUILT-IN", CAPACIDADE NOMINAL DE
5714 103274 001 Préprio  |REFRIGERAGAO DE 4 HP, MODELO RPI4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - UN 2,00] 350,98  14.420,86| 14.780,84 719,96 28.841,73 29.561,69 0,50 7.390,42 522,50 7.912,92 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
REF
.. [Remogao, verificagéo de e 40 de UNIDADE RECUPERADORA
5715 zP&Séf?:OUS Préprio DE CALOR capacidade de 0,6 A4 TR = 0,75 A 5 HP = 9,000 A 60.000BTU UN 4,00 763,76 250,21 1.013,97 3.055,05 1.000,84 4.055,89 4,00 4.055,89] 286,75 4.342,64 0,00% 0,00] 0,00}
g .. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o,
5716 | TCE-C00800 | Proprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 16 HP UN 2,00 926,16 126,45 1.052,61 1.852,32 252,90 2.105,22 2,00] 2.105,22 148,84 2.254,06 0,00% 0,00 0,00
g .. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o,
57.1.7 | TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00] 926,16 126,45 1.052,61 277847 379,36 3.157,83 3,00] 3.157,83 223,26 3.381,09 0,00% 0,00 0,00
5718 | TCE-C00803 | Proprio ‘IAI\IMSQI'/':[E((;:E([;OR DE VIBRAGAO - VIBRA-STOP - /2" - 1500KF - FORNECIMENTO E UN 28,00} 8,65) 154,61 163,26 242,19 4.329,05 4.571,24 28,00 4.571,24, 323,19 4.894,42 0,00% 0,00 0,00
5.7.1.9 070482 SBC__ |MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00} 53,32 277,22] 330,54 106,65 554,43 661,08] 2,00 661,08] 46,74/ 707,81 0,00% 0,00] 0,00}

5721 103289 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 170,00 5,25 30,81 36,07 893,02 5.238,46 6.131,48 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00% 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
57.2.2 103290 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 112,00 5,58] 50,69 56,27 624,81 5.677,46 6.302,27 4,87 274,04 19,37 293,41 0,00% 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
57.23 103291 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 112,00 591 64,09 70,01 662,26 7.178,38 7.840,63 4,16 291,22] 20,59 311,81 0,00% 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
5.7.24 103292 SINAPI |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 232,00} 6,13] 78,12] 84,25 1.422,85 18.123,47 19.546,32 0,98 82,57] 5,84 88,40] 0,00% 0,00] 0,00}
FIXADOR. AF_11/2021_PA
REF SINAPI » TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5.7.25 97334 001 Proprio  RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 96,00} 6,35 162,81 169,16 609,88 15.629,74 16.239,62 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI » TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5.7.26 97334 002 Proprio  RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 26,00} 6,56] 189,46 196,03 170,67, 4.926,02 5.096,69 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI » TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
57.27 97334 003 Proprio  [RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 16,00 6,78] 250,95 257,73 108,40 4.015,21 4.123,61 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI N TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
57.28 97334 004 Préprio  [RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 14,00 7,00 279,40 286,39 97,93] 3.911,57 4.009,50 3,10] 887,82 62,77 950,59 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
5.7.29 0;{0%2285(?5 Préprio ::EE)E';,\I‘\E/(\:(I)IIA\ENJSCEC:g:;?;J:%AAOSFSE'EDIE,EIQI/QEOIF:R’SI{JI!I_;E; REFINETE UN 45,00 21,97 351,58 379,55 1.258,76) 15.820,96 17.079,71 8,00 3.036,39 214,67 3.251,07 0,00% 0,00] 0,00}

Pagina 28 de 64




REF SBC

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 22 - GRAU

57210 | 70012002 | POPT© | (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBOT121 UN 6,00 27,97 468,02 495,99 167,83 2.808,09) 2.975,93] 2,00 991,98 70,13 1.062,11 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE
57211 | (70912006 | POP™© | (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN0332! UN 4,00 27,97 364,79 392,77 111,89 1.459,17 1.571,06 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE

57212 | (70012003 | POPT© | (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 4,00 27,97 998,33 1.026,30 111,89 3.993,31 4.105,20] 1,00 1.026,30 72,56 1.098,86 0,00% 0,00 0,00
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU | | | N

57213 | TCECO0861 | Propio | an” EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 60,00 23,27 142,08 165,35 1.396,42 8.524,74 9.921,16] 0,00% 0,00 0,00
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU | | | N

57214 | TCECO0862 | Propio | an” EORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 30,00 23,27 192,89 216,17 698,21 5.786,82 6.485,02] 0,00% 0,00 0,00
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU | | | N

57215 | TCECO0863 | Propio |0 an” cORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 2,00 23,27 188,61 211,88 46,55| 377,22 423,76 0,00% 0,00 0,00
) ) VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU | | | N

57216 | TCECO0864 | Propio | sn” cORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 32,00 23,27 200,07 223,34 744,76 6.402,08 7.146,84| 0,00% 0,00 0,00
] SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS N

57217 | TCECO0685 | Propro | Cocoorn'e GASES OXIGENIO E AGETILEND, BASE SINAP 92715 E 62716 KG 4,80 52592|  1.153,65  1.679,57 252443 5537,52) 8.061,95| 1,80 3.023,23] 213,74 3.236,97 0,00% 0,00 0,00
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA . N

57218 | 1o o PrOprio |1 <TEMAS DE CLIMATIZAGAO . FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 22,70 1,15 24,21 25,36 26,17 549,48 57565 22,70 575,65 40,70 616,35 0,00% 0,00 0,00

5.7.219 0;%':1 753(?2 Proprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 108,58 2,31 63,10 65,41 251,27 6.851,22) 7.10249) 108,58 7.102,49) 502,15 7.604,64 0,00% 0,00 0,00

5.7.2.20 0;%':1 752(?1 Proprio | FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 157,66 2,31 62,93 65,25 364,85 9.921,73 10.286,58|  157.66) 10.286,58, 727,26 11.013,84 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57221 | Jooe o1 Proprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 677,00 9,68 26,26 35,94 6.552,69) 17.775,66 2432835 73,5 2.643,42] 186,89 2.830,31 0,00% 0,00 0,00
E INSTALACAO
[ 573 DIFUSAO DE AR X 7 ] : ] . .

57.3.1 070842 SBC _[DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m 9,00 56,21 49541 551,62 505,88 4.458,66) 4.964,54 - - - 0,00% 0,00 0,00

5732 070385 SBC _[DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 1,00 19,24 166,99 186,23 19,24) 166,99 186,23 - - - 0,00% 0,00 0,00

5733 61.10.577 Cpoi/CDH GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2A 0,40 M?|  m? 054 113,65 142192  1.535,57 60,94 762,50 823,45 027 408,84 28,91 437,75 0,00% 0,00 0,00

5734 61.10.513 Cpoi/CDH DIFUSOR DE PLASTICO, DIAMETRO 15 CM UN 36,00 53,48 92,26 145,74 1.925,31 3.321,31 5.246,62| - - - 0,00% 0,00 0,00

5735 070488 SBC _|COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, CIREGISTRO BORBOLETA 125MM 5™ UN 60,00 46,86 24,31 7117 2.811,31 1.458,71 4.270,03 - - - 0,00% 0,00 0,00

5736 070492 SBC | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, CIREGISTRO BORBOLETA 200MM 8" UN 2,00 46,36 42,12) 88,98 93,71 84,24 177,95 - - - 0,00% 0,00 0,00

5741 F;i;ﬁ";gf' Préprio |B, 250G/M DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE |  KG 46,00 872 21,66 3038 401,12 996,52 139763 - - - 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SNAPL FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
5742 | ‘ot | Proprio (B, 250GV DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE | K& 437,00 872 21,76 3048 3.810,60 950020 1331980 66,84 2.037,29 144,04 2.181,33 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SNAPL FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 - GRAU
5743 | 'Gerits | Proprio (B, 250GV DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTADE | K& 956,00 872 2,39 11 8.336,23 2140839 2974462 956,00 29.744,62) 2.102,94 31.847,56 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
5744 REgagz*SE Proprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 36MM m 81,00 11,31 18,81 30,12 915,85 152381 243966 27,25 82075 56,03 878,78 0,00% 0,00 0,00
5745 9854 ORSE__|Manta em 13 de vidro aluminizada esp=25mm w 9,00 6,29 18,40 24,69 56,62 165,59 2221 9,00 22221 16,71 23792 0,00% 0,00 0,00
) | JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - N
5746 | TOECO0Z7 | Prpio |copit e e ieralacko m 12,40, 6,92 55,65 6257 8576 690,11 77587 1240 775,87 54,85 830,73 0,00% 0,00 0,00
5747 | REFSINAPL | oo |Fomecimento e instalagao de parafuso 5/16x 314" com porca e aruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2.012,06] 648,42 2,660,48] 3,84 74,03 523 79,26 0,00% 0,00 0,00,
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
REF SINAPI N N '
5748 | “oltlo Proprio |F e de canto PWII para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20, 21,78 3.965,79 3590,03 755582 14,00 388,90 27,50 416,40 0,00% 0,00 0,00
5749 Rg;iNQ Pl Proprio [ Fornecimento e instalagdo de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58] 14,22 28,80 903,97, 881,60 1.785,57, 10,40 299,51 21,18 320,69 0,00% 0,00 0,00
57410 | TCE-C 00700 | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 7299 50,16] 123,15 218,97 15049 36946 3,00 369,46 26,12 395,58 0,00% 0,00 0,00
. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS
57411 | TCECO0T01 | Proprio | 1t e I X SV X 10 1 PARA DUTOS TD0 M 60,00 14,58 752 22,10 874,81 451,39 132620 1,00 2,10 1,56 23,67 0,00% 0,00 0,00
57442 | REFSINAPL | o, |FORNECIMENTO B INSTALACAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA M 6.000,00 025 018 042 147825 1.055,89) 253414 5.140,00 217091 153,48 232440 0,00% 0,00 0,00
91181 001 DUTOS TDC
REF SNAPL SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 36X38 MM,
57413 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 4,00 9,68 26,26 3594 38,72 105,03 143,74 1,00 3594 254 3848 0,00% 0,00 0,00
104764 001 A
E INSTALAGAO
REF SNAPL SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 36X19 MM,
57414 | Jooeroos | Propio [CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO| M 35,00 9,68 20,14 2982 336,77 70494 104371 500 149,10 10,54 159,64 0,00% 0,00 0,00

E INSTALAGAO
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REF

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO

5.7.4.15 | CPOS/CDHU Préprio CIRCULAR DE 150mm (6") M 132,00 13,47 20,14] 33,61 1.778,23 2.658,63 4.436,86 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00% 0,00] 0,00}
61.10.310 001
REF 5 B

5.7.4.16 | CPOS/CDHU Préprio FORNECIMENTO & INS"‘,’,ALA(;AO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGRO M 6,00 13,47 2311 36,58 80,83] 138,64 219,47] - g g 0,00% 0,00] 0,00}

CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002

5.7.417 05RSE0§852(():1 Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00} 19,53] 102,48] 122,01 78,10 409,93 488,03 4,00} 488,03 34,50 522,54 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200

5.7.4.18 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 M 36,00} 3,89) 173,27, 177,16 140,01 6.237,79 6.377,80 - g g 0,00% 0,00] 0,00}

5.7.4.19 0?;;:2(?2 Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00] 19,53] 464,72 484,25 39,05 929,45 968,50 2,00] 968,50 68,47 1.036,97 0,00% 0,00 0,00

5.7.4.20 0?;; 152(():1 Proprio  [JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62 532,38, 3.208,57 3.740,95 8,00} 3.740,95 264,49 4.005,44 0,00% 0,00 0,00

57421 05RSEZF9652(():1 Préprio  {BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38, 1.103,94 1.415,32 12,00 1.415,32 100,06/ 1.515,38 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150

57422 90695 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52] 12.938,37 13.361,89 - g g 0,00% 0,00] 0,00}
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o

5.7.4.23 104065 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 062022 UN 24,00 6,03 168,88] 174,91 144,66] 4.053,15 4.197,80 24,00 4.197,80; 296,78 4.494,59 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o

5.7.4.24 104064 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 062022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18 108,49 3.620,81 3.729,30 18,00 3.729,30 263,66 3.992,97 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA

5.7.4.25 104176 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 18,91 271,56] 290,47 832,01 11.948,54 12.780,55 - - g 0,00% 0,00] 0,00}
AF_06/2022
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA

REF SINAPI . |PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM
5.7.4.26 91187 001 Préprio ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 162,00} 24,00 10,59 34,60 3.888,64 1.716,25 5.604,89| 162,00 5.604,89 396,27 6.001,15 0,00% 0,00 0,00

5751

89865

SINAPI

AF_09/2023
DRENOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

120,90}

13,90]

8,87

22,77

1.680,82

1.072,32

275314

3,70

5,96

0,00%

0,00

0,00

5752

104316

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

37,78

14,87]

14,32

29,19

561,81

540,86

1.102,67,

0,00%

0,00

5753

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

82,46}

16,97

13,46

29,43

1.316,92

1.110,13

2.427,04

0,00%

0,00]

0,00}

5754

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

4,00

96,97]

107,42

204,39

4,00

204,39

14,45

218,84

0,00%

0,00}

5755

103953

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

14,00

75,76]

60,85]

136,61

0,00%

0,00}

5.7.56

105233

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

12,93

18,65

0,00%

0,00}

5757

105143

SINAPI

LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

11,66

15,88

24

58,29

0,00%

0,00}

5758

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,24

6,92

7,32

14,24

0,00%

0,00}

5759

103951

SINAPI

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_06/2022

UN

18,87

9,07

9,79

18,87

0,00%

0,00}

5.7.5.10

89866

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

6,03

3,99

10,01

1.512,87,

1.000,48

2.513,36

5,00

50,07

3,54

53,61

0,00%

0,00

0,00

5.7.5.11

104319

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2022

UN

12,78

6,43

6,34

12,78

0,00%

0,00}

57512

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

13,96]

27,66

28,16

55,82

1,00}

13,9

14,94

0,00%

0,00

57513

94691

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

22,00

15,83]

110,53]

231,72

348,25

2,00]

31,66

33,90

0,00%

0,00
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TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM

ELETRICA COMANDO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

s7514 | s | SN | o R DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF 04202 | VN 31,00 668 107 2075 2703 436,16 &320( 300 6224 440 66,65 0,00% 000 0,00
57515 | 104324 | SNAPI IE'RZVE%I;%%fmg%ﬁ'g%{'LSFT_’;;;AZ%SZEM DRENO DE AR CONDICIONADO | 400 858 931 17,89 432 7,24 7155 - - - 0,00% 000 0,00
57516 | %4692 | SNAPI Z’éﬂf’#é?h’éﬁ}ﬁéﬁg e iyevandin  RESERVAGAO PREDIAL DE N 3,00 720 1518 2246 21,86 4654 67,39 - - - 0,00% 000 0,00
57517 | T OROS | propio ?SC;’LLIJ\I’AJI:g[gs?’f)&:i%:%ﬁgx?\/EEERENO EMPVC 25MM COM TUBO DE m 120,90 25| w35 10608 151593 130938 1282531 6,10 647,10 4575 69235 0,00% 000 0,00
57518 | o o008 | propio ?SC;’LLIJ\I’AJI:g[gs?’f)&:i%:%ﬁgx?\/EEERENO EMPVC 324M COM TUBO DE m 778 25 3008 5162 47371 14685 195037 932 48135 34,03 515,38 0,00% 000 0,00

PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

o
57.6.1 95795 SINAPI DN 20 MM (34"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 8,00 19,94 24,56 44,50 159,51 196,47] 355,98, 8,00] 355,98 2517 381,14 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
5762 95787 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00} 17,56] 21,42 38,98 70,25 85,67 155,92] g g - 0,00% 0,00 0,00
AF_10/2022
FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
5763 104785 SINAPI | ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 31,00} 721 10,40 17,61 223,40 322,42 545,82 4,00 70,43] 4,98 7541 0,00% 0,00] 0,00}
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO o
5764 12336 001 Préprio (SHIELDADO) AFT 2¢18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 440,00 8,34 22,85 31,19 3.670,28 10.054,56] 13.724,84| 105,00 3.275,24 231,56 3.506,80 0,00% 0,00 0,00
REF
5.7.6.5 | CPOS/CDHU Proprio | PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 70,00} 1,14 22,64 33,78 779,78 1.584,81 2.364,58 70,00} 2.364,58 167,18 2.531,76 0,00% 0,00] 0,00}
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1™,
5.7.6.6 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 435,00} 26,27] 48,14] 7441 11.42541 20.940,85 32.366,26) 40,00} 2.976,21 210,42 3.186,63 0,00% 0,00] 0,00}
061145 001 INSTALACAO
REF SINAPI .. |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
5767 95762 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 40,00} 8,83 15,49 2431 353,02 619,46 972,48 10,00 243,12 17,19 260,31 0,00% 0,00 0,00
5.7.6.8 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 31,00} 14,25 13,79 28,04/ 441,89 427 43] 869,32 - | | 0,00% 0,00] 0,00}
REVESTIMENTOS
PISOS
5811 170659 SBC  |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 17,76 26,49 233,17 259,65 470,38 4.141,05 4.611,43 1,36) 353,13, 24,97 378,09 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , | ] ] o
58.1.2 101727 002 Préprio FIXADO COM COLA. AF 09/2020 m 724,20 715 323,61 330,77 5.180,69 234.360,75] 239.541,44 0,00% 0,00 0,00
5813 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 165,20 4,33 83,05] 87,38 671,89 12.888,72 13.560,61 - . . 0,00% 0,00 0,00}
5814 %52781”;(,]\1” Préprio  [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 51,00} 54,55 684,24 738,79 2.781,83 34.896,47 37.678,29 - g g 0,00% 0,00] 0,00}
5.8.1.5 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,68] 25,10/ 116,39 141,49 67,28] 311,91 379,19 - | | 0,00% 0,00] 0,00}

5831

TCE-C 00924

Préprio

EPOXI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
ARMSTRONG 1250X625X25MM

286,03

316,71

22.440,24

209.255,54

231.695,78,

21,58

0,00%

5821 87878 | SINAPI [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM me 620 355 288 642 2199 1784 3982 - - - 0,00% 000 0,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAVASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

5822 | 87528 | SINAPI |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR me 620 w050 2487 5506 189,09 152,32 341,40 - - - 0,00% 000 0,00
QUE 5V, E = 17,50M, COM TALISCAS. AF_03/2024

5823 | 150575 | EMBASA |7SO EMPORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0.2025M2, COM REJUNTE me 81,35 623 w570 1518 506,79 185238 12.359,12 - - - 0,00% 000 0,00

0,00

5.8.3.2

120412

SBC

FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL
PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

96,06}

124,16

459,36

1.670,58

2.029,94

0,00%

0,00}

5841 B9 | SINAPL | o o o me 891,05 1873 17s 2548 1223108 1045130 22682,39 - - - 0,00% 000 0,00

5842 | smmy | snapt PRTRALITELACKLICAPREMIUN, APLICAGAO MANUAL BMPAREDES, DUAS | e 1.107.26 620 02 1545 6.868,74 1023978 17.10852 - - - 0,00% 000 0,00

5843 | omgs | snapr PITRALITEXACKLICAPREMIUN, APLICAGAO MANUAL BMTETO. DUAS me 132163 sod| 1015 1a79| 1141083 1342004 2483987 132163 2483087 1.756,18 26596,05 0,00% 000 0,00

sBad | te | SNARL [ o) ESMALTE SINTETICO me 7095 il 1040 2210 830,31 779 156823 7095 1568.23 110,87 1679,11 0,00% 000 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

§845 | 10075 | SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 |  m? 5.3 2801 1Be0| 4161 150,12 7291 2303 53 22303 1577 236,80 0,00% 000 0,00
DEMAOS). AF 0112020

5846 | 100754 | SINAPI |PINTURA DE TUBULAGAO APARENTE SOB ALAJE e 600,00 %01 1360|4161 1680452 816205 2496657 16260 634983 489 6.798.76 0,00% 000 0.00
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ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

5911

TCE-C 00744

Préprio

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E
LIXADA, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO
FORRO. ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO.
INCLUSIVE FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX
ESCOVADO - INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA
DO LADO INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM
ANEIS DE AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO

UN

4,00}

4.996,89

4.996,89 g

19.987,54]

19.987,54]

4,00}

19.987,54]

1.413,12

21.400,66

0,00%

0,00

0,00

2 7 -
5921 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 6,00 16,04/ 1.281,69 1.297,73 96,24 7.690,11 7.786,36 6,00} 7.786,36 550,50 8.336,85] 0,00% 0,00 0,00

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
5922 TCE-C 00925 Préprio VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE CcJ 1,00} 337,30 1.841,92 2.179,22 337,30 1.841,92 2.179,22 g - g 0,00% 0,00 0,00 g

5.10.1.1

TCE-C 00614

Proprio

CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM
RECOMPOSICAO DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS
DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m2

2,21

3.531,92

3.531,92 -

7.805,55

9,45

33.376,68,

2.359,73

35.736,41

4

25

44,97%

0,00]

16071,93

16.071,93

5.10.1.2

TCE-C 00613

Proprio

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

m2

418,27]

2.785,49

2.785,49 -

1.165.085,69

1.165.085,69

18,04

50.250,19

3.552,69

53.802,88

0,00%

0,00}

51021 | TCEC00026 | Proprio [o 0 e o MIOR b neul FECHADURA METALIGA 00 10 TamsETAl ™ 12,89 {13507 143507 - 1463100 1463100 1,29 146310 103,44 1.566,54 0,00% 0,00 0,00 -
LIVREIOCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SINAPI _ | DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
51022 | yooms3001 | PO | ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 200 106,87 685,23 792,09 23,73 137048 1.584,19 ’ ] ’ 0.00% 000 000 ’

51111

TCE-C 00653

Préprio

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
/ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00]

1.069,97,

1.069,97 g

2.139,94

2139,94

0,00%

0,00

5.11.1.2

TCE-C 00852

Proprio

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
AALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAQO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1.040,88

1.040,88 -

1.040,88

1.040,88,

0,00%

0,00}

51113

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
/ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2.041,36

2.041,36 g

2.041,36

2.041,36

0,00%

0,00

51114

TCE-C 00650

Proprio

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
AALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAQO
NA PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

881,10}

881,10 -

881,10

881,10}

0,00%

0,00]

0,00}

LOUGAS SANITARIAS

Pagina 32 de 64



BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

5.11.2.1 ED-50298 SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00} 123,10] 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68 L - E 0,00% 0,00 0,00 g
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

5.11.2.2 190050 SBC __ |MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAQ INTEGRADO COM METAIS UN 2,00] 89,68} 1.902,51 1.992,19 179,36} 3.805,01 3.984,37 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -

5.11.2.3 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 4,00] 121,83] 1.528,97, 1.650,80 487,33 6.115,87 6.603,20 | | | 0,00% 0,00 0,00] |
METAIS SANITARIOS -
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

5.11.3.1 86936 SINAPI | AMERICANA E SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1,00} 36,85 575,71 612,56 36,85 575,71 612,56 g - E 0,00% 0,00 0,00 g
INSTALAGAQ. AF_01/2020

5.11.3.2 190376 SEDOP | Tanque inox ¢/ tomeira, sifao e valvula un 1,00] 96,24 727,88 824,12 96,24 727,88 824,12 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -

Torneira de parede, cromada, fechamento automatico, Biopress, ref. 1182-BIO, da

51133 10100 ORSE Fabrimar ou similar un 2,00 12,38 264,061 276,44 24,76] 528,12 552,88 2,00 552,88 39,09 591,97 0,00% 0,00] 0,00} -

5.11.3.4 11232 ORSE | Tomeira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 4,00 18,21 157 47, 175,68 72,86| 629,87 702,73, 4,00, 702,73, 49,68 752,41 0,00%, 0,00 0,00, -
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

51135 ED-48184 SETOP RESERVATORIO 800 ML u 4,00 19,49 227,32 246,81 77,9 909,27 987,22] 4,00 987,22] 69,80] 1.057,02 0,00% 0,00] 0,00} -

5.11.3.6 ED-48180 SETOP _[DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 19,49] 209,82 229,30 77,96 839,26 917,22 4,00 917,22 64,85 982,07 4,00] 100,00% 83,47 898,60 982,07

51137 190789 SEDOP__|Cabide cromado un 9,62, 64,03 73,65 9,% 64,03 521 78,86 0,00%, 0,00 0,00; -

5.11.3.8 191522 SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta un 90,42 93,62 12,81 361,68 374,49 26,48 400,97 0,00%, 0,00 0,00; -

190097 SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | X 76,96
ESPELHOS - - - 5 ]
Espelho plano 4mm | om | 27 [ 51060l 51060 1.421,52 1.421.52 1.421.52 100,50 15202 [ 000% o000l o000l
MOBILIARIO - - - - -

MOBILIARIO SOB MEDIDA - - - - - - - -
BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

80,41 153,91 160,81 2,00} 160,81 11,37] 172,18] 0,00%

5.12.1.1 | TCE-C 0800 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 5.548,56 5.548,56 - 5.548,56 5.548,56 1,00 5.548,56 392,28 5.940,85 0,00% 0,00] 0,00} -
51212 | TCE-C 0801 Préprio ?g;Négl’fﬂéill'?oAgTﬁgTif:éﬂ%M MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 472403 4.724,03 - 4.724,03 4.724,03] 1,00 4.724,03] 333,99 5.058,01 0,00% 0,00] 0,00} -
51213 | TCE-C 0802 Préprio ;\SZRNQE”A;:ET\II'?OAETESTiE:éA%M MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2.653,91 2.65391 - 2.653,91 2.653,91 1,00 2.653,91 187,63 2.841,54 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.4 | TCE-C 0803 Préprio EgRﬁégl(l:ﬁiﬁ'g’\éLlESMT’/\\,‘LD:C/]\(())sX{,om‘ﬁCM CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 3.045,51 3.045,51 - 3.045,51 3.045,51 1,00 3.045,51 215,32 3.260,83 0,00% 0,00] 0,00} -
51215 | TCE-C 0804 Préprio égRﬁsgsFéﬁTgEgﬁ%gm@foMDF 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 4.218,09 4.218,09 - 4.218,09 4.218,09] 1,00 4.218,09] 298,22 4.516,30 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.6 | TCE-C00810 | Proprio :"I‘;S::legkgm MDF, B6X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 - 4.309,08 4.309,08 - 4.309,08 4.309,08| - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.121.7 | TCE-C00811 | Proprio :"Iﬁs::l_lzgkgm MDF, B6X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 5,00] - 5.846,32 5.846,32 - 29.231,58 29.231,58 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.8 | TCE-C00812 | Proprio :"I‘SS::LIQE;SM MDF, 350%10X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 - 6.164,63 6.164,63 - 6.164,63 6.164,63 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
51219 | TCE-C00806 | Proprio :is?ESM é%gF%lg!\FfIEISQCEJ’\Q'I%DFFgngsé(gﬁnxézggMEﬁﬁé#ﬂgﬁg APHIS § UN 2,00] 52,68) 65.89552 65.948,20 105,36, 131.791,04 131.896,40 2,00 131.896,40 9.325,08 141.221,47 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.10 | TCE-C 00813 | Proprio %;Néﬁ:ﬁ&?:éﬁﬁéﬁ&%ﬁ; S4DXA5X245CM, CONFORME PROJETO - UN 5,00] - 2443875 24.43875) - 122.193,76 122.193,76 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.11| TCE-C00814 | Proprio étA)zRNéFémEi:‘IO'OA tﬁzg&'&’gﬁz J50X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 4,00 - 23622,09) 23.622,09 - 94.488,36 94.488,36) - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.12| TCE-C00815 | Proprio ég?méﬁmeﬂ?c? tﬁzs&'&’gﬁz J50X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 4,00 - 23622,09| 23.622,09 - 94.488,36 94.488,36) - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.13 | TCE-C 00816 | Proprio ég‘;égm;:?o“;ﬁé%%%g 200X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 13,00 - 1518281  15.182,81 - 197.376,55 197.376,55 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.14 | TCE-C 00817 | Proprio éginéﬁmeﬂ% E’Iﬁ:Ti’fA’g%g 30BXASX245CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 23.084,26| 23.084,26 - 23.084,26 23.084,26 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
5.12.1.15| TCE-C 00818 | Proprio AAB - ARMARIO ALTO 6 EM MDF, 296X45X245CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 20.611,06| 20.611,06 - 20.611,06 20.611,06) - - - 0,00% 0,00] 0,00} -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ

MOBILIARIO COMERCIAL

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
51221 | TCE-C00608 | Proprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 87,00 E 277818 277818 g 241.701,23 241.701,23 28,40 78.900,17| 5.578,24 84.478,41 0,00% 0,00 0,00 g
INSTALACAQ

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
51222 | TCE-C00609 | Proprio [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 14,00 E 4.502,80; 4.502,80 g 63.039,18 63.039,18 g g - 0,00% 0,00 0,00 g
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM

51223 | TCE-C 00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 88,00} - 3.315,95 3.315,95 - 291.803,57 291.803,57, - g g 0,00% 0,00] 0,00} -

5.12.2.4 | TCE-C 00645 Proprio [PF1 - PUFE REGULAR HEXAGONAL UN 4,00] 5 1.565,80, 1.565,80 g 6.263,20 6.263,20 2,40] 3.757,92 265,68 4.023,60 0,00%, 0,00 0,00; -

5.12.2.5 | TCE-C 00647 Proprio_[SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,@ -] 10.217,18|  10.217,18 g 10.217,18] 10.217,18] - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

5.12.2.6 | TCE-C 00500 Proprio  {INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 46,00} - 10.089,77|  10.089,77 g 464.129,40 464.129,40] 3,00 30.269,31 2.140,04 32.409,35 0,00% 0,00 0,00 g

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
5.12.27 | TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00] E 6.478,79 6.478,79 g 6.478,79 6.478,79 1,60} 10.366,07| 732,88 11.098,95] 0,00% 0,00 0,00 g
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.12.2.8 | TCE-C 00505 Proprio UN 13,00 E 6.832,33 6.832,33 g 88.820,34 88.820,34 g g - 0,00% 0,00 0,00 g

Pagina 33 de 64



MT6 - MESA DIRETORIA (DAM8) 345X250X820 COM ARMARIO, SUPORTE CPU,
5122.9 | TCE-C00506 | Proprio |ELETRIFICAGAO E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2997371 29.97371 - 29.973,71 29.973,71 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
.. [MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o,
5.12.2.10 | TCE-C 00509 | Proprio PROJETO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 13,00 g 3.390,92 3.390,92 g 44.081,93 44.081,93 g E g 0,00% 0,00] 0,00
.. |MR2- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME o,
5.12.2.11| TCE-C 00507 | Proprio PROJETO - FORNECIVENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 g 6.572,66 6.572,66 g 6.572,66 6.572,66 1,00 6.572,66 464,69 7.037,35 0,00% 0,00] 0,00}
5.12.2.12| TCE-C00518 | Proprio |MC - MESA DE CENTRO 180X70X31 un 1,00} E 3.400,17 3.400,17 g 3.400,17 3.400,17 1,00 3.400,17 240,39 3.640,57 0,00% 0,00] 0,00}
.. [VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA -
512213 | TCE-C 00808 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 29,52 454,62] 484,14 383,77 5.910,10 6.293,87 13,00 6.293,87 444,98 6.738,85 0,00% 0,00] 0,00}
.. [VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA -
5.12.2.14 | TCE-C 00807 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 15,00 122,84 737,82 860,67 1.842,66 11.067,33 12.910,00 15,00 12.910,00 912,74 13.822,73 0,00% 0,00] 0,00}
512215 F;E:;'gg;' Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 14,00 23,12 156,66 179,77 323,61 2193,23 2.516,84 14,00 2.516,84 177,94 2.694,78 0,00% 0,00] 0,00}
512216 | TCE-C 00516 | Proprio ELI:\IS'}I:"I;(L)EEAFE)A LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 14,00 197,83 4.042,67 4.240,50 2.769,62 56.597,34 59.366,96 - g - 0,00% 0,00] 0,00}
PERSIANAS
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
TCE-C 00606 | Proprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 138,60 765,72 765,72 106.128,14 106.128,14 0,00%
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR "
51232 | TCE-C00607 | Proprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 98,35] - 770,92 770,92 - 75.819,54 75.819,54 - - - 0,00% 0,00] 0,00}

SINAPI

ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERACAO
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

190,06/

3.183,61

0,00

SINAPI

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.503,59

4.868,31

0,00%|

0,00

SINAPI |LIMPEZA 1.688,51 4.400,20 0,00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E
UNIDADE A
REMOCOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
02,0133 DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO 002 519,77 523,30 0.00%
6.1.1.2 022188 SBC __|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS 597 - 597 77,01 - 77,01 - - - 0,00% 0,00 0,00
6113 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.14 023212 SBC _|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 93,62 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16 - - - 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM )
6.1.15 97638 SINAPL | APROVEITAMENTO. AF. 0912023 m 10,58 8,68 3,37, 12,05 91,88 35,66 127,54 - - - 0,00% 0,00 0,00
4;155 +S§|Tr$:=| REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6116 | g7600 qiapr | PIOPO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m 18,30 20,54 6,73 27,27, 375,83 123,18 499,01 E - - 0,00% 0,00 0,00
%6115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.1.1.7 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 37,00 33,44 27,50 60,93 1.237,15 1.017,40 2.254,55| - - - 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
6.1.1.8 10552 PIOpTio | eV OLICAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 13,52 27,42 10,26 37,68 370,69 138,71 50940, 13,52 509,40 36,01 545,42 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.1.1.9 0?3%;05?& Proprio | RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m 111,57 26,34 11,16 37,49 2.938,27] 1.244,82 4.183,09) - - - 0,00% 0,00 0,00
AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO SEM )
6.1.1.10 020149 oML | REAPROVEITAVENTO m 124,34 622 0,01 6,23 77351 1,09 774,61 - - - 0,00% 0,00 0,00
FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE - - - - - -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.2.1 92173 SINAPL | 171 ZANDO AO CA.50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 622 047, 8,91 9,38 2,90 55,44 58,34 - - - 0,00% 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
6.1.22 103683 SINAPI  |LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m 0,25 634,97 859,14 1.494,11 158,74 214,79 373,53 - - - 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6123 92768 SINAPL | 171 ZANDO AO CA.60 DE 5.0 MM - MONTAGEM, AF. 0512022 KG 5,50 4,87 11,25 16,12 26,76 61,90 88,66 - - - 0,00% 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
6.1.24 92514 SINAPI |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. m 0,14 22,54 39,47 62,02 3,16 553 8,68, - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2020
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
6.1.3.1 90444 SINAPI |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 27,00 13,76, 4,68 18,44, 371,57 126,39 497,96 - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.1.3.2 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m 5,50 34,41 30,08 64,50 189,27 165,46 354,74 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, )
6133 | Yozaran2 | PP |FADO COM COLA, AF 0912020 m 200,92 7,15 323,61 330,77 1.437,32 65.020,38 66.457,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.34 120772 SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12cm m 11,72 4,81 7541 80,22 56,41 883,79 940,19 7,22 579,20 40,95| 620,15] 0,00% 0,00 0,00
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6.1.4 PAREDES E SEPTOS

6.1.4.1 SEPTOS s s
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.1.4.11 104723 001 Proprio  COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 371,31 1.198,86) 9.197,91 . - - 0,00%| 0,00] 0,00}
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.1.4.2 PAPEL DE PAREDE o - =
6.1.4.21 180005 SBC PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 8,22 18,58 577,04 518,67 36,67, 555,34 0,00% 0,00; 0,00
6.14.2.2 RE;;EIEIQFFA Préprio  [REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 46,69 49,89 178,30 2.599,12 1.645,90 116,37 1.762,27] 0,00% 0,00 0,00
6.1.5 INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - - -
6.1.5.1 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS i 5 i | | i i
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
6.1.6.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00] 17,66 15,60] 33,26, 264,90 234,01 498,91 15,00] 498,91 35,27, 534,18 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
6.1.6.1.2 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60] 33,26, 52,98 46,80 99,78 3,00] 99,78 7,06) 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
6.15.1.3 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76) 30,92 28,32 33,52, 61,84 E E E 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.1.5.1.4 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 34" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 12,00} 22,29] 11,98} 34,26 267,46 143,71 411,16 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.15.1.5 %%i:;;o Proprio SIE)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO & M 125,00; 14,02 27,95 41,96 1.752,12 3.493,24 5.245,36 e - - 0,00% 0,00 0,00
. . [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.1.6.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30, 101,88 2,00] 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.15.1.7 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 83,00 21,75 42,84 64,59 1.805,36) 3.565,95 5.361,32 2,00] 129,19 9,13 138,32 0,00% 0,00 0,00
061142 001 %
INSTALAGAO
6.1.5.1.8 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 53,00 10,57 13,18} 23,75] 560,09 698,60 1.258,68, 40,00 949,95 67,16 1.017,11 0,00% 0,00] 0,00}
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.1.5.1.9 | TCE-C 00186 Proprio Eéalé::g(;\?m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 14,00} 25,87 45,69] 71,56 362,17 639,71 1.001,88, 14,00} 1.001,88, 70,83] 1.072,72 0,00% 0,00] 0,00}
2
6.1.5.1.10| TCE-C00179 Proprio ;ﬁﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm” HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00; 19,75} 33,46 53,21 138,22] 234,24 372,46 7,00} 372,46 26,33 398,79 0,00%| 0,00] 0,00}
6.16.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm?HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 16,00] 10,57 25,00 35,57 169,08 399,97, 569,06/ 16,00; 569,06/ 40,23 609,29 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
6.1.5.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 18,00} 46,51 972,51 1.019,02 837,22 17.505,21 18.342,43] 17,00} 17.323,40] 1.224,76 18.548,17, 0,00%| 0,00] 0,00}
615113 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU UN 30,00 133 6,67 8,00 3986 200,09 239.95 | i ] 0,00% 0,00 0,00
91999 008 SIMILAR
6.15.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90 3,33 23,23 398,07, 66,52 464,59 20,00 464,59 32,85 497,44 0,00% 0,00 0,00
6.15.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00; 28,74 7,06 35,79 546,02, 134,08 680,10 E E E 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  |BLOCO KEYSTONE Un 7,00 20,61 12,73} 33,34 144,25] 89,13 233,38 7,00 233,38 16,50 249,88 0,00%| 0,00] 0,00}
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o,
6.1.5.1.17 | REF 91994 004 |  Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA PARA 220V. UN 12,00} 17,66 18,29] 35,95, 211,92 219,52 431,44 12,00} 431,44 30,50; 461,94 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.15.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 17,66 32,64 50,30, 88,30 163,22 251,52 E E E 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP o . - . PR .
6.1.5.1.19 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 1,00} 17,66 33,12} 50,78 17,66 33,12 50,78, 1,00 50,78, 3,59 54,37 0,00% 0,00 0,00
REF
6.1.5.1.20 | CPOS/CDHU Proprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, - - - 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.15.1.21 OGRZEZT];SE(():Z Proprio  {INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00] 21,45 61,57, 83,02 42,90 123,13 166,04 E E E 0,00% 0,00 0,00
REF SBC o
6.1.5.1.22 062207 003 Proprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27 73,72, 42,90; 104,53 147 44] e - - 0,00%| 0,00] 0,00}
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CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

060561

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/IM

9,33]

108,22

6.1.5.1.23| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 14,16] 282,15 296,31 99,10 1.975,06 207417 0,00% 0,00 0,00

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o |
6.1.5.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 48,00 14,46 14,01 28,47 693,93] 672,39 1.366,32 48,00} 1.366,32 96,60] 1.462,92 0,00% 0,00] 0,00}
6.1.5.1.25 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 8,34 9,78 18,12] 133,46] 156,41 289,88 16,00 289,88 20,49 310,37 0,00% 0,00 0,00 g

060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

9,33]

31,18

117,55 9,
40,51 9,33]

108,22] 117,55]
31,18 40,51

6.1.6.1

6.1.6.2

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS
FORRO

MARMORE

. FORNECIMENTO E INSTALA(;T\O DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
- TCEC 00924 ARMSTRONG 1250X625X25HM n 296,09

6.1.5.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67 g 3,67 183,46] - 183,46] g - E 0,00% 0,00 0,00 g
REF SBC -
61532 059560 001 Proprio  [LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 2,16} 8,55] 319,85 107,79 427,64 g - g 0,00% 0,00 0,00 g
61533 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58 7,95 13,53] 167,36} 238,63 405,99 g g g 0,00% 0,00 0,00 g
61534 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 - 21,93 21,93 g 153,49 153,49 L - g 0,00% 0,00 0,00 g
61535 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00 E 343,02 343,02 g 240111 240111 L L - 0,00% 0,00 0,00 g
COMPLETA STS
INSTAL{\CAO. SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
6.1.5.3.6 | TCE-C00902 | Préprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E UN 7,00] 265,48 50,90} 316,38 1.858,34 356,32 2.214,66 - g g 0,00% 0,00] 0,00} -

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.

REF SINAPI .. |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , o |
6.1.6.21 99813 001 Préprio *LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)” MARCA : NANO4YOU m 0,91 145,00} 145,91 12,25 1.960,40 1.972,66 1,04] 151,74] 10,73] 162,47] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , o
6.1.6.22 99813 002 Préprio NANO4YOU m 0,91 223,01 22392 12,25| 3.015,14 3.027,39 1,04] 232,88 16,46/ 249,34 0,00% 0,00 0,00 g
6.1.6.23 zzgélﬁgsl Préprio  [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 0,91 9,28 10,19] 12,25 125,51 137,76] 1,04] 10,60 0,75} 11,35) 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , o |
6.1.6.24 99810 003 Préprio NANO4YOU m 744 114,44] 121,89 100,64 1.547,24 1.647,89 1,04] 126,76] 8,96 135,72] 0,00% 0,00 0,00
6.1.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio m};ﬁr&zigRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 162,27] 1.371,00 1.533,27 219393 18.535,87| 20.729,80 13,52 20.729,80 1.465,60 22.195,40 0,00% 0,00 0,00 g
6.1.7 ESQUADRIAS
6.1.7.1 BANHEIROS

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

6.1.7.11 102193 SINAPI AF_01/2021 1,65 17,13 17,13 18,34 0,00% 0,00 0,00 g
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , o |

6.1.7.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57] 14,77 32,35 103,32] 86,87 190,19] 5,88] 190,19] 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00

6.1.7.13 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00, 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37} 777,93 0,00% 0,00 0,00 -

6.1.7.1.4 102193 SINAPI ;Iﬁ)’\:;’g;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80 1,65 1,26) 291 1,32] 1,01 2,33] 0,80} 2,33] 0,16 2,49] 0,00% 0,00 0,00 g

61715 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESALTE SINTETICO m? 0,80 11,70] 10,40 22,10 9,36] 8,32 17,68, 0,80] 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00 g

TCE-C 00689 | Proprio [UN.A PAREDE DA RECEPCAO 1 UN 1,00 . 438,62] 438,62, - 438,62, 438,62] - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00690 | Proprio [UN.A PAREDE DA RECEPCAO 2 UN 1,00 -l 20.005,32| 20.005,32, - 20.005,32 20.005,32 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00691 Préprio_[UN.A PAREDE DA RECEPCAO 3 UN 1,00 - 1245894 12.458,94 - 12.458,94 12.458,94 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00692 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 1 UN 1,00 - 12.808,63| 12.808,53) - 12.808,53 12.808,53 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00693 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 2 UN 1,00 - 2244840 2244840 - 22.448,40 22.448,40 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00694 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 3 UN 1,00 . 6.657,30 6.657,30 - 6.657,30 6.657,30 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00695 | Proprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1 UN 1,00 . 6.657,30 6.657,30 - 6.657,30 6.657,30 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00696 | Proprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2 UN 1,00 . 5.521,78 5.521,78 - 5.521,78 5.521,78 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
TCE-C 00698 | Proprio |UN.A-M4 UN 1,00 . 995,57] 995,57 - 995,57 995,57] - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
6.1.8.1.10| TCE-C00702 | Proprio |UN.A-M8 UN 1,00 - 2470328 2470328 g 24.703,28 24.703,28 g E g 0,00% 0,00] 0,00} g
6.1.8.1.11| TCE-C00703 | Proprio |UN.A-M9 UN 1,00 - 1557463  15.574,53 - 15.574,53 16.574,53 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
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LIMPEZA

. REF

02.01.33

EMBASA

UNIDADE B

REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

.
- /ffc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n

6.1.8.1.12| TCE-C00707 | Proprio |UN.A-M6 E UN.A-M7 UN 1,00 A 1134413 1134413 - 11.344,13 11.344,13 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.18.1.13| TCE-C00704 | Prépric |UN.A-M10 UN 1,00 | 926910  9.269,10 E 9.269,10 9.269,10 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.14| TCE-C00697 | Propic |UN.A-M11 UN 1,00 | 983144 983144 - 9.831,44) 9.831,44 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.18.1.15| TCE-C00705 | Proprio |UN.A-M12 UN 1,00 | 322846| 3.22846 E 3.228,46, 3.228,46 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.16| TCE-C00706 | Propio |UN.A-M13 UN 1,00 | 2255345 2255345 - 22.553,45 22.553,45 - - - 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
61821 | TCE-C00668 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 3,00 | 306330  3.06330 - 9.189,90 9.189,90) 3,00 9.189,90) 649,73 9.839,63 0,00% 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
61822 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 14,00 | 27818 277818 - 38.894,45 38.894,45 - - - 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
61823 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4502,80) 4.502,80 - - - 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
61824 | TCE-CO0B10 | Proprio | 1t e CTORADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 8,00 | 331595 331595 - 26.527,60 26.527,60 - - - 0,00% 0,00 0,00
61825 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 6,00 | 251418 2514,18 - 15.085,05] 15.085,05, 3,00 7.542,53] 533,26| 8.075,78 0,00% 0,00 0,00
61826 | TCE-C00675 | Proprio |PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08]  1.796,08) - 3.592,16 3.592,16] 2,00 3.592,16] 253,97 3.846,13 0,00% 0,00 0,00
61827 | TCE-C00676 | Proprio |PGT- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 5,00 - 2.513,ﬁ 2513,10) - 12.565,51 12.565,51 5,00 12.565,51 888,38] 13.453,89 0,00% 0,00 0,00
61828 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10.217,18]  10.217,18 - 10.217,18 10.217,18, 1,00 10.217,18, 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00
61829 | TCE-C00681 | Proprio |ML1- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 1.992,08]  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84 2.132,92) 0,00% 0,00 0,00
618210 TCE-C00682 | Proprio |ML2- MESALATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 163592 163592 - 1.635,92 1.635,92) 1,00 1.635,92) 115,66, 1.751,58 0,00% 0,00 0,00
6.18211| TCE-C00683 | Proprio |ML3-MESA LATERAL REFERENCIA PETRUS UN 1,00 | 178667| 178667 - 1.786,67 1.786,67 1,00 1.786,67 126,32 1.912,98 0,00% 0,00 0,00
6.18212| TCE-C00684 | Proprio |MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 || 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77] - - k 0,00% 0,00 0,00
6.1.8213| TCE-C00685 | Proprio |AP1-APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 | 437915 4.379,15 - 4.379,15 4.379,15 1,00 4.379,15| 309,61 4.688,76) 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.8.214| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 6,00 || 10.089,77|  10.089,77, - 60.538,62 60.538,62 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.8215| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 | 647879 647879 - 12.957,59 12.957,59 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
y . [MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E | | | | | o
6182.16| TCECO005 | Poprio ooy s oo RIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD | N 1,00 683233  6.832,33 6.832,33 6.832,33] 0,00% 0,00 0,00
618217 TCE-C 00686 | Proprio ::rlféT ;L'ﬁ;%RA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 2,00 11368 205353  2.167,21 227,35 407,07 4.334,42 E - - 0,00% 0,00 0,00
.. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
6.1.8218| TOECO0S09 | Propio |op ero EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 330092 339092 - 3.390,92 3.390,92] - - - 0,00% 0,00 0,00
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o
6.18219| TOECO06ET | Propio | CopyeeveENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 649955  6.499,55 6.499,55 6.499,55 E - - 0,00% 0,00 0,00
PERSIANAS
TCE-C 00807 | Proprio | ERSIANAROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
PO |SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
97607 003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO 183,63 11.983,59 - - - 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6192 | TCE-C00835 | Proprio a:\)nsomA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E m 16,41 | 285643 285643 - 46.874,09 g 484 13.825,14, 977,44 14.802,58 0,00% 0,00 0,00
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6212 022188 SBC _[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 10,90 5,97 - 597 65,12 - 65,12 - - - 0,00%) 0,00 0,00
6213 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00
6214 023212 SBC _[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 - - - 0,00%) 0,00 0,00
48555 f:ﬂ;l REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6215 | grer s qapr | PrOPO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m 43,07) 20,54 673 21,21 884,53 289,92 1.174,45 - - - 0,00% 0,00 0,00
%115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.21.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 28,00 33,44 27,50 60,93 936,22 769,92 1.706,15 - - - 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
6217 10552 PIORIiO | EVOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42, 10,26 37,68 185,35] 69,36, 254,70 6,76 254,70 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6218 0?3%2()533:1 Proprio | RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m 5,00 26,34 11,16 37,49 131,68 55,79 187,46 - - - 0,00% 0,00 0,00
6219 | 0500100870 | Emop |REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSODECOLA | 207 462 i 462 815 | 815 | | | 000 000
NA PAREDE
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAQ
6221 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 54,00 13,76, 468 18,44 74314 252,78 995,92 - - - 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6222 |87738+102489- Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m 10,80 3441 30,08 64,50 371,66 324,91 696,57 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, 2 | | | N
6223 | Yoo | PP |Eano oM COLA, AF 0912020 m 86,13 7,15 323,61 330,77 616,15 27.872,81 28.488,96 0,00% 0,00 0,00
6.2.24 120772 SEDOP_[Rodapé em poliestireno de 12cm m 10,90 4,381 75,41 80,22 52,46 821,95] 874411 10,90 874,41 61,82 936,23 0,00% 0,00 0,00
6.2.3 PAREDES E SEPTOS - - - - - - -
6231 SEPTOS - - - g g - -
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
623100 [ o 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35| - - - 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.2.3.2 PAPEL DE PAREDE ] - f - - ] ]
6.23.2.1 180005 SBC __|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m 32,07 10,37, 8,22 18,58, 332,42 595,98 22,43 339,65 0,00% 0,00 0,00
62322 Rgzzszﬁ'gng Proprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m 32,07 3,20 46,69) 102,72 60,21 911,85 0,00% 0,00 0,00
6.2.4 INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - -
6.2.4.1 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS g - g 2 g g g
. . [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
62411 | REF 91994001 | Proprio | o' oriore £ SEM PLACA. FORNECIVENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 17,66, 15,60 33,26 229,58 202,81 43239 13,00 432,39 30,57 462,96 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
62412 | REF 91994002 | Proprio | o' iorore £ Sen PLACA. FORNECIVENTO E INSTALACAO. UN 3,00 17,66, 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
62413 | s 001 Proprio | o £ CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16, 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 2,00 61,84 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
62414 | TCECO0042 | Propio | pery a0 e 1 pARA 314" £ TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 7,00 22,29 11,98 34,26 156,02 83,83 239,85 7,00 239,85 16,96 256,80 0,00% 0,00 0,00
62415 %%ﬁ;%c Proprio E'E)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 116,00 14,02 27,95 41,9 1.625,97 324173 4.867,70) - - - 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
62416 | REF 91997001 | Proprio | ooy eoiviENTo B INSTALAGAD. AF. 0312023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57] 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.24.1.7 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75) 42,84 64,59) 1.044,07 2.056,46) 310052 48,00 3.100,52] 219,21 3319,73 0,00% 0,00 0,00
061142 001 INSTALACAO
62448 | TCECO00187 | Proprio |/ BICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 21,00 10,57, 13,18 23,75) 22192 276,80 498,72 21,00 498,72 35,26 533,98 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
7
62419 | TCE-C00186 | Proprio 525&'8:5’“ COM CABO 3:2,5mm” HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 18,00 25,87 45,69) 71,56 465,65 822,49 1.288,14| 18,00 1.288,14 91,07 1.379,21 0,00% 0,00 0,00
2
6.24.110| TCE-C00179 | Proprio mﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 4,00 19,75 33,46, 53,21 78,98, 133,85, 212,83 4,00 212,83 15,05 227,88 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm2 HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 17,00 10,57, 25,00 35,57 179,65 424,97 604,62 17,00 604,62 42,75) 647,37 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO "
6241012 o001 Proprio |\ o USIVE MAG DE OBRA UN 8,00 46,51 972,51 1.019,02 372,10 7.780,09 8.152,19 7,00 7.133,17 504,31 7.637,48 0,00% 0,00 0,00
2 -
6.24.1.13 F;E;:g";gg "1 Proprio gﬁﬁfg OR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 61~ - WAGO OU UN 30,00 1,33 6,67 8,00 39,86 200,09 23995 30,00 239,95 16,96, 256,92 0,00% 0,00 0,00
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6.2.5

6.2.6

102193

SINAPI

REVESTIMENTOS
FORRO

ESQUADRIAS

BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m?

1,65

1,26]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 3 286,03 316
ARMSTRONG 1250X625X25MM

291

6.2.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 19,00} 19,90 3,33] 23,23 378,17 63,20 441,36 19,00} 441,36 31,20, 472,57 0,00%| 0,00 0,00} e
6.24.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 17,00, 28,74 7,06 35,79 488,54 119,97 608,51 E E E 0,00% 0,00 0,00 E
6.2.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73} 33,34 103,04 63,66 166,70; 5,00 166,70; 11,79 178,48, 0,00%| 0,00] 0,00} e
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o, |
6.2.4.1.17 | REF 91994 004 |  Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIVENTO E INSTALACAO PARA 220V. UN 8,00] 17,66 18,29! 35,95, 141,28] 146,35 287,62 8,00 287,62 20,34 307,96 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.24.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00/ 17,66 32,64 50,30, 17,66) 32,64 50,30 1,00 50,30 3,56 53,86, 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR -
6.2.4.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00 17,66 32,64 50,30; 17,66} 32,64 50,30 1,00} 50,30 3,56/ 53,86 0,00%| 0,00] 0,00} e
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o |
6.24.1.20 91994 025 Proprio BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 3,00 26,85 45,98 72,84 80,56 137,95) 218,52 3,00 218,52 15,45) 233,97, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP o . - . S .
6.24.1.21 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 3,00 17,66 33,12] 50,78 52,98, 99,36 152,34 3,00 152,34 10,77 163,11 0,00% 0,00 0,00 -
REF
6.2.4.1.22| CPOS/CDHU Proprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, 2,00 72,98, 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.24.1.23 OGRZEZT];SE(():Z Proprio  {INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00] 21,45 61,57, 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00] 166,04 1,74 177,78 0,00% 0,00 0,00 E
6.24.1.24 0222278553 Proprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27 73,72, 42,90] 104,53 147 44] 2,00 147 44 10,42 157,86 0,00%| 0,00] 0,00} e
6.24.1.25 OGRZEZT];SE(% Proprio  {CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 2,00] 168,27 11,90 180,17 0,00% 0,00 0,00 E
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
6.2.4.1.26 | TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - - - 0,00%| 0,00] 0,00} e
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o |
6.24.1.27 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022PA M 22,00 14,46 14,01 28,47 318,05 308,18] 626,23 22,00 626,23 44,21 670,51 0,00% 0,00 0,00
6.2.4.1.28 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00} 8,34 9,78] 18,12 83,42 97,76 181,17] 10,00} 181,17 12,81 193,98 0,00%| 0,00] 0,00} e
6.2.4.2 FIBRA OPTICA g - g g j | | ]
6.24.21 9050016 SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67, E 3,67, 110,08; - 110,08; - g - 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .
6.24.2.2 059560 001 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40, 2,16 8,55 191,91 64,67 256,58 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.24.2.3 059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95] 13,53 111,57] 159,09 270,@ - - - 0,00%, 0,00 0,00; -
6.24.24 000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00] - 21,93 21,93 e 109,64 109,64 - g - 0,00% 0,00 0,00 -
6.24.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00; - 343,02 343,02 e 1.715,08, 1.715,08, e - - 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
y . |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E | | | , |
6.24.26 | TCE-C00902 | Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 5,00 265,48, 50,90 316,38] 1.327,39 254,51 1.581,90 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS

I I I I I IR IR B I I

9,73]

740

17,13

5,88]

17,13

18,34

0,00%

0,00

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

AF_01/2021

s2612| oz | s | S T e A oo me 588 gl um %% 103,32 86,87 10,19 588 190,19 1345 20364 0,00% 000 0,00 -
62613 | 110750 SBC__[RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) I 200 365,23 005 36328 72645 0.1 72656 2.0 726,56 5131 77793 0,00%] 000 000 -
62614 | 102193 | sinap |LXAMENTODEMADEIRAPARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. me 0,40 165 126 291 132 101 233 080 23 0,16 249 0,00% 000 0,00 -
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102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

10,40

22,10 9,36]

18,93]

0,00%

0,00

REF SINAPI . . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO , N
62621 | o oot PIOprio | 1o GERTO (LIMPEZA PROFUNDAY’ MARGA : NANOAYOU m 676 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 379,36 26,82 406,18 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , N
62622 | goir o PIoprio. | ANGAYOU m 676 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 582,19 41,16 623,35 0,00% 0,00 0,00
62623 Rggg 12'gg; "| Proprio |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 26,49 1,87 28,37 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , N
62624 | oo oo Proprio |\ aNoaYOU m 676 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 316,90 22,40 339,31 0,00% 0,00 0,00
6.2.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio m/;r;r&ﬁgRANco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m 676 162,27| 137100  1.533.27 1.096,97 9.267,94) 10.364,90 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
TCE-C 00718 | Proprio |[UN.B PAREDE 1 UN 1,00 | 315498]  3.154,98 - 3.154,98 3.154,98| - - - 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00719 | Proprio |[UN.B PAREDE 2 UN 1,00 | 14.479.62[  14.179.62) - 14.179,62 14.179.62 - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00720 | Proprio |[UN.B PAREDE 3 UN 1,00 | 2524433  25.244,33 - 25.244,33 25.244,33 - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00721 | Proprio |[UN.B PAREDE 4 UN 1,00 | 10.544,82[  10.544,82) - 10.544,82 10.544,82 - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00722 | Proprio |UN.B PAREDE 5 UN 1,00 | 19.252,75]  19.252,75] - 19.252,75) 19.252,75 - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00723 | Proprio |UN.B PAREDE 6 UN 1,00 | 246921 246921 - 2.469,21 2.469,21 - - - 0,00%) 0,00 0,00
2. TCE-C 00724 | Proprio |UN.B PAREDE 7 UN 1,00 | 362923 362923 - 3.629,23 3.629,23] - - - 0,00%) 0,00 0,00
62718 | TCE-C00725 | Proprio |UN.B PAREDE 8 UN 1,00 | 615962  6.159,62) - 6.159,62) 6.159,62] - - - 0,00%) 0,00 0,00
62719 | TCE-C00726 | Proprio |UN.B PAREDE 9 UN 1,00 | 11.38311]  11.383,11 - 11.383,11 11.383,11 - - - 0,00%) 0,00 0,00
6.27.110| TCE-C00727 | Proprio |UN.B PAREDE 10 UN 1,00 | 79| 754791 - 7.547,91 754791 - - - 0,00% 0,00 0,00
627.1.11| TCE-C00728 | Préprio |UN.B PAREDE 11 UN 1,00 | 1108585 11.08585) - 11.085,85) 11.085,85| - k - 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.12| TCE-C00729 | Proprio |UN.B PAREDE 12 UN 1,00 | 333087 333087 - 3.330,87 3.330,87] - - - 0,00% 0,00 0,00
627.113| TCE-C00730 | Préprio |UN.B PAREDE 13 UN 1,00 | 622575 6.225,75) - 6.225,75 6.225,75 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.14| TCE-C00731 | Proprio |UN.B PAREDE 14 UN 1,00 || 10.603,87| 1060387, - 10.603,87 10.603,87, - - - 0,00% 0,00 0,00
62.7.1.15| TCE-C00713 | Proprio |UN.B-M3 E UN.B-M4 UN 1,00 | 388528  3.88528 - 3.885,28 3.885,28 - - k 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.16| TCE-C00714 | Propric |UN.B-M5 UN 1,00 | 1544762  15.44762 - 15.447,62 15.447 62, - - - 0,00% 0,00 0,00
627.117| TCE-C00716 | Proprio |UN.B-M6 UN 1,00 | 11521,03)  11.521,03 - 11.521,03 11.521,03) - k - 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.1.18| TCE-CO00715 | Propric |UN.B-M7 UN 1,00 || 11.021,30]  11.021,30 - 11.021,30 11.021,30 - - - 0,00% 0,00 0,00
627.119| TCE-C00717 | Préprio |UN.B-M8 UN 1,00 | 4536222 45.362,22 - 45.362,22 45.362,22 - k - 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.2 MOBILIARIO COMERCIAL - - - g g - -
62721 | TCE-C00859 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X250 UN 2,00 | 160829  1.608,29 - 3.216,58 3.216,58] X 3.216,58] 20741 3.443,9| 0,00% 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
62722 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 6,00 | 2rsts| 277818 - 16.669,05) 16.669,05, - - - 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
62723 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4502,80) 4.502,80 - - - 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
62724 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418] 251418 - 5.028,35| 5.028,35] X 5.028,35| 355,50 5.383,86 0,00%) 0,00 0,00
6.2.7.25 | TCE-C00679 | Proprio |SO3-SOFA 3 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 1,00 | 1520368 15.293,68) - 15.293,68 15.293,68) - - - 0,00%) 0,00 0,00
6.2.7.2.6 | TCE-C00680 | Proprio |SO4 - SOFA 2 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 2,00 | 13153,96] 13.153,96] - 26.307,92 26.307,92 - - - 0,00%) 0,00 0,00
6.2.7.2.7 | TCE-C00684 | Proprio |MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 | 10.084,77]  10.084,77] - 10.084,77) 10.084,77, f 10.084,77, 712,99) 1079777, 0,00%) 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
627.28 | TCE-C00500 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 || 10.089,77|  10.089,77, - 20.179,54 20.179,54 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
62729 | TCECO0S05 | Préprio | pey %o S ORIOS CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGRD | UM 2,00 | 683233 6.83233 - 13.664,67 13.664,67, - - - 0,00% 0,00 0,00

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
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UNIDADE C
REMOGOES E DEMOLIGOES

REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.28.1 97607 003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m 642 21,31 183,63 204,94 136,86 1.179,26 1.316,12 - - - 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6282 | TCE-C00835 | Proprio a'l‘)"':SOR'A DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E m 9,39 | 285643 285643 - 26.821,92 26.821,92 - - - 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM,

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL | ] ] ] N
6311 | 020038 | EMBASA | e RETIRADA DECONTRAPRY m 93,62 259 002 260 24219 165 24384 0,00% 000 0,00
6312 | 0218 SBC__[REMOCAO DE RODAPES VINLICOS M 774 597 - 597 6,24 - 4624 - - - 0,00%] 000 000
6313 | 02312 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO | UN 200 93,62 001 936 187,24 002 187,26 - - - 0,00% 000 0,00
6314 | 0o SBC__|[REMOGAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO I 7.00 9362 001 0368 655,36 0,06 655,42 - - - 0,00%] 000 000
Pt REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6315 | ool s ShAey | Prorio [ MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PYC, ETC.), COM REAPROVEITAVENTO, | 4681 2054 613 727 961,34 1500 127643 - - - 000% 000 0,00
P INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERGIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6316 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | tn 19,00 B4l 7% 609 635,30 52245 115774 - - - 0,00% 000 0,00
4388 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (VARMORE, GRANITO,
REFORSE | . . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE | N
6317 | o8 Preptio. | OTI630 Do REBOCO OU ENBOGD, TRANSPORTE £ RETIRADA DO m 676 a4 102 e 186,35 69,36 w470 678 25470 1801 . 0,00% 000 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6318 | X SSC | Propio |RETIRADADE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO me 2821 %3 1116 3749 742,93 st 105768 - - - 0,00% 000 0,00
6319 | 0500100670 | Ewop |RMOCACDEPAPEL DEPAREDE INCLUSIVE LINPEZADO BXCESSODEC OLA | e 1830 462 - 462 8454 - 8454 - - - 0,00% 000 0,00

. 2 - - - 9/
027002 | PP |FixaDO COM COLA AF. 09/2020 m 93,62 7,15 323,61 330,77 669,73 30.296,68 0,00% 0,00 0,00
6.3.2.2 120772 SEDOP_[Rodapé em poliestireno de 12cm m 7,74 75,41 80,22 37,25 583,66 620,91 620,91 43,90 664,81 0,00% 0,00 0,00
6.3.3 PAREDES E SEPTOS - - - - - - -
6331 SEPTOS | ] i I | . .
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
63301 [ oo 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 15,50 42,82 328,50 371,31 5.091,70 - - 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS$
PAPEL DE PAREDE ] - f - ] ]
180005 SBC __|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m 18,30 10,37, 8,22 18,58, 189,69 150,40 340,08 24,04 364,13 0,00% 0,00 0,00
Rgzzszﬁ'gng Proprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m 18,30 3,20 46,69) 49,89 58,61 854,39 913,00 64,55| 977,55 0,00% 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - -
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS : - : g g g g
. . [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
63411 | REF 91994001 | Proprio | o' oriore £ SEM PLACA. FORNECIVENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 17,66, 15,60 33,26 317,88 280,81 598,69| 18,00 598,69 42,33 641,02 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
63412 | REF 91994002 | Proprio | i orore £ SEM PLACA. FORNECIVENTO E INSTALACAO. UN 4,00 17,66, 15,60 33,26 70,64 62,40 133,04 4,00 133,04 941 142,45 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
63413 | 0 001 Proprio | 0 £ CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16, 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 - - - 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
63414 | TCECO0042 | Propio | pery a0 e 1 pARA 314" £ TAMPAO, FORNECINENTO E INSTALAGAO un 13,00 22,29) 11,98 34,26 289,75 155,68 44543 13,00 44543 31,49 476,92 0,00% 0,00 0,00
634.15 %%ﬁ:;;c Proprio E"ETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E M 120,00 14,02 27,95 41,9 1.682,04 3.353,51 5.035,55| - - - 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
63416 | REF 91997001 | Proprio | p oy eoviENTo E INSTALAGAD. AF. 0312023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57] 52,30 101,88 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
634.1.7 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 80,00 21,75) 42,84 64,59) 1.740,11 3.427,43 5.167,54) 80,00 5.167,54 365,34 5532,88 0,00% 0,00 0,00
061142 001 INSTALACAO
63448 | TCECO00187 | Proprio |/ BICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 46,00 10,57, 13,18 23,75) 486,12 606,33 1.092,44| 46,00 1.092,44 77,24 1.169,68 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
7
634.1.9 | TCE-C00186 | Proprio 5@5'5:855’" COM CABO 3:2,5mm” HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87 45,69) 71,56 491,52 868,18 1.359,70| 19,00 1.359,70 96,13 1.455,83 0,00% 0,00 0,00
2
6.34.110| TCE-C00179 | Proprio mﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75 33,46, 53,21 138,22) 234,24 372,46 7,00 372,46 26,33 398,79 0,00% 0,00 0,00
6.34.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm2 HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 23,00 10,57, 25,00 35,57 243,06 574,96 818,02 23,00 818,02 57,83 875,85, 0,00% 0,00 0,00
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REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
6.3.4.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 14,00} 46,51 972,51 1.019,02 651,17 13.615,16] 14.266,33] 12,00} 12.228,29] 864,54 13.092,83] 0,00%| 0,00 0,00} e
6.3.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE B - WAGO OU UN 27,00 1,33 6,67] 8,00 35,87, 180,08 215,96 27,00 215,96 15,27 231,22 0,00% 0,00 0,00 E
91999 008 SIMILAR
6.3.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 21,00 19,90 3,33] 23,23 417,97 69,85 487,82 e - - 0,00%| 0,00] 0,00} e
6.3.4.1.15 152041 IOPES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00; 28,74 7,08) 35,79 546,02, 134,08 680,10 E E E 0,00% 0,00 0,00 E
6.3.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  |BLOCO KEYSTONE Un 10,00} 20,61 12,73} 33,34 206,07 127,32, 333,40 10,00} 333,40 23,57 356,97 0,00%| 0,00] 0,00} e
.. |PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, o
6.3.4.1.17| TCE-C00034 | Proprio FORNECIVENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE MODULOS un 1,00 8,34 3,94 12,28 8,34 3,94 12,28] 1,00] 12,28] 0,87 13,15) 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -
6.3.4.1.18 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 6,00 26,85 27,68, 54,54 161,13] 166,09 327,22 6,00 327,22 23,13 350,36 0,00%| 0,00] 0,00} e
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.3.4.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 8,00 17,66 32,64 50,30, 141,28 261,16 402,44 8,00] 402,44 28,45 430,89 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 modulos) -
6.3.4.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 7,00; 26,85 45,98, 72,84 187,98 321,89 509,87 7,00 509,87 36,05, 545,92 0,00%| 0,00] 0,00} e
REF
6.3.4.1.21| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, - - - 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.3.4.1.22 OGRZEZTNSE(():S Proprio  (INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 3,00] 21,45 52,27 73,72, 64,36 156,80 221,16 3,00 221,16 15,64 236,79, 0,00% 0,00 0,00 E
6.3.4.1.23 0§2E227SE(():1 Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90] 125,37, 168,27| 2,00 168,27] 11,90 180,17, 0,00%| 0,00] 0,00} e
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17¢m,
6.3.4.1.24 063080 001 Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16} 534,53 580,69 1,00 580,69 41,05 621,74 0,00% 0,00] 0,00 -
CABOS E CONECTORES WAGO
6.3.4.1.25 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00, 8,34 9,78] 18,12 141,81 166,19| 307,99 17,00, 307,99, 21,78 329,77, 0,00% 0,00 0,00 E
LUMINOTECNIA
060561 FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M
060562 FONTE DE ALIMENTACAQ P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A ;
.3.4. FIBRA OPTICA - - =
6.34.3.1 9050016 SIURB__|REMOGAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00} 3,67| - 3,67 183,46 : 183,46 - . : 0,00%, 0,00 0,00 -
6.3.4.32 O?QEEZOSE& Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40, 2,16 8,55 319,85 107,79, 427,64 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.4.3.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00} 5,58] 7,95) 13,53 167,36 238,63 405,99 - - g 0,00% 0,00] 0,00} -
6.3.4.34 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00] g 21,93] 21,93] - 153,49 153,49 - g - 0,00% 0,00] 0,00} -
6.34.35 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00] - 343,02 343,02 - 2.401,11 240111 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA GPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
6.3.4.36 | TCE-C 00902 Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E 265,48 316,38 1.858,34, 356,32 2.214,66 0,00%|
LANCAMENTO DE CABOS

6.3.5.1.1 | TCE-C 00924
6.3.6

102193

SINAPI

REVESTIMENTOS
FORRO

ESQUADRIAS

BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m2

5,88

1,65}

9,73

7,40

17,13

5,88

17,13

18,34

0,00%

0,00}

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

2 -
6.3.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00] 0,00}

6.3.6.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00%, 0,00 0,00 -
6.3.6.14 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0.;‘ 1,65} 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16] 2,49 0,00% 0,00] 0,00} -

AF_01/2021
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102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

10,40

22,10

9,36]

8,32

0,00

REF SINAPI . . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO , | | | N
63621 | ot oot PIOprio | 1o GERTO (LIMPEZA PROFUNDAY’ MARGA : NANOAYOU m 676 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , | | | N
63622 | ‘gorrs o PIoprio. | ANGAYOU m 676 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00
63623 Rggg 12'%; "| Proprio |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , | | | N
63624 | oo 003 Proprio |\ aNoaYOU m 676 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00
6.3.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio mf;ﬁr&ﬁgmmo PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m 676 162,27| 137100  1.533.27 1.096,97 9.267,94) 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
TCE-C 00732 | Proprio |[UN.C PAREDE 1 UN 1,00 | 11.52337] 1152337 - 11.523,37) 11.523,37, - - - 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00733 | Proprio |UN.C PAREDE 2 UN 1,00 | 1043984 10.439,84) - 10.439,84) 10.439,84 - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00734 | Proprio |UN.C PAREDE 3 UN 1,00 | 505420  5.054,20 - 5.054,20 5.054,20) - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00735 | Proprio |UN.C PAREDE 4 UN 1,00 | 510987]  5.109,87) - 5.109,87 5.109,87] - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00736 | Proprio |UN.C PAREDE 5 UN 1,00 | 1549661 15.496,61 - 15.496,61 15.496,61 - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00737 | Proprio |UN.C PAREDE 6 UN 1,00 | 7.32285] 732285 - 7.322,85| 7.322,85| - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00738 | Proprio |UN.C PAREDE 7 UN 1,00 | 17.071,87]  17.071,87) - 17.071,87, 17.071,87, - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00739 | Proprio |UN.C PAREDE 8 UN 1,00 | 398313  3.983,13 - 398313 3.983,13] - - - 0,00%) 0,00 0,00
TCE-C 00740 | Proprio |UN.C PAREDE 9 UN 1,00 | 956291 956291 - 9.562,91 9.562,91 - - - 0,00%) 0,00 0,00
6.3.7.110| TCE-CO00741 | Proprio |UN.C PAREDE 10 UN 1,00 || 3081509 3081509 - 30.815,09 30.815,09 - - - 0,00% 0,00 0,00
63.7.1.11| TCE-C00742 | Préprio |UN.C PAREDE 11 UN 1,00 | 2181,99)  2.181,99) - 2.181,99 2.181,99 - - E 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.12| TCE-C00743 | Proprio |UN.C PAREDE 12 UN 1,00 | 231558 231558 - 2.315,58 2.315,58| - - - 0,00% 0,00 0,00
63.7.113| TCE-C00747 | Préprio |UN.C-M3 UN 1,00 | 2197579 2197579 - 21.975,79 21.975,79 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.14| TCE-C00752 | Propric |UN.C-M4 UN 1,00 || 489056  4.890,56 - 4.890,56) 4.890,56 - - - 0,00% 0,00 0,00
63.7.1.15| TCE-C00748 | Préprio |UN.C-M5 UN 1,00 | 569990 569990 - 5.699,90 5.699,90 E - - 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.16| TCE-C00749 | Propric |UN.C-M6 UN 1,00 || 851646] 851646 - 8.516,46) 8.516,46| - - - 0,00% 0,00 0,00
63.7.117| TCE-C00750 | Préprio |UN.C-M7 UN 1,00 | 16587,61| 16.587,61 - 16.587,61 16.587,61 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.18| TCE-C00751 | Propric |UN.C-M8 UN 1,00 R R E AT I RETAY( - 313717 3.137,17] - - - 0,00% 0,00 0,00
63.7.119| TCE-C00753 | Préprio |UN.C-M10 UN 1,00 | 8460,79|  8.460,79 E 8.460,79 8.460,79 1,00 8.460,79 598,18 9.058,97 0,00% 0,00 0,00
63.7.1.20| TCE-C00746 | Propric |UN.C-M11 UN 1,00 A 17511,94) 1751194 - 17.511,94 17.511,94, - - - 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00667 | Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 204664 2.046,64 - 2.046,64) 2.046,64] 1,00 144,70 2.191,34) 0,00% 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
63722 | TCE-CO00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 11,00 | 27818 277818 - 30.559,93 30.559,93 - - - 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
63723 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETAE BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 | 450280 450280 - 9.005,60) 9.005,60] - - - 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TCE-C 00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN | 251418 2514,18 - 7.542,53 7.542,53) 3,00 7.542,53] 533,26| 8.075,78| 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00675 | Proprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN | 1.796,08]  1.796,08) - 3.592,16 3.592,16] 2,00 3.592,16] 253,97 3.846,13 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00676 | Proprio|PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN - 2.513,ﬁ 2513,10) - 10.052,41 10.052,41 4,00 10.052,41 710,71 10.763,11 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00647 | Proprio|SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN | 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18 10.217,18, 1,00 10.217,18) 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00681 | Proprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN | 1.992,08]  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84 2.132,92) 0,00% 0,00 0,00
TCE-C 00684 | Proprio |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN | 10.084,77] 10.084,77] - 10.084,77, 10.084,77, - - - 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.210| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN || 10.089,77|  10.089,77, - 40.359,08 40.359,08 - - - 0,00% 0,00 0,00

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

6.3.7.2.11| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00] - 6.478,79 6.478,79 - 32.393,97 32.393,97 2,00 12.957,59 916,10 13.873,69 0,00% 0,00] 0,00} -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PERSIANAS
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
DIVISORIAS - -
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.3.8.1 97607 003 Proprio  [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 57,49) 21,31 183,63 204,94 1.22511 10.556,06 11.781,17 25,43] 5.211,53 368,46 5.579,99 0,00% 0,00] 0,00} -

CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E

6382 | TCECO0835 | Propio |1 m 14,72 | 285643 285643 . 42.046,71 4204671 14,72 42.046,71 2972,70 45.019,41 0,00% 0,00 0,00 .
LIMPEZA
- TCEC 00207 ZE; /ffc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n

UNIDADE D
REMOGOES E DEMOLIGOES - -

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL , | | | N |
64.1.1 020133 | EMBASA | 50" 01060, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 99,45 2,59 0,02 2,60 257,27 1,75) 259,02 0,00% 0,00 0,00
64.1.2 022188 SBC _|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,76) 597 - 597 52,34 - 52,34 - - - 0,00%) 0,00 0,00 -
64.13 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64.14 023212 SBC _|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 - - - 0,00%) 0,00 0,00 -
48555 f:ﬂ;l REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6415 | grer0s qapr | PrOPO | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m 49,73) 20,54 673 21,21 1.021,31 334,75 1.356,06 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
%115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.4.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 26,00 33,44 27,50 60,93 869,35 714,93 1.584,28 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o |
64.1.7 10552 PIORIIO | hEVOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35] 69,36, 254,70 6,76 254,70 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
64.18 0?3%2()533:1 Proprio | RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m 27,20 26,34 11,16 37,49 716,33 303,48 1.019,81 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.2 PISOS . . . ] ] . . J
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAQ
64.2.1 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 5,10 13,76, 468 18,44 70,19 2387 94,06 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
64.22 |87738+102489- Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m 1,02 3441 30,08 64,50 35,10 30,69 65,79 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, 2 | | | N |
6423 | Jiorans | PP |Eano COM COLA. AF 0912020 m 99,45 7,15 323,61 330,77 711,43 32.183,34 32.804,77 0,00% 0,00 0,00
6.4.24 120772 SEDOP_[Rodapé em poliestireno de 12cm 4,381 75,41 80,22 660,58 702,74 702,74 752,42 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.3 PAREDES E SEPTOS - - - - - -
6431 SEPTOS - - g - -
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
643101 [ s 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 328,50 371,31 663,65 5.091,70 - 0,00% 0,00 0,00 -
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.4.3.2 PAPEL DE PAREDE ] - f - ] ] -
64.3.2.1 180005 SBC __|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL 22 18,58, 790,67 626,90 1.417,56 100,22 1.517,79 0,00% 0,00 0,00 -
64322 Rgzzszﬁ'gng Proprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO 46,69) 49,89 244,32 3.561,36 3.805,68| 269,06 4.074,74) 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.4 INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - - -
6.4.4.1 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS g - g 2 g -
. . [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, 1
64411 | REF 91994001 | Proprio | o' oriore £ SEM PLACA. FORNECIVENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 17,66, 15,60 33,26 247,24 21841 46565 14,00 465,65 32,92 498,57 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, 1
64412 | REF 91994002 | Proprio | i iorore £ SeN PLACA. FORNECIVENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66, 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
64413 | o0 001 Proprio | o £ CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16, 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
64414 | TCECO0042 | PIOpio | pery a0 e 1 pARA 314" £ TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 22,29 11,98 34,26 178,30 95,80 274,11 8,00 274,11 19,38 293,49 0,00% 0,00 0,00 -
64.4.15 %%ﬁ:;;c Proprio E"ETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E M 134,00 14,02 27,95 41,9 1.878,27 3.744,76) 562303 46,00 1.930,29 136,47 2.086,77] 0,00% 0,00 0,00 .
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
64416 | REF 91997001 | Proprio | cpyeoviENTo B INSTALAGAD. AF. 0312023 UN 3,00 24,79 26,15 50,94 74,36 7845 152,81 1,00 50,94 3,60 54,54 0,00% 0,00 0,00 -
REF SEC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
64.4.1.7 Proprio | INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 61,00 21,75) 42,84 64,59) 1.326,83 261341 394025 61,00 3.940,25] 278,58 4.218,82) 0,00% 0,00 0,00 -
061142 001 INSTALACAO
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RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO

6.4.4.1.8 | TCE-C 00187 Proprio 3x2,5mm? HEPR 1V ATOX M 30,00 10,57 13,18} 23,75] 317,03 395,43 712,46 30,00 712,46 50,37, 762,83 0,00% 0,00] 0,00}
6.4.4.19 | TCE-C 00186 Proprio Eéalg:goa;\?m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 17,00} 25,87 45,69] 71,56 439,78 776,79 1.216,57, 17,00} 1.216,57, 86,01 1.302,58, 0,00% 0,00 0,00}
2
6.4.4.1.10| TCE-C00179 Proprio ;ﬁ?ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 3,00 19,75} 33,46 53,21 59,24, 100,39 159,62] 3,00 159,62] 11,29 170,91 0,00%| 0,00] 0,00}
6.4.4.1.11| TCE-C00180 Proprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 17,00 10,57] 25,00 36,57 179,65] 424,97 604,62 17,00 604,62 42,75} 647,37 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
6.4.4.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 13,00} 46,51 972,51 .019,02, 604,66 12.642,65 13.247,31 12,00} 12.228,29] 864,54 13.092,83] 0,00%| 0,00] 0,00}
6.4.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE MM - WAGO OU UN 27,00 1,33] 6,67, 8,00 35,87 180,08] 215,96 27,00 215,96 15,27] 231,22 0,00% 0,00 0,00
91999 008 SIMILAR
6.4.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00} 19,90 3,33] 23,23 338,36 56,54, 394,90 e - - 0,00%| 0,00] 0,00}
6.4.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 14,00 28,74 7,06 35,79 402,33 98,80 501,13 g E g 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73} 33,34 103,04 63,66 166,70; 5,00 166,70; 11,79 178,48, 0,00%| 0,00] 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - o
6.4.4.1.17 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 13,00 26,85 27,68 54,54 349,11 359,87 708,98, 13,00 708,98, 50,12 759,10 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -
6.4.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 4,00 26,85 45,98, 72,84 107,42] 183,94 291,36 4,00 291,36 20,60 311,95 0,00%| 0,00] 0,00}
REF SINAP . - - . . . o "
6.4.4.1.19 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 3,00] 17,66 33,12 50,78 52,98, 99,36 152,34 3,00} 152,34 10,77 163,11 0,00% 0,00] 0,00}
REF
6.4.4.1.20| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00] 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 - - - 0,00%| 0,00 0,00
40.05.020 001
6.4.4.1.21 0§2E2T]7sg(§;2 Proprio  |INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57, 83,02 42,90; 123,13] 166,04 2,00 166,04 11,74 177,78, 0,00%| 0,00] 0,00}
6.4.4.1.22 OGRZEZTNSESS Proprio  {INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00 21,45 52,27 73,72 21,45 52,27 73,72 1,00} 73,72 521 78,93 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.23 0?;;;?551 Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 21,45 62,68, 84,14 42,90] 125,37, 168,27] 2,00 168,27] 11,90 180,17, 0,00%| 0,00] 0,00}
_ .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.4.4.1.24| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00} 14,16] 282,15 296,31 14,16 282,15 296,31 1,00} 296,31 20,95 317,26 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
6.4.4.1.25 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 6,00 14,46 14,01 28,47 86,74, 84,05, 170,79; 6,00 170,79; 12,07 182,87, 0,00%| 0,00] 0,00}
6.4.4.1.26 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12] 116,78] 136,86/ 253,64 14,00 253,64 17,93] 271,58 0,00% 0,00 0,00
LUMINOTECNIA
060561 FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M
060562 FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA
6.4.4.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 40,00 3,67 - 3,67 146,77] - 146,77] - - - 0,00%| 0,00 0,00
REF SBC -
6.4.432 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 40,00; 6,40 2,16} 8,55 255,88 86,23 342,11 - g - 0,00%| 0,00 0,00
64433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 25,00 5,58 7,95 13,53] 139,47] 198,86/ 338,33 - - - 0,00%| 0,00 0,00
6.4.434 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 6,00} - 21,93 21,93 - 131,56] 131,561 - - - 0,00%| 0,00 0,00
64435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 6,00} - 343,02 343,02 - 2.058,09 2.058,09 - - - 0,00%| 0,00 0,00

COMPLETA STS
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. |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA n----

TCE-C 00902

Préprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

ESQUADRIAS
BANHEIROS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.

305,42

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

6.4.6.1.1 102193 SINAPI AF 012021 m? 5,88 1,26 291 9,73 7,40 17,13 17,13 0,00% 0,00] 0,00}
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

6.4.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88 32,35 103,32 86,87] 190,19 190,19 0,00% 0,00] 0,00}

6.4.6.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00| 363,28| 726,45 0,11 726,56 726,56 0,00%, 0,00 0,00

6.4.6.14 102193 SINAPI Eﬁ,’:‘ggf DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80] 291 1,32 1,01 2,33 2,33 0,00% 0,00] 0,00}

6 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 080 210 9.36 8.3 17,68 0% 0,00 0,00

INSTALACAO
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

9.933,50

9.933,50

REF SINAPI " |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO|
99813001 | P |uLjMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDAY MARCA : NANO4YOU " 679 145000 145,91 613 980,20 986,33 - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI —|REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
64622 | oSN | propio [TENOEC m 676 2301 22392 613 150757 1513,70 - 0,00% 0,00 0,00
64623 F;g; 183";9: '| Proprio [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m 676 928 10,19 613 6275 66,88, - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
64624 | oSN | propio [1EASO m 676 1444 12189 5032 77362 823,94 - 0,00% 0,00 0,00
64625 | REF 101093002| Proprio | MARMORE BRANCO PARANA 20M EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m 676 137100 153327 1.096,97] 926704 10.364,90 : 10.364,90 0,00% 0,00 0,00

TCE-C 00836 Proprio[UN.D PAREDE 1 0,00%

TCE-C 00837 Proprio [UN.D PAREDE 2 UN 17.043,58] g 17.043,58] - 0,00%,

TCE-C 00838 Proprio [UN.D PAREDE 3 UN 14.179,62|  14.179,62 g 14.179,62] - 0,00%, ;|

TCE-C 00839 Proprio [UN.D PAREDE 4 UN 15.847,29) g 15.847,29) - 0,00%, 0,00

TCE-C 00841 Proprio[UN.D PAREDE 6 UN 13.351,73|  13.351,73] g 13.351,73] 13.351,73] - 0,00%, 0,00

TCE-C 00842 Proprio [UN.D PAREDE 7 UN 8.651,84 8.651,84 g 8.651,84 8.651,84 - 0,00%, 0,00

TCE-C 00840 Proprio [UN.D PAREDE 8 UN 623,43 623,43 g 623,43 623,43 - 0,00%, 0,00

TCE-C 00843 Proprio [UN.D PAREDE 9 UN 3.214,33 3.214,33 g 3.214,33 3.214,33 - 0,00%, 0,00

TCE-C 00844 Préprio[UN.D PAREDE 10 UN 1.039,06 1.039,06 g 1.039,06 1.039,06 - 0,00%, 0,00
6.4.7.1.10| TCE-C 00845 Préprio  {UN.D PAREDE 11 UN 1,00 23.566,64|  23.566,64, - 23.566,64 23.566,64 - 0,00% 0,00] 0,00}
6.4.7.1.11| TCE-C 00846 Préprio  [UN.D PAREDE 12 UN 1,00} 6.689,89 6.689,89; g 6.689,89 6.689,89 g 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.12| TCE-C 00847 Préprio  UN.D PAREDE 13 UN 1,00 9.993,70 9.993,70 - 9.993,70 9.993,70 - 0,00% 0,00] 0,00}
6.4.7.1.13| TCE-C 00848 Préprio  [UN.D PAREDE 14 UN 1,00} 3.948,43 3.948,43] g 3.948,43 3.948,43 g 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.14| TCE-C 00849 Préprio  [UN.D PAREDE 15 UN 1,00 10.041,53|  10.041,53 - 10.041,53 10.041,53 - 0,00% 0,00] 0,00}
6.4.7.1.15| TCE-C 00850 Préprio  [UN.D PAREDE 16 UN 1,00} 9.945,88 9.945,88] g 9.945,88 9.945,88 g 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.16| TCE-C 00851 Préprio  {UN.D-M3 UN 1,00 4.079,54 4.079,54 - 4.079,54 4.079,54] | 4.079,54 0,00% 0,00] 0,00}
6.4.7.1.17 | TCE-C 00852 Proprio  {UN.D-M4 UN 1,00} 29.532,15|  29.532,15] g 29.532,15 29.532,15 g 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.18| TCE-C 00853 Préprio  UN.D-M5 UN 1,00 2916,74 2916,74 - 2916,74 2.916,74 - 0,00% 0,00] 0,00}
6.4.7.1.19| TCE-C 00854 Proprio  {UN.D-M6 UN 1,00} 3.179,05 3.179,05 g 3.179,05; 3.179,05 g 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.20| TCE-C 00858 Préprio  {UN.D-M9 UN 1,00 20.242,44|  20.242 44 - 20.242,44 20.242,44 - 0,00% 0,00] 0,00}

Pagina 46 de 64




REF SINAPI

PERSIANAS
PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

64.7.1.21| TCE-C00859 | Proprio |UN.D-M10E UN.D-M11 UN 1,00 | 55.770,16|  55.770,16) - 55.770,16 55.770,16 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64.7.1.22| TCE-C00860 | Proprio |UN.D-M12 UN 1,00 A 494237 494237 E 4.942,37 4.942,37 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64.7.1.23| TCE-C00861 | Proprio |UN.D-M13 UN 1,00 || 13.26340] 13.26340 - 13.263,40 13.263,40 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64.7.1.24| TCE-C00862 | Proprio |UN.D-M14 UN 1,00 | 15571200 15571,20 - 15.571,20) 15.571,20] 1,00 15.571,20) 1.100,88 16.672,08 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.7.2 MOBILIARIO COMERCIAL ] : 1 i I i ] i
64.7.21 | TCE-C00867 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 | 204664 2.046,64 - 2.046,64) 2.046,64] 1,00 2.046,64] 144,70 2.191,34] 0,00% 0,00 0,00 -
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
64.7.22 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 10,00 | 2rss| 277818 - 27.781,75 21.781,75 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
64.7.23 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 | 450280 450280 - 9.005,60] 9.005,60] - - - 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM N
64724 | TCECO0B10 | Propio | 1 idt o EcToran0 VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 7,00 | 331595 331595 - 23.211,65 23.211,65 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64.7.25 | TCE-C00672 | Proprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418]  2514,18 - 5.028,35| 5.028,35] 2,00 5.028,35| 355,50 5.383,86 0,00%) 0,00 0,00 -
6.4.7.2.6 | TCE-C00673 | Préprio [BQ1-BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05 958,05 - 1.916,11 1.916,11 - - - 0,00%) 0,00 0,00 -
64.7.2.7 | TCE-C00675 | Proprio |POT- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08]  1.796,08) - 3.592,16 3.592,16] 2,00 3.592,16] 253,97 3.846,13 0,00%) 0,00 0,00 -
64.7.28 | TCE-C00676 | Proprio |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 | 251310[ 251310 - 5.026,20 5.026,20) 2,00 5.026,20) 355,35 5.381,56 0,00%) 0,00 0,00 -
64.7.29 | TCE-C00847 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10.217,48]  10.217,18] - 10.217,18 10.217.18) 1,00 10.217,18) 722,35 10.939,54 0,00%) 0,00 0,00 -
. |MR2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME
647210| TOECO0S07 | Propio |ope ero EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 657266] 657266 - 6.572,66, 6.572,66| - - - 0,00% 0,00 0,00 -
64.7.211| TCE-C00684 | Proprio |MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 || 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77] - - k 0,00% 0,00 0,00 -
64.7.212| TCE-C00685 | Proprio |AP1-APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 | 437915 4.379,15 - 4.379,15 4.379,15 1,00 4.379,15| 309,61 4.688,76) 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.213| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 || 10.089,77|  10.089,77, - 50.448,85 50.448,85 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
64.7.214| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 647879 647879 - 6.478,79) 6.478,79) - - - 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
y . |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E | | o |
647215| TCECO0S05 | Poprio |poy oy osRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD | N 1,00 683233  6.832,33 6.832,33 6.832,33) 1,00 6.832,33) 483,05 7.315,38 0,00% 0,00 0,00
64.7.216| TCE-C 00516 | Proprio E"lks?;\f;{&? LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | 1,00 197,83 4.04267|  4.240,50 197,83 4.042,67 4.240,50 1,00 4.240,50 299,80 4540,30 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C 00207

MDF
LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE E
REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

97607 003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m 34,92 183,63/ 204,94 6.411,94
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6482 | TCEC00835 | Propio |PV/SORIADE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO GNIM, PERSIANA E 285643 285643 4153256 0,00%

02,0133 DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO =n =n 2959 | 100.00%
6.5.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,52] 5,97 - 5,97 50,90} : 50,90} 8,52 50,90} 3,60 54,50 8.@ 100,00% 54,50 0,00 54,50]
6.5.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24] 0,02 187,26} 2,00] 187,26 13,24 200,50 0,00% 0,00 0,00 g
6.5.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 4,00 93,62 0,01 93,63 374,49 0,04 374,52 4,00 374,52 26,48] 401,00 0,00% 0,00 0,00 -
4855(;: +S:'II"&F;| REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6.5.1.5 97640 + SINAPI Préprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 44,75 20,54 6,73 27,27] 919,04 301,23 1.220,26 44,75] 1.220,26) 86,27 1.306,53 15,00 33,52% 329,84 108,11 437,94
%6115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.5.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 16,00 33,44 27,501 60,93/ 534,99 439,96 974,94 16,00 974,94 68,93 1.043,87 16,001 100,00% 572,81 471,06 1.043,87,
4988 001 E REINSTALACAO
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DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO

REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
6.5.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m? 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36/ 254,70] 6,76 254,70] 18,01 272,71 0,00% 0,00] 0,00} g
MATERIAL DEMOLIDO
6.5.1.8 0;{3%;08551 Préprio  [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 49,27 26,34 11,16 37,49 1.297,56 549,72 1.847,28 49,27] 1.847,28 130,60 1.977,88 49,27) 100,00%|  1389,30 588,58 1.977,88

6.5.3.1.1

REF SINAPI
104723 001

Proprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

m2

15,50

42,82

328,50

663,65]

5.091,70

5.755,35

15,50

5.755,35

406,90]

0,00%

6.5.21 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 8,95] 13,76] 4,68] 18,44 123,17] 41,90 165,06] 8,95] 165,06] 11,67] 176,73] 0,00% 0,00 0,00 g
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.5.2.2 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 1,79) 344 30,08 64,50 61,60 53,85 115,45] 1,79 115,45] 8,16 123,61 0,00% 0,00 0,00 g
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6.5.2.3 ?(il;zs;,\:]gzl Préprio E:igD\gNég;%gﬂozgggﬁlg LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, m? 89,50} 7,15) 323,61 330,77 640,25] 28.963,39 29.603,64 89,50} 29.603,64 2.092,98 31.696,62 0,00% 0,00] 0,00} -
120772 SEDOP _|Rodapé em poliestireno de 12cm m 8,52 4,81 75,41 80,22 41,01 642, 683,49 8,52] 6 48,32 731,81 0,00% 0,00 0,00] |

0,00}

88489 SINAPI

PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(
DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

MANUAL EM PAREDES, DUAS

6,20

0,00%

65. 180005 SBC__|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m 1719 1037 822 178,18 141,27 0,00% 000 000 -
65322 | " SENFRA | priprio |REVESTIVENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO me 1719 320 4669 55,06 80257 60,63 918,25 0,00% 000 0,00 -

) y ]
6541 | REFotoan001| Preprio | L0 e FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO. N 1200 es| 1560 3328 2119 187,21 3913 1200 39,13 2822 213 0,00% 000 0,00
| TOMADA PARA PORTA EQUIPAVEENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10, . -
esa2 | REFotsan00z | Prepro | L0 NROIMENTO £ INSTALAGA. N 3,00 7es| 1560 3328 5298 4680 078 300 %78 7.05 106,84 0,00% 000 0,00
REF IOPES | |FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO N ]
65413 | " 0S| prgpio | e N 200 w6l 167 3092 283 152 o8 200 61,84 437 6621 0,00% 000 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE
65414 | TOECOAZ | Prepro [oo e £ TAMAC, FORNECIMENTO £ INSTALAGHO un 800 220 1198 342 17830 96,80 411 800 27411 1938 29349 0,00% 000 0,00 -
65415 | FEFSBC | propio |SLETRODUTOFLEXIVEL SEALTUBE 347, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO & M 112,00 woe| %8 419 1,569,90 312095 469985 112,00 469985 33228 502,12 0,00% 000 0,00 .
| TOMADA DE EMBUTRR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - . -
65416 | REFotsaroot | prepro [10LeD e O ko AF 0o N 200 u79| 2615 509 4057 5230 o1 200 101,88 7.0 100,08 0,00% 000 0,00
oEF 580 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 34,
65417 Préprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 75 4284 6459 1.044,07 208646 310052 48,00 310052 21921 331973 0,00% 000 0,00 -
061142001 -
INSTALAGAO
65418 | TCECO0187 | Propio | acicHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO. CIRCUITOS COM CABO M 40,00 o5 1318 2375 2 527,24 %995 4000 949,95 67,16 101711 0,00% 000 0,00 -
3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX
65419 | TCECOUIES | Proprio [T2FICD MM COMCABO X2 ommPHERR TV ATOX, INCLUSIVE PLUGLE N 1500 587 458 7156 388,04 68541 107345 1500 1.073.45 75,89 1.149,34 0,00% 000 0,00 .
.
6541.10| TOECO0MTY | Propio | aeicho OF 68M COM CABO 3:2mi HEPR 1 ATOX. INCLUSIVE PLUG con 500 o7 w46 532 %873 167,31 %604 500 26,04 1881 284,85 0,00% 000 0,00 -
654.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xémm HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 19,00 05| 200 387 2079 a7 7575 1900 675,75 778 72359 0,00% 000 0,00 -
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
654112 FEESSE | proprig | AN OPEN SR AL oo S W 1200 51| om2s1| 101902 556,14 memte 1222828 12,00 1222829 864,54 13.002,83 000% 000 0,00 -
- "
g54113| RESNAPL oo | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE MM - WAGO OU N 27,00 133 667 8,00 36,87 180,08 21598 2700 2159 1527 312 0,00% 000 0,00 -
91999 008 SIMILAR
654114| 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T W 1700 19,90 3 82 338,36 56,5 39490 17,00 394,90 7.2 228 000% 000 0,00 -
654.1.15) 152041 | IOPES |Prensa cabos para eletroduto 34" und 15,00 874 708 %79 3107 105,85 53692 15,00 536,92 379 574,88 0,00% 000 0,00 -
654.1.16| TCE-CO0646 | Proprio |BLOCO KEYSTONE Un 500 2061 27 s 103,04 63,66 16670 500 166,70 11,79 178,48 000% 000 0,00 -
REFSINAP | . |TOMADAMEDIA DE EMBUTIR ( CJMINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) - . |
654117 Gicaato | POPIO [SoANCO ) 2P 10 A INCLUSVE £ INSTALACRO.DUTOTEG ] 1000 %85 o188 545 268,55 27682 54537 10,00 545,37 38,56 583,93 0,00% 000 0,00
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060561

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 modulos) -

6.5.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00; 26,85 45,98, 72,84 134,27, 229,92 364,19 5,00 364,19 25,75 389,94 0,00%| 0,00 0,00} e

REF
6.54.1.19| CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, 2,00 72,98, 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00 -

40.05.020 001

6.5.4.1.20 OGRZEZTNSE(():Z Proprio  {INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00] 21,45 61,57, 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00] 166,04 1,74 177,78 0,00% 0,00 0,00 E
6.54.1.21 0§2E227SE(():3 Proprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CcJ 2,00 21,45 52,27 73,72, 42,90] 104,53 147 44] 2,00 147 44 10,42 157,86 0,00%| 0,00] 0,00} e

_ .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o, |
6.54.1.22| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30, 592,62, 2,00 592,62 41,90 634,52 0,00% 0,00 0,00

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

6.5.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 20,00 14,46 14,01 28,47 289,14 280,16 569,30 20,00 569,30 40,25} 609,55 0,00%| 0,00] 0,00} e
6.5.4.1.24 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00, 8,34 9,78] 18,12 116,78 136,86 253,64 14,00, 253,64 17,93 271,58, 0,00% 0,00 0,00 E

6.5.
6.5.

060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

3,67 91,73]

. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

102193

SINAPI

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

ESQUADRIAS

BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m2

5,88

1,65}

291 9,73

17,13

5,88

17,13

18,34

0,00%

543.1] 9050016 | SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 25,00 367 - - 9173 2500 649 98.22 0,00% 000 000 -
65432 | (REFSEC | Proprio | LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 25,00 640 216 855 150,02 53,89 2382 2500 21382 15,12 2894 0,00% 000 0,00 -
65433 | 059560 SBC__[CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 15,00 558 79 1358 8366 119,32 23001500 203,00 14,35 2173 0,00%] 000 000 -
65434 000041 SBC__[FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC W 400 1 o 21 - 8.1 871 400 &1 6,20 93,91 0,00%] 000 000 -
65435 000821 SBC [FioRACFTICh. CADKADETERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SCAPC N 400 T Y - 137208 137208 400 1.372,06 97,00 1.469,07 0,00% 000 0,00 -

INSTALAGAO, SEM FORNECIVIENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
65436 | TCECO0902 | Proprio | 2R OPTICA, INGLUINDO CONECTORIZAGOES, GERTIFICAGOES E N 400 2548 5090 31638 1.061,91 20361 126552 400 126552 8947 1.354,99 0,00% 000 0,00 -

0,00}

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE

2 -
6.5.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00] 0,00}

6.5.6.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00| 363,23] 0,05 363,28| 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00%, 0,00 0,00 -
6.5.6.14 102193 SINAPI ‘I&lﬁ)’:‘gg;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80] 1,65} 1,;‘ 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16] 2,49 0,00% 0,00] 0,00} -
6.5.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESWALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00] 0,00} -

MOBILIARIO

REF SINAPI .. [LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO "
6.5.6.2.1 99813 001 Préprio *LIMPA GERTO (LIMPEZA PROFUNDA)” MARCA : NANO4YOU m 6,76 0,91 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33] 6,76 986,33] 69,73] 1.056,06 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SINAPI . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.5.6.2.2 99813 002 Préprio NANOAYOU m? 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.607,57 1.513,70 6,76 1.513,70 107,02 1.620,71 0,00% 0,00] 0,00} -
6.5.6.2.3 F;g; 12";3\: ! Préprio  [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75] 68,88] 6,76 68,88] 4,87 73,75] 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
6.5.6.24 99810 003 Préprio NANOAYOU m? 6,76 744 114,44 121,89 50,32] 773,62 823,94 6,76 823,94 58,25 882,20 0,00% 0,00] 0,00} -
6.5.6.2.5 | REF 101093 002  Préprio m@?m%-\gRANCO PARANA 2GM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27 1.371,00 1.633,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00% 0,00] 0,00} -

MOBILIARIO SOB-MEDIDA - - -
TCE-C 00755 Proprio [UN.E PAREDE 1 UN 1,00] -] 14.099,46|  14.099,46 g 14.099,46] 14.099,46| 1,00 14.099,46| 996,83 15.096,29) 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00756 Proprio[UN.E PAREDE 2 UN 1,00] -] 12.370,57| 12.370,57 g 12.370,57| 12.370,57] 1,00 12.370,57| 874,60 13.245,17] 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00757 Proprio[UN.E PAREDE 3 UN 1,00] 2284114 22.841,14) g 22.841,14 22.841,14] 1,00 22.841,14] 1.614,87 24.456,01 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00758 Proprio[UN.E PAREDE 4 UN 1,00] -] 16.725,85  16.725,85 g 16.725,85) 16.725,85] 1,00 16.725&' 1.182,52 17.908,37] 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00759 Proprio[UN.E PAREDE 5 UN 1,00] 5 3.707,16 3.707,16 g 3.707,16 3.707,16 1,00 3.707,16 262,10 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00760 Proprio[UN.E PAREDE 6 UN 1,00] 5 2.671,# 2.671,83 g 2.671,83 2671,83 1,00 2. 671,§| 188,90] 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00761 Proprio[UN.E PAREDE 7 UN 1,00] -] 10.219,74|  10.219,74 g 10.219,74] 10.219,74] 1,00 10.219,74] 722,54 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00762 Proprio [UN.E PAREDE 8 UN 1,00] 5 3.506,78]  3.506,78 g 3.506,78 3.506,78 1,00 3.506,78] 247,93 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00763 Proprio [UN.E PAREDE 9 UN 1,00] | 3.629,23 3.629,23 - 3.629,23 3.629,23 1,00 3.629,23 256,59 3.885,82| 0,00%) 0,00 0,00] g
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657.110| TCE-C00764 | Proprio |UN.E PAREDE 10 UN 1,00 || 17.907,39]  17.907,39 - 17.907,39 17.907,39 1,00 17.907,39 1.266,05 19.173,44 0,00% 0,00 0,00
657.1.11| TCE-C00765 | Proprio |UN.E PAREDE 11 UN 1,00 | 941820  9.41820 - 9.418,20 9.418,20 1,00 9.418,20 665,87 10.084,06] 0,00% 0,00 0,00
657.1.12| TCE-C00766 | Proprio |UN.E PAREDE 12 UN 1,00 | 13626,32) 1362632 - 13.626,32 13.626,32, 1,00 13.626,32, 963,38 14.589,70 0,00% 0,00 0,00
657.113| TCE-C00754 | Préprio |UN.E-M5 UN 1,00 | 620142 6.20142 E 6.201,42 6.201,42 1,00 6.201,42 438,44 6.639,86 0,00% 0,00 0,00
657.1.14| TCE-C00767 | Propric |UN.E-M6 UN 1,00 | 6407,37] 640737 - 6.407,37] 6.407,37] 1,00 6.407,37] 453,00 6.860,37] 0,00% 0,00 0,00
657.115| TCE-C00768 | Proprio |UN.E-M7 UN 1,00 | 334718 3.347,18 E 3.347,18 3.347,18 1,00 3.347,18 236,65 3.583,82 0,00% 0,00 0,00
657.1.16| TCE-C00769 | Proprio |UN.E-M8 UN 1,00 | 723397 723397 - 7.233,97 7.233,97] 1,00 7.233,97] 511,44 7.74541 0,00% 0,00 0,00
657.117| TCE-C00770 | Préprio |UN.E-M9 UN 1,00 | 755014 7.550,14 E 7.550,14, 7.550,14 1,00 7.550,14 533,79 8.083,93 0,00% 0,00 0,00
657.1.18| TCE-C00771 | Proprio |UN.E-M12 UN 1,00 | 413020 413020 - 4.130,20) 4.130,20] 1,00 4.130,20 292,01 442221 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL i T g
TCE-C 00666 | Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 1,00 | 175787 175787 - 1.757,87 1.757,87 1,00 1.757,87 124,28 1.882,15 0,00% 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
657.22 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 9,00 | 27818 277818 - 25.003,58 25.003,58 9,00 25.003,58 1.767,75 26.771,33 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
657.23 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4502,80) 4.502,80 1,00 4.502,80 318,35 4.821,15 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
65724 | TCE-CO0B10 | Proprio | 1t e CTORADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 | 331595 331595 - 19.895,70 19.895,70 6,00 19.895,70 1.406,63 21.302,32 0,00% 0,00 0,00
65725 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418 2514,18 - 5.028,35| 5.028,35] 2,00 5.028,35| 355,50 5.383,36 0,00% 0,00 0,00
6.5.7.2.6 | TCE-C 00673 | Proprio |BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05, 958,05 - 1.916,11 1.916,11 2,00 1.916,11 135,47 2.051,58) 0,00% 0,00 0,00
65727 | TCE-C00675 | Proprio |PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 | 1.796,08]  1.796,08) - 3.592,16 359216 2,00 3.592,16] 253,97 3.846,13 0,00% 0,00 0,00
65728 | TCE-C00676 | Proprio |PGT- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 251310 251310 - 5.026,20 5.026,20) 2,00 5.026,20) 355,35 5.381,56 0,00% 0,00 0,00
65729 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10.217,18]  10.217,18 - 10.217,18 10.217,18, 1,00 10.217,18, 722,35 10.939,54 0,00% 0,00 0,00
657.210| TCE-C00678 | Proprio |SO2- SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 | 957405 957405 - 9.574,05 9.574,05 1,00 9.574,05 676,89 10.250,94) 0,00% 0,00 0,00
.. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
657211| TOECO0S09 | Propio |op ero EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 330092 339092 - 3.390,92 3.390,92] 1,00 3.390,92] 239,74 3.630,66 0,00% 0,00 0,00
657.212| TCE-C00881 | Proprio [ML1- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 199208  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08, 1,00 1.992,08, 140,84, 2132,92 0,00% 0,00 0,00
657.213| TCE-C00682 | Proprio |ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 | 163592 163592 - 1.635,92 1.635,92 1,00 1.635,92 115,66 1.751,58 0,00% 0,00 0,00
657.214| TCE-C00684 | Proprio |MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 || 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77] 1,00 10.084,77 712,99 10.797,77, 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657.215| TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 || 10.089,77|  10.089,77, - 40.359,08 40.359,08 4,00 40.359,08 2.853,39) 4321247 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657.216| TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 647879 647879 - 6.478,79 6.478,79) 1,00 6.478,79) 458,05 6.936,85) 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
657247| TOECO0505 | Propio | oy ica e S ARIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGRD | UM 1,00 | 683233 6.83233 - 6.832,33 6.832,33] 1,00 6.832,33] 483,05 7.315,38 0,00% 0,00 0,00
657.218| TCEC00686 | Propio | -2 FCOREIRALINHAWORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE| )\ 1,00 113,68| 205353  2.167,21 113,68 2.053,53 2.167,21 1,00 2.167,21 153,22 2.320,43 0,00% 0,00 0,00

6.5.7.3

- TCE-C 00607

6.5.8

6.5.8.1

REF SINAPI
97607 003

Préprio

INSTALAGAO

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO

CONTRA FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
LIMPEZA

m?

770,92]

183,63]
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5.509,60

26,88

5.509,60

2.685,40

389,53

40.668,41

5.899,13

0,00%

0,00




REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

6.5.9.1 TCE-C 00207 Proprio GERAL m? 89,50 39,54, 43,50 83,05 3.539,11 3.893,50 7.432,61 89,50 7.432,61 525,49 7.958,09 0,00% 0,00] 0,00}
UNIDADE F
REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL , o
6.6.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 101,62] 2,59, 0,02] 2,60, 262,88 1,79 264,67 3,04 7,92 0,56 8,48] 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.1.2 022188 SBC _ |REMOCAOQ DE RODAPES VINILICOS M 4,10; 5,97} - 597 24,50 - 24,50 - a a 0,00%| 0,00 0,00;
6.6.1.3 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62, 0,01 93,63 187,24 0,02, 187,26} e - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.1.4 023212 SBC _ |REMOCAQ E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 - a a 0,00%| 0,00 0,00;
4855(;: f:rhi:;l REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6.6.1.5 97640 + SINAPI Proprio  |MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 50,81 20,54 6,73 27,21 1.043,49 342,02 1.385,51 E - - 0,00%| 0,00] 0,00}
%6115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.6.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 24,00 33,44 27,50 60,93 802,48, 659,93 1.462,41 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 5 | ] ] o
6.6.1.7 10552 Proprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 14,94 2742 10,26 37,68 409,62 153,28] 562,91 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.6.1.8 OZRSEOTJOSg& Proprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO 2 35,57, 26,34 11,16} 37,49 936,76 396,86 1.333,62, e - - 0,00% 0,00] 0,00}
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
6.6.2.1 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 6,80} 13,76] 4,68] 18,44 93,58 31,83 12541 6,80} 12541 8,87 134,28] 0,00%| 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.6.2.2 (87738 +102489-| Proprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 1,36) 3441 30,08 64,50 46,80! 40,91 87,72 - - - 0,00%| 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI . PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , o
6.6.2.3 101727 002 Proprio FIXADO COM COLA. AF 09/2020 m 101,62] 7,15 323,61 330,77 726,96 32.885,58 33.612,54 3,04] 1.005,53, 71,09, 1.076,62, 0,00% 0,00] 0,00}
120772 SEDOP  [Rodapé em poliestireno de 12cm 309,17 352,16 0,00%

REF SINAPI
104723 001

Préprio

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

m?

15,50

5.091,70

328,91

328,91

0,00%

0,00

6.63.2.1 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m 11,73 10,37, 822 18,58 121,59 96,40 21799 1173 217,99 15,41 23340 0,00% 0,00 0,00
66322 Rgzzszﬁ'gng Proprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m 11,73 3,20 46,69) 49,89 37,57 547,65 58522 11,73 585,22 41,38 626,60 0,00% 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
. . [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
REF 91994001 | Proprio | ooyl o)RTE E SEM PLACA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 17,00 17,66, 15,60 33,26 300,22 265,21 56543 17,00 565,43 39,98 605,41 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,
66412 | REF 91994002 | Proprio | o' orore £ SEN PLACA. FORNECIVENTO E INSTALACAO. UN 2,00 17,66, 15,60 33,26 35,32 31,20 66,52 2,00 66,52 470 71,22 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO
66413 | o0 001 Proprio | o £ CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16, 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 2,00 61,84 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
66414 | TCECO0042 | Propio | pery a0 e 1 pARA 314" £ TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 22,29) 11,98 34,26 222,88 119,76 342,64/ 10,00 342,64 24,22 366,36 0,00% 0,00 0,00
664.1.5 %%ﬁ;%c Proprio E'E)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 93,00 14,02 27,95 41,9 1.303,58 2.598,97] 390255 93,00 3.902,55| 275,91 4.178,46) 0,00% 0,00 0,00
. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
66416 | REF 91997001 | Proprio | cpyeoviENTo B INSTALAGAD. AF. 0312023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57] 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.64.1.7 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75) 42,84 64,59) 1.044,07 2.056,46) 310052 48,00 3.100,52] 219,21 3319,73 0,00% 0,00 0,00
061142 001 INSTALACAO
66448 | TCECO00187 | Proprio |/ BICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 50,00 10,57, 13,18 23,75) 528,39 659,05 1.187,44| 50,00 1.187,44 83,95| 1.271,39 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
7
6.64.1.9 | TCE-C00186 | Proprio 5@5'5:855’" COM CABO 3:2,5mm” HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87 45,69) 71,56 491,52 868,18 1.359,70| 19,00 1.359,70 96,13 1.455,83 0,00% 0,00 0,00
2
6.64.110| TCE-C00179 | Proprio mﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 10,00 19,75 33,46, 53,21 197,45] 334,63 532,08 10,00 532,08 37,62 569,70 0,00% 0,00 0,00
6.64.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm2 HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 22,00 10,57, 25,00 35,57 232,49 549,96 782,45 22,00 782,45 55,32 837,77 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
664.112| (o001 Proprio |\ o USIVE MAG DE OBRA UN 25,00 46,51 972,51 1.019,02 1.162,80) 24312,79 2547559 2500 25.475,59 1.801,12 27.276,72 0,00% 0,00 0,00
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. |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA “--

REVESTIMENTOS
FORRO

ESQUADRIAS
BANHEIROS

6.6.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MIM?- WAGO OU UN 33,00 1,33 6,67 8,00] 43,85] 220,10 263,95 33,00 263,95 18,66 282,61 0,00%| 0,00 0,00}
91999 008 SIMILAR
6.6.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90 3,33 23,23 398,07, 66,52 464,59 20,00 464,59 32,85 497,44 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 18,00} 28,74 7,06} 35,79, 517,28, 127,02, 644,31 e - - 0,00%| 0,00] 0,00}
6.6.4.1.16| TCE-C00646 | Proprio |BLOCO KEYSTONE Un 10,00} 20,61 12,73 33,34 206,07, 127,32 333,40 10,00; 333,40 23,57 356,97, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -
6.6.4.1.17 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 13,00} 26,85 27,68, 54,54 349,11 359,87 708,98, 13,00} 708,98, 50,12 759,10 0,00%| 0,00] 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.6.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 6,00] 26,85 45,98 72,84 161,13 275,90, 437,03 6,00] 437,03 30,90, 467,93 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP - - - . S .
6.6.4.1.19 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 1,00} 17,66 33,12} 50,78 17,66 33,12 50,78, 1,00 50,78, 3,59 54,37 0,00% 0,00 0,00
REF
6.6.4.1.20 | CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, 2,00 72,98, 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.6.4.1.21 OGRZEZT];SE(():S Proprio  (INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00] 21,45 52,27 73,72, 42,90 104,53 147,44 2,00 147,44 10,42 167,86 0,00% 0,00 0,00
.. [CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
6.6.4.1.22| TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 - - - 0,00%| 0,00] 0,00}
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.6.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022PA M 14,00, 14,46 14,01 28,47 202,40 196,11 398,51 14,00, 398,51 28,17 426,69 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.24 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00} 8,34 9,78] 18,12 150,15] 175,96/ 326,11 18,00} 326,11 23,06 349,17 0,00%| 0,00] 0,00}
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.6.4.1.25 063080 001 Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00/ 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 E E E 0,00% 0,00 0,00
CABOS E CONECTORES WAGO
6.6.4.2 FIBRA OPTICA - 4 | | | | |
6.6.4.2.1 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 60,00} 3,67] - 3,67, 220,15] g 220,15 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
REF SBC L
6.6.4.2.2 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 60,00} 6,40 2,16 8,55) 383,82 129,35 513,16 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.4.2.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 40,00 5,58] 7,95) 13,53 223,15] 318,18 541,32 - - g 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.4.2.4 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 8,00 g 21,93] 21,93] - 175,42 175,42 - g - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.4.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 8,00] - 343,02 343,02 - 2.744,12 2.744,12 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA GPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
6.6.4.26 | TCE-C 00902 Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 8,00] 265,48 50,90 316,38 2.123,82 407,22 2.531,04 e - - 0,00%| 0,00] 0,00}
LANCAMENTO DE CABOS

6.6.6.1.1 102193 SINAPI E&ng;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 5,88 1,65} 1,26 291 9,73 7,40 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.6.1.2 102228 SINAPI :ll\sl\‘w\R[?EEng SEB?ESS_A/&E,;LZO(QGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO m? 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.6.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.6.14 102193 SINAPI E&ng;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80} 1,65} 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16] 2,49 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.6.1.5 102219 SINAPI Zg\gﬁw cl)NgG aiég&?g%"éh%gfxéﬁggg ESMALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00] 0,00}
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MARMORE

REFSINAPI | |LIMPEZADE MARMOREIGRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO|

86621 | ot | PRI | ERT0 (LNPESA PROFUNDAY MARCA: NANOAYOL m 1494 091  ws00] 14591 1354 216631 217985 - - - 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA ,

66622 | FEESNPL | prapio [REMOMEDC m 1494 oof 22301 223 1354 333182 334636 - - - 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | ,

66623 | FCESNAPL | propio [APLICACAO TALGO POLIMENTO, MARCA : NANOAYOU me 1494 091 028 1019 1354 138,69 152,23 - - - 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA: ,

66624 | FEESNPL | propio [FPHCACC m 1494 44 1144 12189 121 170075 182096 - - - 0,00% 000 0,00

66625 | REF 101093002| Proprio |- <MORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA- FORNECIMENTOE | ., 1494 1227 137100 153327 242436 2048260 200705 1494 22.907,05 161953 2452658 0,00% 000 0,00

INSTALACAO
MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MEDIDA

TCE-C 00772 | Préprio |UN.F PAREDE 1 UN 1,00 . 7.550,14 7.550,14 - 7.550,14 7.550,14 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00773 | Préprio |UN.F PAREDE 2 UN 1,00 . 3.398,67 3.398,67 - 3.398,67 3.398,67 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00774 | Préprio |UN.F PAREDE 3 UN 1,00 - 10.709,58|  10.709,58, - 10.709,58 10.709,58 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00775 | Préprio |UN.F PAREDE 4 UN 1,00 - 2209825 22.098,25) - 22.098,25 22.098,25 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00776 | Préprio |UN.F PAREDE 5 UN 1,00 - 21.374,63| 21.374,63 - 21.374,63 21.374,63 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00777 | Préprio |UN.F PAREDE 6 UN 1,00 - 1441674 14.416,74 - 14.416,74 14.416,74 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00778 | Préprio |UN.F PAREDE 7 UN 1,00 . 5.020,81 5.020,81 - 5.020,81 5.020,81 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C00779 | Préprio |UN.F PAREDE 8 UN 1,00 . 2.092,93 2.092,93 - 2.092,93 2.092,93 - . : 0,00%, 0,00 0,00
TCE-C 00780 | Proprio |UN.F PAREDE 9 UN 1,00 . 3.094,86 3.094,86 - 3.094,86 3.094,86 - . : 0,00%, 0,00 0,00
6.6.7.1.10| TCE-C 00781 Préprio  [UN.F PAREDE 10 UN 1,00 g 4.586,64/ 4.586,64 - 4.586,64 4.586,64 - g E 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.11| TCE-C00782 | Préprio [UN.F PAREDE 11 UN 1,00 - 1387124  13.871,24 - 13.871,24 13.871,24 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.12| TCE-C00783 | Proprio |UN.F PAREDE 12 UN 1,00 g 9.618,58 9.618,58 - 9.618,58 9.618,58 - g E 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.13| TCE-C00784 | Proprio |UN.F PAREDE 13 UN 1,00 - 2.104,06 2.104,06 - 2.104,06 2.104,06 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.14| TCE-C00785 | Proprio |UN.F PAREDE 14 UN 1,00 - 13.696,65| 13.696,65 - 13.696,65) 13.696,65 g g g 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.15| TCE-C00786 | Proprio |UN.F PAREDE 15 UN 1,00 - 9.963,70 9.963,70 - 9.963,70 9.963,70 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.16| TCE-C00787 | Proprio |UN.F PAREDE 16 UN 1,00 < 2213153 22.131,53 - 22.131,53 22.131,53 g g g 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.17| TCE-C00794 | Proprio |UN.F-M4 UN 1,00 g 6.926,16 6.926,16 - 6.926,16 6.926,16 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.18| TCE-C00795 | Proprio |UN.F-M5 UN 1,00 g 5.732,74 5.732,74 g 5.732,74 5.732,74 g g E 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.19| TCE-C00788 | Proprio |UN.F-M7 UN 1,00 g 9.550,68 9.550,68 - 9.550,68 9.550,68 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.20| TCE-C00789 | Proprio |UN.F-M9 UN 1,00 - 19.658,30|  19.658,30 g 19.658,30 19.658,30 g g E 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.21| TCE-C 00791 Préprio  [UN.F-M10 UN 1,00 g 4.282,21 4.282,21 - 4.282,21 428221 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.22| TCE-C00790 | Préprio [UN.F-M11 UN 1,00 - 34.950,86|  34.950,86 g 34.950,86 34.950,86) g g E 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.23| TCE-C00792 | Préprio |UN.F-M12 UN 1,00 g 6.590,51 6.590,51 - 6.590,51 6.590,51 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
6.6.7.1.24| TCE-C00793 | Proprio |UN.F-M13 E UN.F-M14 UN 1,00 | 17.34525  17.34525 g 17.345,25) 17.345,25 g E g 0,00% 0,00] 0,00}

MOBILIARIO COMERCIAL

3.063,30

3.063,30 3.063,30

3.063,30

216,58

3.279,88

6.6.7.21 | TCE-C 00668 Proprio |[FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 1,00] 5 3.063,30 g 1,00 0,00%, 0,00 0,00;
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.6.7.22 | TCE-C 00608 Proprio {2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 20,00 E 277818 277818 g 55.563,50 55.563,50) g g - 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAQ
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6.7.1.1

TCE-C 00207

02.01.33

EMBASA

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE G

REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

m?

76,01

2,59 0,02,

197,97]

2,29

0,00%

0,00

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
66723 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 | 450280 450280 - 9.005,60] 9.005,60] - - - 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM N
66724 | TCECO0610 | Propio | 1 idt o EcToran0 VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 | 331595 331595 - 19.895,70 19.895,70 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.25 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 4,00 | 251418] 251418 - 10.056,70 10.056,70 4,00 10.056,70 711,01 10.767,71 0,00%) 0,00 0,00
6.6.7.2.6 | TCE-C00676 | Proprio |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 | 251310[ 251310 - 5.026,20 5.026,20) 2,00 5.026,20) 355,35 5.381,56 0,00%) 0,00 0,00
6.6.7.2.7 | TCE-C00847 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10.217,48]  10.217,18] - 10.217,18 10.217.18) 1,00 10.217,18) 722,35 10.939,54 0,00%) 0,00 0,00
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - N
66728 | TCE-CO0GT | Proprio | £pne e To E INSTALAGRD UN 1,00 | 649955  6.499,55 - 6.499,55, 6.499,55| - - - 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.29 | TCE-C00681 | Proprio |ML1- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 | 1.992,08]  1.992,08] - 1.992,08 1.992,08 1,00 1.992,08 140,84 2.132,92) 0,00%) 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.210| TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 || 10.089,77|  10.089,77, - 50.448,85 50.448,85 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.211| TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 10,00 | 647879 647879 - 64.787,95 64.787,95 - - - 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
667212| TOECO0S05 | Propio | oy ica e SRIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGRD | UM 2,00 | 683233 6.83233 - 13.664,67 13.664,67, - - - 0,00% 0,00 0,00
PERSIANAS
. [PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR N
TCE-C 00607 SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 0,00%
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.68.1 97607 003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m 40,98] 21,31 183,63 204,94 873,26 7.524,36 839761 12,26 251,74 177,58 2.689,32) 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6682 | TCECO00835 | Proprio |P1ISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E m 14,56 | 285643 285643 - 41.589,68 41.589,68 - - - 0,00% 0,00 0,00

0,00

6.7.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 6,98 5,97 - 5,97 41,70 . 41,70] - . . 0,00% 0,00 0,00
6713 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00] 93,62 0,01 93,63 187,24] 0,02 187,26] g - g 0,00% 0,00 0,00
6.7.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00, 93,62 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16] - . . 0,00% 0,00 0,00
4855(;: f:m:\il REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6715 97640 + SINAPI Proprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 38,01 20,54 6,73] 2121 780,62 255,86 1.036,47, g - E 0,00% 0,00 0,00
%115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.7.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 g - E 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 5 o
6.7.1.7 10552 Préprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36/ 254,70] 6,76 254,70] 18,01 272,71 0,00% 0,00] 0,00}
MATERIAL DEMOLIDO
6718 OZRSEOTJOSE(% Proprio  [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25,30 26,34 11,16 37,49 666,29 282,28 948,57 g E - 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, , o
6.7.21 101727 002 Préprio FIXADO COM COLA. AF 09/2020 m 76,01 7,15] 323,61 330,77 543,75 24.597,85 25.141,60 2,29 757,46 53,55 811,01 0,00% 0,00 0,00

120772

REF SINAPI
104723 001

180005

SEDOP

Préprio

SBC

Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

15,50

18,15

10,37 8,22

559,95

18,15

0,00%

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

0,00}

REF SEINFRA
2221001

REF 91994 001

Proprio

Proprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAQ

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18,15

3,20 46,69

18,15

0,00%

0,00%

0,00]

0,00}

6.7.4.12

REF 91994 002

Proprio

TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

3,00]

17,66 15,60

3,00

0,00%

0,00]

0,00}
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REF |OPES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO

- o
6.74.13 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00; 14,16 16,76} 30,92, 28,32 33,52, 61,84, 2,00 61,84, 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE
6.7.4.1.4 | TCE-C00042 | Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 22,29 11,98 34,26 178,30 95,80 21411 8,00] 21411 19,38 293,49 0,00% 0,00] 0,00}
6.74.15 %%?58520 Proprio EL‘;TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO & M 128,00; 14,02 27,95 41,96 1.794,17 3.577,08 5.371,25 128,00; 5.371,25 379,75 5.751,00 0,00% 0,00] 0,00}
. TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,
6.7.4.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00; 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30; 101,88 2,00 101,88 7,20, 109,08; 0,00% 0,00] 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.7.4.1.7 Préprio  [INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 62,00} 21,75 42,84] 64,59 1.348,59 2.656,25 4.004,84 62,00} 4.004,84 283,14 4.287,98 0,00% 0,00] 0,00}
061142 001 -
INSTALAGAO
6.7.4.1.8 | TCE-C 00187 Proprio RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO M 20,00 10,57 13,18} 23,75 211,35 263,62 474,98 20,00 474,98 33,58, 508,56 0,00% 0,00 0,00
3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX
6.74.1.9 | TCE-C 00186 Proprio EQIEIE:(CZ)O:’A?m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00} 25,87 45,69] 71,56 491,52 868,18 1.359,70 19,00} 1.359,70 96,13] 1.455,83, 0,00% 0,00] 0,00}
2
6.7.4.1.10| TCE-C00179 Proprio ;l:il}fgo DE 6,5m COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00] 19,75 33,46 53,21 98,73 167,31 266,04 5,00; 266,04 18,81 284,85 0,00% 0,00] 0,00}
6.7.4.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm?HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 20,00 10,57 25,00 35,57, 211,35 499,96/ 711,32, 20,00 711,32, 50,29 761,61 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO
6.7.4.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 10,00} 46,51 972,51 1.019,02 465,12 9.725,12 10.190,24| 10,00} 10.190,24] 720,45 10.910,69) 0,00% 0,00] 0,00}
6.7.4.1.13 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE B - WAGO OU UN 27,00 1,33 6,67] 8,00 35,87, 180,08 215,96 27,00 215,96 15,27 231,22 0,00% 0,00 0,00
91999 008 SIMILAR
6.7.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 18,00} 19,90 3,33] 23,23 358,26 59,87, 418,13 18,00} 418,13 29,56/ 447,70 0,00% 0,00] 0,00}
6.7.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 16,00] 28,74 7,06 35,79 459,81 112,91 572,72, E E E 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.1.16 | TCE-C 00646 Proprio  |BLOCO KEYSTONE Un 8,00 20,61 12,73} 33,34 164,861 101,86 266,72 8,00 266,72 18,86 285,58 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - o
6.7.4.1.17 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 12,00, 26,85, 27,68 54,54 322,26 332,18] 654,44 12,00, 654,44/ 46,27 700,71 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20
6.7.4.1.18 | REF 91994 004 | Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA 220V. UN 8,00] 17,66 18,29 35,95 141,28 146,35 287,62 8,00 287,62] 20,34 307,96 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -
6.7.4.1.19 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00] 26,85 45,98, 72,84 134,27, 229,92 364,19 5,00 364,19 25,75 389,94 0,00% 0,00] 0,00}
REF
6.7.4.1.20 | CPOS/CDHU Proprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87, 35,11 72,98, 2,00 72,98, 5,16 78,14 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.7.4.1.21 0';2!52;752;:2 Proprio  {INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00] 21,45 61,57, 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00] 166,04 1,74 177,78 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.1.22 0222275553 Proprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 1,00 21,45 52,27 73,72, 21,45 52,27 73,72, 1,00 73,72 521 78,93 0,00% 0,00] 0,00}
_ .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - | ] ] o,
6.7.4.1.23| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 14,16 282,15, 296,31 28,32 564,30, 592,62, 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
6.7.4.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 22,00 14,46 14,01 28,47 318,05 308,18 626,23 22,00 626,23 44,21 670,51 0,00% 0,00] 0,00}
6.7.4.1.25 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00, 8,34 9,78 18,12 116,78 136,86 253,64 14,00, 253,64, 17,93 271,58 0,00% 0,00 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.7.4.1.26 063080 001 Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16] 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 1,00 580,69 41,05 621,74 0,00% 0,00] 0,00}
CABOS E CONECTORES WAGO
6.7.4.2.1 060561 SBC |FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 WIM UN 1,00 9,33] 108,22 117,55 9,33] 108,22 117,55 - . : 0,00% 0,00 0,00}
060562 SBC _|FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 1,00 9,33] 31,18] 40,51 9,33] 31,18 40,51 - | : 0,00% 0,00 0,00}
6.7.4.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00} 3,67] - 3,67, 110,08, g 110,08, - - - 0,00% 0,00] 0,00}
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. |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA n----

102193

SINAPI

REVESTIMENTOS
FORRO

ESQUADRIAS

BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m2

5,88

1,65}

291 9,73

17,13

5,88

17,13

18,34

0,00%

67432| REFSEC | Proprio | LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 640 216 855 101,91 6467 256,58 - - - 0,00% 000 0,00 -
67433 | 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 558 795 1353 111,57 150,09 27066 - - - 0,00% 000 0,00 -
67434 | 000041 SBC__|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC I 5,00 1 oie 218 - 100,64 109,64 - - - 0,00%] 000 000 -
67435| 000821 SBC [FoRACFTICh. CADKADETERINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SCAPC N 5,00 T Y - 171508 171508 - - - 0,00% 000 0,00 -
INSTALAGAO, SEM FORNECIVIENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.~ |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
67436 | TCECONMZ | Propio |pete o EXCLUINDO NSUMOS O GONEGTORIZAGOES £ N 5,00 2548 5090 31638 1.327.39 5451 158190 - - - 000% 000 0,00 -
LANGAMENTO DE CABOS

0,00}

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

REF SINAPI

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

6.7.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87] 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.6.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 2,00 726,56 51,37 777,93 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.6.14 102193 SINAPI ‘I;l;(%’:‘g;;? DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 0,80} 1,65} 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16] 2,49 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESWALTE SINTETICO m? 0,80] 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00] 0,00} -

INSTALACAO

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

10.776,37| g

10.776,37|

10.776,37|

Sori 2 -
6.7.6.2.1 99813 001 Préprio *LIMPA GERTO (LIMPEZA PROFUNDA)” MARCA : NANO4YOU m 6,76 0,91 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33] 0,95 138,61 9,80) 148,41 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.7.6.2.2 99813 002 Préprio NANOAYOU m? 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,95 212,72] 15,04 221,76 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.6.2.3 F;g;g";g:' Préprio  [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75] 68,88] 0,95 9,68 0,68] 10,36 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
6.7.6.24 99810 003 Préprio NANOAYOU m? 6,76 744 114,44 121,89 50,32] 773,62 823,94 0,95 115,79 8,19) 123,98 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.6.2.5 | REF 101093 002|  Préprio MARMORE— BRANCO PARANA 2GM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27 1.371,00 1.633,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70 0,00% 0,00] 0,00} -

MOBILIARIO COMERCIAL

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

TCE-C 00796 Proprio [UN.G PAREDE 1 UN 1,00] -] 10.776,37, - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00797 Proprio[UN.G PAREDE 2 UN 1,00] 5 8.793,03 8.793,03 g 8.793,03 8.793,03 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00798 Proprio [UN.G PAREDE 3 UN 1,00] 5 3.595,83 3.595,83 g 3.595,83 3.595,83 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00799 Proprio[UN.G PAREDE 4 UN 1,00] 5 3.659,29 3.659,29 g 3.659,29 3.659,29 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00809 Proprio[UN.G PAREDE 5 UN 1,00] || 22.242,97|  22.242,97 g 22.242,97 22.242.97 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00819 Proprio[UN.G PAREDE 6 UN 1,00] -] 12.357,21]  12.357,21 g 12.357,21 12.357,21 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00820 Proprio[UN.G PAREDE 7 UN 1,00] -] 12.379,47| 12.379,47 g 12.379,47] 12.379,47| - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00821 Proprio [UN.G PAREDE 8 UN 1,00] -] 32.999,31] 32.999,31 g 32.999,31 32.999,31 - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
TCE-C 00822 Proprio[UN.G PAREDE 9 UN 1,00] 5 9.930,29 9.930,29 g 9.930,29 9.930,29| - 5 5 0,00%, 0,00 0,00; -
6.7.7.1.10| TCE-C 00823 Préprio  [UN.G-M5 UN 1,00 g 8.001,01 8.001,01 - 8.001,01 8.001,01 - g g 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.7.1.11| TCE-C 00825 Préprio  {UN.G-M6 UN 1,00} - 6.954,54 6.954,54 g 6.954,54 6.954,54 g - E 0,00% 0,00 0,00 g
6.7.7.1.12| TCE-C 00826 Préprio  [UN.G-M7 UN 1,00 - 2480348 24.80348 - 24.803,48 24.803,48 - - g 0,00% 0,00] 0,00} -
6.7.7.1.13| TCE-C 00827 Préprio  [UN.G-M8 UN 1,00} - 21.419,16|  21.419,16 g 21.419,16 21.419,16 g g - 0,00% 0,00 0,00 g
6.7.7.1.14| TCE-C 00828 Préprio  [UN.G-M9 E UN.G-M10 UN 1,00 - 1112601 11.126,01 - 11.126,01 11.126,01 - g g 0,00% 0,00] 0,00} -

6.7.7.21 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 8,00 | 2rsts| 277818 - 22.225,40 22.225,40 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.7.7.22 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 1,00 | 450280 450280 - 4502,80) 4.502,80 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TCE-C 00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 | 251418] 251418 - 5.028,35| 5.028,35] 2,00 5.028,35| 355,50 5.383,86 0,00%) 0,00 0,00 -
TCE-C 00668 | Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 2,00 | 306330  3.06330) - 6.126,60) 6.126,60) 2,00 6.126,60) 433,15 6.559,75] 0,00%) 0,00 0,00 -
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6.7.7.2.5 | TCE-C 00674 | Préprio [PF2- PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 1,00 . 1.603,72 1.603,72 - 1.603,72 1.603,72 1,00 1.603,72 113,38 1.717.11 0,00%, 0,00 0,00
6.7.7.2.6 | TCE-CO00676 | Préprio [PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 6,00] . 2.513,10 2513,10 - 15.078,61 16.078,61 6,00 16.078,61 1.066,06 16.144,67 0,00%, 0,00 0,00
67.7.2.7 | TCE-C00678 | Préprio [SO2- SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 . 9.574,05 9.574,05 - 9.574,06} 9.574,05 - . : 0,00%, 0,00 0,00
6.7.7.2.8 | TCE-C 00684 | Préprio [MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77| 10.084,77, - 10.084,77 10.084,77 - . : 0,00%, 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.7.29 | TCE-C00500 | Préprio (INCLUINDO ELETRIFICAGAOQ, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00] - 10.089,77|  10.089,77, - 20.179,54 20.179,54 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.7.2.10| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00] - 6.478,79 6.478,79 - 12.957,59 12.957,59 - - - 0,00% 0,00] 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
6.7.7.2.11| TCE-C 00505 | Préprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIVENTO E INSTALACAO UN 3,00] - 6.832,33 6.832,33 - 20.497,00 20.497,00 1,00 6.832,33 483,05 7.315,38 0,00% 0,00] 0,00}

TCE-C 00607

REF SINAPI

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

6.7.8.1 97607 003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m 14,87 21,31 183,63 204,94 316,94 2.730,92) 3.047,87] 8,87 1.818,23 128,55 1.946,77 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6782 | TCECO00835 | Proprio |P1ISORIADE ALUMINIO PISOTETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E m 7,10 | 285643 285643 - 20.280,68 20.280,68 0,90 2.570,79) 181,75 2.752,55, 0,00% 0,00 0,00

- TCE-C 00207

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE H
MOBILIARIO
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

190,18]

0,00%

6811 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 141,00 | 2rss| 277818 - 391.722,68|  391.722,68 1,00 2.778,18| 196,42 2.974,59 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAQ
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6812 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURAPRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 8,00 || 450280 450280 - 36.022,39 36.022,39 2,00 9.005,60] 636,70 9.642,29) 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM N
6813 | TCECO0B10 | Préprio | 1l oo cTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 108,00 | 331595 331595 - 358.122,56|  358.122,56| 42,00 139.280,50 9.847,13 149.127,63 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6814 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 70,00 || 10.089,77|  10.089,77, - 706.283,87|  706.283,87| 21,00 211.885,16 14.980,28 226.865,44 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
6815 | TCECO0505 | Proprio | ey s o SORIOS CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGRD | UM 8,00 | 683233 6.83233 - 54.658,67 54.658,67 2,00 13.664,67, 966,09) 14.630,76 0,00% 0,00 0,00
. [MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME N
6816 | TCECO0509 | Proprio |ppo v CoRNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 | 330092 339092 - 16.954,59 16.954,50 3,00 10.172,75, 719,21 10.891,97 0,00% 0,00 0,00
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - N
6817 | TCECO0687 | Propio | opy e VENTO E INSTALAGAO UN 7,00 | 649955  6.499,55 - 45.496,86 45.496,86 3,00 19.498,66 1.378,55 20.877,21 0,00% 0,00 0,00
6818 | TCE-C00866 | Proprio |BL1-BALCAO DE MDF 205X40X60 UN 10,00 | 531243] 531243 - 53.124,30 53.124,30) - - - 0,00%) 0,00 0,00
6819 | TCE-C00867 | Proprio |BL2 - BALCAO DE MDF 140X60X43X80 UN 2,00 | 4501,37] 459137 - 9.182,74] 9.182,74] - - - 0,00%) 0,00 0,00
6.8.1.10 [ TCE-C 00685 | Proprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 17,00 | 437915]  4379.15) - 74.445,61 74.445 61 - - - 0,00%) 0,00 0,00
68111 | TCEC00810 | Proprio |F - PAINEL EMIMDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | ) 10,00 | 430908 430908 - 43.090,78 43.090,78 - - - 0,00% 0,00 0,00
E INSTALACAO
68112 | TCEC00897 | Proprio |1+~ MESAWORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA 'L", UN 2,00 | 716969 716969 - 14.339,38 14.339,38, - - - 0,00% 0,00 0,00

TCE-C 00835

PE REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DIVISORIAS

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

2.856,43

6.8.3.1 TOEAI;ZSQ,\:]%:I Proprio  {COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? g 42,82 328,50 371,31 g - g g E - 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.8.4 ACABAMENTOS - - - ] | |

REF ORSE .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE

6.8.4.1 7326 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 4,00 52,81 2.339,62 2.392,43 211,25 9.358,48 9.569,73 4,00 9.569,73 676,58 10.246,30 0,00% 0,00] 0,00}

REF

6.842 | CPOS/CDHU Proprio  [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 4,00} 92,71 2591 118,62] 370,83 103,65] 474,48 4,00} 474,48 33,55 508,03 0,00% 0,00 0,00

04.30.080

. |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA “--

FORRO

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
TUBULAGAO E FIACAO
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.8.6.1.1.1 91863 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17 314656 17,50 275,32 19,47, 294,79 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
6.8.6.1.1.2 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.99169) 246,00 2.943,83) 208,13 3.151,96 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
6.86.1.1.3 91890 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 1,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 194020 73,00 1.416,35, 100,14 1.516,48 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
6.8.6.1.2 INFRA AEREA f g f - - f f
6.8.6.1.2.1 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 2254599 11.929,56 34.47555( 829,45 31.616,73 2.235,30) 33.852,03 0,00% 0,00 0,00
686.1.22| 061169 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2™ COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23, 100,13 254,17 1.024,54 127871 1277 1.278,71 90,40 1.369,11 0,00% 0,00 0,00
6.86.1.23] 061168 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 18,94, 79,63 98,57 4.708,73) 19.802,05 2451078 248,67 24.510,78 1.732,91 26.243,70 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.24 0;55052& Proprio | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2™ COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46] 172,85 269,17 1.808,48 2077,65| 12,02 2.077,65 146,89 2.224,54 0,00% 0,00 0,00
6.86.1.25) 061173 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2™ COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03 210,92 230,16 1.393,95 1.624,11 7,70 1.624,11 114,82 1.738,93 0,00% 0,00 0,00
6.86.1.26) 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 2341 23,48, 46,89 1.999,82, 2.005,09 4.004,91| 64,41 3.020,21 213,53 3.233,74) 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP EDI ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
686.127| "o oot Proprio  |#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74 128,76 171,49 3.788,66| 11.414,33 15.202,98| 88,65 15.202,98, 1.074,85 16.277,83 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA-
686128 1 lc oo PIOPIiO | ORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10, 6.447,49 11.184,58 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.29| 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15, 10,66 21,80 2.418,55| 231,65, 473020, 12094 2.637,00) 186,44 2.823,43 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.1 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 6,02 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00 168,82 - - - 0,00% 0,00 0,00
0
6.8.6.1.2.1 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13 239,39 42952 1290 429,52 30,37 459,88 0,00% 0,00 0,00
1
6.8.6.1.2.1 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37 18,74, 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 12,37, 561,20 39,68 600,38 0,00% 0,00 0,00
2
6.8.6.1.2.1 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 7,88 937,23 66,26 1.003,49 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.1.3 CABEAMENTO B ] . g ] B .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 279337 12098 597,21 42,22 639,44 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.2| REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 333 4,94 906,23 1.887,14 279337 326,68 1.612,61 114,01 1.726,62 0,00% 0,00 0,00

COR BRANCO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

6.8.6.1.3.3| REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 565,88, 1,60] 3,33 4,94 906,23, 1.887,14 279337 247,38, 1.221,16) 86,34 1.307,50 0,00% 0,00 0,00
CORPRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.4| REF 91926 004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60 3,33] 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 - - g 0,00% 0,00] 0,00}
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.5| REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1.697,65 1,60 3,33 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12| 755,35 3.728,65 263,62 3.992,26 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.6| REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06| 848,83 4.190,06 296,24 4.486,30 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.7| REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 341,57, 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 262682 310,57, 2.388,42 168,86/ 2.557,28 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.8| REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 341,57, 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 262682 156,87, 1.206,40 85,29 1.291,70 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.9| REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 341,57, 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 262682 323,57 2.488,40 175,93] 2.664,33 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. M 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47| 967,01 7.436,73 525,78 7.962,51 0,00% 0,00 0,00
0 CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF91928005| Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47| 957,51 7.363,67 520,61 7.884,29 0,00% 0,00 0,00
1 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 Proprio  POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38] 604,33 1.617,20 222153 213,9 222153 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00
91930 001
2 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.3.1 Proprio  POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38] 604,33 1.617,20 222153 213,9 222153 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00
91930 002
3 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38] 604,33 1.617,20 222153 213,9 222153 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00
91930 003
4 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 91930 004 Préprio ZE))LRIC;LZTJTNA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56 10,38] 1.813,03 4.851,68 6.664,70( 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00% 0,00 0,00
5
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56 10,38] 1.813,03 4.851,68 6.664,70( 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00% 0,00 0,00
91930 005
6 COR VERDE
REF SINAPI ) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 Proprio  POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56 17,78] 339,57, 1.090,18 1.429,75 80,40 1.429,75 101,08] 1.530,84 0,00% 0,00 0,00
91932 001
7 COR VERMELHA
REF SINAPI ) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56 17,78] 339,57, 1.090,18 1.429,75 80,40 1.429,75 101,08] 1.530,84 0,00% 0,00 0,00
91932 002
8 COR BRANCA
REF SINAPI ) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.31 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56 17,78] 339,57, 1.090,18 1.429,75 80,40 1.429,75 101,08] 1.530,84 0,00% 0,00 0,00
91932 003
9 COR PRETA
REF SINAPI ) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6{.)1 3.2 91932 004 Préprio ZE))LRIC;LZTJTNA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56 17,78] 1.018,68, 3.270,39 428908 241,19 4.289,08 303,24 4.592,31 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI ) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, .
6.8.6.1.3.2 91932 005 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56 17,78] 1.018,68, 3.270,39 428908 241,19 4.289,08 303,24 4.592,31 0,00% 0,00 0,00
1 COR VERDE
6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MN - WAGO 221 OU UN 384,00 1,33 3,12] 4,45 510,21 1.199,49 1.709,70, 381,00 1.696,34 119,93 1.816,27 0,00% 0,00] 0,00}
P 91999 001 SIMILAR
6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MIM - WAGO 221 0U UN 116,00 1,33 5,64 6,97, 154,13 654,27 808,39 116,00} 808,39 57,15 865,54 0,00% 0,00] 0,00}
3 91999 002 SIMILAR
6.8.6.2.1 ACESSORIOS DE PISO - g g ° g | g
6.8.6.2.1.1| TCE-C00214 | Proprio SGI'I%(C/:TEI(E) Plsg#:éﬁa:;?giﬁﬁg.&fx‘gﬁg‘sm COM 1 TOMADA 2P+T 10A - UN 45,00} 14,16] 282,15 296,31 637,10 12.696,84] 13.333,94] g E - 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.2 ACESSORIOS DE PAREDE g g g g g g g
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REF SINAP

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -

6.8.6.2.2.1 91994 024 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 2,00 26,85 27,68, 54,54 53,71 55,36 109,07 2,00 109,07 n 116,79, 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.8.6.2.2.2 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98] 72,84 295,40 505,83 801,23 11,00 801,23 56,65 857,88 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - - - & -
6.8.6.2.3.1 F;E;;H;é\fl Proprio  [PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00; 7,13 15,90} 23,03] 741,24, 1.653,60, 2.394,83 104,00} 2.394,83 169,31 2.564,15 0,00% 0,00] 0,00}
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - | ] ] o,
6.8.6.2.3.2 91946 002 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_0312023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
6.8.6.2.3.3 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00; 28,47 28,61 57,07, 1.280,93, 1.287,26 2.568,19 45,00 2.568,19 181,57, 2.749,76 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
6.8.6.2.34 91956 001 Proprio  [MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06 2.167,71 22,00 2.167,71 153,26/ 2.320,97 0,00% 0,00] 0,00}
INSTALACAO. AF_03/2023
6.8.6.2.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - - - - - -
6.8.6.2.4.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 252,00 113,09] 8,00 121,08] 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.4.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18} 0,53] 172,46} 86,23 258,69 490,00 258,69 18,29 276,98 0,00% 0,00] 0,00}
686243 685 ORSE zS’:m:S”“’ @ instalago de parafuso cabega lenfiha 3/8"x /4" re. v 168 valemam |, 490,00 363 188 552 1.78067) 922,67 270335 490,00 270335 191,13 280447 0,00% 0,0 0,00
6.8.6.2.4.4 12567 ORSE  [Porca 1/4" com pino i e a un 252,00 021 1,79 2,00, 53,22 450,13 503,34| 252,00 503,34 35,59 538,93 0,00% 0,00] 0,00}
6.8.6.2.4.5 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78, 239,48 1.155,25| 252,00} 1.155,25 81,68 1.236,93 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.4.6 12614 ORSE  [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63] 1,26 4,89 1.780,67, 616,55 2.397,23| 490,00 2.397,23 169,48, 2.566,71 0,00% 0,00] 0,00}
6.8.6.24.7 7925 ORSE  [Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fomecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55] 84,89 125,44] 48,00 125,44] 8,87, 134,31 0,00% 0,00] 0,00}
6.8.6.2.4.8 8007 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37, 15,00 35,37, 2,50 37,87 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.4.9 8006 ORSE  [Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéo un 195,00} 0,84 1,21 2,06 164,72] 236,78 401,50 195,00} 401,50 28,39, 429,89 0,00% 0,00] 0,00}
6.8.6.24.1 7926 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89) 2,74 42,24 94,59 136,83] 50,00 136,83] 9,67 146,50] 0,00% 0,00 0,00
0
6.8.6.24.1 3252 ORSE  [Fornecimento de abragadeira pléstica serrilhada 232 mm un 100,00} - 1,02] 1,02 - 102,07] 102,07] 100,00} 102,07] 722 109,29 0,00% 0,00 0,00
1
6.8.6.24.1 3253 ORSE  [Fornecimento de abragadeira pléstica serrilhada 390 mm un 100,00} - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 100,00} 98,55 6,97 105,52] 0,00% 0,00 0,00
2
6.8.6.24.1 Akl ORSE  [Fornecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00] 2,12 4,30} 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 - 3,67 733,84 - 733,84 - - - 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -
6.8.6.3.2 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16} 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 - - - 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.3.3 059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7.95 13,53] 1.562,02 2.227,23 3.789.24 - a a 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.34 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 50,00 - 343,02 343,02 - 17.150,77] 17.150,77| - - - 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS
6.8.6.35 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 - 1.227,93 1.227,93 - - - 0,00% 0,00 0,00
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INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E
ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

IDENTIFICAGAQ DAS TUBULAGOES

- ?g;gg‘:%:l IDENTIFICAGAQ DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

HALL E CORREDORES .
REMOCOES E DEMOLIGOES ] 2 .
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

TCE-C 00902 Préprio

02,0133 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO 123,38 123,38 13210 0.00%
6.9.1.2 F;E:ﬁ]";grl Préprio ;imggf%ga;%iiggs;?ﬁagﬁ% PVCE FIBROMINERAL, DE FORMA m? 23,69 1,79 0,70j 2,48 42,32 16,47 58,78 23,69 58,78 4,16 62,94 0,00% 0,00 0,00 -
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.9.1.3 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 80,00 33,44 27,50 60,93 267493 2.199,78 4.874,70 80,00 4.874,70 344,64 5.219,34 0,00% 0,00] 0,00} -
4988 001 E REINSTALACAO
PISO
101727 002 FIXADO COM COLA. AF_09/2020 !
SEPTOS
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.9.31 104723 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA|  m? 15,50] 42,82 328,50, 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 15,50] 5.755,35 406,90 6.162,26 0,00% 0,00 0,00 B

PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
2 > 2
6.9.4.1 %izgsglgggl Préprio glc’\);\lll_E:RTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM:?- WAGO OU UN 27,00} 1,33 6,67, 8,00 35,87] 180,08 215,96 27,00} 215,96 15,27 231,22 0,00% 0,00] 0,00} g

TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

. o .
6.9.42 | REF91996 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 9,00 24,79 23,46 48,25 223,08 211,13 434,21 9,00] 434,21 30,70 464,91 0,00% 0,00 0,00
.. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o, |
6.9.43 | REF91997 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00} 24,79 26,15 50,94 24,79 26,15 50,94 1,00 50,94 3,60 54,54 0,00% 0,00 0,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6944 | REF91997002| Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00] 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00 0,00 B
TOMADA 220V)
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.9.45 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 153,00 21,75 42,84 64,59 3.327,96 6.554,95/ 9.882,91| 153,00, 9.882,91 698,72, 10.581,63 0,00% 0,00 0,00 B
061142 001 i
INSTALACAO
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6946 | REF91996002| Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 23,46 48,25 49,57 46,92 96,49 2,00] 96,49 6,82 103,31 0,00% 0,00 0,00 B
TOMADA 220V)
6.9.4.7 TCE-C00180 Préprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 11,00 10,57] 25,00 35,57 116,24] 274,98 391,23 11,00 391,23 27,66 418,89 0,00% 0,00 0,00 -
6.9.4.8 %%:585%0 Préprio EI(')E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E M 50,00 14,02 27,95 41,96 700,85 1.397,30 2.098,15 50,00 2.098,15 148,34 2.246,48 0,00% 0,00 0,00 -
6.9.4.9 063459 SBC _|CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 11,00] 19,90 3,33 23,23 218,94, 36,59 255,53 11,00] 255,53 18,07 273,59 0,00% 0,00 0,00] E
6.9.4.10 152041 IOPES _|Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 10,00; 28,74 7,06 35,79 287,38 70,57, 357,95, 10,00; 357,95, 25,31 383,25 0,00% 0,00 0,00] E
6.9.4.11 | TCE-C00212 | Proprio |ESPELHO SIMPLES 4'X2" UN 10,00; 8,34 16,52| 24,87 83,42 165,25) 248,66 10,00; 248,66 17,58 266,24, 0,00% 0,00 0,00] E
6.9.4.12 | TCE-C00050 | Proprio |Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm? ( pacote com 100un)- inclusive servigo UN 4,00 1,93 32,48] 34,40 7,1 129,91 137,62 4,00 137,62 9,73] 147,35 0,00% 0,00] 0,00} -
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) - o |
6.9.4.13 91994 024 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CcJ 5,00] 26,85} 27,68 54,54 134,27] 138,41 272,68 5,00} 272,68 19,28] 291,96 0,00% 0,00 0,00
LIMPEZA - |
TCE-C 00207 R REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM . ! ' 421201
GERAL
ABRIGOS DE HIDRANTE - -
REF
696.1 | CPOS/CDHU | Proprio [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00] 92,71 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 2,00] 237,24 16,77 254,01 0,00% 0,00 0,00 B
04.30.080
REF ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE

6.9.6.2 7326 001 Préprio 2.392,43 4.679,24 4.784,86 2,00] 4.784,86/ 338,29 5.123,15 0,00% 0,00 0,00

EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM
REFORCO ESTRUTURAL

FIBRA DE CARBONO

REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?
6.10.1.1 | TCE-C00203 | Préprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS
DE CONCRETO.

REFORGO NEGATIVO

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

114,47 1.278,89 1.393,36 98.346,46 107.149,01 - - - 0,00% 0,00] 0,00} -

6.10.2.1 ED-48479 SETOP EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m? 26,40] 11,80 8,31 20,11 311,56 219,47 531,03 26,40} 531,03 37,54 568,57 0,00% 0,00] 0,00} g
DEMOLIDO

6.10.2.2 040820 SBC _|LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR m? 26,40} 2,36 30,88/ 33,23/ 62,2ﬂ 815,13 877,38 26,40} 877,38| 62,03 939,41 0,00%, 0,00 0,00; -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.10.2.3 92773 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 75,84] 0,47, 8,91 9,38] 35,37] 676,00 711,37 75,84] 711,37 50,29 761,66 0,00% 0,00] 0,00} -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.10.2.4 92769 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 16,96 3,09 11,48 14,57 52,38 194,75 247,13] 16,96 247,13 17,47 264,60 0,00% 0,00] 0,00} -
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

TCE-C 00566

REFORGO TOPO DOS PILARES

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONSOLO EM CHAPAS DE AGO METALICO
PARA REFORCO E PREENCHIMENTO COM GRAUTE

SERVICOS COMPLEMENTARES

13.212,87]

5,18]

6.151,35

11.650,92

8.125,42

19.776,34

19.776,34

1.398,19

7.908,10 119.762,40

21.174,53

0,00%

6.10.2.5 103683 SINAPI |LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m? 2,64 634,97 859,14 1.494,11 1.676,32 2.268,14 3.944,46 2,64 3.944,46 278,87 4.223,33 0,00% 0,00] 0,00}
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
6.10.2.6 09.01.97 EMBASA |CURA QUIMICA DE CONCRETO m? 26,40} 1,45} 2,43 3,88) 38,33] 64,11 102,44 26,401 102,44 7,24 109,69 0,00% 0,00/ 0,00}

TCE-C 00810

Préprio

1° ADITIVO

1° ANDAR

MOBILIARIO SOB-MEDIDA
PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

4.309,08;

4.309,08

304,65

461373

0,00%

7.1 9537 SINAPI _|LIMPEZA FINAL DA OBRA m: 3.815,86 305 213 3.815,86 0,00%] 000 0,00

72 10345 | sinapl | PLANT DE GRAVAESMERALDA OU SAO CARLOS O CURITIBANA. EM me 100,00 3g6| 151 15,17 366,04 115092 151696 10000 1516.96 107,25 162421 0,00% 000 0,00

73 070408 SBC__|TESTE DE REGULAGEM "START-UP™ EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO I 142,00 87,56 002 58| 1243350 250 12436,00 14200 1243600 819,22 1331522 0,00%] 000 0.00
REFEMBASA | - |ELABORAGAO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM N

T4 | R aro0n | P10 oo AIENTOS ASSISTIDO (POR & HESES) INCLUSG TREINAMENTO W 1,00 71380 785783 3499362 2713680 785783 3499362 100 3499362 247405 3746767 0,00% 000 0,00

FL1- FLOREIRALINHAWORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO o
CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,

REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, 32361 0%
101727 002 FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |

8521

TCE-C 00896

TCE-C 00502

TCE-C 00516

Préprio

Proprio

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS

Préprio

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2° ANDAR

UNIDADE A

UNIDADE G

UNIDADE H
PISO

MOBILIARIO
FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

197,83]

2.323,60

6.478,79

4.042,67,

2.323,60

6.478,79

4.240,50

25,00

4.106,97

62.197,09

13.873,68

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

8522

8.5.3

85.3.1

TCE-C 00502

REF SBC
063080 001

Proprio

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA
CABOS E CONECTORES WAGO

2° ADITIVO
1° PAVIMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

UN

UN

46,16

6.478,79

534,53

6.478,79

580,69

0,00%

0,00%

0,00}

0,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

o114 91868 SINAPL | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 | M 545 125 18,39 0,00% 000 0.00
. |ELETROCALHA PERFURADA 100X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLITICO- .
9112 | TOE-CO0014 | Proprio |¢ooNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m %91 5915 96,06 ’ 7 ) 7 ] 0.00% 000 000
CAIXA RETANGULAR 4" X 4 BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM
o113 o287 SINAP! | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 81 7% 1959 ’ ’ ’ ’ ’ 0.00% 000 000
o114 02869 SINApI | CAIXA RETANGULAR 4 X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADAEM | 709 523 22 . ] ] ] ] 0.00% 000 000
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9.1.15

REF ORSE
13672 004

Préprio

LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU
SIMILAR COM SISTEMA DALI BIVOLT

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

UN

25,67

1.090,46

1.116,13

0,00%

0,00

91211 97113 SINAPI CONGRETO, AF 0412022 m? 0,22 1,94] 2,16 g g E g 0,00% 0,00 0,00 g
94212 2343 ORSE Placa dglsgpor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento e 543 531 1074 . il i il 0,00% 0,00 000 .
termoacustico. Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
91213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021 KG 1,40 17,69 19,09 g E E g 0,00% 0,00 0,00 g
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
91214 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m® 37,20, 16,80; 54,00 e - - - 0,00%| 0,00] 0,00} e
9.1.2.2 IMPERMEABILIZACAO - - - - - A
94221 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, e 20,02 10735 136,37 . i i _ 0,00% 0,00 000 .

9.2.1

INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOGOES

9.1.3
9.2

2° PAVIMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

9211 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 543 125 18,39 ) ’ ’ ’ 0.00% 0.0 0.00 )
3212 | TCECuOw | prgio |FSETROCAMAPERFURADR I00XOEN SHIPADE 10 FOELETROLCO. | e YT : : : : ooon| o o0 :
9213 92872 SINAPI SAA:;(SJEE-TFA;?NUELQ;;«)%;@E? ;‘Eﬁg l{woP;(\)Fﬂ)Sa(/)z)ngTAu CA, INSTALADAEM | ) 8,27, 7,32 15,59 - - - - 0,00% 0,00 0,00 .
9214 92869 SINAPI SAA:;‘Q)EE_TFAngUELa;‘;:%m?T‘ ;‘Eﬁg l{woP;(\)Fﬂ)Sa(/)z)ngTAu CA, INSTALADAEM | ) 7,99 523 13,22 - - - - 0,00% 0,00 0,00 .
9215 ?f;g;{gf Proprio ;fmx‘?&ﬂgg’;gf EXISLS\I/%E? LED 62¢62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 2567|  1.00046  1.116,13 - - - - 0,00% 0,00 0,00 -

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

92211 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m? 0,22, 1,94 2,16] - - - - 0,00%| 0,00] 0,00} e

92212 2343 ORSE Placa dellsf)por (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento e 543 531 10,74 | ] ] ] 0,00% 0,00 0,00 |
termoacustico. Rev 01_05/2024

92213 97088 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE KG 140 17,69 19,09 . _ il _ 0.00% 000 000 .
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LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
92214 103673 SINAPL | ONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022 m* 37,20 16,80 54,00 - E - E - 0,00% 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
81221 98546 SINAPL | INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m 20 10735 13837 ’ ’ ’ ’ ’ 0.00% 0,00 000
[ 923 REMOGOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
92313 97622 SINAPL | o APROVEITAMENTO. AF. 0912023 m* 59,07 2370 8276 - E - E - 0,00% 0,00 0,00
92516 | 022914 SBC  [DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 8,97 001 8,98 E - : - . 0,00% 0,00 0,00

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI:  R$ 5.200.161,15 TOTAL REAJUSTE R$ 644.092,37 TOTAL MAO DE OBRA:
TOTAL MATERIAL COM BDI: R$ 19.949.838,85 TOTAL RESTANTE R$ 9.110.217,39 TOTAL MATERIAL:

TOTAL GERAL COM BDI: R$ 25.150.000,00 TOTAL REAJUSTADO R$ 9.754.309,76 TOTAL GERAL:
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