
. 0,072696554

QUANT 
ENTREGUE 

/EXECUTADA

UNIDADE DE 
MEDIDA

VALOR PAGO NA SEGUNDA MEDIÇÃO
VALOR TOTAL JÁ 

PAGO
PORCENTAGEM
TOTAL JÁ PAGA

 1 ESTRUTURA OPERACIONAL  R$               2.082.814,48 .  R$                                             61.411,65 1.106.321,40R$            53,12%

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,00  R$               1.166.300,63 .  R$                                             35.540,80 511.697,99R$               43,87%

 1.1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  R$                  344.684,34 .  R$                                             10.565,89 147.248,53R$               42,72%

 1.1.1.1  91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1496,00  R$                  145.342,44 108,75

H

 R$                                             10.565,89 126.129,26R$               86,78%

 1.1.2 ENGENHEIRO MECÂNICO  R$                  265.466,24 .  R$                                               9.251,99 118.973,35R$               44,82%

 1.1.2.1 
 REF SINAPI 

100305 
ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1496,00  R$                  127.268,58 108,75

H

 R$                                               9.251,99 107.062,04R$               84,12%

 1.1.3 MESTRE DE OBRAS  R$                  200.974,59 .  R$                                               6.051,17 121.659,64R$               60,53%

 1.1.3.1  90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1496,00  R$                    83.238,75 108,75

H

 R$                                               6.051,17 70.020,99R$                 84,12%

 1.1.4 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  R$                  117.457,75 .  R$                                               3.386,04 44.719,70R$                 38,07%

 1.1.4.1  100309 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1496,00  R$                    46.577,77 108,75

H

 R$                                               3.386,04 39.179,94R$                 84,12%

 1.1.5 ALMOXARIFE  R$                    83.396,07 .  R$                                               2.550,53 13.310,30R$                 15,96%

 1.1.5.1  90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1496,00  R$                    35.084,55 108,75

H

 R$                                               2.550,53 12.043,99R$                 34,33%

 1.1.6 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA  R$                  123.088,05 .  R$                                               3.735,17 35.344,90R$                 28,72%

 1.1.6.1  88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1496,00  R$                    51.380,36 108,75

H

 R$                                               3.735,17 34.096,30R$                 66,36%

 1.2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  R$                  245.806,10 .  R$                                             24.108,77 111.527,86R$               45,37%

 1.2.5  070408 TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 253,00  R$                    24.108,77 253,00

UN

 R$                                             24.108,77 24.108,77R$                 100,00%

 1.6 REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO  R$                  192.109,90 .  R$                                               1.762,08 181.657,08R$               94,56%

 1.6.3 
 REF ORSE 

12375 
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT un 8,00  R$                      1.762,08 8,00

un

 R$                                               1.762,08 1.762,08R$                   100,00%

 2 MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS  R$               4.206.185,52 .  R$                                                  754,29 3.959.938,28R$            94,15%

 2.2 LIMPEZA  R$                    64.114,85 .  R$                                                  754,29 60.650,58R$                 94,60%

 2.2.1  99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 380,00  R$                         754,29 380,00

m²

 R$                                                  754,29 754,29R$                      100,00%

 .  VALOR TOTAL:  R$                                             62.165,94  R$            5.066.259,68 80,56%

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANT 
PREVISTA

VALOR TOTAL 
PREVISTO NO 

CONTRATO

 VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO   R$               6.289.000,00 

MEDIÇÃO 09
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